



**ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ**

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

-----===000===-----

ຫ້ອງການລັດຖະບານ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

**ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ**

ຂໍ້ແນະນຳ:

- ຄຳຮ້ອງສາມາດຍື່ນເປັນພາສາລາວ.
- ບັນທັດຖານທີ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (i) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແລະແຜນການຂອງລັດຖະບານ/ແຂວງ; (ii) ຖືກກັບໜຶ່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສ້າງ ຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ); (iii) ຖືກກັບຕົວຊີ້ວັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຕົວຂອງ ກປສ (iv) ບໍ່ມີກິດຈະກຳທີ່ເກືອດຫ້າມ.
- ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດ້ຕ້ອງມີຜົນງານທີ່ໄດ້ເພື່ອຈະຕໍ່ໃນປີຕໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈຳປີ ພົວພັນ ກັບທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງກປສ:	
1. ຊື່ແລະທີ່ຢູ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ:	ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຖະໜົນ 13B, ບ້ານທ່ານາ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂທລະສັບ: 074 211636, ແຟັກ: 074 211636.
2. ຊື່, ໜ້າທີ່, ບ່ອນພົວພັນລະອຽດຈຸດປະສານງານຜູ້ສະເໜີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ	1) ທ່ານນາງ ມະນີລັດຕະນາ ທອນຄຳທາ, ອີເມວ: <a href="mailto:vitana80@gmail.com">vitana80@gmail.com</a> ໂທລະສັບ: 074 211032, ແຟັກ: 074 211032. ມືຖື: 020 29083400, 030 5258737. 2) ທ້າວ ຊິມເຊີຍ ສີແສງອາລຸນ, ພະນັກງານຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະ ຍາກອນປ່າໄມ້, ພຊສ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂທລະສັບ: 074 212116, ແຟັກ: 074 212116. ມືຖື: 020 28683313, 020 58593030 ອີເມວ: <a href="mailto:ssomesery@gmail.com">ssomesery@gmail.com</a>
3. ລະດັບພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ(ອາດຫຼາຍກວ່າ1ທາງ	<input type="checkbox"/> ລະດັບສາກົນ <input type="checkbox"/> ສູນກາງ/ລະດັບຊາດໃຫ້ບອກເຂດເປົ້າໝາຍ: ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ

ເລືອກ)	ນ້ຳຮຸ່ງ- ນ້ຳແມດ <input checked="" type="checkbox"/> ລະດັບແຂວງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊື່ແຂວງ ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີ <input checked="" type="checkbox"/> ລະດັບເມືອງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊື່ເມືອງ:ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງໄຊສະຖານ, ເມືອງຫົງສາແລະເມືອງພຽງ
4. ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍ	ສ້າງຄວາມສາມາດແລະຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳຮຸ່ງ-ນ້ຳແມດ
5. ຈຳນວນທຶນທີ່ຂໍ: (ງົບໂດຍປະມານ ເປັນເງິນກີບ)	650,1 ວ້ານກີບ
6. ກອງທຶນຍ່ອຍຂອງກຸ່ມທີ່ໃຫ້ທຶນ: (ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງເລືອກ)	<input type="checkbox"/> ນະໂຍບາຍ <input checked="" type="checkbox"/> ຊີວະນາໆພັນ <input type="checkbox"/> ຄວບຄຸມມົນລະພິດ <input type="checkbox"/> ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ <input type="checkbox"/> ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
7. ໜ້າວຽກການຈັດຕັ້ງ ຫຼືຂະແໜງການທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການຍ່ອຍ, ສິ່ງທ້າທາຍແລະບູລິມະສິດ (ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດແລະໜ້າວຽກທີ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນທີ່ພົວພັນກັບປ່າສະຫງວນ, ສັດປ່າ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນທາງສັງຄົມ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບູລິມະສິດທີ່ຕ້ອງການແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບູລິມະສິດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງດັ່ງກ່າວ)	<p><b>ສະພາບລວມຂອງແຂວງ:</b> ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ, ປະກອບມີ 11 ຕົວເມືອງ ແລະ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ 4 ແຂວງຄື: ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນແລະມີ ຊາຍແດນຕິດກັບ 1 ປະເທດຄື: ເທດໄທ. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນື້ອງທີ່ປ່າໄມ້ກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອງທີ່ທົ່ວແຂວງໃນນັ້ນ: ເນື້ອງທີ່ປ່າໃນ 2 ປະເພດ ປ່າກວມເອົາ 62 % ປ່າສະຫງວນລະດັບຊາດ 1 ແຫ່ງ, ແຂວງ 4 ແຫ່ງ, ເມືອງ 3 ແຫ່ງ; ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 6 ແຫ່ງ, ແຂວງ 9 ແຫ່ງ ແລະ ເມືອງ 5 ແຫ່ງ.</p> <p>ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມເຂດຍອດນ້ຳຂອງແຂວງທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເລີ່ມຮ່ວມມືກັບ ກຸ່ມຢູ່ຍອດນ້ຳຕຽນ (ພກປ) ແລະ ອ່າງນ້ຳພາວ (ພຊສ, 2012-2014). ສຳລັບນ້ຳຮຸ່ງ ທີ່ເປັນສາຍນ້ຳ ຫຼັກຂອງແຂວງ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ສຳນັກງານແຂວງຕັ້ງຢູ່, ເຄີຍສັງເກດເຫັນບັນຫາການຫຼຸດລົງຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມ້ແລະນ້ຳລວມທັງຊີວະນາໆພັນມາ 10 ກວ່າປີແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເທົ່າທີ່ຄວນເທື່ອ. ໃນອ່າງນ້ຳດັ່ງກ່າວ, ມີປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດທີ່ສຳຄັນຄື ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳຮຸ່ງ-ນ້ຳແມດ ເຊິ່ງມີເນື້ອງທີ່ລວມ ປະມານ 157,895ຮຕ. ນອກນີ້ ໃນປ່າດັ່ງກ່າວ ຍັງມີສັດທີ່ມີຄ່າທາງດ້ານອະນຸລັກຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະ: ຊ້າງປ່າ, ເໝີຍ, ໝີ, ເຕົາ, ປູລູ, ເສືອໂຄ່ງ, ທະນີມີຂາວ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຫັນວ່າຄວນຄຸ້ມຄອງປ່າດັ່ງກ່າວໃນເວລາອັນຄວນ.</p> <p><b>ຄວາມອາດສາມາດໃນປັດຈຸບັນ:</b> ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ຂຄຊປ) ເປັນຂະແໜງທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ໃນ ພຊສ ແຂວງ, ມີ ພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ການນຳຂອງ ພຊສ ໃນການຄຸ້ມ ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພື້ນຟູປ່າສະຫງວນແລະປ່າປ້ອງກັນພາຍໃນແຂວງ. ພະນັກງານ</p>

	<p>ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທົ່ວແຂວງມີທັງໝົດທັງໝົດ 63 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ ລວມທັງອາສາສະໝັກແລະໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນ 3 ໜ່ວຍງານຄື: ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ, ໜ່ວຍງານສຳຫຼວດ, ກວດກາປ່າສະຫງວນແລະປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຂັ້ນເມືອງບັນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າແລະນ້ຳ. ພະນັກງານ ສ່ວນ ທີ່ື່ງຂອງພະນັກງານ ຂຄຊປ ແມ່ນລົງປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການພາກສະໜາມ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳປຸ່ຍ, ສ່ວນປ່າປ້ອງກັນນ້ຳຮຸ່ງ-ນ້ຳແມດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງເທື່ອ.</p> <p><b>ສິ່ງທ້າທາຍແລະບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການ:</b> ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບທຳມະດາ 2 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງ GPS 2 ແລະຄອມພິວເຕີ 2 ໜ່ວຍ ເຊິ່ງຖືວ່າບໍ່ພຽງພໍ. ລົດກະບະມີ 1 ຄັນ ແລະລົດຈັກ 2 ຄັນ.ພ້ອມນັ້ນ, ງົບປະມານປະຈຳປີ ແມ່ນມີຈຳກັດເຊິ່ງ ສ່ວນຫຼາຍອາໄສງົບປະມານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດ.</p> <p>ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງແລະບ້ານ ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງນ້ຳ ລວມມີການວາງແຜນ, ການກວດກາຕິດຕາມ, ການປູກຈິດສຳນຶກ, ການກຳນົດເຂດຄຸ້ມຄອງແລະເຂດຫວງທ້າມ, ການສ້າງລະບຽບການແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການທຳມາຫາກິນແບບຍືນຍົງ. ບັນດາຄູ່ມືແນະນຳຕ່າງໆ, ລະບົບການເຮັດວຽກ, ການຂຽນແຜນຈັດສັນ, ຂຶ້ນແຜນແລະລາຍງານແມ່ນຖືວ່າຍັງຈຳກັດຢູ່. ນອກນັ້ນ, ບັນຫານ້ຳໃນສາຍນ້ຳຮຸ່ງນັບມື້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ສະນັ້ນ, ບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີ່ຢູ່ຕອນເໜືອ ຊຶ່ງເປັນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳຮຸ່ງ- ນ້ຳແມດ.</p> <p><b>ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:</b> ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເມືອງແລະບ້ານ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືກັນກັບບັນດາຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງແລະເມືອງ ໃຫ້ເປັນລະບົບ. ສ່ວນວຽກງານປະຊຸມແລະຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນທາງແຂວງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງ ກປສ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການລວມທັງການຕິດຕາມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.</p>
<p>8. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ໃຫ້ຂຽນປະໂຫຍກດຽວ)</p>	<p>ສ້າງຄວາມສາມາດແລະຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳຮຸ່ງ- ນ້ຳແມດ</p>
<p>9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ</p>	<p>ໂຄງການຍ່ອຍນີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:</p>

<p><b>ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ</b> <b>ໂຄງການຍ່ອຍ</b> (ລວມທັງແຜນ ຍຸດທະສາດຂອງແຂວງຖ້າເປັນໄປ ໄດ້).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແຕ່ນີ້ ເຖິງ ປີ 2020 ເພື່ອເພີ່ມການປົກ ຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70%.</li> <li>▪ ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ນີ້ເຖິງ ປີ 2020 ເພື່ອໃຫ້ມີສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ດີ.</li> <li>▪ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບທະນີ</li> <li>▪ ຍຸດທະສາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກແຕ່ນີ້ເຖິງ ປີ 2020 ໂດຍຈັດສັນອາ ຊີບຄົງທີ່ແລະສ້າງລາຍໄດ້ແບບຍືນຍົງ.</li> <li>▪ <b>ແຜນ 5 ປີຂອງພຊສແຂວງໄຊຍະບູລີ</b></li> </ul>
<p><b>10. ຜົນຮັບລະດັບພາກພື້ນ ແລະ</b> <b>ລະດັບໂລກທີ່ໂຄງການຍ່ອຍ</b> <b>ສະໜັບສະໜູນຫຼື</b> <b>ປະກອບສ່ວນ</b> (ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຊາດ, ການແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ້, ປ້ອງກັນການຄ້າ-ຂາຍ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນພາກພື້ນ)</p>	
<p><b>11. ຕົວຊີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການ</b> <b>ຍ່ອຍ</b> (ຂຽນລາຍການຕົວຊີ້ວັດ ຜົນ ໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ພ້ອມ ທັງອະທິບາຍຕົວຊີ້ວັດຜົນຮັບສະ ເພາະຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ຜົນຮັບ ແລະຜົນກະທົບ ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ໄລຍະຍາວ ໃດໜຶ່ງສະເພາະກ່ຽວ ກັບສິ່ງຂອງຫຼືການບໍລິການກຸ່ມຜູ້ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເບົ້າໝາຍ).</p>	<p>ຕົວຊີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍມີດັ່ງນີ້:</p> <p>1: ເຂດທີ່ຢູ່ໃນການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ທີ່ຖືກວັດແທກໂດຍຄະ ແນນປະສິດທິຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງ (ປະຈຳປີ)</p> <p>2: ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼືການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຫຼື ທຶນຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າເພື່ອການອະນຸລັກໂດຍກົງ (ໃນນີ້ມີຍິງ ຫຼືການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງເທົ່າໃດ) (ສະສົມ)</p> <p>3: ເນື້ອທີ່ໃນປ່າສະຫງວນທີ່ (i) ສະພາບຂອງປະຊາກອນສັດລ້ຽງ ລູກ ດ້ວຍນ້ຳນົມແລະອື່ນໆ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກມາ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ (ii) ອັດຕາ ການ ສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກວັດແທກ (ປະຈຳປີ)</p> <p>4: ການລາດຕະເວນ ແລະກວດກາຂອງຂະແໜງກວດກາປ່າໄມ້ ຢູ່ ແຂວງ ຊຶ່ງລວມທັງອາດຊະຍະກຳຕໍ່ສັດປ່າ (ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫຼື ເພື່ອຄວບ ຄຸມການຄ້າສາກົນ) (ປະຈຳປີ)</p>
<p><b>12. ຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ</b> <b>ຍ່ອຍ</b> (ສິ່ງຂອງຫຼືການບໍລິການທີ່ໄດ້ ຮັບຈາກການກະທົບໃສ່ຂອງ ໂຄງການເຊັ່ນ: ຈຳນວນພະນັກງານ ທີ່ໄດ້ຝຶກ, ເອກະສານຄູ່ມື ເປັນ ຈຳນວນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກລະດັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 500 ຄົນ</li> <li>2. ປ່າປ້ອງກັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ 157,895 ຣຕ.</li> <li>3. ບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍ 15 ບ້ານ.</li> <li>4. ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງແຜນດັ່ງກ່າວ</li> </ol>
<p><b>13. ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກຳ</b> (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທິງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍ</p>	

ອົງປະກອບ	ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ
<p>ອົງປະກອບ 1. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ</p>	<p><b>ກິດຈະກຳ 1.1. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຍ່ອຍ</b></p> <p>ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄງການໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ, <b>ຈະຈັດ ກອງປະຊຸມ 1 ວັນເພື່ອໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ປະມານ 25 ຄົນ</b> ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ໄດ້ກຳນົດພາລະບົດບາດ ໂດຍມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ເມືອງກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ. ສະນັ້ນ, ກິດຈະກຳນີ້ກໍ່ເປັນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນ ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.</p> <p><b>ກິດຈະກຳ 1.2. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ໃຫ້ພະນັກງານເມືອງແລະບ້ານ</b></p> <p>ນອກຈາກຝຶກອົບຮົມໂດຍສູນກາງໃຫ້ແຂວງແລ້ວຈາກໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ມຊ ແລະ ກຄຊປ, ພຊສ ແຂວງ ຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເມືອງແລະບ້ານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຄຸ້ມຄອງປ່າແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ລວມທັງຂອໂຄງການ) ໃຫ້ໄດ້ 20 ຄົນ, <b>ໃນໄລຍະ 2-3 ວັນ.</b></p> <p><b>ກິດຈະກຳ 1.3. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີ ຂອງໂຄງການແບບດຽວກັນ</b></p> <p>ຄະນະໂຄງການ ນຳໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງທີ່ມີໂຄງການປະເພດດຽວກັນນີ້ <b>(ປະມານ ເດືອນ 9 ຂອງປີ; ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2016, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 2017, ແຂວງຜົ້ງສາລີ 2018, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 2019 ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ 2020 ໃນການຈັດຕັ້ງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດແຫ່ງຊາດ ປີລະ 3-4 ຄົນ (ຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນ ນອກນີ້ ອາດມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (ໂຄງການນ້ຳຍວງ) (4 ຄົນ).</b></p> <p><b>ກິດຈະກຳ 1.4. ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນແຂວງປະຈຳປີ</b></p> <p>ນອກຈາກຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການທຸກໆ 6 ເດືອນແລ້ວ, ໃນແຕ່ລະທ້າຍປີ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເມືອງ, ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ຄະນະກຳ</p>

	<p>ມະການສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ແຜນການ, ກກປ, ອົງການພັດທະນາຊຸມນະບົດ ...) ແນໃສ່ແລກປ່ຽນຂ່າວສານແລະບົດຮຽນນຳກັນ ໃຫ້ໄດ້ປະລະຄັ້ງ 30 ຄົນ; ລວມ 150 ຄົນ.</p> <p><i>ກິດຈະກຳ 1.5. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ</i></p> <p>ພະນັກງານໂຄງການ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ 3 ຄົນ (ວິຊາການ, ການເງິນແລະບັນຊີ) ຈັດໂດຍກປສ, <u>5 ວັນ</u></p> <p><i>ກິດຈະກຳ 1.6. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະຈຳປີຂອງ ກປສ</i></p> <p>ຄະນະໂຄງການ ນຳໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະຈຳປີຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະປີຈັດໂດຍ ກປສເທື່ອລະ 4 ຄົນ.</p> <p><i>ກິດຈະກຳ 1.7. ສ້າງຈິດສຳນຶກແລະເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳຮຸ່ງ ແລະ ກະກຽມການເຂົ້າຮ່ວມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວຂອງຊຸມຊົນ</i></p> <p>ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍມີການເປັນເຈົ້າການຂອງເມືອງ ຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳຮຸ່ງ - ນ້ຳແມັດ ແລະ ກຳນົດກິດຈະກຳຂອງບ້ານທີ່ກຳນົດໃນແຜນ ລວມເອົາ ການອະນຸລັກປ່າປ້ອງກັນ, ການລາດຕະເວນ, ປັກຫຼີກໝາຍອື່ນໆ., ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ, ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການທຳມາຫາກິນ; ນອກນັ້ນຍັງຈະໄດ້ກະກຽມສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການອະນຸລັກ ແລະ ແຜນອະນຸລັກໃນລະດັບບ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນທີມງານໄດ້ຮ່າງຊ່ວຍໄປຜ່ານຂັ້ນບ້ານເພື່ອມີຄຳເຫັນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ໄປຜ່ານພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ເພື່ອມີຄຳເຫັນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວເຊັນຮັບຮອງ; ປະມານ 400 ຄົນ</p>
<p>ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບ ສະໜູນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳຮຸ່ງ-ສະແມດ</p>	<p><i>ກິດຈະກຳ 2.1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ</i></p> <p>ປະຈຸບັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນປ່າປ້ອງກັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບກຳມາຄົບຖ້ວນເທື່ອ ເພື່ອປະເມີນສະພາບຂອງປ່າດັ່ງກ່າວ, ຕາມແຜນຈັດສັນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດນ້ຳຮຸ່ງ-ນ້ຳແມດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 12/9/2012, ໂຄງການ ຈະໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະ</p>

ຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນເພື່ອປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ດັ່ງກ່າວ.

### *ກົດຈະກຳ 2.2. ການປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ*

ການປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນສະບັບທີ່ມີຢູ່ ຈະສະເໜີກົມຄຸ້ມ ຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກ ສາປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດັ່ງກ່າວໃນທ້າຍປີ 1, 1ວັນ 25 ຄົນ. ຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ປັບປຸງ. ຫຼັງຈາກແຜນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງແລ້ວ ຈະໄດ້ດຳເນີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳທີ່ກຳນົດໃນແຜນນັ້ນ.

### *ກົດຈະກຳ 2.3. ຈັດສັນທີ່ດິນ, ໝາຍເຂດແດນ, ຕິດຕັ້ງປ້າຍແລະປັກຫຼັກໝາຍ*

ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈະໄດ້ລົງສົມທົບກັບເມືອງ, ບ້ານ ເພື່ອວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນບ້ານ, ກຳນົດເຂດແດນ, ຈຸດຕັ້ງປ້າຍແລະປັກຫຼັກ ໝາຍ ແລະ ຮ່ວມກັບບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນ ດີເປັນເອກກະພາບ.

### *ກົດຈະກຳ 2.4. ແຜນອະນຸລັກຂອງບ້ານ*

ສ້າງແຜນອະນຸລັກຂອງບ້ານໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຈະກຳໃນແຜນດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ ດຳເນີນ ການກວດກາລາດຕະເວນ, ສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ແລະ ຂະບວນການ ແຂ່ງຂັນບ້ານອະນຸລັກ ປີລະເທື່ອ. ແຜນດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ສະເໜີເຈົ້າເມືອງຮັບ ຮອງເອົາ.

### *ກົດຈະກຳ 2.5. ສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່*

ທີມງານໂຄງການ ຈະສົມທົບກັບເມືອງເພື່ອຄັດເລືອກບ້ານເປົ້າໝາຍ ປະມານ 5-8 ບ້ານ ໂດຍມີການວາງມາດຕະຖານຄັດເລືອກຄັກແນ່ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຈະສົ່ງເສີມທາງດ້ານວິຊາການແລະແນວພັນ ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ດຳເນີນ ການຜະລິດ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ.

### *ກົດຈະກຳ 2.6 ຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການ*

	ດຳເນີນການປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ: ກຄຊປ, ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ກປສ ລວມທັງຖອດດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.
<b>ອົງປະກອບທີ3: ການບໍລິຫານ ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ</b>	ການບໍລິຫານ ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະການກວດກາຕິດຕາມ. ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງໄດ້ກຳນົດທີມງານປະຕິບັດໂຄງການ, ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນກັບທີມງານ ແລະຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ເປັນອັນໜຶ່ງດຽວກັນ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼື ໂຄງການຍ່ອຍ, ໝາກຜົນ ແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງສຳເລັດ. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການຍ່ອຍລວມທັງບັນຊີ ແລະການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າປະຈຳ6 ເດືອນ, ການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະການເງິນ ລວມທັງການຈັດຊື້ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການກປສປະຈຳທຸກໆ 6 ເດືອນ ໂດຍຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
14. ຜູ້ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ	<p>☑ພະນັກງານລັດ</p> <p>ຈຳນວນທັງໝົດ ( __627__ ) ແມ່ຍິງ ( __129__ )</p> <p>ລະດັບສູນກາງ ( _____ ) ແມ່ຍິງ ( _____ )</p> <p>ລະດັບແຂວງ ( __159__ ) ແມ່ຍິງ ( __21__ )</p> <p>ລະດັບເມືອງ ( __72__ ) ແມ່ຍິງ ( __8__ )</p> <p>☑ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (15), ຈຳນວນຄົນ (400) ແມ່ຍິງ (100)</p> <p>☐ນັກສຶກສາ ( _____ ) ແມ່ຍິງ ( _____ )</p> <p>☐ມວນຊົນທົ່ວໄປ</p> <p>☐ພາກສ່ວນເອກຊົນ</p>
15. ມື້ເລີ່ມໂຄງການ	1 ມັງກອນ 2016
16. ມື້ປິດໂຄງການ (ໄລຍະໂຄງການເປັນປີ)	30 ທັນວາ 2020 (ໄລຍະ 5ປີ)
17. ຜູ້ຮ່ວມທຶນ (ແຫຼ່ງແລະຈຳນວນເປັນກີບ ລວມທັງທຶນປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸແລະແຮງງານ ເຊິ່ງອາດແຍກສະເພາະຕໍ່ແຕ່ລະອົງປະກອບຖ້າເປັນໄປໄດ້)	ທຶນປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານໄລ່ຈາກຄ່າປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໂດຍທີ່ບໍ່ເປັນເງິນສົດ 207 ລ້ານກີບ
18. ໂຄງການ/ແຜນງານເສີມໃສ່ສິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມຫຼືກຳລັງດຳເນີນຢູ່(ຊື່, ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ)	ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແລະປ່າປ້ອງກັນຂອງ ກຄຊປ ເລື່ອງຕິດຕາມແລະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າປ້ອງກັນ (2.5 ລ້ານໂດລາ, ກປສ/ທະນາຄານໂລກ);



	<p>ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງຄະນະປ່າໄມ້, ມຊ, ເລື່ອງສ້າງພະນັກງານປ່າສະຫງວນແລະປ່າປ້ອງກັນ (2.5 ລ້ານໂດລາ, ກປສ/ທະນາຄານໂລກ).</p>
--	---

**19. ກິນໂກການຈັດຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ**

- ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
- ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ (ເປັນຕົ້ນພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ, ບັນຊີການເງິນ....).

**a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ**

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈະປະກອບມີ ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ. ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ແມ່ນການນຳລະດັບຫົວໜ້າ/ຄະນະພະແນກ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການຍ່ອຍໂດຍລວມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ. ສ່ວນຫົວໜ້າໂຄງການຍ່ອຍ ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກັບທີມງານວິຊາການ. ພະນັກງານໃນທີມງານວິຊາການຈະເປັນພະນັກງານລັດ ເຊິ່ງຕ້ອງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ແຜນການແລະບັນຊີ. ບັນດາພະນັກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍ ໃຫ້ເຮັດວຽກໂຄງການຍ່ອຍນີ້ ຈະໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂແລະໜ້າເຮັດວຽກຢ່າງຄັກແນ່ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ້າໂຄງການ, ພະນັກງານກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ບັນຊີ.

**b) ພະນັກງານແລະຊ່ວຍຊານ**

ບໍ່ມີພະນັກງານຊ່ວຍຊານ. ຄູຝຶກບາງໜ້າວຽກ ຈະແມ່ນພະນັກງານຈາກ ກຊສ ຫຼື ກປສ. ພະນັກງານຈັດຈ້າງຈັດຊື້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັ້ງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ. ກປສ ຈະໄດ້ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບົບ ເພື່ອເອົາເຂົ້າໃນບົດສະຫຼຸບຂອງ ກປສ (ເບິ່ງຂໍ້ 25).

ພະນັກງານອື່ນໆຂອງແຂວງແລະເມືອງຍັງຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເມື່ອກ່ຽວຂ້ອງ.

ພະແນກແຜນການແຂວງແລະກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ປະເມີນຜົນງານຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານທີມງານໂຄງການ


**ລາຍລະອຽດ ແລະ ໜ້າວຽກຂອງຄະນະໂຄງການ.**

- ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ເປັນໜ່ວຍງານການດຳເນີນງານ
- ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍລວມເອີ້ນວ່າ: ຄະນະບໍລິຫານ (ຫົວໜ້າ

ແຜນການ, ຜູ້ບໍລິຫານ, ບັນຊີ - ການເງິນ ແລະ ວິຊາການຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ).

- ພະນັກງານວິຊາການຈາກຂະແໜງການ ແລະ ຫ້ອງການອື່ນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຫຊສ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງໄຊສະຖານ ແລະ ເມືອງພຽງ ເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

### ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ



➢ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ.

ກ). ຄະນະຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ:

- ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການ.
- ຮັບການລາຍງານ ແລະ ໃຫ້ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ຂ). ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ.

- ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.

- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການນຳຂອງທ້ອງຖານ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ.
- ເຊັນບັນຊີເບີກ - ຈ່າຍເງິນ ຕາມກົດຈະກຳຂອງໂຄງການ.
- ປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງໂຄງການ.
- ຕິດຕາມ - ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ເດືອນ, ງວດ, ປະຈຳປີ) ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ.

**ຄ). ໜ່ວຍງານວິຊາການ.**

- ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດ້ານເຕັກນິກ.
- ສ້າງແຜນການລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກຳລະອຽດ.
- ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ໃຫ້ຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບໂຄງການ.

**ງ). ໜ່ວຍງານແຜນການ - ການເງິນ.**

- ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້.
- ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງ.
- ສະຫຼຸບວຽກງານດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ຫົວໜ້າໂຄງການ.

**20. ງົບປະມານລວມ**

ສະເໜີງົບປະມານແລະ/ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບິ່ງຮ່າງທີ່ໄດ້ຂັດຕິດມາພ້ອມນີ້). ໃນບົດສະເໜີນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ງົບປະມານສັງຄວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າເມື່ອໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຖືກຮັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຕ່ຫຼັງຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປ່ອຍໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໃນແຜນປີທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ (ເບິ່ງຂໍ້ 24). ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວທ້ອງຖານກປສຈະປັບແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ.

ອົງປະກອບ (ບໍ່ເກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ)	ປີທີ 1	ປີທີ 2	ປີທີ 3	ປີທີ 4	ປີທີ 5	ລວມ	ທຶນປະກອບສ່ວນ
ອົງປະກອບ 1. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ	40.5	40.0	18.5	34.0	17.5	150.5	-
ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳຮຸ່ງ-ສະແມດ	223.0	157.2	38.0	8.0	8.0	434.2	32.0

ອົງປະກອບທີ 3: ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ	8.5	10.0	10.0	4.0	4.0	36.5	175.0
ມມູນຄ່າພື້ນຖານ	272.0	207.2	66.5	46.0	29.5	621.2	207.0
ຄ່າແຮສຸກເສີນ (5%)	13.6	10.4	3.3	2.3	1.5	31.1	-
ລວມຍອດ	285.6	217.6	69.8	48.3	31.0	652.3	207.0

## 21. ຄວາມຍືນຍົງ

ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສິບຕໍ່ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສິ້ນສຸດ.

ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການມີບຸກຄະລະກອນ, ກິນໄກ, ລະບົບການເຮັດວຽກ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ ໂດຍສະເພາະແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການຕ້ອງແມ່ນພະນັກງານລັດ. ໃນນີ້, ຈະໄດ້ກຳນົດເອົາຜູ້ທີ່ສາມາດສອນຜູ້ອື່ນ, ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດໃຫ້ມາເຮັດວຽກໃນທິມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພີ່ມຕື່ມ. ແນ່ນອນ, ກິນໄກ, ລະບົບແລະເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ຈະຖືກນຳໃຊ້ແລະປັບປຸງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານແລະຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນຳຮຸ່ງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ.

## 22. ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ກວດກາເບິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ຫຼື ບໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ ທີ່ເວັບໄຊ ກປສ).

ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການແມ່ນພົວພັນກັບການກໍ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ, ປ່າປ້ອງກັນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຈະໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລ່ວງໜ້າ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືນກັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳທີ່ຈະໄດ້ເຮັດ. ໃນການກວດສອບຕາມລາຍການໂຄງການທີ່ບໍ່ສະໜັບສະໜູນນັ້ນເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ມີກິດຈະກຳໃດທີ່ເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼືສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ໂຄງການຍ່ອຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີກິດຈະກຳອັນໃດ ທີ່ອາດສ້າງ ຫຼື ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ສະນັ້ນ, ໂຄງການຍ່ອຍນີ້ ບໍ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດແຜນປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.

## 23. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບບ້ານ

ເບິ່ງຕາມເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນປະຕິບັດໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຊຶ່ງສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ ທີ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ຊຸມຊົນຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນແລະຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນເຂດອ່າງຮັບນ້ຳຮຸ່ງຕອນເໜືອຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າ ຈະເຂົ້າໃຈ, ເຫັນດີນຳ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າ; ອັນຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈໃນການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນຂອງບ້ານແລະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນ. ໃນການເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງກ່າວແມ່ຍິງຫຼືອົງການແມ່ຍິງໃນທ້ອງຖິ່ນຈະໄດ້ຈັດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ແຕ່ໃນນີ້, ຈະໄດ້ເຮັດການປຶກສາຫາລືລະອຽດຕື່ມໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍສະເພາະເມື່ອປຶກສາຫາລືແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນດີນຳ.

**24. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ**

*ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍິນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ.*

ການວາງແຜນຄົນໃສ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການຈະໄດ້ຄຳນຶງກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງເປັນເພດຍິງ. ໜ້າວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍນີ້ຈະແມ່ນການກຳນົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ກວດເບິ່ງສັດສ່ວນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເພດຍິງ. ນອກນັ້ນໃນລະດັບຊຸມຊົນຈະໄດ້ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສ້າງຈິດສຳນຶກເວລາເຜີຍແຜ່ແຜນການ, ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວແລະການອະນຸລັກທຳມະຊາດ.

**25. ເງື່ອນໄຂ ການປະຕິບັດແຜນງານປະຈຳປີທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ**

*ລາຍການເບົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສຳເລັດ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໄປ.*

ໄດ້ຕົກລົງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ:

- ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໍໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
- ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈຳນວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໍໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
- ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກຳແຜນປີໄດ້ສຳເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕໍ່ໄປຢ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳແຜນປີໄດ້ສຳເລັດ.
- ເບົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີ່ພວມປະຕິບັດນັ້ນໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ຈະສຳເລັດຕາມເບົ້າໝາຍ.
- ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ.

**26. ບັນຊີເອກະສານຂັດຕິດ**

ຈົ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນ EXCEL:

▣ ກອບຜົນໄດ້ຮັບ.

- ☒ ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ (a) ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.1) ແລະ (b) ແຍກປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.2).
- ☒ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 3).
- ☒ ແຜນຈັດຊື້ແລະຈັດຈ້າງ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 4)
- ☐ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າຫາກຕ້ອງເຮັດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 5)

ວັນທີ:.....

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີໂດຍ:  
ພະຍາດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ສະເໜີໂດຍ:  
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້