



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
Lao People's Democratic Republic
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
Peace Independence Democracy Unity Prosperity

ໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄສລ)
Lao Environmental and Social (LEnS) Project



ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີ
Annual Work- Budgetary Plan

ສິກປີງົບປະມານ 2006-2007
Fiscal Year 2006-2007

ກະກຽມໂດຍ: ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
Prepared by: LEnS WMU

ຕຸລາ October, 2006

ບົດນຳ

ຢູ່ໃນແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳປີງົບປະມານ 2006-07 ຂອງ ໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ສປປລາວ (ຄສລ) ນີ້ໄດ້ເວົ້າລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ ໃນງວດສຸດທ້າຍ ຂອງສົກປົງປະມານ 2005-06 ແລະ ສົກປົງປະມານ 2006-07. ແຜນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນ ໂດຍຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຄສລ ແລະ ໄດ້ນຳ ມາຄຳນຳຄຳວ່າ ໃນລະດັບວິຊາການຫລາຍຄັ້ງ, ພາຍໃຕ້ການກວດແກ້ ຂອງຜູ້ຈັດການ ຄສລ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ໂດຍປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ສິດ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມນຳ ສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ຊຶ່ງນຳຄສລ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງຄະນະກຳມະການຊຶ່ງນຳ ຄສລ ຄັ້ງວັນທີ 02/10/2006.

ແຜນດັ່ງກ່າວ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາແຜນງານ ບູລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍຄສລ ຈະມີພາລະບົດບາດ ໃນຖານະໃຫ້ບໍລິ ການແບບກອງທຶນຢ່ອຍ ເພື່ອສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ຂອງລັດ ຂັ້ນສູນກາງ, 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງລວມທັງ ບັນດາເມືອງ, ຊຸມຊົນ) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕ່າງໆ ທີ່ສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ເພື່ອເປົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະ ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກ.

ແຜນດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນບ່ອນອີງຫລັກ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ ຄສລ ກໍ່ຄືຄະນະກຳມະການຊຶ່ງນຳໂຄງການ ແລະ ຄະນະປະສານງານຂອງໂຄງ ການ ໃນລະດັບແຂວງເປົ້າໝາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົກປົງປະມານ 2006-07 ໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ຂອງສປປລາວ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສາມະຄົມສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາ (ທະນາຄານໂລກ) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ແຜນດັ່ງກ່າວ ອາດມີການດັດແກ້ຕື່ມ ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳ ເປັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງສປປລາວ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2006

ທ່ານ ນູລິນ ສິນບັນດິດ,
ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,
ປະທານ ຄະນະຊຶ່ງນຳໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ສປປ ລາວ

ສາລະບານ

1. ພາກສະເໜີ.....	5
1.1 ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ.....	5
1.2 ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວແລະແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍສະບັບນີ້.....	5
2. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ນີ້ ເຖິງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2007	7
2.1 ແຜນວຽກ ປະຈຳ ສິກບີງົບປະມານ 2005-06 (ຕາຕະລາງເວລາ)	7
2.2 ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳສິກບີ 2006-07 (ຕາຕະລາງເວລາ).....	9
3. ສັງລວມຫຍໍ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກ ຂອງຄສລ	11
3.1 ການສ້າງຕັ້ງ ລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຄສລ.....	11
3.1.1 ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຄສລ ພາຍໃຕ້ບັ້ງບໍລິຫານທີ 3.....	11
3.1.2 ການພັດທະນາ ລະບົບການບັນຊີໂຄງການ.....	11
3.1.3 ບັບບຸງ ບັນດາເອກກະສານ ຂອງຄສລ ໃຫ້ສົມບູນ.....	12
3.1.4 ການສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ມວນຊົນ.....	12
3.1.5. ການສ້າງເວັບໄຊ.....	13
3.1.6 ການຝຶກອົບຮົມເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການ	13
3.1.6 ດຳເນີນກອງປະຊຸມແຈ້ງຈຸດປະສົງໂຄງການ	13
3.1.8. ສ້າງລະບົບການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.....	14
3.2 ການກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດ ກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ	14
3.2.1. ການກະກຽມດ້ານວິຊາການ ພາຍໃຕ້ບັ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ	14
3.2.2. ສ້າງບົດແນະນຳວິຊາການເພື່ອລິເລີ່ມການກຽມບົດສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄສລ....	15
3.2.3 ກຳນົດຂອບວຽກບັ້ງນະໂຍບາຍຄັ້ງລ້າສຸດ (ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳແບບ ປະສົມປະສານ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ແລະ ຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້າ.....	15
3.2.4. ການເຮັດສັນຍາໂຄງການຍ່ອຍຄັ້ງທຳອິດ	15
3.3 ການປະຕິບັດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງອື່ນໆຂອງໂຄງການ	17
3.3.1 ການກະກຽມ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ດ້ານການເງິນ.....	17
3.3.2 ການກະກຽມບົດລາຍງານປະຈຳປີ.....	17
3.3.3 ການກະກຽມແຜນດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ	17
3.3.4 ການກວດສອບດ້ານການເງິນ.....	18
3.3.5. ການຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ.....	18

4. ແຜນດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ	18
4.1 ພາກສະເໜີ.....	18
4.2 ການຄາດຄະເນງົບປະມານ ສຳລັບໆວດ 3 rd ແລະ 4 th ຂອງສົກງົບປະມານ 2005-2006.....	19
4.3 ຄາດຄະເນສົກງົບປະມານ 2006-2007.....	26

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ1. ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຄສລ.....	34
ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ2. ການກຽມການເພື່ອຕິດຕາມຜົນ.....	37
ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ3. ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ຄສລ...38	

1. ພາກສະເໜີ

1.1 ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

ໂຄງການ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ສປປ ລາວ (ຄສລ) ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຖານະເປັນກິດຈະກຳເພີ່ມໃສ່ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຈົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງສປປລາວ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເຊັ່ນໂດຍ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ (ຄສລ) ແມ່ນນອນໃນກົນໄກ ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ເໝືອນກອງທຶນຍ່ອຍສະໜອງທຶນສະເພາະ ທີ່ໄດ້ອອກແບບຄັ້ງແລກ ຢູ່ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ (ສາມະຄົມເພື່ອການພັດທະນາ ສາກົນ) ຕາມສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເລກທີ່ H177-LA ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ (ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງການເງິນ) ແລະ ສາມະຄົມເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (ທະນາຄານໂລກ) ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2005.

ແຜນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ (PIP) ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນ ສຳລັບເປັນພື້ນຖານການເຄື່ອນໄຫວ ໂຄງການ. ໃນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການກວດກາ ການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ, ເງື່ອນໄຂຂໍ້ທັນ, ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ/ການອະນຸມັດ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ, ການຂຶ້ນແຜນການດ້ານການເງິນ ແລະ ວາງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຍັງລວມເອົາຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ, ຄູ່ມືການ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການເງິນ ສຳລັບ ສອງບ້ວງວິຊາ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງບ້ວງວິຊາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ນີ້ຈະໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄສລ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນພັດທະນາ ແລະ ຊອກຕະຫລາດ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ .

1.2 ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນ ຂອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍສະບັບນີ້

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີສະບັບນີ້ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານດັ່ງນີ້:

1. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 146/ນຍ, ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2005;

2. ສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ສປປ ລາວ ເລກທີ H177-LA ລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ສາມະຄົມເພື່ອການພັດທະນາ ສາກົນ(ທະນາຄານໂລກ) ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2005;
3. ສັນຍາໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຕໍ່ ລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກອງທຶນ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງວັນທີ 7 ເມສາ 2006;
4. ເອກະສານ ປະເມີນໂຄງການ;
5. ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດ, ຄູ່ມືດຳເນີນງານ, ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ມີລາຍຊື່ ຢູ່ເອກະສານ ຕິດຄັດ1.

ຄສລ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ. ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມ ສະເພາະ ງວດ III ແລະ ງວດ IV ຂອງສົກປີ 2005-2006 ແລະ ສົກປີ 2006-2007. ແຜນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄສລ, ພາຍໃຕ້ການກວດແກ້ ຂອງທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຈັດການຄສລ ໂດຍປຶກສາຫາ ລືຢ່າງໃກ້ສິດທິມງານ, ຫ້ອງການ ກປສ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ງສະຫລຸບສັງລວມ ນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ ເພື່ອຂໍການອະນຸ ມັດ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ຄສລ.

2. ແຜນດຳເນີນງານ ແຕ່ນີ້ ເຖິງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2007

2.1 ແຜນວຽກ ປະຈຳ ສິກບົງປະມານ 2005-06 (ຕາຕະລາງເວລາ)

ລ/ດ	ກິດຈະກຳ	2006						ໝາຍເຫດ
		ງວດ 3			ງວດ 4			
		4	5	6	7	8	9	
C1&2	ບ້ວງວິຊາການ 1 ແລະ 2: ບ້ວງ 1 “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດ ສາມາດ (ບ້ວງ ນະໂຍບາຍ) ” ແລະ ບ້ວງ 2 “ການລົງທຶນ ແກ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊຸມຊົນ (ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ)”							
1.1	ປະສານສົມທົບ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາຂະແໜງການຫຼັກ, ແຂວງເປົ້າໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອກະກຽມບົດສະເໜີ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກທັງ 2 ບ້ວງ ວິຊາການ							
1.2	ຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳດ້ານວິຊາການ ໃນການຮ່າງ ບົດສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກ ຄສລ.							
1.3	ຮ່າງແຜນພັບ ຂອງ ຄສລ, ຂອງບ້ວງນະໂຍບາຍ ແລະ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ							
1.4	ລົງກວດກາ ພື້ນທີ່ໂຄງການເບື້ອງຕົ້ນ ຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນ ນະເຂດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ການຂໍສະເໜີການຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ ຈາກບ້ວງນະໂຍບາຍ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ							
1.5	ຮ່າງໜ້າວຽກ ສຳລັບການກວດກາ ວິຊາການ ເພື່ອກັນກອງ-ຄັດເລືອກ ບົດສະເໜີຂໍການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂະນາດໃຫຍ່ ຈາກບ້ວງ ນະໂຍບາຍ.							
1.6	ສະຫຼຸບສັງລວມ ນຳສະເໜີ ບົດສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ (ລວມມູນຄ່າ ຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່)							
1.7	ຮ່າງ ແຜນຍຸດທະສາດການສະໜອງທຶນ ຂອງຄສລ ໃນໄລຍະ 5 ປີ							
1.8	ຮ່າງແຜນເຄື່ອນໄຫວລະອຽດ ຂອງບ້ວງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ສິກບົ 2006-07							
1.9	ກຳນົດໜ້າວຽກ ສຳລັບ ການສຶກສາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ							
C 3:	ບ້ວງບໍລິຫານ: ບ້ວງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ							
3.1	ຈັດກອງການຝຶກອົບຮົມ ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອສະເໜີ: ໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ, ຫຼັກ ການການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ປະສົບ ການຂອງໂຄງການທະນາຄານໂລກອື່ນໆ.							ໄດ້ຈັດແລ້ວ ໃນເດືອນ 05, 2006
3.2	ຮ່າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ ປະຈຳສິກບົ 2006-2007							
3.3	ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂຄງການ (ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເປີດແວບໄຊ)							

ລ/ດ	ກິດຈະກຳ	2006						ໝາຍເຫດ
		ງວດ 3			ງວດ 4			
		4	5	6	7	8	9	
3.4	ປັບປຸງ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຄູ່ມື ດຳເນີນໂຄງການ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ(ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ລາວ) ໃຫ້ສົມບູນ.							
3.5	ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ ຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ							
3.6	ດຳເນີນກອງປະຊຸມແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຄສລ.							
3.7	ຈັດຝຶກອົບຮົມ ດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຄສລ.							
3.8	ຈັດຝຶກອົບຮົມ ດ້ານວິຊາການ ໃນການຮ່າງບົດສະເໜີ ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ ຂະແໜງການຫລັກ ຂອງໂຄງການ.							
3.9	ການວິໄຈຂໍ້ມູນພື້ນຖານສຳລັບການຕັດສິນໃຈໂຄງການບ່ອນ (ການວິໄຈຄັ້ງແລກ)							
3.10	ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ໂຄງການ ຄັ້ງທີ 2.							
3.11	ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່: ບັນດາເອກກະສານໂຄງການ ຂອງຄສລ, ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມ ກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ດຳລັດ ກປສ, ນະໂຍບາຍ ການພັດທະນາໄພຟ້າ, ບົດລາຍງານ ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ ສາຍກຸ່ງວັດພັນ ລະຫວ່າງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບຄວາມທຸກຍາກ, ດຳລັດ ຍົກ ຍ້າຍຈັດສັນ.							
3.12	ການເຄື່ອນໄຫວບັງຄັບວິຊາການ: ການປັບປຸງຫ້ອງການ ເປັນຕົ້ນການປະກອບ ອຸປະກອນ, ພາຫານະ, ການໃຊ້ຈ່າຍ ພາຍໃນຫ້ອງການ(ການສ້ອມແປງ, ການປະກອບເຄື່ອງຫ້ອງການ, ການລົງພາກສະໜາມ), ເງິນເດືອນພະນັກງານ ຄສລ.							
3.13	ການປະເມີນ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານ ປະຈຳເດືອນ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ, ກປສ.							
3.14	ການປະເມີນ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານ ປະຈຳງວດ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ ຄະນະກຳມະການ ຊີ້ນຳໂຄງການ, ກປສ, ແລະ ທະນາຄານໂລກ.							
3.15	ການປະເມີນ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ ຄະນະກຳມະການ ຊີ້ນຳໂຄງການ, ກປສ, ແລະ ທະນາຄານໂລກ.							

2.2 ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳສິກປີ 2006-07 (ຕາຕະລາງເວລາ)

ລ/ດ	ກິດຈະກຳ	2006			2007									ໝາຍເຫດ			
		ງວດ 1			ງວດ 2			ງວດ 3			ງວດ 4						
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09				
C 1 & 2	ບ້ວງວິຊາການ 1 ແລະ 2: ບ້ວງ 1 “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ບັບປຸງຄວາມອາດ ສາມາດ (ບ້ວງ ນະໂຍບາຍ) ” ແລະ ບ້ວງ 2 “ການລົງທຶນ ແກ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊຸມຊົນ (ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ)”																
1.1	ບັບປຸງກອບວຽກ ຂອງບ້ວງ ນະໂຍບາຍ (ເປັນຕົ້ນ ກອບວຽກໃນການຄຸ້ມຄອງ ອ່າງຮັບນໍ້າ ນໍ້າເທີນ-ນໍ້າກະດິງ ແບບປະສົມປະສານ; ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ການພັດທະນາໄຟຟ້າ ນໍ້າຕົກ																
1.2	ປະສານສົມທົບ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປົກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບົດສະເໜີຫຼັກ ສຳລັບ ບ້ວງນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮ່າງໃນການຮ່າງບົດ ສະເໜີ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ຫຼັກ ແລະ ແຂວງເປົ້າໝາຍ.																
1.3	ດຳເນີນການກວດກາ ວິຊາການ ເພື່ອກັນກອງ-ຄັດເລືອກ ບົດສະເໜີຂໍການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂະນາດ ໃຫຍ່ ຈາກບ້ວງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ບ້ວງ ຊີວະນາໆພັນ.																
1.4	ລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເພື່ອກວດກາ ເຂດໂຄງການ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ.																
1.5	ດຳເນີນການອະນຸມັດ ບົດສະເໜີ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ (ລວມທັງ 2 ການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່)																
1.6	ເຮັດສັນຍາ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກັບໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ																
1.7	ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາການ ດ້ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ																
1.8	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວການຊ່ວຍເຫຼືອ ລ້າ																
1.9	ດຳເນີນຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ																
1.10	ດຳເນີນການກວດຊອບ ແລະ ການປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ																

ລ/ດ	ກິດຈະກຳ	2006			2007									ໝາຍເຫດ
		ງວດ 1			ງວດ 2			ງວດ 3		ງວດ 4				
		10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
C3:	ບ້ວງບໍລິຫານ: ບ້ວງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ													
3.1	ກະກຽມ ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳ ໂຄງການ ໃນແຕ່ລະທ້າຍງວດ													
3.2	ບົດລາຍງານ ງວດ													
3.3	ບົດລາຍງານປີ													
3.4	ສືບຕໍ່ ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂຄງການ (ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເປີດແວບໄຊ) .													
3.5	ສືບຕໍ່ ດຳເນີນການວິໃຈຂໍ້ມູນພື້ນຖານສຳລັບການຕັດສິນໃຈໂຄງການບ່ອນ (ການວິໃຈຄັ້ງແລກ)													
3.6	ດຳເນີນການກວດສອບປະຈຳປີ													
3.7	ຈັດ ຫັດສະນະສຶກສາ ສຳລັບ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ													
3.8	ກະກຽມ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ປະຈຳປີ ສຳລັບ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ													

3. ສັງລວມຫຍໍ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກ ຂອງຄສລ

3.1 ການສ້າງຕັ້ງ ລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຄສລ

3.1.1 ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຄສລ ພາຍໃຕ້ບັ້ງບໍລິຫານທີ 3

ພາຍຫລັງສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສຳລັບ ຄສລ ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທີ 14 ເມສາ 2005, ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຄັດເລື່ອກປະກອບພະນັກງານສະເພາະເຂົ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຄສລ ເພື່ອດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຕ່າງໆ ຂອງຄສລ ເຊິ່ງມີທ້ອງຖານຢູ່ຕືກ 100 ຂອງອວຕສ, ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍໃຫ້ການບໍລິການແບບກອງທຶນຢ່ອຍ ນອນໃນ ລະບົບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄສລ ເປັນຜູ້ປະຕິບັດທຸກໆກິດຈະ ກຳ ໂຄງການ ໂດຍປະສານສົມຢ່າງໃກ້ສືດກັບ ທ້ອງຖານ ກປສ, ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ຄສລ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ນຳສະເໜີບາງໆກິດຈະການທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ ຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ເພື່ອຂໍການອະນຸມັດສຸດທ້າຍ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ/ກິດຈະກຳ ຄສລ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງນັ້ນ, ໜ່ວຍ ງານຄຸ້ມຄອງຄສລ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເຄື່ອງຮັບໃຊ້ທ້ອງຖານ ແລະ ອຸປະກອນອັນຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ລົດໃຫຍ່ 1 ຄັນ ສຳລັບທ້ອງຖານ, ລົດຈັກ 3 ຄັນ (1 ຄັນ ຕໍ່ 1 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ) ຫາກເຫັນ ວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ.

ໃນໄລຍະລີ້ເລີ່ມໂຄງການ ເຫັນວ່າມີສິ່ງທ້າທ້າຍ ທັງດ້ານວິຊາການ ກໍ່ຄືດ້ານການບໍລິຫານ ຫລາຍໆຢ່າງ ທີ່ທ້ອງຖານຄສລ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄສລ ເປັນໂຄງການອອກແບບ ໃໝ່ ໃນສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະນີ້ ກໍ່ໄດ້ປະເຊີນໜ້າບັນຫາ ການດຳເນີນການ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ອາດເກີດຂຶ້ນກັບຂະບວນການປ່ອຍເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການ ຢ່ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ເຊິ່ງສະເໜີມາຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.

3.1.2 ການພັດທະນາ ລະບົບການບັນຊີໂຄງການ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄສລ ກໍ່ເຊັນດຽວກັນ ກັບທ້ອງຖານ ກປສ ຕ້ອງໄດ້ລົງໂປແກມ ດ້ານ ການບັນຊີ ເພື່ອເປັນລະບົບການຄຸ້ມຄອງການບັນຊີ ທີ່ເອກກະພາບກັນ. ຫົວໜ້າທ້ອງຖານ ຄສລ ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສືດ ແລະ ລາຍງານ ຕໍ່ທ້ອງຖານກປສ (ຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ກປສ) ແລະ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ ເປັນລາຍເດືອນ (ພາສາລາວ), ສຳລັບບົດລາຍງານ ປະຈຳ ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ (ເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ) ລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ຄະນະ ກຳມະການຊີ້ນຳ ຄສລ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.

ໃນໄລຍະ ການພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງລະບົບການຮັບຄຳຮ້ອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ໄດ້ດີນັ້ນ, ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນບັນດາກິດຈະກຳບາງຢ່າງຕື່ມ ເພື່ອເຮັດລະບົບ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເຊັ່ນ :

- ▶ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຂອງຫ້ອງການຄສລ, ລວມທັງ ພະນັກງານດ້ານການເງິນ ຂອງກປສ;
- ▶ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ແບບຟອມມາດຕະຖານ ແລະ ການລາຍງານ ໃຫ້ມີຄວາມ ໝາຍສົມ;
- ▶ ພັດທະນາ ຄູ່ມືແນະນຳດ້ານການບັນຊີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບລະບົບ ການ ບັນຊີຂອງຄສລ ແລະ ກປສ.

3.1.3 ປັບປຸງ ບັນດາເອກກະສານ ຂອງຄສລ ໃຫ້ສົມບູນ

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ບັນດາເອກກະສານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ, ຄູ່ມືດຳເນີນໂຄງການ, ຄູ່ມືແນະນຳດ້ານວິຊາການ, ຄູ່ມືແນະນຳ ດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳດ້ານການເງິນ) ຕ້ອງໄດ້ກວດແກ້ ໂດຍ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄສລ, ນຳສະເໜີ ຕໍ່ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການສະບັບລ້າສຸດ ເພື່ອການຂໍອະນຸມັດ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳ ມະການຊີ້ນຳ ຄສລ.

3.1.4 ການສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ມວນຊົນ

ຫ້ອງການ ກປສ ຈະສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສຳລັບມວນຊົນຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງກປສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ສ່ວນຄສລ ຈະໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ສືດກັບຫ້ອງການກປສ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສູນດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສາມາດດັ່ງນີ້:

- ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ແບບຟອມ (ເຄື່ອງມື) ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອລ້າດ້ານການເງິນ ຈາກ ຄສລ;
- ສະໜອງເອກກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ຍ່ອຍ ທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກຄສລ;
- ໃຫ້ການບໍລິການ ແບບສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໄປ (ເກັບຮັກສາ ແລະ ເກັບ ກຳ, ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຈັດພິມ);
- ສະໜອງບົດຮຽນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການພັດ ທະນາຊຸມຊົນ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນສຳເລັດ;

- ສ້າງຕັ້ງເຄືອຄ່າຍການຮ່ວມມື: ດ້ານການຕະຫລາດ, ການລົງເສີມ, ກຳນົດສະຖານທີ່ ເພື່ອເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນສິ່ງພິມ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.

3.1.5. ການສ້າງເວັບໄຊ

ກບສ ຈະໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ເວັບໄຊທາງການ ທີ່ເປັນທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ຊຶ່ງຈະເປັນເຄື່ອງມື ອັນສຳຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນປກສ ກໍ່ຄື ຄສລ ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ນຳສະເໜີບົດສັງລວມ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກປກສ ແລະ ຈາກ ຄສລ ລວມທັງບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ ແລ້ວ.

ນອກຈາກນີ້ ເວັບໄຊ ດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິນທີ່ມີ, ບັນທັດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ, ລວມທັງແບບຟອມຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເຂົ້າອັດເອົາໄດ້.

3.1.6 ການຝຶກອົບຮົມເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການ

ການຝຶກອົບຮົມເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2006. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ຄສລ ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການຫລັກ ຈາກບັນດາ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມແຂວງເປົ້າໝາຍ. ເປົ້າໝາຍສະເພາະ ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອ:

- ສະເໜີດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການເບີກຈ່າຍຕາມຂັ້ນຕອນ;
- ສະເໜີ ລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ;
- ສະເໜີຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້;
- ສະເໜີ ລະບົບ ການຈັດຊື້;
- ພາບລວມຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍອີງປະກອບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ (ບ້ວງນະໂຍບາຍ-PICE ແລະ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ-CBI); ແລະ
- ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການປະຕິບັດໂຄງການອື່ນໆ ຂອງທະນາຄານໂລກ

3.1.6 ດຳເນີນກອງປະຊຸມແຈ້ງຈຸດປະສົງໂຄງການ

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄສລ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປົ້າໝາຍ;

ກິດຈະກຳຫລັກ: ສະເໜີພາບລວມ ຂອງ ໂຄງການ ຄສລ ລວມທັງມີ:

- ລະບົບການຈັດຕັ້ງ, ການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;

- ' 5 ກິດຈະກຳ ບ້ວງນະໂຍບາຍ ລວມທັງຂອບວຽກຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຂອບວຽກຂອງ ຂະແໜງ
- ' ການ ພະລັງງານນໍ້າ, ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ;
- ' ກິດຈະກຳ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍກິດຈະກຳປ່າສະຫງວນ, ການອະນຸລັກຊີວະ
- ' ນາໆພັນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຂະນາດນ້ອຍ;
- ' ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການ ແລະ ມາດຕະຖານແບບຟອມ ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ: ສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ, ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ແຫ່ງການເຕີບໂຕ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງຊາດ, ອວຕສ, ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສາມແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

3.1.8. ສ້າງລະບົບການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ

ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄສລ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ຄສລ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ປກສ (ຫ້ອງການ ບໍລິຫານ ປກສ). ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ທະນາຄານໂລກ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄສລ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ໃນການປະສານງານການປະ ຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈຳປີ.

ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ພາຍໃນສົກບັງຄັບປະມານ 2006-07. ລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈະປະກອບດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໂດຍລວມ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ ເປົ້າໝາຍການຈັດປະຕິບັດ (ຕົວຊີ້ວັດ) ທີ່ໄດ້ເຫັນດີກັນແລ້ວ ດັ່ງທີ່ລະບຸໃນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ເບິ່ງເອກະສານເພີ່ມເຕີມ II).

3.2 ການກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດ ກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ

3.2.1. ການກະກຽມດ້ານວິຊາການ ພາຍໃຕ້ບ້ວງນະໂຍບາຍ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ

ປະການທີໜຶ່ງ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະໄດ້ຮ່າງບົດແນະນຳ ດ້ານວິຊາການ ທີ່ງ່າຍດາຍ ພ້ອມດ້ວຍແບບຟອມຂໍການສະໜັບສະໜູນ. ພາຍຫລັງທີ່ບົດແນະນຳຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລແລ້ວ, ກໍຈະໄດ້ຈັດພິມ ເປັນປຶ້ມນ້ອຍ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ.

ປະການທີສອງ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການ ຮ່າງບົດສະເໜີ ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລັກ ໃນລະດັບແຂວງ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນ ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ບ້ວງທຶນສະໜັບສະໜູນ ທີ່ມີແລ້ວ ສຳລັບ ໂຄງການຍ່ອຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການໃຫ້ຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງທຶນ ສະໜັບ ສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍຜ່ານວິທີການປຶກສາຫາລືເປັນ ກັບສ່ວນບຸກຄົນ, ການຕິດຕໍ່ທາງ ໂທລະສັບ ແລະ ໂດຍຜ່ານ ການປະສານງານເປັນປະຈຳ ກັບບັນດາຂະແໜງການ. ແລະ ຜ່ານຂະບວນ ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ຂອງຄະນະວິຊາການ ແລະ ສຳລັບຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ.

3.2.2. ສ້າງບົດແນະນຳ ວິຊາການເພື່ອລິເລີ່ມການກຽມບົດສະເໜີຂໍທຶນຊ່ວຍເຫລືອ

ຈາກຄສລ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະເປັນຜູ້ກຳນົດບົດແນະນຳຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ຕື່ມ ໂດຍອີງໃສ່ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງລັດ ແລະ ບົດແນະນຳ ຂອງອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ ພາຍໃຕ້ແຜນງານການພັດທະນາການຕະຫລາດ, ແຜນງານ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຍາກ ຂອງສປປ ລາວ, ແຜນງານອາຫານທາງໄກ (Telefood) ຂອງອົງ ການ FAO ແລະ ອື່ນໆ.

3.2.3 ກຳນົດຂອບວຽກບ້ວງນະໂຍບາຍຄັ້ງລ້າສຸດ (ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າແບບ ປະສົມປະສານ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ແລະ ຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້າ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ ແລະ ສັງລວມຂອບວຽກທັງໝົດເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈະມາຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລື ຂະແໜງການຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຫຍດ.

3.2.4. ການເຮັດສັນຍາໂຄງການຍ່ອຍຄັ້ງທຳອິດ

ຄາດວ່າຈະອອກຂໍ້ຕົກລົງ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຄັ້ງທຳອິດໃນໄຕມາດທີໜຶ່ງ ຂອງສົກບັງປະ ມານ 2006-2007. ໂຄງການຍ່ອຍດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ ຂອງຄສລ. ການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານການເງິນໂຄງການ ຄສລນັ້ນ ຈະຈຳກັດສະເພາະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນລົງ ຄືນ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການຂໍທຶນ, ການຄັດເລືອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນໄດ້ ອະທິບາຍ ໄວ້ໃນຄູ່ມື ການດຳເນີນງານ.

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຈະໄດ້ເຮັດສັນຍາ ແລະ ຄາດຄະເນການເບີກຈ່າຍຕາມລຳດັບ ສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ ໃນສົກ ງົບປະມານ2006-2007. ແຕ່ຄວນເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ເປັນພຽງການຄາດຄະເນແບບລວມໆ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ບົນພື້ນຖານການສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ ມາຫາຄສລ.

ຄາດຄະເນການເຮັດສັນຍາ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ ສຳລັບສົກປີງົບປະມານ 2006-2007

ປະເພດທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ	ຄາດຄະເນບົດຂໍທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ ປະຈຸບັນ	ຍອດທຶນຄາດຄະເນຕາມບົດສະເໜີ (ໂດລາ ສຫລ)	ຄາດຄະເນການອະນຸມັດໃນສົກປີ 2006-2007 (ໂດລາ ສຫລ)
ໂຄງການຍ່ອຍຂະນາດໃຫຍ່ ຈາກບ້ວງນະໂຍບາຍ	4	1,000,000	360,000
ໂຄງການຍ່ອຍຂະນາດນ້ອຍ ຈາກບ້ວງນະໂຍບາຍ	15	120,000	50,000
ລວມ:		1,120,000	410,000
ໂຄງການຍ່ອຍຂະນາດໃຫຍ່ ຈາກບ້ວງຊີວະນາໆພັນ	14	600,000	200,000
ໂຄງການຍ່ອຍຂະນາດນ້ອຍ ຈາກບ້ວງຊີວະນາໆພັນ	24	200,000	120,000
ລວມ:		800,000	320,000
ລວມຍອດ:	47	1,920,000	730,000

3.3 ການປະຕິບັດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງອື່ນໆຂອງໂຄງການ

3.3.1 ການກະກຽມ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ດ້ານການເງິນ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ ຈະໄດ້ກະກຽມບົດລາຍງານ ດ້ານການເງິນ ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍອີງຕາມ ຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນຄູ່ມືການດຳເນີນງານ ຂອງຄສລ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບົດ ລາຍງານ ດ້ານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງ ໂດຍຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານທັງໝົດ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ທະນາຄານໂລກ.

3.3.2 ການກະກຽມບົດລາຍງານປະຈຳປີ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງຄສລ ໃຫ້ແກ່ ກປສ ໂດຍຜ່ານຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ. ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:

- ໂ ສັງລວມສະພາບການ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງຄສລ;
- ໂ ລາຍຊື່ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄສລ;
- ໂ ສັງລວມສະພາບການເງິນຂອງຄສລ;
- ໂ ສັງລວມ ບັນຫາສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືກັນ ແລະ ມີຄວາມເຫັນຕັດສິນ ໂດຍຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ຄສລ ຫລື/ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຈັດນຳສະເໜີຜ່ານສື່ມວນຊົນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຜ່ານທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ, ຈົດໝາຍຂ່າວ ສິ່ງແວດລ້ອມ ອວຕສ.

3.3.3 ການກະກຽມແຜນດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະໄດ້ກະກຽມແຜນດຳເນີນງານປະຈຳປີ ເປັນເອກະສານວາງແຜນການທີ່ສຳຄັນສຸດສຳລັບຄສລ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- ໂ **ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ:** ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ທີ່ແນໃສ່ ເພື່ອແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ທິດທາງອັນຈະແຈ້ງ, ວາງຈຸດສຸມ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດ ໃນການອະນຸມັດວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ຈາກຄສລ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສັນຍາຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຂອງ ຄສລ. ແຜນເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ອະນຸມັດ ໂດຍຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ ເປັນລາຍປີ ຕາມວັນເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໃນແຕ່ລະປີ.

ແຜນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳປີ: ແຜນລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປະຈຳປີ ແມ່ນແຜນ
ທະກອບໃສ່ແຜນເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ
ກປສ ເປັນລາຍປີ ຕາມວັນເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໃນແຕ່ລະປີ.

3.3.4 ການກວດສອບດ້ານການເງິນ

ທ້ອງຖານ ກປສ ຈະໄດ້ຈ້າງບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ເພື່ອກະກຽມການກວດສອບ
ບັນຊີປະຈຳປີ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມາດຖານ ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດ ຂອງສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບ
ຮອງໂດຍທົ່ວໄປ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການກວດສອບບັນຊີດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໃນ ກາງ
ເດືອນຕຸລາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການນຳສະເໜີງົບການເງິນ ທີ່ໄດ້ກວດສອບ ແລ້ວ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃສ່ເດືອນມີນາ.

ການກວດສອບຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ບົດທົບທວນບັນຊີທະນາຄານ ຂອງຄສລທັງໝົດ, ບົດ
ທົບທວນການກວດສອບ ແລະ ການດຳເນີນງານພາຍໃນບ້ວງການເງິນພິເສດ, ລວມທັງການຈັດ
ປະຕິບັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເງິນອື່ນໆ ຕາມທີ່ຜູ້ກວດສອບ ບັນຊີເຊື່ອວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບປະ
ກັນໄດ້.

3.3.5. ການຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ

ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ ໃນແຕ່ລະງວດ. ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງກອງ
ປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອອະນຸມັດ:

- ແຜນວຽກປະຈຳປີຂອງໂຄງການ;
- ແຜນປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳປີ ແລະ ແຜນງົບປະມານປີ;
- ລະບຽບການກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຫຼັກໃນແຕ່ລະກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ ຊີ້ນຳ ຄສລ;
- ວິທີການຮ່ວມມື ທີ່ເໝາະສົມ ລະຫວ່າງຄສລ, ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ,
ມວນຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.

4. ແຜນດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ

4.1 ພາກສະເໜີ

ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ສຳລັບງວດ III ແລະ IV ສຳລັບສົກປີງົບປະມານ 2005-2006
ແລະ 2006-2007 ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີໄວ້ ໃນພາກ 4.2. ແລະ 4.3 ຕາມລຳດັບ.

ການຄາດຄະເນງົບປະມານນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ ງົບປະມານທີ່ຂຶ້ນໄວ້ໃນການກະກຽມແຜນປະຕິບັດ
ຄສລດັ່ງນີ້:

4. 2 ການຄາດຄະເນງົບປະມານ ສຳລັບ ໄຕມາດ 3rd ແລະ 4th ຂອງສົກງົບປະມານ 2005-2006

ຈຳນວນອົງປະກອບ / ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ງົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
ອົງປະກອບ 1	ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ (PICE)				
ກິດຈະກຳ 1.1	ປະສານສົມທົບ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປຶກສາ ຫາລື ກັບບັນດາຂະແໜງການຫຼັກ, ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອກະກຽມບົດສະເໜີ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກທັງ 2 ບ້ວງ ວິຊາການ	0	ການສົນທະນາ, ການກະກຽມ, ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືພາຍໃນ, ທົບທວນໂດຍ WMU, WB, ການສະເໜີ	ຮ່າງ, ການທົບທວນ, ຄຳເຫັນກັບ ແລະ ການອະນຸມັດ	
ກິດຈະກຳ 1.2	ຮ່າງບົດແນະນຳວິຊາການ ສຳລັບການ ກະກຽມ ບົດສະເໜີທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຄສລ.	0	ການສົນທະນາ, ການປຶກສາຫາລື, ການທົບທວນໂດຍ CTMA, ກ່ອນອີ່ມຕ້ອງນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ	ຮ່າງ, ການທົບທວນ, ຄຳເຫັນກັບ ແລະ ການອະນຸມັດ	ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.3	ຮ່າງແຜນພັບ ຂອງ ຄສລ, ຂອງບ້ວງນະໂຍບາຍ ແລະ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ	0	ການສົນທະນາ ພາຍໃນຫ້ອງການ ຄສລ, ອວຕສ	ແຜນພັບ	ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.4	ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດທີ່ສະເໜີຂໍໂຄງການຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອປຶກສາ ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການກະກຽມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ບ້ວງນະໂຍບາຍ	0	ເພື່ອປຶກສາຫາລື ຄວາມຄົບໜ້າຂອງ ບົດສະເໜີ ກັບຜູ້ຂໍທຶນຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ປຶກສາກ່ຽວກັບການເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງບົດສະເໜີ ຂໍທຶນ sub grant ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ເຂົ້າຮ່ວມ ການອົບຮົມ WMPA (WCS) ແລະ ແລກປ່ຽນ ປະສົບການຂອງການອະນຸລັກພື້ນຖານ	ຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງບຸນປຸງບົດສະເໜີ ຂໍທຶນ sub grant ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ຈ່າຍໂດຍ C3: ການບໍລິການວິຊາການຕ່າງໆ: ການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (ສູນຂໍ້ມູນ, ຖານ ຂໍ້ມູນ, ແລະ ເວັບໄຊດ໌)

ຈຳນວນອົງປະກອບ / ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫລັກ	ຈົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
ກິດຈະກຳ 1.5	ປະຕິບັດການທົບທວນກັນ ເພື່ອພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີຂໍທຶນບ້ວງໃຫຍ່ຂອງ ບ້ວງນະໂຍບາຍ ແລະ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ	0	ກຳນົດຜູ້ທົບທວນ, ຕິດຕໍ່ກັນເພື່ອປຶກສາຫາລື, ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳເຫັນ	ກວດແກ້ ແລະ ສັງລວມບົດສະເໜີ ຂໍທຶນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ	ຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍ ກອງປະຊຸມ PSC ຄັ້ງທຳອິດ
ກິດຈະກຳ 1.6	ການອະນຸມັດ ບົດສະເໜີ (ທັງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່) ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງຂອງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ	0	ນຳສະເໜີບົດສະເໜີຂໍທຶນຕໍ່ STC ແຕ່ລະຄົນເພື່ອຄຳເຫັນ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ	ຜົນຂອງການກວດແກ້, ບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ	ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.7	ຮ່າງ ແຜນ ຍຸດທະສາດ ຂອງຄສລ ໃນໄລຍະ 5 ປີ	0			ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.8	ຮ່າງແຜນເຄື່ອນໄຫວລະອຽດ ຂອງບ້ວງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ສົກປີ 2006-07	0			ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.9	ຮ່າງ ໜ້າວຽກ ສຳລັບ ການສຶກສາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ	0			ວຽກຫ້ອງການ
ອົງປະກອບ 2.	ການລົງທຶນໃສ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊຸມຊົນ (CBI)	0			
ກິດຈະກຳ 2.1	ຮ່າງບົດແນະນຳວິຊາການ ສຳລັບການ ກະກຽມ ບົດສະເໜີທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຄສລ.	0	ການສົນທະນາ, ການປຶກສາຫາລື, ການທົບທວນ ໂດຍ CTMA, ກ່ອນອີ່ມຕ້ອງນຳສະເໜີຕໍ່ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ	ຮ່າງ, ການທົບທວນ, ຄຳເຫັນກັບ ແລະ ການອະນຸມັດ	ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 2.2	ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສານງານ ໃນການກະກຽມບົດສະເໜີ ໂດຍ ຂະແໜງ ການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ເປົ້າໝາຍ	0	ການສົນທະນາ, ການພົວພັນແຕ່ລະຄົນ, ເຄື່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການທົບທວນ, ຄຳເຫັນ, ການສຳມະນາ ແລະ ການອົບຮົມ	ຮ່າງບົດສະເໜີ	ວຽກຫ້ອງການ

ຈຳນວນອົງປະກອບ / ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ຈົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
ກິດຈະກຳ 2.3	ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດທີ່ສະເໜີຂໍໂຄງການຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອ ປຶກສາ ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການກະກຽມ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ	0	ເພື່ອປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ບົດສະເໜີ ກັບຜູ້ຂໍທຶນຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ປຶກສາກ່ຽວກັບການເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງບົດສະເໜີ ຂໍ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ; ເຂົ້າຮ່ວມ ການ ອົບຮົມ WMPA (WCS) ແລະ ແລກປ່ຽນ ປະສົບ ການຂອງການອະນຸລັກ	ຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງບຸກບຸກບົດສະ ເໜີ ຂໍທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ຈ່າຍໂດຍ C3: ການບໍ ລິການ ວິຊາການຕ່າງໆ: ການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ ມູນ (ສູນຂໍ້ມູນ, ຖານຂໍ້ມູນ, ແລະ ເວັບໄຊດ໌)
Activity 2.4	ປະຕິບັດການທົບທວນກັນ ເພື່ອພິຈາລະນາ ບົດສະເໜີຂໍທຶນບ້ວງໃຫຍ່ຂອງ ບ້ວງນະໂຍບາຍ ແລະ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ	0	ກຳນົດຜູ້ທົບທວນ, ຕິດຕໍ່ກັນເພື່ອປຶກສາຫາລື, ການທົບທວນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳເຫັນ	ກວດແກ້ ແລະ ສັງລວມບົດສະເໜີ ຂໍທຶນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ	ຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍ ກອງປະຊຸມ PSC ຄັ້ງທຳອິດ
Activity 2.5	ການອະນຸມັດ ບົດສະເໜີ (ທັງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່) ໃນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີສອງຂອງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ	0	ນຳສະເໜີບົດສະເໜີຂໍທຶນຕໍ່ STC ແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອຄຳເຫັນ ແລະ ກອງປະຊຸມ	ຜົນຂອງການກວດແກ້, ບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ	ວຽກຫ້ອງການ
ອົງປະກອບ 3	ການສະໜັບສະໜູນ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະຕິບັດ				
ກິດຈະກຳ 3.1	ການດຳເນີນ Windows				
	2.1 ເຄື່ອງຫ້ອງການ				
	▶ ອຸປະກອນຫ້ອງການ WMU	20,000			
	▶ ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ເທື່ອ	4,000			
	2.2. ລົດ				

ຈຳນວນອົງປະກອບ / ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ຈົບປະມານ ໂຕລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
	▶ ລົດສຳລັບ WMU	21,000	ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ (ຂໍໃບ ສະເໜີລາຄາ, ໃບຮັບ ຈ່າຍການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ)	ໃບສະເໜີລາຄາທີ່ໄດ້ສະເໜີ, ລົດ, ໃບບິນເບີກຈ່າຍ	ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ (ການ ຂໍໃບສະເໜີລາຄາ, ການ ຮັບ ແລະ ຈ່າຍຕາມ ໃບສັ່ງ ຊື້ສິນຄ້າ
	2.3 ອຸປະກອນລົງສະໜາມ				
	▶ ລົດຈັກ	0			
	4.2 ການບໍລິການດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ				
	▶ ການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (ສູນຂໍ້ມູນ, ຖານຂໍ້ມູນ, ແລະ ເວັບໄຊຕ໌)	4,450	ການເກັບຂໍ້ມູນ, ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ສ້າງ home page ພາຍໃນ Web ຂອງ ກປສ	ເກັບຂໍ້ມູນ, ຫ້ອງເກັບຂໍ້ມູນ, web page	
	▶ ການກຳນົດເອກະສານ ຄສລ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ: ການລົງທຶນຂອງລັດ, ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄູ່ມື ການຈັດຊື້ ການດຳເນີນງານ ການເງິນ, ແປເປັນພາສາລາວ ແລະ ຈັດພິມ	5,000	ການສົນທະນາ, ການແປ, ກວດແກ້, ຈັດພິມ	ເອກະສານໂຄງການທີ່ສັງລວມແລ້ວ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ ທີ່ສົນໃຈ (ກະ ຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາສາມແຂວງເປົ້າໝາຍ	
	5.1 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ WMU				
	▶ ຜູ້ຈັດການ Window (WMU)	7,500			
	▶ ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເບີກຈ່າຍ ດ້ານການເງິນ	4,000			
	▶ ຫົວໜ້າ ຈັດຊື້ (WMU)	4,000			

ຈຳນວນອົງປະກອບ / ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ຈົບປະມານ ໂຕລາສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
	▶ ຫົວໜ້າວິຊາການ ບ້ວງນະໂຍບາຍ (WMU)	5,000			
	▶ ຫົວໜ້າວິຊາການ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ(WMU)	2,100			
	▶ ພະນັກງານບັນຊີ (WMU)	3,500			
	▶ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານ (WMU)	2,750			
	▶ ຜູ້ຊ່ວຍທ້ອງຖານ/ຄົນຂັບລົດ (WMU)	900			
	5.2 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານທ້ອງຖານ WMU				
	▶ ຄ່າດຳເນີນງານ WMU	7,200			
	▶ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແຂວງຄຳມ່ວນ(WMU)	3,000			
	▶ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ(WMU)	3,000			
	▶ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ(WMU)	3,000			
	5.3 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາກສະໜາມ WMU				
	▶ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ WMU	3,000			
ກິດຈະກຳ 3.2	▶ ການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫລາດ ໃນກອບ ຄສລ				
	4.1 ທີ່ປຶກສາປະຕິບັດໂຄງການ				
	▶ ທີ່ປຶກສາປະຕິບັດໂຄງການສຳລັບ WMU	17,326			
	4.3 ການອົບຮົມ/ການສຳມະນາ				

ຈຳນວນອົງປະກອບ / ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ຈົບປະມານ ໂຕລາສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
	<ul style="list-style-type: none"> ຈັດກອງປະຊຸມເພີ່ມການປະຕິບັດ: ພາບລວມໂຄງການ, ບາດກ້າວການຄຸ້ມຄອງການ ເງິນ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ, ການເບີກຈ່າຍ ແລະ FM Clinic, ຂັ້ນຕອນ ການຈັດຊື້, Clinic ການຈັດຊື້, ປະສົບການ ຈາກ ໂຄງການອື່ນ. 	0	ການສຳມະນາ, ການສະເໜີ	ບັນທຶກການສຳມະນາ (ຜົນຂອງ ແບບຟອມການປະເມີນຜົນ), ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ	ຈ່າຍໂດຍ ຫ້ອງການ WB
	<ul style="list-style-type: none"> ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ ຄັ້ງທຳອິດ 	1,500	ຈັດກອງປະຊຸມ, ສົນທະນາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ການອະນຸມັດ	ບົດບັນທຶກ ແລະ ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມ	
	<ul style="list-style-type: none"> ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ ຄັ້ງທີສອງ 	1,500	ຈັດກອງປະຊຸມ, ສົນທະນາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ການອະນຸມັດ	ບົດບັນທຶກ ແລະ ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມ	
	<ul style="list-style-type: none"> ຈັດການອົບຮົມວິຊາການ ກ່ຽວກັບການກະກຽມບົດສະເໜີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກ 	2,000	ຈັດກອງປະຊຸມ, ການນຳສະເໜີ ແລະ ບົດຝຶກຫັດ	ບົດລາຍງານການສຳມະນາ (ຜົນຂອງແບບຟອມການປະເມີນຜົນ), ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ	
ກິດຈະກຳ 3.3	ບົດແນະນຳ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການຕິດຕາມ				
	4.2 ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ				
	<ul style="list-style-type: none"> ສືບຕໍ່ການສຶກສາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ 	900	ກຳນົດຂອບວຽກ, ການເກັບຂໍ້ມູນ, ກອງປະຊຸມ ການປຶກສາຫາລື, ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ກະກຽມບົດລາຍງານ, ເພື່ອການສົນທະນາ ແລະ ການກຳນົດ ບົດລາຍງານເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ	ຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງ, ຜົນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື (ບົດບັນທຶກ), ເອກະສານ ການເຕີມຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດລາຍງານ	
4.3 ອົບຮົມ/ສຳມະນາ					

ຈຳນວນອົງປະກອບ / ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ຈົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
	▶ ຈັດກອງປະຊຸມລິເລີ່ມໂຄງການ	2,500	ການສຳມະນາ, ການນຳສະເໜີ	ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານກອງປະຊຸມ	
	▶ ຈັດການອົບຮົມວິຊາການໃຫ້ພະນັກງານ WMU	300	ຈັດການສຳມະນາ, ການນຳສະເໜີ, ບົດຝຶກຫັດ, ການລົງທັດສະນະສຶກສາ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້)	ລາຍງານກອງປະຊຸມ(ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນ), ເອກະສານການອົບຮົມ	
	▶ ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຄຸສລ: ເອກະສານ ຄຸສລ ທັງໝົດ, LEM, ດຳລັດ ກປສ, ນະໂຍບາຍ ພະລັງງານ, ບົດລາຍງານການສຶກສາ PEN 2, ດຳລັດການ ຈັດສັນ ຍົກຍ້າຍ ແລະ ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການ.	2,200	ຈັດການສຳມະນາ, ການນຳສະເໜີ, ການສົນທະນາ.	ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານກອງປະຊຸມ	
	4.4 ການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ				
	▶ ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານປະຈຳປີ, ເດືອນ, ແລະ ໄຕມາດທິສາມ, ສີ່ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ, ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ທະນາຄານໂລກ	0	ການສົນທະນາ, ການປຶກສາຫາລື, ການກະກຽມ	ຜົນການສົນທະນາ, ຮ່າງບົດລາຍງານ	ວຽກຫ້ອງການ
	ລວມຍອດ	136,125			

4.3 ຄາດຄະເນສຶກຽບປະມານ 2006-2007

ຈຳນວນອົງປະກອບ/ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ງົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
ອົງປະກອບ 1	ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ (PICE)				
ກິດຈະກຳ 1.1	ກຳນົດຂອບວຽກ ບ້ວງນະໂຍບາຍ (ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳແບບປະສົມ ປະສານ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ຂະແໜງການ ພະລັງງານນ້ຳ	0	ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ທົບທວນໂດຍ WMU, WB, ການສະເໜີ, ການອະນຸມັດ	ການອະນຸມັດ	ຈ່າຍໂດຍອົງປະກອບ. III ແລະວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.2	ອຳນວຍຄວາມສະວດກ ແລະ ປະສານງານໃຫ້ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງແລະ ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອກະກຽມບົດສະເໜີ	0	ການສົນທະນາ, ການປຶກສາ ຫາລື, ການທົບທວນໂດຍ CTMA, ນຳສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອການອະນຸມັດ	ຮ່າງ, ການທົບທວນ, ໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ການອະນຸມັດ	ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.3	ປະຕິບັດການທົບທວນກັນ ເພື່ອພິຈາ ລະນາ ບົດສະເໜີ ຂໍທຶນບ້ວງໃຫຍ່ຂອງ ບ້ວງນະໂຍບາຍ ແລະ ບ້ວງຊີວະນາໆພັນ	0	ການສົນທະນາ, ການພົວພັນແຕ່ລະຄົນ, ເຄື່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການທົບທວນ, ຄຳເຫັນຕ່າງໆ, ການສຳມະນາ ແລະ ອົບຮົມ	ຮ່າງບົດສະເໜີ, ບົດສະເໜີສຸດທ້າຍ	ວຽກຫ້ອງການ & ຈ່າຍໂດຍອົງປະກອບ. III
ກິດຈະກຳ 1.4	ການອະນຸມັດ ບົດສະເໜີ (ທັງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່):		ກຳນົດຜູ້ທົບທວນນຳກັນ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ທົບທວນ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນ	ກວດແກ້ ແລະ ສັງລວມ ບົດສະເໜີຄັ້ງສຸດທ້າຍ	ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ ໂດຍ ກອງປະຊຸມ ຂອງ PSC & ລາຍງານ ຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ກປສ
	ການຕິດຕາມດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ & ການສະໜັບສະໜູນ ນະໂຍບາຍການປະຕິບັດ	40,000			
	ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ຳຄົບວົງຈອນ	120,000			
	ການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍພະລັງ ງານນ້ຳ	120,000			

ຈຳນວນອົງປະກອບ/ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ງົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
	ການສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ	93,500			
	ການສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ	40,000			
ກິດຈະກຳ 1.5	ກະກຽມການອະນຸມັດສັນຍາໃນບ້ວງ subgrant, ການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້	0	ກອງປະຊຸມ ການປຶກສາຫາລື, ການສົນທະນາ	ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ/ການສົນທະນາ, ບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ບົດລາຍງານ ການປະຊຸມ, ຂໍ້ຕົກລົງ	ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.6	ການອົບຮົມໃນການປະຕິບັດໂຄງການ ຍ່ອຍ	0	ການສຳມະນາ, ອຸປະກອນອົບຮົມ,	ບັນທຶກກອງປະຊຸມ	ຈ່າຍໂດຍ C.III
ກິດຈະກຳ 1.7	ການປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າແລ້ວ	0	ຮັບເອົາທຶນ ເພື່ອປະຕິບັດງານໂຄງການຍ່ອຍ, ແຜນວຽກ, ການຊື້ບຸກຄົນທຶນປະຕິບັດງານ, ການຊື້ບຸກຄົນ ການປະຕິບັດ	ບົດລາຍງານປະຈະເດືອນ ໂຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ	ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 1.8	ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ	0	ການລົງຢູ່ມສະໜາມt, ບັນຊີຕິດຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບ	ບົດລາຍງານການປະເມີນ ຜົນ ແລະ ຕິດຕາມ	ຈ່າຍໂດຍ C. III
ກິດຈະກຳ 1.9	ການປະເມີນຜົນ ການກວດສອບ ແລະ ທຶນ subgrant ຄັ້ງສຸດທ້າຍ	0	ກອງປະຊຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ການກວດສອບ	ບົດລາຍງານການ ກວດສອບ	ວຽກຫ້ອງການ
ອົງປະກອບ 2.	ການລົງທຶນຊຸມຊົນ ແລະ ຊົວນາໆພັນ (CBI)	0			
ກິດຈະກຳ 2.1	ອຳນວຍຄວາມສະວກ ແລະ ປະສານງານໃຫ້ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງແລະ ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອກະກຽມບົດສະເໜີ	0	ການສົນທະນາ, ການປຶກສາ ຫາລື, ການທົບ ທວນໂດຍ CTMA, ນຳສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຄະນະກຳມະການຊື້ນຳຄສລ ເພື່ອການອະນຸມັດ	ຮ່າງ, ທົບທວນ, ໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະ ອະນຸມັດ	ຈ່າຍໂດຍ ອົງປະກອບ. III ແລະ ວຽກຫ້ອງການ

ຈຳນວນອົງປະກອບ/ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ງົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
ກິດຈະກຳ 2.2	ຢ້ຽມຢາມເຂດທີ່ຂາດທຶນ ບ້ວງຊົວນາໆພັນ	0	ການກຽມການດ້ານການລົງຢ້ຽມຢາມ	ບົດລາຍງານ ພາກສະໜາມ	ຈ່າຍໂດຍ C. III
ກິດຈະກຳ 2.3	ປະຕິບັດການທົບທວນກັນ ເພື່ອພິຈາ ລະນາ ບົດສະເໜີ ຂໍທຶນບ້ວງໃຫຍ່ຂອງ ບ້ວງຊົວນາໆພັນ	0	ການສົນທະນາ, ການພົວພັນແຕ່ລະຄົນ, ເຄື່ອງອຳນວດຄວາມສະດວກ, ການທົບທວນ, ຄຳເຫັນຕ່າງໆ, ການສຳມະນາ ແລະ ອົບຮົມ	ຮ່າງບົດສະເໜີ, ບົດສະເໜີສຸດທ້າຍ	ຈະພິຈາລະນາໂດຍກອງ ປະຊຸມຄັ້ງ ທຳອິດ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ & ການອະນຸມັດ ຄັ້ງສຸດທ້າຍໂດຍກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ ກປສ
	ການສະໜັບສະໜູນເຂດປ່າສະຫງວນ	200,000			
	ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຊຸມຊົນ	121,250			
ກິດຈະກຳ 2.4	ການອະນຸມັດ ບົດສະເໜີ (ທັງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່):	0	ກຳນົດຜູ້ທົບທວນນຳກັນ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ທົບທວນ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນ	ການກວດແກ້ ແລະ ການສັງລວມບົດສະເໜີຄັ້ງສຸດທ້າຍ	ວຽກທ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 2.5	ກະກຽມເອກະສານ ການອະນຸມັດ ສັນຍາໃນບ້ວງ subgrant, ການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້	0	ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ການສົນທະນາ	ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ/ການສົນທະນາ, ບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ບົດລາຍງານການປະຊຸມ, ຂໍ້ຕົກລົງ	ຈ່າຍໂດຍ C.III
ກິດຈະກຳ 2.6	ການອົບຮົມໃນການປະຕິບັດ ໂຄງການຍ່ອຍ	0	ການສຳມະນາ, ເອກະສານການອົບຮົມ	ບັນທຶກກອງປະຊຸມ	ວຽກທ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 2.7	ການອົບຮົມໃນການປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ	0	ຮັບເອົາທຶນປະຕິບັດງານ, ແຜນວຽກ, ການຊັບຊ້ອນທຶນປະຕິບັດງານ, ການຊັບຊ້ອນການປະຕິບັດ	ບົດລາຍງານປະຈະເດືອນ ໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ	ຈ່າຍໂດຍ C. III

ຈຳນວນອົງປະກອບ/ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ງົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
ກິດຈະກຳ 2.8	ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ	0	ການລົງຢັ້ງມສະໜາມt, ບັນຊີຕິດຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບ	ບົດລາຍງານການປະເມີນ ຜົນ ແລະ ການຕິດຕາມ	ວຽກຫ້ອງການ
ກິດຈະກຳ 2.9	ການປະເມີນຜົນ ການກວດສອບ ແລະ ທຶນ subgrant ຄັ້ງສຸດທ້າຍ	0	ກອງປະຊຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ການກວດສອບ	ບົດລາຍງານການກວດ ສອບ	ວຽກຫ້ອງການ
ອົງປະກອບ 3	ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ				
ກິດຈະກຳ 3.1	ການດຳເນີນງານໃນກອບ Windows				
	2.1 ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ				
	▶ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ WMU	3,000			
	▶ ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ເທື່ອ	3,000			
	2.2. ລົດ				
	▶ ລົດສຳລັບ WMU	21,000			
	2.3 ອຸປະກອນສະໜາມ				
	▶ ລົດຈັກ	6,000			
	4.2 ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ				
	▶ ການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ (ສູນຂໍ້ມູນ, ຖານຂໍ້ມູນ, ແລະ ເວັບໄຊ)	1,000	ການເກັບຂໍ້ມູນ, ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ສ້າງ home page ພາຍໃນ Web ຂອງ ກປສ	ເກັບຂໍ້ມູນ, ຫ້ອງເກັບຂໍ້ມູນ, web page	ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ (ຂໍໃບ ສະເໜີລາຄາ, ໃບຮັບ ຈ່າຍການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ)

ຈຳນວນອົງປະກອບ/ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ງົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ການກຳນົດເອກະສານ ຄສລ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ: ການລົງທຶນຂອງລັດ, ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄູ່ມື ການຈັດຊື້ ການດຳເນີນງານ ການເງິນ, ແປເປັນພາສາລາວ ແລະ ຈັດພິມ 	5,000	ເອກະສານ ຄສລ ທີ່ໄດ້ຈັດພິມແລ້ວ.	ໃຊ້ເປັນເອກະສານໂຄງການ	
	5.1 ຄ່າສິ້ນເບື້ອງພະນັກງານ WMU		ເງິນເດືອນພະນັກງານ		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wຜູ້ຈັດການ window (WMU) 	18,000			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ພະນັກງານເບີກຈ່າຍ/ຄຸ້ມຄອງການເງິນ (WMU) 	9,600			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ຜພະນັກງານຈັດຊື້ (WMU) 	9,600			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ພະນັກງານວິຊາການບ້ວງນະໂຍບາຍ (ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ-WMU) 	12,000			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ພະນັກງານວິຊາການ ບ້ວງ CBI (WMU) 	8,400			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ພະນັກງານບັນຊີ (WMU) 	8,400			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານ (WMU) 	6,600			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ຜູ້ຊ່ວຍຫ້ອງການ/ຄົນຂັບລົດ (WMU) 	2,100			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 5.2 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ້ອງການອ WMU 		ລາຍຈ່າຍປະຈຳເດືອນ ແລະ ເງິນເດືອນ ພະນັກງານ		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ຄ່າສິ້ນເບື້ອງດຳເນີນງານຂອງ WMU 	7,200			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແຂວງຄຳ ມ່ວນ (WMU) 	7,200			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແຂວງບໍລິຄຳ ໄຊ (WMU) 	7,200			
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 	7,200			
	5.3 ຄ່າສິ້ນເບື້ອງສະໜາມ				

ຈຳນວນອົງປະກອບ/ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ງົບປະມານ ໂດລາ ສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
	▶ ຄ່າສິ້ນເບື້ອງການເດີນທາງ WMU	4,000			
ກິດຈະກຳ 3.2	▶ ການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫລາດ ໃນກອບ ບ້ວງວິຊາການ ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຄສລ				
	4.1 ທີ່ປຶກສາການປະຕິບັດໂຄງການ		ເງິນເດືອນ		
	▶ ທີ່ປຶກສາປະຕິບັດໂຄງການ	113,400			
	4.3 ອົບຮົມ/ສຳມະນາ				
	▶ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ	1,000	ຈັດກອງປະຊຸມ, ການສຶທະນາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ການອະນຸມັດ	ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ ກອງປະຊຸມ	
	▶ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງຂອງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ	1,000			
	▶ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສາມຂອງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ	1,000			
	▶ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະຈະປີຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ	2,000			
ກິດຈະກຳ 3.3	▶ ບົດແນະນຳ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການຕິດຕາມ		ຈັດກອງປະຊຸມ, ການສຶທະນາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ການອະນຸມັດ	ບັນທຶກ ແລະ ລາຍງານ ກອງປະຊຸມ	
	4.2 ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ		ກະກຽມບົດແນະນຳ, ການສຶທະນາ, ກອງປະຊຸມ, ການສຳມະນາ	ຄູ່ມື ແລະ ປຶ້ມແນະນຳ, ບົດລາຍງານ	
	▶ ສືບຕໍ່ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ	900	ກຳນົດຂອບວຽກ, ການເກັບຂໍ້ມູນ, ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືດ້ານຂໍ້ມູນ, ສັງສວມ ຂໍ້ມູນ, ກະກຽມບົດລາຍງານ, ເພື່ອການ ສຶທະນາ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ ຂັ້ນສູດ ທ້າຍ	ຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງ, ຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື (ບັນທຶກ), ເອກະສານເຕີມ ຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານ	
	4.3 ການອົບຮົມ/ການສຳມະນາ				
	▶ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສີ່ຂອງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄສລ	1,000			

ຈຳນວນອົງປະກອບ/ຜົນຮັບ & ກິດຈະກຳ	ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກ	ງົບປະມານໂດລາສຫລ	ຕົວຊີ້ບອກຜົນຮັບ/ການຕິດຕາມ	ຜົນຮັບຂອງໂຄງການເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
	▶ ຈັດທັດສະນະສຶກສາ/ການອົບຮົມໃຫ້ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຄຸສລ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໂຄງການ	4,000	ຈັດການສຳມະນາ, ການນຳສະເໜີ, ບົດຝຶກຫັດ, ການລົງຢ້ຽມສະໜາມ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້)	ລາຍງານການສຳມະນາ (ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນ), ເອກະສານການອົບຮົມ	
	4.4 ການກວດສອບການເງິນ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ		ຈັດການສຳມະນາ, ການນຳສະເໜີ, ບົດຝຶກຫັດ, ການລົງຢ້ຽມສະໜາມ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້)	ລາຍງານການສຳມະນາ (ຜົນຂອງການປະເມີນຜົນ), ເອກະສານການອົບຮົມ	
	▶ ບົດລາຍງານການກວດສອບປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີໃຫ້ແກ່ PSC, EPF BoD and WB	10,000	ບໍລິສັດກວດສອບທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ	ບົດລາຍງານການກວດສອບ	
	ລວມຍອດທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າທັງໝົດ	994,610			

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ1.

ຄູ່ຮ່ວມປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຄສລ

a). ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການ

- | | |
|--|----------|
| 1. ທ. ນູລິນ ສິນບັນດິດ ຮອງຫົວໜ້າ ອວຕສ | - ປະທານ |
| 2. ທ. ຈະເລີນ ອິນທະວິ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ - ຫັດຖະກຳ | -ຮອງ |
| 3. ດຣ. ເພັດ ພິມພິພັກ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | -ຮອງ |
| 4. ດຣ. ກອງແກ້ວ ໄຊສິງຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ | -ກຳມະການ |
| 5. ທ. ຄຳສີ ອຸດທິວິງ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ແຂວງຄຳມ່ວນ | -ກຳມະການ |
| 6. ທ. ຄອນສະຫວັນ ຊຸນນະລາດ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | -ກຳມະການ |
| 7. ທ. ເຍ່ຍເກີຢາ ໜໍ່ຈິງຕົວ ວ່າການຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ | -ກຳມະການ |
| 8. ທ. ບຸນທັນ ພິມສັກສິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມອົບຮົມຂະບວນການສູນກາງ
ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ | -ກຳມະການ |
| 9. ທ. ບຸນພະກັນສີຊານິນ ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນາທຳສັງຄົມ,
ກົມຄຳນຳຄວາມສັງລວມ, ຫ້ອງວ່າການ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ | -ກຳມະການ |
| 10. ທ. ອັງຄານສະດາ ມ່ວງຄຳ, ຫົວໜ້າ ພະແນກຮ່ວມມືການເງິນສາກົນ,
ກົມພົວພັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ | -ກຳມະ |
| 11. ທ. ຂັນຕີ ໂລກອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນພັດທະນາ
ຂະແໜງສັງຄົມ, ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ | -ກຳມະການ |
| 12. ທ. ນ. ຈິງຈິດ ຈັນທະລານິນ ຫົວໜ້າພະແນກສະຖາບັນການເງິນສາກົນ
ກົມຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ | -ກຳມະການ |
| 13. ທ. ທອງແກ້ວ ອາສາ ຫົວໜ້າ ພະແນກວິທະຍາສາດ,
ສະຖາບັນຄຳນຳຄວາມ ວິທະຍາສາດສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ | -ກຳມະການ |
| 14. ທ. ວິລະພິນ ສິງຫາວາລະ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສີ່ມວນຊົນ, ກົມສີ່ມວນຊົນ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ | -ກຳມະການ |

b). ໜ່ວຍງານ (ຫ້ອງການ) ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຄສລ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ທ່ານ ຄຳປະດິດີ ຄຳມຸນເຮືອງ | ຜູ້ຈັດການ ຄສລ |
| 2. ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ພິລາວິງ | ພະນັກງານ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ |
| 3. ທ່ານ ສິນທານຸທອງ ສຸລິຍາ | ຜູ້ຈັດການ ຝ່າຍການເງິນ |
| 4. ທ່ານ ດວງຈັນ ລໍປາຍິງ | ຫົວໜ້າວິຊາການ ບ້ວງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍ ບາຍ
ແລະ ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ |
| 5. ທ່ານ ເຂັມເງິນ ພິງມາລາ | ຫົວໜ້າ ວິຊາການ ບ້ວງລົງທຶນ ແກ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ |

6. ທ່ານ ແພ່ຮງ ຣາຊາເທັກ	ຊຸມຊົນ; ທີ່ປຶກສາ ສຳລັບຫົວໜ້າວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ
7. ທ່ານ ກອງແກ້ວ ເກດມະນີ	ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
8. ທ່ານ ເພັດສະມອນ ດາລາລິມ	ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຢູ່ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
9. ທ່ານ ພອນທິບ ເພັດຊົມພູ	ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
10. ທ່ານ ແກ້ວມະນີ ລັດສະຫວັນ	ພະນັກງານ ການບັນຊີ
11. ທ່ານ ນາງ ບົວສອນ ສຸລິທັມ	ຜູ້ຊ່ວຍ ຜູ້ຈັດການ
12. ທ່ານ ເພັດດາລອນ ສຸຜາລີ	ພະນັກງານຂັບລົດໂຄງການ ແລະ ຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ

c). ໜ່ວຍງານປະສານງານ LEnS ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

1. ດຣ. ກອງແກ້ວ ໄຊສິງຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ	ປະທານ
2. ທ່ານ ອຸ່ນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າ ຫວຕສ ແຂວງ	ຮອງປະທານ (ຜູ້ປະຈຳການ)
3. ທ່ານ ສຸກັນ ຈຽງສະຫວ່າງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.	ກຳມະການ
4. ທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊພູວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ອຸດສະຫະກຳ	ກຳມະການ
5. ດຣ. ພົງສາລີ ຫລວງມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ສາທາລະນະສຸກ	ກຳມະການ
6. ທ່ານ ຄຳສິງ ສາຍພູວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່	ກຳມະການ
7. ທ່ານ ດຣ. ຟອງສາລີ ຫລວງມີໄຊ, ຄະນະພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ	ກຳມະການ
8. ທ່ານ ຄຳສີ ຍົມມະລາດ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກສຶກສາແຂວງ	ກຳມະການ
9. ທ່ານ ແສນຄຳສຸກ ເທບປັນຍາ, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ	ກຳມະການ
10. ທ່ານ ບຸນຄຳ ໄຊເຢຍລໍວີ, ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ	ກຳມະການ
11. ທ່ານ ສີທາ ແກ້ວດາລາວົງ, ຮອງເລຂາ ຊາວໜຸ່ມແຂວງ	ກຳມະການ
12. ທ່ານ ດຳລິງ ທັບລາບ, ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ	ກຳມະການ
13. ທ່ານ ນາງ ຄຳຍອງ ຍອມມະນີວົງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ	ກຳມະການ

d). ໜ່ວຍງານປະສານງານ LEnS ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ

1. ທ່ານ ຄຳສີ ອຸດທິວົງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ	ປະທານ
2. ທ່ານ ຄຳໄພ ເພັງແພງເມືອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ວຕສ ແຂວງ	ຮອງປະທານ(ຜູ້ປະຈຳການ)
3. ທ່ານ ຄຳສອນ ອັວນທະວີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແຂວງ	ຮອງປະທານ
4. ທ່ານ ຄຳເຜີງ ວົງສຸລາດ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກສຶກສາ ແຂວງ	ກຳມະການ
5. ທ່ານ ນາງ ບຸນຊຽນ ມະນີວັນ ຮອງປະທານ ສາທະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ	ກຳມະການ
6. ທ່ານ ສິນນະສອນ ແສງຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ອຕສ ແຂວງ	ກຳມະການ
7. ທ່ານ ປັນຍາ ຈັນທະລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ	ກຳມະການ
8. ທ່ານ ແສງມະນີ ສີລາເພັດ ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງວັດທະນາທຳແຂວງ	ກຳມະການ
9. ທ່ານ ສີສິມພອນ ທຸດທິຈັກ ຫົວໜ້າ ອານຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແຂວງ	ກຳມະການ

- | | |
|---|---------|
| 10. ທ່ານ ພູວຽງ ຂັນທະວົງ ວິຊາການ ຫ້ອງການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນແຂວງ | ກຳມະການ |
| 11. ທ່ານ ໄພວັນ ພິມມະໄຊ ວິຊາການພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຂວງ | ກຳມະການ |
| 12. ທ່ານ ວົງໄຊຊະນະ ໄຊຍະກຸມມານ ວິຊາການ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຂວງ | ກຳມະການ |

e). ໜ່ວຍງານປະສານງານ LEnS ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ທ່ານ ຄອນສະຫວນ ຊຸນນະລາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ | ປະທານ |
| 2. ທ່ານ ສິນວນ ສີຫາລາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວຕສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ | ຮອງປະທານ(ຜູ້ປະຈຳການ) |
| 3. ທ່ານ ສີແກ້ວ ໄຊຍະເພັດ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແຂວງ | ຮອງປະທານ |
| 4. ທ່ານ ບຸນຍິງ ຈັນນິຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາ ປະຈຳແຂວງ | ຄະນະ |
| 5. ທ່ານ ດຣ ພູຫຼວງ ການໍລາດ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວຕສ ແຂວງ | ຄະນະ |
| 6. ທ່ານ ສີທາ ພັນນະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ | ຄະນະ |
| 7. ທ່ານ ໄພສີ ແສນຊຸມພິນພັກດີ, ຫົວໜ້າ ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແຂວງ | ຄະນະ |
| 8. ທ່ານ ພຸດທະວົງ, ວິຊາການ, ຂະແໜງປ່າໄມ້ ແຂວງ | ຄະນະ |
| 9. ທ່ານ ບຸນຕາ ຈິນມະລາ, ວິຊາການ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ທັດຖະກຳ ແຂວງ | ຄະນະ |
| 10. ທ່ານ ນາງ ດາວສະຫິດ ແພງລາວັນ, ວິຊາການ ສາທະພັນແມ່ຍິງແຂວງ | ຄະນະ |

ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ2. ການກຽມການເພື່ອຕິດຕາມຜົນ

ຕົວຊີ້ບອກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ

ຕົວຊີ້ບອກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ໄລຍະກາງ	ໄລຍະສຳເລັດໂຄງການ
ພາກ A: ບ້ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ		
ທຸກໂຄງການໄພຟ້ານຈຳຕົກທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ຕ້ອງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ຂະແໜງ ໄພຟ້ານຈຳຕົກແບບຍືນຍົງ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ	ທຸກໂຄງການໄພຟ້ານຈຳຕົກ ຕ້ອງສ້າງ ແຜນດຳເນີນ ງານ ຂອງຕົນ ຄືນໃໝ່ ທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍ ດັ່ງກ່າວ	ທຸກໂຄງການໄພຟ້ານຈຳຕົກຕ້ອງ ດຳເນີນການຈັດປະຕິບັດແຜນ ດຳ ເນີນງານດັ່ງກ່າວ
ທຸກໂຄງການໄພຟ້ານຈຳຕົກ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ໃໝ່ ຕ້ອງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ຂອງສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ຂະແໜງໄພຟ້ານຈຳຕົກແບບຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ	ທຸກໂຄງການໄພຟ້ານຈຳຕົກ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ຕ້ອງດຳເນີນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ.	
ວິທີການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ຳເທີ-ນ້ຳກະດິງແບບ ຮອບດ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບແບບຄົບຊຸດ	ສຳເລັດການວາງ ໂຄງປະກອບການ ຈັດຕັ້ງ	ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຄື່ອນ ໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ
ຈຳນວນແຂວງທີ່ປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳ ເນີນງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ	3 ແຂວງ	3 ແຂວງ
ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ການທົດແທນ-ພະນັກງານ ລະດັບຊາດ ແລະ ແຂວງ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ	15 ຄົນ	30 ຄົນ
ພາກ B: ການລົງທຶນແກ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊຸມຊົນ		
ຈຳນວນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ກະ ກຽມໂດຍຜ່ານ ການປຶກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນ ບັດາ ເຜົ່າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຫ້າວຫັນ.	4 ເຂດປ່າສະຫງວນ	6 ເຂດປ່າສະຫງວນ
ຈຳນວນຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກິດຈະກຳ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ	20 ຊຸມຊົນ	60 ຊຸມຊົນ
ພາກ C: ການສະໜັບສະໜູນ ການຕິດຕາມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ		
ຫລຸດຜ່ອນຄ່າດຳເນີນງານແຕ່ລະປີ ຕາມບໍລິມາດຂອງ ໜ້າວຽກ	25% (ຕັ້ງແຕ່ ປີທຳອິດ)	40% (ຕັ້ງແຕ່ ປີທຳອິດ)
ເປີເຊັນຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສຳເລັດແລ້ວທີ່ມີປະສິດທິຜົນ	30	80

ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ3.

ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ຄສລ