



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ



ບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ
ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025)
ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມິຖຸນາ 2021

ຄຳນຳ

ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ວິໄສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດ 2016-2025 ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍດ້ານດີ, ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງກຳນົດທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ.

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2 (ຄສລ 2) ແຕ່ປີ 2014-2021. ແຕ່ເນື່ອງຈາກມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID 19 ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການ ຈຶ່ງມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຮອດກາງປີ 2022. ໂຄງການ ຄສລ2 ເປັນໂຄງການທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກປສ ເພື່ອຕອບສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ເນື່ອງຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສິ້ນສຸດໃນປີ 2022, ສະນັ້ນ ກປສ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນການລະດົມທຶນຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຄຸ້ມຄອງພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານ ກປສ. ເພື່ອສາມາດລະດົມທຶນຈາກສາກົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ກປສ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຮ່ວງທຶນໃໝ່ຄື ຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະໜັກເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ (National Accredited Entity) ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອຂໍທຶນຈາກກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF) ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳໃນຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງ ກປສ. ນອກນັ້ນ ກປສ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ GIZ, UNEP ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກະກຽມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ມີປະສິດທິຜົນ, ກປສ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ. ພ້ອມນີ້ ກໍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກປສ ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ກປສ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ກປສ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນທັງສະຕິປັນຍາ, ເຫື່ອແຮງ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກປສ. ຂໍຂອບໃຈຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານໂລກ, ອົງການ GIZ ແລະ UNEP ທີ່ໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍຄື

ປະເທດລາວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຜ່ານມາ ຂອງ ກປສ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດ 2025 ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ.

ສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ປະທານ



ນ.ບຸນຄຳ ວໍລາຍຈິດ

ສາລະບານ

ພາກສະເໜີ.....	1
ພາກທີ I.....	3
1.1 ສະພາບລວມ.....	3
1.2 ທົບທວນຄືນຄາດໝາຍສຸ່ຊິນ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ	3
1.3 ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016 – 2020)	4
1.4 ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ.....	23
1.4.1 ຈຸດດີ ແລະ ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຈຸດດີ	23
1.4.2 ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ	24
1.4.4 ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ	28
ພາກທີ II.....	30
2.1 ທິດທາງລວມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ	31
2.2 ຄາດໝາຍສຸ່ຊິນ	32
2.2.1 ດ້ານການຈັດຕັ້ງ.....	33
2.2.2 ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ	33
2.2.3 ດ້ານບຸກຄະລາກອນ.....	33
2.2.4 ດ້ານການລະດົມທຶນ	33
2.2.5 ດ້ານການສະໜອງທຶນ.....	33
2.2.6 ດ້ານການຮ່ວມມື.....	34
2.2.7 ດ້ານການສື່ສານ.....	34
2.3 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ (2021-2025)	37
ພາກທີ III.....	61
3.1 ມາດຕະການ	61
3.2 ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ (2021-2025)	61
3.2.1 ການຊີ້ນຳດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ວິຊາການ	61
3.2.2 ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫກປສ	62
3.2.3 ບັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫກປສ ແລະ ດັດສະນີຄວາມອາດສາມາດ ຫກປສ	62
3.2.4 ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.....	63
3.2.5 ການຕອບໂຕ້ຜະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19 ຂອງ ຫກປສ.....	64
3.2.6 ການລະດົມທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ.....	65

ຄຳຫຍໍ້ ແລະ ຊື່ຫຍໍ້

ກຊສ	ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກປສ	ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄສລ2	ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ ສປປລາວ ໄລຍະ 2
ຫກປສ	ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ຊສ	ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຝຊສ	ຜະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ
ຫຊສ	ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ
ມຊ	ມະຫະວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
AE	ອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ
BFW	ຮ່ວງທຶນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (ຊື່ເກົ່າແມ່ນ CBI)
C&P	ການຮ່ວມມື ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
CCAF	ກອງທຶນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ
DRM	ການຄຸ້ມຄອງການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ
EFW	ຮ່ວງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊື່ເກົ່າແມ່ນ EPC)
EWMP	ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ
FCI	ດັດສະນີຄວາມອາດສາມາດ
GCB	ເຄືອຄ້າຍລະດັບຊາດຕາມແນວທາງ “ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ
GCF	ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ
GEF	ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ
GGGI	ສະຖາບັນເຕີບໂຕສີຂຽວ
GIZ	ອົງການ GIZ
IFO	ອົງການໃຫ້ທຶນສາກົນ
ICTC	ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການອົບຮົມ
I-GFLL	ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມມິທັດ ແລະ ສິ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່
IEE	ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
JICA	ອົງການຮ່ວມມືສາກົນແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
Lao-WEN	ກຸ່ມບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄ້າສັດປ່າ

LENS2	ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2
LFW	ຮ່ວງທຶນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ (ຊື່ເກົ່າ SLM)
LLL	ໂຄງການພູມິທັດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
M&E	ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
MOU	ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
NEC	ຄະນະກຳມະການສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ
PAM	ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
PFW	ຮ່ວງທຶນ ນະໂຍບາຍ (ຊື່ເກົ່າ PICE)
RNRC	ສູນຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳພາກ
SEA	ການປະເມີນສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ
TA	ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ
TC	ຄະນະວິຊາການ
UNDP	ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNEP	ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ
WB	ທະນາຄານໂລກ
WRFW	ຮ່ວງທຶນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ (WRM)

ພາກສະເໜີ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອປະເມີນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ່ຊຸມ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020) ໂດຍສະເພາະແຜນການ 3 ປີ (2018-2020) ຂອງ ກປສ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ພ້ອມທັງ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ກຳນົດທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ຂອງ ກປສ ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໃສທັດ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2025 ຂອງ ກປສ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍໂດຍສອດຄ່ອງຕາມພາລະບົດບາດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ 08/03/2017 ບົນຜືນຖານ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020) ຂອງ ກປສ.

ກປສ ແມ່ນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການລະດົມທຶນຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ແລະ ສະໜອງທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ປະຈຸບັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແມ່ນທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ກປສ ມີການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ດີ ກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງທຶນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ຜ່ານມາ, ກປສ ມີຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: (i) ໄດ້ສ້າງເອກະສານສຳຄັນເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ທິດທາງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກປສ ເປັນຕົ້ນ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025, ແຜນດຳເນີນງານ 3 ປີ (2018-2020), ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ; (ii) ປັບປຸງນິຕິກຳ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ກະທັດຮັດຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນເປັນຕົ້ນ ປັບປຸງ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ 2005 ຊຶ່ງໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງໃນປີ 2017 (ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກປສ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 2017) ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019; (iii) ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ຕາມທິດ « ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງ ລະບົບ » ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະວິຊາການ ກປສ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ທຶນຈາກ ກປສ; (iv) ສາມາດລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໄດ້ທັງໝົດ 37.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ສາມສິບເຈັດລ້ານສີ່ແສນສິບຮ້ອນ ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 137 ໂຄງການ (ທຶນພາຍໃນ 89 ໂຄງການ, ທຶນ ຄສລ2 ມີ 47 ໂຄງການ ແລະ UNDP 1 ໂຄງການ) ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 36.71 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ສາມສິບຫົກລ້ານເຈັດແສນສິບຮ້ອນ ໂດລາສະຫະລັດ).

ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ ຊຶ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເປົ້າໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກຳນົດໄວ້ ຈະສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກປສ ຈະສຸ້ຊິນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກົນໄກການເງິນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງ ສ້າງຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໂດຍກົງ ແລະ ກາຍເປັນກອງທຶນທີ່ມີກົນໄກການເງິນຍືນຍົງ.

ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ປະກອບມີ 3 ພາກຄື: ພາກທີ I ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງແຜນດຳເນີນງານ 3 ປີ ຜ່ານມາ (2018-2020) ລວມທັງການຕີລາຄາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ບັນຫາຄົງຄ້າງ, ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້. ພາກທີ II ສະເໜີແຜນການ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (2021-2025); ພາກທີ III ສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຜນດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ກຳນົດແຜນດຳເນີນງານລະອຽດໃນແຕ່ລະປີ (ແຕ່ປີ 2021-2025) ປະກອບໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງແຜນການ 5 ປີນີ້.

ພາກທີ I

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020)

1.1 ສະພາບລວມ

ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020) ກປສ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ່ຊຸມ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສະເພາະ ແຜນດຳເນີນງານ 3 ປີ (2018-2020) ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຊຶ່ງສາມາດສ້າງໄດ້ຜົນງານພື້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານດັ່ງນີ້: (i) ໄດ້ສ້າງເອກະສານສຳຄັນເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ທິດທາງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກປສ ເປັນຕົ້ນ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະຍາດ ຮອດປີ 2025, ແຜນດຳເນີນງານ 3 ປີ (2018-2020), ຍຸດທະສາດການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ; (ii) ບັບປຸງນິຕິກຳ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ກະທັດຮັດຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນເປັນຕົ້ນ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ 2005 ຊຶ່ງໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະ ບັບປຸງໃນປີ 2017 (ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກປສ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 2017) ແລະ ບັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019; (iii) ບັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ຕາມທິດ « ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງ ລະບົບ » ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະວິຊາການ ກປສ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ທຶນຈາກ ກປສ; (iv) ສາມາດລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໄດ້ທັງໝົດ 37.41 ລ້ານ (ສາມສິບເຈັດລ້ານສີ່ແສນສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ພາກ ສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 137 ໂຄງການ (ທຶນພາຍໃນ 89 ໂຄງການ, ທຶນ ຄສລ 2 ມີ 47 ໂຄງການ ແລະ UNDP 1 ໂຄງການ) ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 36.71 ລ້ານ (ສາມສິບຫົກລ້ານເຈັດແສນສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນພາກທີ I ນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນບຸລິມະສິດ ຂອງ ກປສ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຄສລ 2 ແລະ ທຶນພາຍໃນ ກປສ ເອງ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ຕີລາຄາຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງວຽກງານໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ.

1.2 ທົບທວນຄືນຄາດໝາຍສູ່ຊຸມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ

1.2.1 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ່ຊຸມ ຂອງ ກປສ

ແຜນດຳເນີນງານ 3 ປີ (2018-2020) ຂອງ ກປສ ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍສູ່ຊຸມ ໃນ 6 ຂົງເຂດບຸລິມະສິດດັ່ງນີ້:

1. **ດ້ານການຈັດຕັ້ງ** - ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ກປສ ກ້າວໄປສູ່ “**ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງ ລະບົບ**” ໃຫ້ສົມບູນ ແບບ ໃນປີ 2020;

2. **ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ** - ຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ຕາມ 8 ດັດສະນີຄວາມສາມາດ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸ 58% ໃນປີ 2020 ຈາກ 28% ໃນປີ 2016;
3. **ດ້ານບຸກຄະລາກອນ** - ມີຄວາມພ້ອມດ້ານພະນັກງານ ທີ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ພາຍໃນປີ 2020;
4. **ດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ** - ທຶນຈາກພາກລັດ ໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າ 1.5 ລ້ານ (ໜຶ່ງລ້ານຫ້າແສນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຫຼື ໂຄງການລົງທຶນ ໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າ 6.78 ລ້ານ (ຫົກລ້ານເຈັດແສນແປດສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນ ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າ 38.83 ລ້ານ (ສາມສິບແປດລ້ານແປດແສນສາມສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈາກການປະຕິບັດຜັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະທານຕ່າງໆ ລວມທັງໝົດໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າ 47.1 ລ້ານ (ສີ່ສິບເຈັດລ້ານໜຶ່ງແສນ) ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2020;
5. **ດ້ານການສະໜອງທຶນ** - ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສະໜອງທຶນ 2018-2020 ຂອງ ກປສ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການປ່ອຍທຶນໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍປະມານ 391 ຕື້ກີບ (47,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ);
6. **ດ້ານການຮ່ວມມື** - ສ້າງໜ່ວຍງານເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ, ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

1.2.2 ແຜນການສະໜອງທຶນ

ກປສ ໄດ້ສ້າງແຜນການສະໜອງທຶນ ສໍາລັບສອງແຫຼ່ງທຶນຄື: (1) ແຫຼ່ງທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ 2 ແລະ (2) ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ປະກອບມີ ທຶນຂອງ ກປສ ເອງ (ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ດອກເບ້ຍປ່ອຍກູ້), ການປະກອບສ່ວນຜັນທະຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອື່ນໆ. ຄສລ 2 ໄດ້ສະໜອງທຶນຜ່ານ 2 ຮ່ວງທຶນຄື: ຮ່ວງທຶນນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (PWF) ແລະ ຮ່ວງທຶນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (BFW), ນອກນັ້ນ ກໍມີງົບປະມານສໍາລັບການບໍລິຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຫກປສ. ສໍາລັບທຶນພາຍໃນແມ່ນ ໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານ 6 ຮ່ວງທຶນ (ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຍືນຍົງ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ດ້ານການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ) ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

1.3 ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016 – 2020)

ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະຄາດໝາຍສູ້ຊີນ ແລະ ແຜນວຽກຈຸມສຸມ ຂອງແຜນດໍາເນີນງານ 3 ປີ (2018-2020) ໃນແຕ່ລະດ້ານ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1.3.1 ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ແຜນການດຳເນີນງານ 3 ປີ (2018-2020) ໄດ້ກຳນົດຈຸດປະສົງ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເສີມສ້າງຂັດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ໃຫ້ກາຍເປັນ « ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງ ລະບົບ » ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຮອດກາງປີ 2020 ປະມານ 70% ຂອງແຜນທີ່ວາງໄວ້ຈະສຳເລັດ ແລະ ໜ້າວຽກທີ່ຄົງຄ້າງຈະສຳເລັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2020. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້, ໜຶ່ງໃນຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນແມ່ນດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນຕົ້ນປີ 2017 ຊຶ່ງດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ກປສ ມີແບບແຜນການດຳເນີນງານແບບໃໝ່. ປະຈຸບັນ ກປສ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງສະພາບໍລິຫານ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການລະດົມທຶນຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກປສ ປະກອບມີ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ແລະ ຫກປສ. ສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ມີໜ້າທີ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຫກປສ ແລະ ກຳນົດທິດທາງ, ນະໂຍບາຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກປສ ພ້ອມທັງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການອະນຸມັດໂຄງການຕ່າງໆ, ຊຶ່ງປະກອບມີສະມາຊິກ 11 ທ່ານ ແລະ ມີປະທານ ແມ່ນ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນກຳມະການ. ຄະນະວິຊາການ ກປສ ມີໜ້າທີ່ ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ພິຈາລະນາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ທຶນ ຈາກ ກປສ ຊຶ່ງປະກອບມີສະມາຊິກ 10 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ມີ ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຜັດປ່ຽນກັນເປັນຫົວໜ້າ. ຫກປສ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ຂອງ ກປສ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ. ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ກປສ ປີ 2017, ຫກປສ ໄດ້ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກປສ ຈຳນວນໜຶ່ງສຳເລັດ (ຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກປສ).

ຜົນງານທີ່ຜົນເດັ່ນດ້ານການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກປສ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016-2020) ປະກອບມີ:

- ສຳເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 7 ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ 12 ຄັ້ງ;
- ສຳເລັດການປັບປຸງບຸກຄະລາກອນສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ: ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2017 ປ່ຽນປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ກຳມະການຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນລະດັບກະຊວງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດໃຫ້ທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບວຽກບຸລິມະສິດ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງກະຊວງ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ປັບປຸງໃນປີ 2019 ປ່ຽນແທນ ກຳມະການສະພາບໍລິຫານຜູ້ທີ່ອອກກິນແບ້ບຳນານ ແລະ ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່;
- ສຳເລັດການປັບປຸງສະມາຊິກຂອງຄະນະວິຊາການ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ: ຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2018 ໄດ້ປ່ຽນແປງສະມາຊິກ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຕົ້ນປີ 2020 ໄດ້ປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງບາງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ຫກປສ ໄດ້ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ໃນກາງປີ 2016, 2019 ແລະ ຕົ້ນປີ 2020 ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ມາແລ້ວ 3 ທ່ານ, ໄດ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ ໂດຍໄດ້ມີການໂຮມພະແນກທີ່ມີໜ້າວຽກຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຕິດພັນກັນເຂົ້າກັນເຊັ່ນ: ວຽກງານວາງແຜນ, ລະດົມທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມື.

1.3.2 ດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ອີງຕາມ 8 ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ (FCI) ທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2015 ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ຂອງ ຄສລ 2, ແຜນດຳເນີນງານ 3 ປີ (2018-2020) ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍ ໃຫ້ບັນລຸ 58 ຄະແນນ ພາຍໃນປີ 2020 ຫຼື ເທົ່າກັບ 100% ຂອງຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້. ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດກ່ອນປີ 2020 ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕົວເລກດັດສະນີແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ ແລະ ລື່ນຄາດໝາຍໃນປີ 2019 ດັ່ງນີ້: ໃນປີ 2016 ບັນລຸໄດ້ 28 ຄະແນນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 35% ຂອງຄາດໝາຍ, ປີ 2017 ບັນລຸໄດ້ 33 ຄະແນນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 41% ຂອງຄາດໝາຍ, ປີ 2018 ບັນລຸໄດ້ 52 ຄະແນນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 65% ຂອງຄາດໝາຍ ແລະ ປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ 67 ຄະແນນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 145% ຂອງຄາດໝາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂຄງການ ຄສລ 2 ຈະສິ້ນສຸດໃນປີ 2022 ຈຶ່ງເຫັນວ່າຄາດໝາຍດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ກປສ ເພື່ອຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່.

ຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານມີດັ່ງນີ້: (i) ການປັບປຸງ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງໃນຕົ້ນປີ 2017; (ii) ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ໄດ້ຮັບຮອງໃນຕົ້ນປີ 2018 ແລະ ມີການປັບປຸງບາງມາດຕາເພີ່ມເຕີມໃນປີ 2019; (iii) ວິໄສທັດ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2025 ຂອງ ກປສ, ແຜນດຳເນີນງານ 2018-2020, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ສື່ສານ ແລະ ຄຸ້ມຄຸ້ມຄອງຜະນັກງານ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນທ້າຍປີ 2018; ແລະ (iv) ໄດ້ສ້າງຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 5 ເຫຼັ້ມ ລວມທັງ ຄຸ້ມຄອງການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນງານຂອງ ກປສ. ປະຈຸບັນ ຫກປສ ກຳລັງປັບປຸງຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ « ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງ ລະບົບ ». ຄາດວ່າ ຄຸ້ມຄຸ້ມຄອງປັບປຸງ ຈະໄດ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໃນທ້າຍປີ 2021. ນອກນັ້ນ, ກປສ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຜະນັກງານ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.

1.3.3 ດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ແຜນດຳເນີນງານ 3 ປີ ຂອງ ກປສ ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນໂດຍແນໃສ່ໃຫ້ມີຜະນັກງານຄົບທຸກຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ (ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງປະກອບມີ 45 ຕຳແໜ່ງງານ). ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫກປສ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບຕຳແໜ່ງງານຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການດັ່ງນີ້: ໄດ້ປະກອບ 35 ຕຳແໜ່ງງານໃນປີ 2016, ປະກອບ 39 ຕຳແໜ່ງງານໃນປີ 2017, ປະກອບ 41 ຕຳແໜ່ງງານໃນປີ 2018 ແລະ 40 ຕຳແໜ່ງງານໃນປີ 2019. ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ກປສ ໄດ້ປະກອບຕຳແໜ່ງງານທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ຕຳແໜ່ງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ປະກອບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະນັກງານໂຄງການ ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີແຜນການຫຼຸດຈຳນວນຜະນັກງານໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ໃນເວລາໃກ້ທີ່ຈະສິ້ນສຸດໂຄງການ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫກປສ ຍັງພົບຄວາມທ້າທາຍໃນການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງຜະນັກງານ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຜະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ລະດັບສາກົນຕາມຄາດໝາຍຂອງອົງກອນຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອັດຕາການເຂົ້າ-ອອກຂອງຜະນັກງານໂຄງການສູງ (ປະມານ 50%) ເນື່ອງຈາກສັນຍາການວ່າຈ້າງ

ງານແມ່ນເຮັດເປັນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງພະນັກງານມີສິດບໍ່ຕໍ່ສັນຍາ ແລະ ຊອກວຽກໃໝ່ ພ້ອມນັ້ນ ກໍມີການແຂ່ງຂັນສູງສຳລັບການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ກປສ ແລະ ທິດທາງຂອງສະພາບໍລິຫານ, ໃນທ້າຍປີ 2019 ຫກປສ ໄດ້ດຳເນີນການດັ່ງນີ້: (ກ) ປັບເງິນເດືອນພື້ນຖານ ຂອງພະນັກງານຖາວອນ; (ຂ) ສ້າງກອງທຶນສະຫວັດດີການເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; (ຄ) ມີປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດໃຫ້ພະນັກງານທັງໝົດ (ຫຼັງຈາກຜ່ານການທົດລອງ 3 ເດືອນ); ແລະ (ງ) ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍການສະໜອງຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນໃນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການພັດທະນາການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ສື່ສານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປັບປຸງອັດຕາເງິນເດືອນ ເມື່ອທຽບໃສ່ ລາຄາຕະຫຼາດແມ່ນຍັງຕໍ່າຢູ່ ຍ້ອນວ່າ ຫກປສ ມີງົບປະມານຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ມີແຫຼ່ງທຶນທີ່ຍືນຍົງ. ໃນແຜນ 5 ປີ 2021–2025 ກປສ ຈະເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ຫກປສ.

1.3.4 ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ

ແຜນດຳເນີນງານ ປີ 2018-2020 ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍລະດົມທຶນໃຫ້ໄດ້ 47.11 ລ້ານ (ສີ່ສິບເຈັດລ້ານ ໜຶ່ງແສນສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ 38.22 ລ້ານ (ສາມສິບ ແປດລ້ານສອງແສນຊາວພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 5.57 ລ້ານ (ຫ້າລ້ານຫ້າແສນເຈັດສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 32.65 ລ້ານ (ສາມສິບສອງລ້ານຫົກແສນຫ້າສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 81.13% ຂອງແຜນການ.

ປີ	ແຜນການ (\$M)			ປະຕິບັດຕົວຈິງ (\$M)			ໝາຍເຫດ
	ລວມ	ພາຍໃນ	ສາກົນ.(1)	ລວມ	ພາຍໃນ	ສາກົນ.(2)	
ລວມ	47.11	8.28	38.83	38.22	5.57	32.65	81.13%
2016	7.83	1.50	6.33	5.89	1.03	4.86	
2017	9.18	1.85	7.33	6.41	1.04	5.37	
2018	9.99	1.72	8.27	7.12	0.87	6.25	
2019	8.04	1.91	6.13	10.89	1.64	9.25	
2020	12.07	1.30	10.77	7.91	0.99	6.92	

ໝາຍເຫດ: (1) ແຜນການ ທັງໝົດ 47.11 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້ 8.28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ແລະ 38.83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກທະນາຄານໂລກ;
 (2) ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ທັງໝົດ 38.22 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້ 5.57 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ແລະ 32.65 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫຼ່ງທຶນສາກົນ.

ກປສ ໄດ້ສ້າງແຜນລະດົມທົນ ແລະ ການສື່ສານ ຂອງ ກປສ ຮອດປີ 2020 ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ສະພາບໍລິຫານໃນປີ 2018. ແຜນດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍສູ່ຊຸມ 3 ດ້ານຄື: (1) ດ້ານການລະດົມທົນໃຫ້ບັນລຸ ມູນຄ່າ 391 ຕື້ກີບ (47.11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ); (2) ດ້ານການສື່ສານໃຫ້ມີລະບົບການສື່ສານສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ແລະ (3) ດ້ານການຮ່ວມມືມີການປັບປຸງການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ດ້ານການລະດົມທົນ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລະດົມທົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (2016 – 2020) ມີດັ່ງນີ້: ໃນປີ 2016 ແຜນລະດົມທົນແມ່ນ 7.83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສຳເລັດຕົວຈິງລະດົມທົນໄດ້ 5.89 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 75% ຂອງເປົ້າໝາຍ (ໃນນີ້ 1.03 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນທົນພາຍໃນ ແລະ 4.86 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນທົນສາກົນ). ໃນປີ 2017 ແຜນລະດົມທົນແມ່ນ 9.18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສຳເລັດຕົວຈິງລະດົມທົນໄດ້ 6.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 70% ຂອງເປົ້າໝາຍ (ໃນນີ້ 1.04 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນ ທົນພາຍໃນ ແລະ 5.37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທົນສາກົນ). ໃນປີ 2018 ແຜນລະດົມທົນແມ່ນ 9.99 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສຳເລັດຕົວຈິງແມ່ນ 7.12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 71% ຂອງເປົ້າໝາຍ (ໃນນີ້ 0.87 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທົນພາຍໃນ ແລະ 6.25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທົນສາກົນ). ໃນປີ 2019 ແຜນລະດົມທົນແມ່ນ 8.04 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສຳເລັດຕົວຈິງລະດົມທົນໄດ້ 10.89 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 135% ຂອງເປົ້າໝາຍ (ໃນນີ້ 1.64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທົນພາຍໃນ ແລະ 9.25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທົນສາກົນ) ແລະ ໃນປີ 2020 ແຜນລະດົມທົນແມ່ນ 12.07 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສຳເລັດຕົວຈິງລະດົມທົນໄດ້ 7.91 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 66% ຂອງເປົ້າໝາຍ (ໃນນີ້ 0.99 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທົນພາຍໃນ ແລະ 6.92 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນທົນຮັບສາກົນ). ລວມກັນລະດົມທົນແຕ່ປີ 2016-2020 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 38.22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 81.13%.

ດ້ານການສື່ສານ: ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງຜົນສຳເລັດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ໂດຍຜ່ານສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສື່ສົ່ງຜິມ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ດ້ານການຮ່ວມມື: ຫກປສ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໂຄງການຍ່ອຍ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ພາຍໃຕ້ ຄສລ 2, ຫກປສ ໄດ້ປະກອບພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, ວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຊຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະສານງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງ ການປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ. ໃນທ້າຍປີ 2017, ຫກປສ (ໂດຍການເຫັນດີຈາກທະນາຄານໂລກ) ໄດ້ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການຈັດກຸ່ມໂຄງການຍ່ອຍ ຄສລ 2 ເປັນ 4 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປ່າສະ

ຫງວນ (PAM), ກຸ່ມບັງຄັບໃຊ້ກິດໝາຍກ່ຽວກັບການຄ້າສັດປ່າ (Lao-WEN), ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການວາງແຜນ (ENV/ Planning) ແລະ ກຸ່ມພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (HRD). ໄດ້ຫັນການຮ່ວມມືໄປສູ່ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງ ຫາກປສ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, GIZ, UNEP, UNDP, GGGI ແລະ ອື່ນໆ). ພິເສດ ໄດ້ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການ GIZ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກປສ ໃຫ້ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ ຂອງກອງທຶນ GCF.

1.3.5 ດ້ານການສະໜອງທຶນ (2016-2020)

ແຜນການທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນງົບປະມານ 47,11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ເທົ່າກັບ 391 ຕື້ກີບ) ເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໄລຍະປີ 2016-2020 ໄດ້ສະໜອງທຶນຈຳນວນ 38.22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ 137 ໂຄງການ (5.57 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຶນພາຍໃນ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ 89 ໂຄງການ ແລະ 32.65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຶນສາກົນ ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ ຄສລ2 ຈຳນວນ 47 ໂຄງການ, 1 ໂຄງການ ຂອງ UNDP). ງົບປະມານທີ່ຈັດສັນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ທັງໝົດໄດ້ສະໜອງໃນຕາຕະລາງ 1.1 ແລະ 1.2. ສຳລັບ ງົບປະມານຈັດສັນ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ຂອງ ຄສລ2 ລະບຸໃນຕາຕະລາງ 1.3 ແລະ 1.4. ສຳລັບງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ UNDP/GEF ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລະບຸໃນ ຕາຕະລາງ 1.5.

ກ.) ສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ຕາມແຕ່ລະຮ່ວງທຶນ

ການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ກວມເອົາ 6 ຮ່ວງທຶນ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ກຊສ, ພຊສ, ຫຊສ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ກົມປ່າໄມ້, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ.

1/ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (PICE)

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ PICE ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈຳນວນ 30 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 8.78 ຕື້ກີບ (ແປດຕື້ເຈັດຮ້ອຍແປດສິບລ້ານກີບ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ນິຕິກຳດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັ່ງນີ້:

- (i) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (IEE) ໃນ 9 ແຂວງ (ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ສາລະວັນ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື).ນອກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສະໜອງທຶນ ດ້ານການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ (ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປາບສັດຕູພືດ) ໃນ 6 ແຂວງ (ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຄຳມ່ວນ);
- (ii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ) ໃນການສ້າງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ສານເຄມີອື່ນຕະລາຍ ລວມທັງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຕິດຕາມດ້ານການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ເພື່ອໃຫ້ ພຊສ ແລະ ຫຊສ ນຳໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງເຜືອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ;
- (iii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ ແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື;
- (iv) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ກົມກອງພາຍໃນ ກຊສ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ ຂະແໜງ ຊສ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັດທະນາລະບົບບັນຊີງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ ຂະແໜງ ຊສ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງສວນ ຝຶກສາສາດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;
- (v) ສະໜອງທຶນໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການສຶກສາການປຸກມອນລ້ຽງມ້ອນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
- (vi) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນເມືອງ 4 ແຫ່ງ (ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ເມືອງບໍ່ແຕນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ);

2/ ຮ່ວງທຶນດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI)

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ CBI ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈຳນວນ 19 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 10.13 ຕື້ກີບ (ສິບຕື້ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບສາມລ້ານກີບ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ສວນຝຶກສາສາດ, ການອານຸລັກຊ້າງປ່າ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄົນກັບຊ້າງ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັ່ງນີ້:

- (i) ໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ຈຳນວນ 11 ແຫ່ງ ໃນ 10 ແຂວງ ຄື: ປ່າສະຫງວນ ພູຫີ່ຜີ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ປ່າສະຫງວນ ນ້ຳຍາວ-ນ້ຳຍອງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຫ້ວຍຕາບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ

ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ປ່າສະຫງວນໄມ້ໂລ່ງລ່າງ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ປ່າປ້ອງກັນພູນາກ ແຂວງສາລະວັນ, ປ່າປ້ອງກັນພູພຽງບໍລິເວນ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ປ່າປ້ອງກັນຫ້ວຍໂທນ ແຂວງເຊກອງ, ປ່າປ້ອງກັນພູພຽງບໍລິເວນ ແຂວງ ອັດຕະປື, ປ່າປ້ອງກັນນໍ້າຮຸ່ງ-ນໍ້າແມດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຍອດນໍ້າງຽບ ແຂວງຊຽງຂວາງ;

- (ii) ໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຝຶນຜູ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສວນຝຶກສາສາດ ຫ້ວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສະໜອງເບ້ຍໄມ້ ແລະ ອ້ອມຮົ່ວຂອບເຂດ ສວນຝຶກສາສາດ;
- (iii) ໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອອານຸລັກຊ້າງປ່າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຄົນ ກັບຊ້າງປ່າ ຢູ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ.

3/ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ (PC)

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ PC ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈໍານວນ 24 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 3.13 ຕື້ກີບ (ສາມຕື້ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບສາມລ້ານກີບ) ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປຸກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສິ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ “ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ”, ສ້າງຕົວແບບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຂັ້ນເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັ່ງນີ້:

- (i) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອເມືອງ ຈໍານວນ 23 ແຫ່ງ (ເມືອງນາໝີ່, ຝົນ, ພຽງ, ຕົ້ນເຜີ້ງ, ຄູນ, ສາມັກຄີໄຊ, ປາກທາ, ສໍາພັນ, ດັກຈິງ, ມະຫາໄຊ, ບາຈຽງ, ອາດສະພັງທອງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊົນບຸລີ, ຊຽງເງິນ, ວັງວຽງ, ພູກູດ, ສໍາພັນ, ແອດ, ທ່າປາງທອງ, ເລົ່າງາມ, ທ່າແຕງ, ຄອກ) ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ;
- (ii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນການທົດລອງສ້າງໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ 3 ສ້າງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສ້າງຕົວເມືອງໃຫ້ເປັນເມືອງ ຂຽວ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ຢູ່ເມືອງໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
- (iii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ ໃນການລວງຄອງລະບາຍນໍ້າ (ຮ່ອງແຊງ ແລະ ບຶງທາດຫຼວງ) ຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;

4/ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (WRM)

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ WRM ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈໍານວນ 10 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 5.73 ຕື້ ກີບ (ຫ້າຕື້ເຈັດຮ້ອຍສາມສິບລ້ານກີບ) ເພື່ອສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ, ຕິດຕາມກວດກາປະລິມານນໍ້າ, ຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ, ການສໍາຫຼວດສະພາບຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຝື້ນຖານດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

ຜ່ອມທັງສິ່ງເສີມການພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັ່ງນີ້:

- (i) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກຊສ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ນໍ້າ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງກົດໝາຍນໍ້າ;
- (ii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ພຊສ ເພື່ອສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ (ນໍ້າເທີນຫີນບູນ, ນໍ້າເທີນ-ນໍ້າກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ; ນໍ້າຊຳ ແຂວງ ຫົວພັນ, ນໍ້າຫາດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສຶກສາ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອສຶກສາອ່າງຮັບນໍ້າ ເຊທະມວກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ), ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ອັດຕະປື, ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ ທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ທົ່ວປະເທດ;
- (iii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ພຊສ ເພື່ອຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ ເຄືອຄ່າຍຕິດຕາມກວດກາ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ໃນເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ ລວມທັງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃນແຕ່ລະອ່າງຮັບນໍ້າ;
- (iv) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ພຊສ ໃນການສຳຫຼວດ, ປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສະພາບຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ທັງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງນໍ້າໜ້າດິນ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບນໍ້າຂອງອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ ປະລິມານນໍ້າ ເພື່ອພຽງພໍຕໍ່ການນຳໃຊ້ສຳລັບຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- (v) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ພຊສ ໃນການສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ, ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າຕ່າງໆ. ຜ່ອມກັນນັ້ນ, ກໍສ້າງຕັ້ງເຄືອຄ່າຍ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະຈຳປີ;
- (vi) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ພຊສ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຫຼັກສູດ ການສຶກສາ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກໃຫ້ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ.

5/ ຮ່ວງທຶນດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ (SLM)

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ SLM ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈຳນວນ 11 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 6.31 ຕື້ ກີບ (ຫົກຕື້ສາມຮ້ອຍສິບລ້ານກີບ) ເພື່ອຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ເຊື່ອມສານກັບ ແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າ, ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າຍອດນໍ້າ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັ່ງນີ້:

- (i) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມທີ່ດິນ, ກຊສ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດຄື: ໄດ້ສ້າງລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອກຳນົດແຜນທີ່ຈັດສັນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມ 8 ປະເພດທີ່ດິນ, ການຂຶ້ນສຳມະໂນທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລວມທັງ ການຈ່າຍພາສີນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບອອນລາຍ ແລະ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ດ້ວຍລະບົບທີ່ທັນສະໄໝຮູບແບບໃໝ່ (Lao Land

Reg) ໃຫ້ທິມງານຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນເຄື່ອນທີ່ ຂຶ້ນເມືອງ ໃນ 9 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງສໍາເລັດ 2 ແຂວງຄື: ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ໄຊສົມບູນ ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ 7 ແຂວງ: ຄໍາມ່ວນ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ອັດຕະປື, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມທັງ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການສໍາປະທານທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

- (ii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມທີ່ດິນ, ກຊສ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໄປຕາມຜືນຖານການຄຸ້ມຄອງ 5 ປະເພດ ອ່າງນໍ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແບບປະສົມປະສານ ໄປພ້ອມກັບການຂຶ້ນບັນຊີ ສໍາມະໂນທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນ, ສໍາຫຼວດຈັດສັນກໍານົດເຂດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຕອນດິນ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງຄຸ້ມຄອງການກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ;
- (iii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ພຊສ ໃນການສໍາຫຼວດສະຖິຕິປ່າປູກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ດິນ ຕິດພັນກັບການສັງລວມ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງສໍາເລັດການສໍາຫຼວດຈັດສັນ, ກໍານົດເຂດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຕອນດິນ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງຂອງພື້ນທີ່ ໃນ 10 ບ້ານ, ເມືອງສິງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ເມືອງ ປາກທາ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ປັບປຸງຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຕາດິນ ສະບັບ6035/ກຊສ, ສ້າງບື້ມຄຸ້ມຄອງປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດພິມສໍາເນົາເອກະສານນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ;
- (iv) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ພຊສ ເພື່ອສ້າງລະບົບສະໜອງຂໍ້ມູນທິເໝາະສົມ ເພື່ອສະໜອງຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຖານຂໍ້ມູນເພື່ອຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ ພຊສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫລວງນໍ້າທາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບເຄື່ອນຂ່າຍ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ຢູ່ 9 ແຂວງເປົ້າໝາຍ, ປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ດິນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ, ສ້າງຄຸ້ມຄອງຖານໂອນຂໍ້ມູນ, ການນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ, ການຫັນປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ດິນຈາກລະບົບເຈ້ຍໃຫ້ເປັນດິຈິຕອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທະບຽນທີ່ດິນ (Lao Land Reg), ສ້າງສະຖານນີ CORS ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໄຊສົມບູນ, ຈັດພິມແຜນທີ່ພາບຖ່າຍທາງອາກາດເພື່ອເປັນຜືນຖານການກໍານົດເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ 15 ເມືອງ ຈໍານວນ 30 ແຜ່ນ ໃຫ້ເມືອງລະ 2 ແຜ່ນ.

6/ ຮ່ວງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (CC)

ກປສ ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍ ການສະໜອງທຶນໃນ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ SDG-13 Climate Action, ແຜນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປລາວ. ແຕ່ວ່າມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະໜອງທຶນໃນຮ່ວງດັ່ງກ່າວໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆເທື່ອ.

ຕາຕະລາງ 1.1 ການຈັດສັນງົບປະມານສໍາລັບໂຄງການ ກປສ ແຜນ 2016-2020 (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)						
ຮ່ວງທຶນ	ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍ	2016-2017	2018	2019	2020	Total USD
ນະໂຍບາຍ	25	0.52	0.49	0.57	0.35	0.49
ຊີວະນາໆພັນ	16	0.84	0.34	0.38	0.25	0.34
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ	6	0.47	0.35	0.20	0.25	0.35
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ	8	0.54	0.25	0.38	0.20	0.25
ຄຸ້ມຄອງການນໍ້າໃຊ້ທີ່ດິນ	9	0.98	0.28	0.38	0.15	0.28
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ					0.10	
ລວມທັງໝົດ	64	3.35	1.72	1.92	1.30	8.28

ຕາຕະລາງ 1.2 ລາຍຈ່າຍ ສໍາລັບ ໂຄງການ ຂອງ ກປສ (ໂດລາສະຫະລັດ)						
ຮ່ວງທຶນ	ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍ	2016-2017	2018	2019	2020	Total USD
ນະໂຍບາຍ	24	0.31	0.16	0.46	0.25	1.18
ຊີວະນາໆພັນ	16	0.56	0.20	0.31	0.23	1.30
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ	6	0.27	0.03	0.03	0.06	0.39
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ	8	0.37	0.11	0.16	0.08	0.72
ຄຸ້ມຄອງການນໍ້າໃຊ້ທີ່ດິນ	9	0.07	0.08	0.47	0.17	0.79
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ		0	0	0	0	0
ລວມທັງໝົດ	63	1.58	0.59	1.43	0.79	4.39

ຂ.) ສະຫຼຸບຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການການສະໜອງທຶນ ຂອງ ຄສລ2 ໃນ 2 ຮ່ວງທຶນ

1/ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (PICE)

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ PICE ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈໍານວນ 28 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 19 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 153 ຕື້ກີບ (ໜຶ່ງ ຮ້ອຍຫ້າສິບສາມຕື້ກີບ) ເພື່ອຍົກຂີດຄວາມສາມາດຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງເສີມ ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ ລວມທັງການເຊື່ອມສານວຽກງານການເຕີບໂຕ ສີຂຽວ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັ່ງນີ້:

- (i) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະກໍາມະການສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ (NEC) ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳ ພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ ທີ່ 3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຕັ້ງທີ 8 ໄປພ້ອມກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແບບ ຍືນຍົງ ລວມທັງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ/ການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ນຳໄປສູ່ການບັນລຸ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ລະຫວ່າງ 3 ເສົາຄໍ້າ ດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສະໜັບ ສະໜູນການເຊື່ອມສານແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມແບບຮອບດ້ານ, ແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ 3 ປະເພດປ່າ ລວມທັງການ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ເຂົ້າເປັນລະບົບດຽວກັນ;
- (ii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານການປະເມີນສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ໃຫ້ກາຍເປັນຫຼັກການທິດນຳ ສໍາລັບການວາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະສາດ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອເຊື່ອມສານວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດ ເຂົ້າໃນຂະບວນການອອກແບບໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະ ເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການ ປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດສໍາລັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ສ້າງຕັ້ງສູນຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈໍາພາກ (RNRC) ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ- ຂ່າວສານ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ໃນວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ສ້າງລະບົບຂຶ້ນບັນຊີທໍາແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ;
- (iii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມມົນລະພິດ, ກຊສ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານການກັນກອງ, ການວາງກອບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ,

ການຕິລາຄາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃນຂະບວນການການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບການດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການ ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆມີການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ຊຶ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສ້າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ພ້ອມທັງສ້າງຄູ່ມືວິຊາການໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດດັ່ງກ່າວ; ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມື ສຳລັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດທີ່ຈະເກີດຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປ້ອງການ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເປັນຕົ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຄົວເຮືອນ, ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອຸດສາຫະກຳ ໂດຍ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວິທີການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮືອນ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ, ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ; ສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;

- (iv) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ສຄຊສ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການຕິດຕາມວິໄຈຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ສຳລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ຕິດຕັ້ງສະຖານນິການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດໃນ 04 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ. ນອກນັ້ນ ກໍ່ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນແລະເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ນ້ຳ ໃນເວັບໄຊຂອງ ສຄຊສ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມແນະນຳບັນດາວິສະຫະກິດ ຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງ ສຄຊສ;
- (v) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (IEE) ແລະ ການຕິດຕາມຜົນຂອງກະທົບຂອງກິດຈະການ ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ໃນ 7 ແຂວງ (ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ);
- (vi) ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຂວັນ “ສປປ ລາວ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ” ໂດຍສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ); ສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເລີ່ມແຕ່ ອະນຸບານ 3 ແລະ ປະຖົມ ພ້ອມທັງປຸກຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳສາທິດໃຫ້ບາງໂຮງຮຽນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່ຽວກັບການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັນປຸກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ພ້ອມທັງໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆ;

- (vii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຂຶ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ພ້ອມທັງໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານເພື່ອຍົກລະດັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນຂັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາເອກ; ໃຫ້ທຶນແກ່ຄູ ແລະ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາສຶກສາວັດຕະນະກຳໃໝ່ ລວມທັງການປະເມີນການຈ່າຍຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໄດ້ທົດລອງຢູ່ປ່າສະຫງວນພູຈອມວອຍ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ;
- (viii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳ ດ້ານປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ຍຸດທະສາດ ດ້ານປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ການຍັ້ງຢືນ ແລະ ການກວດກາປ່າໄມ້, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ດ້ານປ່າໄມ້, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ;
- (ix) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ເພື່ອພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ, ສ້າງລະບົບສະຕິຕິ, ຂຶ້ນລະຫັດຂໍ້ມູນ, ວິໄຈ ແລະ ສ້າງເຄືອຄ່າຍ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຊີວະນາໆພັນ, ປ່າໄມ້, ອ່າງນ້ຳ, ເຂດປ້ອງກັນ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ຜິດກົດໝາຍ;
- (x) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມປ່າໄມ້ ເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນ “ໂຄງການລົງທຶນ” ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າສະຫງວນເພື່ອຕິດຕາມ (1) ຊອກຫາທາງເລືອກດ້ານການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃນທົ່ວໄປເທດ, (2) ສ້າງແຜນແມ່ບົດສຳລັບປ່າສະຫງວນຂອງປະເທດ, (3) ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແຮກສ່ຽວກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດອິນເດຍ ຫຼື ເນປານ, (4) ພື້ນຜູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບປ່າສະຫງວນຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ກະກຽມບົດແນະນຳສຳລັບການຮ່ວມມືຂອງລາວ ກັບອົງການປ່າສະຫງວນ ສສ ຫວຽດນາມ, (5) ສ້າງບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ອ້ອມແອ້ມປ່າສະຫງວນ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນປ່າສະຫງວນ, ຕິດຕາມແບບຊີວະສາດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານໃນການສ້າງແຜນທີ່, ແລະ (6) ສະໜັບສະໜູນແຜນຄຸ້ມຄອງ ເສືອໂຄ່ງ ຢູ່ ສປປລາວ.

2/ ຮ່ວງທຶນດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI)

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ CBI ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈຳນວນ 19 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 96.6 ຕື້ກີບ (ເກົ້າສິບຫົກຕື້ຫົກຮ້ອຍລ້ານກີບ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຕິດພັນກັບການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປຕາມບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ດ້ານອ່າງແມ່ນ້ຳ/ອ່າງນ້ຳ ທີ່ສຳຄັນຕົ້ນຕໍ ສຳລັບ ການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາກະສິກຳແບບອຸດສະຫະກຳ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງແບບມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍົກຂຶ້ນຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ປ່າສະຫງວນທີ່ຖືກຄັດເລືອກຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ມີຖິ່ນຢູ່ອາໄສອັນອຸດົມສົມບູນຂອງແຫຼ່ງຊີວະນາໆພັນທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳຄັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ

ໄມ້ ແລະ ຄໍາຂາຍສັດປ່າ ແບບຜິດກົດໝາຍ. ຮ່ວງທຶນ CBI ໄດ້ສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງນີ້:

- (i) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ, ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າໃນແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຄສລ2 (ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ), ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິນໄກລາດຕະເວນ, ການຕິດຕາມຊີວະນາໆພັນ, ການແບ່ງເຂດຄຸ້ມຄອງ, ການສ້າງຈິດສໍານຶກ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືຂ້າມຊາຍແດນ ຜ່ານກິນໄກການແຮກສຽວ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ເພື່ອປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ການຄວບຄຸມການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ;
- (ii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກົມຕໍາຫລວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົມພາສີ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນລະດັບຊາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າ: (i) ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕອບໂຕ້ການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ; (ii) ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນໃຫ້ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ; (iii) ພື້ນຜູ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ-ອາຊຽນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລາວ ລວມທັງ ອົງການສາກົນອື່ນໆທີ່ຫ້າວຫັນໃນການຄວບຄຸມການລັກລອບຄ້າສັດປ່າ; ແລະ (iv) ຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມພະນັກງານກົມກວດກາປ່າໄມ້, ຂະແໜງກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການສືບສວນ, ຕັດສິນ, ຈັດການສັດປ່າ, ສາຍພົວພັນກັບສີ່, ຕິດຕາມແລະບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ເດີນຍົນ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນທີ່ຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ໃນສາກົນ ແລະ ຂັ້ນຕອນພາສີ.
- (iii) ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ: (i) ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ, (ii) ໃຫ້ທຶນສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາໂທໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຫຼືວິທະຍາສາດສັດປ່າ, (iii) ສ້າງສາຍພົວພັນກັບສະຖານບັນລັດປ່າອິນເດຍ, (iv) ສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີໃນເລື່ອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ວິທະຍາສາດສັດປ່າ, (v) ໃຫ້ທຶນສຶກສາສໍາລັບ “ການອະນຸລັກ” ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, (vi) ຊອກຫາອາຈານຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນມາສິດສອນເປັນຄັ້ງຄາວ.

ຕາຕະລາງ 1.3 ການຈັດສັນງົບປະມານສໍາລັບ ຄສລ 2 ແຜນປີ 2016-2020 (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)								
ຮ່ວງທຶນ	ຈໍານວນໂຄງການຍ່ອຍ	2014-2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
ອົງປະກອບ 1	28	9.91	4.21	2.54	0.57	0.57	0.29	18.09

(ນະໂຍບາຍ)								
ອົງປະກອບ 2 (ຊີວະນາໆພັນ)	20	4.18	3.18	2.99	1.18	1.18	0.59	13.30
ອົງປະກອບ 3 (ບໍລິຫານ)		2.22	0.88	0.60	0.46	0.35	0.17	4.68
ງົບປະມານ ກະກຽມ ໂຄງການ		0.77						0.77
ຂາດດຸນອັດຕາ ແລກປ່ຽນ					1.60	0.39		1.99
ລວມທັງໝົດ		7.08	8.27	6.13	3.81	2.49	1.05	38.83

ຕາຕະລາງ 1.4 ລາຍຈ່າຍ ສໍາລັບ ຄສລ2 (ໂດລາສະຫະລັດ, * ປະມານ)								
ຮ່ວງທຶນ	ຈໍານວນໂຄງ ການ	2014- 2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	Total
ອົງປະກອບ 1 (ນະໂຍບາຍ)	28	5.72	3.69	3.8	3.28	2.62		19.11
ອົງປະກອບ 2 (ຊີວະນາໆ ພັນ)	20	2.09	2.11	4.32	2.94	0.69		12.15
ອົງປະກອບ 3 (ບໍລິຫານ)		1.67	0.45	0.55	0.4	1.59	0.48	5.14
ງົບປະມານ ກະກຽມ ໂຄງການ		0.75						0.75
ຂາດດຸນອັດຕາ ແລກປ່ຽນ					1.31	0.31	0.06	1.68
ລວມທັງໝົດ		10.23	6.25	8.67	7.93	5.21	0.54	38.83

ຕາຕະລາງ 1.5 ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍສໍາລັບໂຄງການ UNDP/GEF					
	2018	2019	2020	2021	ໝາຍເຫດ
ການຈັດສັນ	0.1	0.5	0.3	0.3	
ລາຍຈ່າຍ	-	0.58	0.26	0.64	

1.3.6 ການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ

ແຜນດໍາເນີນງານ 2018-2020 ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມື, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ, ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກ ກຸ່ມຝ່າຍ, ຄສລ 2 ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອື່ນໆ ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຫກປສ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຖ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊືນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄະນະພາກວິຊາຕ່າງໆ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ2 ພາຍຫຼັງການປະເມີນໄລຍະກາງ ໃນປີ 2017, ຫກປສ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບທະນາຄານໂລກ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ບົດບູລິມະສານງານ, ການຮ່ວມມື ກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຈັດແບ່ງກຸ່ມໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຄສລ 2 ອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ກຸ່ມການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າ, ກຸ່ມການວາງແຜນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກຸ່ມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ. ນອກນັ້ນ, ຫກປສ ໄດ້ເຮັດບົດບາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ແລະ ຍັງໄດ້ເຜີ້ມທະວີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັ່ນ: WB, UNDP, GIZ, UNEP, GEF, GCF ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ເຜີ້ມການຮ່ວມມືກັບກອງທຶນ GEF ແລະ ອົງການ GIZ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຫກປສ ກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໂດຍກົງ ຂອງ ກອງທຶນ GCF ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: (ກ) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈຸດສຸມສໍາລັບ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF) ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ທີ່ລາວເປັນປະເທດທໍາອິດທີ່ຈັດກອງປະຊຸມລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕິດຕາມ; (ຂ) ສໍາເລັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການສະໜັບສະໜູນເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງລະດັບພາກພື້ນສໍາລັບກອງທຶນ GCF ໃນເດືອນສິງຫາ 2019; (ຄ) ໄດ້ປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການ GIZ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຫກປສ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອກາຍເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງຂອງກອງທຶນ GCF ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາ

ການ (ໄລຍະ 1) ຜ່ານອົງການ GIZ. ນອກນັ້ນ ກປສ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກະກຽມໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມມິທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (I-GFLL)” ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບໃຫ້ ກປສ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ UNEP ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບໃຫ້ ກປສ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກປສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂອງ ຄສລ2 ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (C&P) ຜ່ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ວິໃສທັດ 2030, ແຜນດຳເນີນງານ 2021-2025 ຂອງ ກປສ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການໃໝ່ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ ກປສ ໂດຍໄດ້ເຊີນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນຂອງ ຄສລ2 ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈ ປະມານ 100 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບ ກປສ.

ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສຳຄັນ, ກປສ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ກຊສ ແລະ ມຊ ໂດຍໄດ້ສະໜອງທຶນ ຜ່ານ ຄສລ 2 ໃຫ້ບັນດາ ກົມກອງພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ຄະນະພາກວິຊາ ຂອງ ມຊ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

1.3.7 ດ້ານການສື່ສານ

ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2016- 2020) ກປສ ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານດ້ານການສື່ສານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ໃນການປຸກຈິດສຳນຶກ ແລະ ໂຄສະຍາເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ເວັບໄຊ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

ໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ນັ້ນອັນກຽນ, ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຜົນງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ດຳເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື່ອງໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ວັນສັດປ່າ, ວັນນ້ຳໂລກ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ບັບປຸງ ແລະ ສ້າງສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງ ກປສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສ້າງໂປສເຕີ້, ຜະລິດຖົງຜ້າ ແລະ ປ້າຍຫ້ອຍທາງ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວັນປຸກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ. ສາຍວິດີໂອສັ້ນ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານ ຈໍແອວອີດີ ທີ່ປະຕູໄຊ 90 ຄັ້ງ (ແຕ່ເດືອນ

ມັງກອນ ຫາ ມີນາ ປີ 2020), ລົງໂຄສະນາຜ່ານ ວິທະຍຸ 3 ຄື້ນ ຈຳນວນ 2,338 ຄັ້ງ ໃນການປຸກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ໂຄສະນາວັນສຳຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານວາລະສານ 4 ສະບັບ, ຫັງສືຜິມ ຈຳນວນ 180 ຄັ້ງ, ໂທລະພາບ 120 ຄັ້ງ, ເວັບໄຊ ຈຳນວນ 213 ຄັ້ງ ແລະ ເຝດບຸກ ຈຳນວນ 246 ຄັ້ງ;

- ຈັດກິດຈະກຳໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໝົດ 14 ຄັ້ງ ຄື:

- (1) ຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຄັ້ງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2016;
- (2) ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການອະນຸລັດສັດປ່າ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັດປ່າໂລກທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ຈອມເຜັດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 03 ມີນາ 2017;
- (3) ວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຮ່ວມກັບຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2017;
- (4) ວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ເພື່ອໂຄສະນາວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກຳ ຂອງ ກປສ ເນື່ອງໃນວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ແຫ່ງຊາດໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືໂຄສະນາຕ່າງໆຄື: ໂປດສເຕີ້, ແຜ່ນພັບວາລະສານ, ປຶ້ມບົດລາຍງານ, ປຶ້ມຄູ່ມື, ແລະ ອື່ນໆ ຄັ້ງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2018;
- (5) ຈັດວາງງານສະແດງຜົນງານ ຂອງ ກປສ ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018;
- (6) ຈັດກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ຮ່ອງໄກແກ້ວ, ຄັ້ງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018;
- (7) ຈັດກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ສິນໄຊ, ຄັ້ງວັນທີ 8 ກຸມພາ 2019;
- (8) ຈັດກິດຈະກຳເນື່ອງໃນວັນແມ່ຍິງ ທີ 8 ມີນາ 2019 ຂອງໜ່ວຍແມ່ຍິງ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ສິນໄຊ, ຄັ້ງວັນທີ 21 ມີນາ 2019;
- (9) ງານວາງສະແດງຜົນງານ ກປສ ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2019 ຄັ້ງວັນທີ 4-6 ມີນາ 2019 ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການອິບຮີມ (ICTC);

- (10) ກິດຈະກຳການເກັບຂໍ້ເທຍື່ອເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ຮ່ວມກັບ 3 ສະຖານີວິທະຍຸ ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເດີນພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2019;
 - (11) ຈັດກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນດອນສະຫວ່າງ, ເມືອງຫາດຊາຍຝອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2020;
 - (12) ຮ່ວມຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນງານພິທີປະກາດໄຂການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດລອງກ່ຽວກັບວຽກງານ ບ້ານຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ທີ່ສູນການຄ້າພາກຊັນ;
 - (13) ຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກຊສ ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ໃນຫົວຂໍ້ "ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ" ພ້ອມທັງການໄປທັດສະນະ ປ່າສະຫງວນ, ສວນຜັກປອດສານພິດ ແລະ ຫັດຖະກຳ ທີ່ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 12 ແລະ 14 ພະຈິກ 2020;
 - (14) ຮ່ວມມືກັບກົມກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ຈັດກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຫົວຂໍ້: "ການຈັດການຂໍ້ເທຍື່ອ" ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນອາກາດ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂພນພະເນົາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 7-8 ທັນວາ 2020.
- ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ 2 ພາກສ່ວນ ຄື: (1) ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮ່ວມມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລະຫວ່າງ ຫາກປສ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກຊສ ຄັ້ງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2020; (2) ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື ໃນການສົ່ງເສີມປຸກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ລະຫວ່າງ ຫາກປສ ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ຄັ້ງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020.

1.4 ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ

1.4.1 ຈຸດດີ ແລະ ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຈຸດດີ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ສາມາດສັງລວມ ຈຸດດີທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ດັ່ງນີ້:

1. ກປສ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ຈະແຈ້ງ ເຊັ່ນ: ໄດ້ປັບປຸງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ກປສ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ພ້ອມທັງ ສ້າງບັນດາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ ແລະ

ເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປັບໂຄງສ້າງສະພາ
ບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກປສ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕັດສິນບັນຫາທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນລະດັບສູງ
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ;

2. ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການ
ສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກັບ
ສາກົນໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂຂອງສາກົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຍືນຍົງ;
3. ໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ ຊົນອື່ນໆ ໃນ
ໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ຽວ
ກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄວາມກົມກຽວ
ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
4. ໄດ້ປະກອບຜະນິດການທີ່ມີຄຸນວຸດທິໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ປະສານງານໂຄງການ
ເປັນຕົ້ນ ດ້ານການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ຄຳ
ແນະນຳບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນການວາງແຜນໂຄງການ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຈຸດດີ ມີດັ່ງນີ້: (i) ມີການນຳພາ-ຊີ້ນຳ ຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກສະພາບໍລິຫານ ໃນການກຳນົດ
ທິດທາງ ແລະ ວິໄສທັດ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກປສ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນເປັນຢ່າງດີຈາກຄະນະວິຊາການ; (ii) ມີການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; (iii) ມີການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ດີ ຈາກອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນ (ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານໂລກ) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ໃນວຽກງານການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ຂອງ ສປປ ລາວ; (iv) ມີການປັບປຸງລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ, ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບການເງິນພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; (v) ມີຜະນິດການທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

1.4.2 ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ

ໄປຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດຂ້າງເທິງນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີບາງບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນດຳເນີນງານ ປີ 2018-2020 ຊຶ່ງບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ສຳເລັດກ່ອນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ບາງບັນຫາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

- ການຕີຄວາມໝາຍສະຖານະພາບ ຂອງ ກປສ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ 2017 ຊຶ່ງເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງມັນ ໄດ້ມີການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ຈະແຈ້ງຢູ່ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນປີ 2019;
- ປະເດັນທີ່ກ່ຽວກັບການຂາດແຜນພັດທະນາທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິນັ້ນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໂດຍໄດ້ສ້າງຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ວິທີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ຊຶ່ງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃນປີ 2018 ຈາກສະພາບໍລິຫານ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍ່ຕາມ, ການປະກອບພະນັກງານ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານຖາວອນ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືຄຸ້ມຄອງພະນັກງານແມ່ນປະສິບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຫລ້າຊ້າ ເນື່ອງຈາກການເຂົ້າ-ອອກ ຂອງພະນັກງານມີຈຳນວນຫຼາຍ ພ້ອມທັງ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການສືບຕໍ່ໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ການມີໂຄງການໃໝ່;
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການຍັງຊັກຊ້າ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະ ໂປແກຼມບັນຊີຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮອງຮັບການລົງບັນຊີຈາກຫຼາຍແຫລ່ງທຶນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້າງບົດລາຍງານການເງິນໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ການອະນຸມັດແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ ແລະ ແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກຳ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ໄປຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້ ພ້ອມນັ້ນ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຍັງບໍ່ທັນຕໍ່ເນື່ອງ;
- ການອະນຸມັດໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນຳໃຊ້ທຶນ ກປສ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍທຶນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິ້ງຢືນຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນຂອງຂະແໜງການທີ່ຕົ້ນຂຶ້ນກັບ, ມີການຍິ້ງຢືນຈາກກົມກ່ຽວຂ້ອງກັບຮ່ວງທຶນ ແລະ ມີການຍິ້ງຢືນຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນຂອງ ກຊສ ຈຶ່ງສາມາດສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ແລະ ສາພາບໍລິຫານ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ສະເໜີໂຄງການສ່ວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິບການໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ເວລານຳສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ ໄດ້ມີຂໍ້ສັກຖາມຫຼາຍ ແລະ ມີການປັບປຸງຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອນຳມາສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມຄືນໃໝ່;
- ການເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການລົງທຶນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານຕົວຈິງ ຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍ ຍ້ອນວ່າບາງໂຄງການລົງທຶນ ຈ່າຍເງິນການປະກອບສ່ວນຊັກຊ້າ ແລະ ບາງໂຄງການລົງທຶນປະສິບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
- ການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ 2013 ແລະ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປີ 2017 ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເນື່ອງຈາກຂາດລະບຽບການສະເພາະຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜ່ານມາ ກປສ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນແກ່ ມະຫະວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫລ່ງທຶນໃໝ່

ເຊັ່ນ: ຄຳບໍລິການ ຈາກການນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການນຳເອົາຜົນການ ຄົ້ນຄ້ວາມາສ້າງເປັນລະບຽບການ ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ;

- ສຳລັບບັນຫາໂຄງການເງິນກູ້, ຜ່ານມາ ຫກປສ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະສານຫາຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອເກັບຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເກັບກູ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຍັງຊັກ ຊ້າ ຍ້ອນຜະນັກງານ ຫກປສ ຍັງຂາດປະສິບການດ້ານການປ່ອຍ ແລະ ເກັບກູ້ສິນເຊື້ອ, ການຄຸ້ມ ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ໜີ້ທວງຍາກ;
- ການສັງລວມຂໍ້ມູນ ຈາກບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຍັງຊັກຊ້າ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບເທົ່າທີ່ຄວນ. ນອກນັ້ນ, ການ ສະຫຼຸບລາຍງານດ້ານການເງິນຍັງມີຄວາມສັບສົນໃນໄລຍະຜ່ານມາເນື່ອງຈາກ ມີການປ່ຽນແປງ ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຊຶ່ງອົງການສະໜອງທຶນສາກົນໄດ້ສະໜອງທຶນ ໂດຍນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມຕະຫຼາດການເງິນສາກົນ ພ້ອມນັ້ນ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍມີ ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ການປ່ຽນຜະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານໂຄງການຍ່ອຍ ຊຶ່ງຜູ້ມາຮັບໜ້າທີ່ປ່ຽນແທນ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບ ແລະ ບໍ່ມີ ປະສິບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນໂຄງການຈາກສາກົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການ ຊັກຊ້າໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນມີດັ່ງນີ້:

- ການສ້າງລະບຽບການສະເພາະ ເພື່ອເປັນປ່ອນອີງໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫລ່ງທຶນໃໝ່ ແມ່ນ ຍັງຫລ້າຊ້າ ເນື່ອງຈາກຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ;
- ການຮັກສາຜະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສິບປະການ ແມ່ນມີຂໍ້ຈຳກັດເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ ວ່າຈ້າງໃນອັດຕາເງິນເດືອນສູງກ່ວາແຜດານທີ່ ຫກປສ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
- ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກ ກປສ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງຂາດຜະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ພ້ອມນັ້ນ ງົບປະມານທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຍັງມີຈຳກັດ;
- ມີການປັບປຸງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງນອກເໜືອຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫກປສ;
- ການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫກປສ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

1.4.3 ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ປີ 2018-2020 ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

- ກປສ ໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງກອງທຶນ ແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດຮອງຮັບແຫຼ່ງທຶນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນ ວ່າ ຫກປສ ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ

ສັງຄົມ, ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງອົງການສະໜອງທຶນ ສາກົນ;

- ແຫຼ່ງທຶນແຕ່ລະແຫຼ່ງມີລັກສະນະ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂະໜາດຂອງທຶນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກປສ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງ ການວາງແຜນ, ການລະດົມທຶນ, ການ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການຮ່ວມມື ແລະ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
- ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໃນຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ. ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດຂອງພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ ຮັບທຶນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງ ຝຶກອົບຮົມ ແບບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ທັງຮຽນທັງເຮັດ ຊຶ່ງ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມພາຍາຍາມພໍສົມຄວນ;
- ການຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພາກສ່ວນຮັບທຶນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນກັນ. ຄາດວ່າການປັບ ປຸງເຄື່ອນຂ່າຍການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ການນຳໃຊ້ ຄູ່ມືດຳເນີນງານ ຂອງ ກປສ ຈະສາມາດຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ;
- ການນຳໃຊ້ກົນໄກຮູບແບບການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນໂດຍກົງ ເຫັນ ວ່າ ມີປະສິດທິຜົນ ແຕ່ວ່າງົບປະມານທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ກົດຈະກຳສູງ ເນື່ອງຈາກເປັນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຕໍ່ພາບລວມຂອງ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີໜ້ອຍ ສະນັ້ນ ຕ້ອງຫັນເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂະໜາດ ໃຫຍ່;
- ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການສະໜັບສະໜູນທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຫັນວ່າສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ. ແຕ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນ ດຳເນີນຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ສະນັ້ນ ໃນຕໍ່ໜ້າ ການຈັດສັນງົບປະມານຄວນຈະ ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໄປຕາມທິດສາມສ້າງ ຂອງລັດຖະບານ;
- ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ກປສ ໄດ້ສະໜອງທຶນເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນວ່າ ຫາກປສ ຍັງຂາດພະນັກງານ ສົນເຊື່ອ, ນັກກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການເງິນກູ້. ສະນັ້ນ, ໃນອະນາຄົດ ການໃຫ້ທຶນໂຄງ ການເງິນກູ້ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງວາງລະບຽບການທີ່ຮັດກຸມ ແລະ ມີກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ທວງຍາກ.

1.4.4 ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ

➢ ມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

- ຫກປສ ຈະສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ພ້ອມນັ້ນ ກໍດໍາເນີນການສຶກສາ ແລະ ສໍາຫຼວດອັດຕາເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕໍ່ຜະນັກງານທຽບໃສ່ກົນໄກຕະຫຼາດ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ຂອງ ຫກປສ ເພື່ອນໍາສະເໜີຫາສະພາບໍລິຫານ ຝ່າຍລະນາ;
- ຫກປສ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຜະນັກງານສະເພາະດ້ານທີ່ມີຄຸນວຸດທິສູງ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ວິຊາການສະເພາະດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ ໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂກາຍເປັນອົງການທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກສາກົນໂດຍກົງ;
- ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ (ທັງຮຽນ ທັງເຮັດ) ກ່ຽວກັບ ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການທີ່ມີບັນຫາດັ່ງກ່າວ;
- ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອສາມາດຮັບທຶນຈາກ 8 ແຫຼ່ງທຶນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ມາດຕາ 5) ພ້ອມທັງ ລະດົມທຶນຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຈະນຳໃຊ້ ງົບປະມານ ຄສລ 2 ທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄ້ວາຮູບແບບການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການເກັບພັນທະດັ່ງກ່າວໃຫ້ສຳເລັດ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການໃໝ່ເພື່ອສະເໜີຂໍທຶນຈາກ GCF ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ;
- ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຕິດຕາມການເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການເກັບພັນທະ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ບັນດາໂຄງການທີ່ຄ້າງມອບພັນທະ;
- ເນື່ອງຈາກມີການລະບາດ ຂອງພະຍາດ Covid 19, ໃນປີ 2020 ມີຫຼາຍໂຄງການຊັກຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີ ຕໍ່ອາຍຸໂຄງການ ຄສລ2 ຈາກທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ຫາທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ໃນປີ 2021 ຫກປສ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ2 ແລະ ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການກະກຽມບົດໂຄງການໃຫ້ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມໃຫ້ມີການສົ່ງບົດລາຍງານສຸດທ້າຍໃຫ້ຕົງຕາມກຳນົດເວລາ;
- ປັບປຸງກົນໄກການອະນຸມັດໂຄງການ ໄປຕາມລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ກປສ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2021) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດໂຄງການງ່າຍຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ກປສ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຝ່າຍລະນາອານຸມັດໂຄງການ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມ

ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;

➤ **ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ**

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດ 2025, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ກປສ ໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການ ສໍາລັບ ປີ 2021-2025 ໂດຍສຸມໃສ່ ແຜນບຸລິມະສິດ ດັ່ງນີ້:

- (ກ) ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ຫກປສ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອົງກອນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ ແລະ ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໂດຍກົງ (GCF);
- (ຂ) ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ເພື່ອສ້າງຜົນງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຫັນກັບເວລາ;
- (ຄ) ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ຂອງກົນໄກການລະດົມທຶນ ແລະ ການຈັດສັນທຶນ
- (ງ) ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສື່ສານ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕ່າງໆ .

ພາກທີ II

ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025)

ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ແມ່ນແຜນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ວິໄສທັດ ຂອງ ກປສ ຮອດປີ 2030, ເປົ້າໝາຍສະເພາະປີ 2025 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2025 ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍ ໂດຍໄດ້ທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານ 3 ປີ ຜ່ານມາ (2018-2020) ດັ່ງທີ່ໄດ້ ລະບຸໃນພາກທີ I ພ້ອມທັງກຳນົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສູ້ຊີນ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊຸມປີຕໍ່ ໜ້າ (2021-2025) ພ້ອມທັງກຳນົດແຜນດຳເນີນງານໃນແຕ່ລະປີ (2021-2025) ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະໜອງທຶນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງ, ນະໂຍບາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຕາມ ທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງນີ້ ຈະສູ້ຊີນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກປສ ໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກົນໄກການເງິນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງ ສ້າງຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ກາຍເປັນອົງການແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໂດຍກົງ ແລະ ກາຍເປັນກອງທຶນທີ່ມີກົນໄກການເງິນຍືນຍົງ. ຂໍ້ທີ 2.1 ໄດ້ກຳນົດທິດ ທາງລວມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໂດຍອີງໃສ່ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ; ຂໍ້ທີ 2.2 ກຳນົດຄາດໝາຍສູ້ຊີນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ຂໍ້ທີ 2.3 ລະບຸແຜນວຽກຈຸດສຸດ ແຕ່ລະດ້ານທີ່ຈະດຳເນີນໃນໄລຍະ 2021-2025. ສຳລັບແຜນດຳເນີນງານໃນແຕ່ລະປີແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 2.

ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່

ໃນການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປີ (2021-2025) ແມ່ນໄດ້ຄຳນຶງເຖິງບັນດາປັດໄຈດັ່ງນີ້:

- ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ຍັງພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງ ຍາກຫຼາຍຢ່າງ ເນື່ອງຈາກການສະລົດຂອງການລົງທຶນ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການລະດົມທຶນຂອງ ກປສ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ;
- ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID19ໃນຈັງຫວະທີ່ໄວ ແລະ ລັດ ສະໝັກວ່າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ມີແນວໂນ້ມແກ່ຍາວ ເຖິງວ່າຈະມີວັກຊີນປ້ອງກັນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີ ການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍັງມີການນຳໃຊ້ມາດຕະການໃນການ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ກຳ ນົດໄວ້;
- ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນຂອງ ສປປ ລາວ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງສະພາບການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ;
- ຄວາມສາມາດ ແລະ ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ;

- ຄວາມຈຳເປັນໃນການຈັດລຽງບຸລິມະສິດການສະໜອງທຶນຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນສະພາບທຶນທີ່ມີຈຳກັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຝື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ;
- ເດັດຂາດໂຈະການສະໜອງທຶນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຫັນຜົນເປັນຮູບປະທຳ.

2.1 ທິດທາງລວມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ


ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ກປສ ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມທິດທາງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວິໄສທັດ ກປສ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ໂດຍຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ ຍຸດທະສາດ 2025 ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດໝາຍ ແລະ ທິດທາງລວມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX.

ຈຸດໝາຍຂອງ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ເປົ້າໝາຍສະເພາະ ປີ 2025, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ສັງລວມດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

- **ວິໄສທັດ ກປສ :** ພາຍໃນປີ 2030, « ກປສ ຈະກາຍເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ໜັ້ນຄົງ, ເປັນອົງກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ, ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ມີປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ໂຄງການ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການລະດົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ».
- **ເປົ້າໝາຍສະເພາະປີ 2025:** ໃນວິໄສທັດ ຂອງ ກປສ ໄດ້ກຳນົດທິດທາງລວມຂອງປີ 2025 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຫາກປສ ໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກິນໄກການເງິນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດຜາລະບົດບາດການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍສະເພາະ ຂອງ ກປສ ຮອດປີ 2025 ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :
 1. ຫາກປສ ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍມີບຸກຄະລາກອນທີ່ຝຽງພໍ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ;
 2. ກິນໄກການເງິນຂອງ ກປສ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ;
 3. ຫາກປສ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

• ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ :

ກປສ ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດ ຮອດ ປີ 2025 ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ຍຸດທະສາດ ແລະ ໄດ້ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບ ແຕ່ລະຍຸດທະສາດ ດັ່ງນີ້:



• ທົບທວນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX:

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ກໍ່ໄດ້ກຳນົດຈຸດໝາຍລວມ ແລະ ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄື: ໃນຈຸດໝາຍລວມທີ 1 ໄດ້ກຳນົດ “ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ”; ໃນທິດທາງລວມທີ 4 ກໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ: “ພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຍືນຍົງ, ປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ” ແລະ ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ທີ 4 ກໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ “ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ”.

2.2 ຄາດໝາຍສຸ່ຊົນ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທິດທາງລວມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນວິໄສທັດ ກປສ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ກປສ ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍສຸ່ຊົນໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2.2.1 ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ພຽງພໍ ທັງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ, ມີລະບຽບການ ແລະ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ທີ່ຄົບຊຸດ ແລະ ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.

2.2.2 ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ

ຫກປສ ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດວັດແທກປະສິດທິພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ຕາມແຜນການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວິໃສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ແລະ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ໂດຍນຳໃຊ້ດັດສະນີຄວາມສາມາດ (FCI) ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 80 ເປີເຊັນຂອງ ດັດສະນີແຕ່ລະດ້ານ ຊຶ່ງມີການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

2.2.3 ດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ປະກອບ ແລະ ຄັດຈ້ອນພະນັກງານໃຫ້ພຽງພໍທັງດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍປະເມີນຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງອົງກອນທາງດ້ານພະນັກງານ (staff need assesment) ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ໜ້າວຽກ ພ້ອມທັງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍ 80 ເປີເຊັນ ຂອງພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 30 ເປີເຊັນ ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ ກາຍເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແລະ ສາມາດເປັນຄູ່ຝຶກ ພ້ອມນັ້ນກໍ ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍຜ່ານການນຳໃຊ້ ຕົວຊີ້ວັດຜົນງານ (KPI) ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ບັນລຸ 85% ຂອງການກຳນົດ ຕົວຊີ້ວັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ພ້ອມທັງ ມີແຜນພັດ ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ມີນະໂຍບາຍດ້ານບຸກ ຄະລະກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຊັດເຈນ.

2.2.4 ດ້ານການລະດົມທຶນ

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການລະດົມທຶນ (2021-2025) ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະ ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 62.47 ລ້ານ (ຫົກສິບສອງລ້ານສີ່ແສນເຈັດສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ 6,65 ລ້ານ (ຫົກລ້ານຫົກແສນຫ້າສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກທຶນພາຍໃນ ແລະ 55.82 ລ້ານ (ຫ້າສິບຫ້າ ລ້ານແປດແສນຊາວພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກແຫຼ່ງທຶນສາກົນ ໂດຍສືບຕໍ່ເກັບລາຍຮັບຈາກ 4 ແຫຼ່ງທຶນທີ່ເກັບ ໄດ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເພີ່ມການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ ພ້ອມທັງ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ຕາມດຳລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ່.

2.2.5 ດ້ານການສະໜອງທຶນ

ສ້າງແຜນສະໜອງທຶນ 2021-2025 ໄປຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ໄປຕາມ ທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ລວມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທຶນ ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ 62.47 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

2.2.6 ດ້ານການຮ່ວມມື

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຈຳພາກ, ບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊືນ, ຊຸມຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆໃຫ້ຍືນຍົງເຊັ່ນ: *WB, UNDP, GIZ, UNEP* ແລະ *GGGI* ພ້ອມນັ້ນ ກໍເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນກັບ ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (*GCF*) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກປສ ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ສຶກສາເງື່ອນໄຂ, ມາດຖານ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງອົງການສະໜອງທຶນໃນອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່.

2.2.7 ດ້ານການສື່ສານ

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ 2021-2025, ເພີ່ມທະວີການເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ກປສ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແຜນພັບ, ໂປສເຕີ້, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ວິດີໂອສັ້ນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສບຸກ.

ຕາຕະລາງ 2.1 ຕາຕະລາງສັງລວມຄາດໝາຍສຸ່ຊືນ ໃນປີ 2021-2025 ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025		
ຍຸດທະສາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຮອດປີ 2025	ຄາດໝາຍສຸ່ຊືນ ໃນປີ 2021-2025	ໝາຍເຫດ
<i>ຍຸດທະສາດ 1: ປັບປຸງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ.</i>		
ຜົນໄດ້ຮັບ 1.1 ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເໝາະສົມ.	ສືບຕໍ່ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດໃຫ້ສຳເລັດ	
ຜົນໄດ້ຮັບ 1.2 ມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕາມ 8 ດັດສະນີຄວາມສາມາດ (FCI) ທີ່ກຳນົດໃນປີ 2015.	ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ດັດສະນີຄວາມສາມາດໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ມີການທົບທວນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.	
ຜົນໄດ້ຮັບ 1.3 ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ປັບປຸງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການທຸກເຫລັ້ມໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2021 ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.	
ຜົນໄດ້ຮັບ 1.4 ມີລະບົບການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່	ປັບປຸງລະບົບໂປຣແກມບັນຊີ ໃຫ້ເປັນລະບົບດຽວ ທີ່ມີການຍອມຮັບຈາກກະ	

ມີປະສິດທິຜົນ.	ຊ່ວຍການເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະຫຼຸບລາຍງານການເງິນຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ	
<u>ຍຸດທະສາດ 2: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນ</u>		
ຜົນໄດ້ຮັບ 2.1 ມີຄວາມພ້ອມທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.	ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຕາມແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ໜ້າວຽກ, ໂອນຖ່າຍພະນັກງານໂຄງການທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ມາເປັນພະນັກງານຖາວອນຂອງ ຫກປສ ໃຫ້ຄົບຕາມຕໍາແໜ່ງງານພ້ອມທັງຍົກສູງຄຸນນະພາບ (ຢ່າງໜ້ອຍ KPI ຈະຕ້ອງບັນລຸ 85%)	
ຜົນໄດ້ຮັບ 2.2 ມີນະໂຍບາຍດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ.	<ul style="list-style-type: none"> - ບັບປຸງຄຸນມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີການກຳນົດນະໂຍບາຍຊັດເຈນ ແລະ ເໝາະສົມ; - ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ເພື່ອບັນລຸ 80% ຂອງຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ; - 30% ຂອງຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດກາຍເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແລະ ສາມາດເປັນຄູ່ຝຶກ 	
ຜົນໄດ້ຮັບ 2.3 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ	ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງ ກປສ ສຳລັບປີ 2021 - 2025 ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ	
<u>ຍຸດທະສາດ 3: ບັບປຸງກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນແບບຍືນຍົງ</u>		
ຜົນໄດ້ຮັບ 3.1 ມີແຜນ 5 ປີສຳລັບການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ	ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການລະດົມທຶນ (2021-2025) ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 62.47 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (6,65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກທຶນພາຍໃນ ແລະ 55.82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກແຫຼ່ງທຶນສາກົນ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງລະດົມທຶນ). ພ້ອມນັ້ນ, ກໍປະສານ	

	ສົມທົບກັບພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງນິຕິກຳໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງ ທຶນໃໝ່ ຕາມດຳລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມຜັດທະນາ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ່.	
ຜົນໄດ້ຮັບ 3.2 ມີແຜນ 5 ປີ ສຳລັບການສະໜອງທຶນ ຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ	ສ້າງແຜນສະໜອງທຶນ ໄປຕາມ 6 ຮ່ວງ ທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ລວມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທຶນ ໃຫ້ບັນລຸຄາດ ໝາຍ 62.47 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.	
ຜົນໄດ້ຮັບ 3.3 ມີທຶນເພີ່ມຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ຕາມ ມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດ ກປສ ປີ 2017.	ສືບຕໍ່ເກັບລາຍຮັບຈາກ 4 ແຫຼ່ງທຶນທີ່ ເກັບໄດ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເພີ່ມການເກັບ ກຳຈາກແຫຼ່ງທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງນິຕິກຳໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ ຕາມດຳລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ ປະສານ ສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມຜັດທະນາເພື່ອ ກະກຽມໂຄງການໃໝ່.	
<i>ຍຸດທະສາດ 4: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ</i>		
ຜົນໄດ້ຮັບ 4.1 ມີເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມ ໂຍງພາຍໃນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ, ເອກກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຜັດທະນາ ທັງໃນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ	ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ເຊັ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຈຳພາກ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຊຸມຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບ WB, UNDP, GIZ, UNEP, GGGI ແລະ ອື່ນໆ.	
ຜົນໄດ້ຮັບ 4.2 ມີເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມ ໂຍງກັບຄູ່ຮ່ວມຜັດທະນາໃນອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ	ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນກັບກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ກປສ ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າ	

	<p>ຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ສຶກສາ ເງື່ອນໄຂ, ມາດຖານ ແລະ ຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ຂອງອົງການສະໜອງທຶນໃນອະນຸ ພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່.</p>	
<p>ຜົນໄດ້ຮັບ 4.3 ມີເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສັງເກດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ການເຄື່ອນໄຫວການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ.</p>	<p>ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນ ງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ 2021-2025, ເພີ່ມທະວີການເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານ ກປສ ແລະ ໂຄງການຢ່ອຍ, ໂຄສະ ນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຜົນງານ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ໃນການປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນຟັບ, ໂປສເຕີ້, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍຸ, ໂທລະ ພາບ, ວິດີໂອສັ້ນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສ ບຸກ.</p>	

2.3 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ (2021-2025)

ແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດທັງ 4 ດ້ານ 13 ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄາດໝາຍສຸ່ມຊື່ນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 2.1 ຂ້າງເທິງໃຫ້ສໍາເລັດ ໂດຍຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມລຸ່ມນີ້:

2.3.1 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 1: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ ແລະ ການຄຸ້ມ

ຄອງ-ບໍລິຫານ ໃຫ້ເປັນທີ່ເຊື່ອຖື ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງມີໜ້າວຽກຈຸດສຸມດັ່ງນີ້:

- (1) ປັບປຸງນິຕິກຳ (ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕ່າງໆ) ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສໍາ ເລັດຂອງ ກປສ ໃຫ້ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ມີບົດບາດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນກົນໄກການເງິນທີ່ຍືນ ຍົງ ພ້ອມທັງປັບປຸງຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
- (2) ພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໂດຍສ້າງແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ປີ 2021-2025 ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍພະນັກງານໃຫ້ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂອັດຕາການເຂົ້າ-ອອກຂອງພະນັກງານ

ເຊັ່ນ: (ກ) ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ທີມງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ລວມທັງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ກປສ, (ຂ) ຝຶກ ອົບຮົມທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ (ຄ) ຮັບພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ;

- (3) ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານຂອງ ຫກປສ ທີ່ສາມາດວັດແທກປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ ຕາມແຜນການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ໂດຍນຳໃຊ້ດັດສະນີ ຄວາມອາດສາມາດ (FCI);
- (4) ປັບປຸງລະບົບການເງິນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບບັນຊີດຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນການລາຍ ງານ ທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ຊຶ່ງລະບົບບັນຊີດັ່ງກ່າວມີການຢັ້ງຢືນຈາກກະຊວງການເງິນ.

ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ດຳເນີນຫຼັກການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ແມ່ນອີງໃສ່ດຳລັດ ກປສ ປີ 2017, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ປີ 2021, ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
- ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ແຜນງານບຸລິມະສິດໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
- ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ວຍວິທີການທີ່ປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການ: “ການຮຽນຮູ້ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ”, “ການຝຶກທັກສະໃນລະຫວ່າງການ ເຮັດວຽກຕົວຈິງ” ແລະ ເສີມສ້າງ “ການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ”;
- ຈັດຈ້າງພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິສູງສະເພາະດ້ານເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງ ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ຫຼື ມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ຕ້ອງການບຸກຄະລາ ກອນເພີ່ມເຕີມ; ແລະ
- ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ເສີມສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2.3.2 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 2: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ ກປສ ຊຶ່ງມີໜ້າວຽກຈຸດ

ສຸມດັ່ງນີ້:

- (1) ປະກອບບຸກຄະລາກອນໃຫ້ພຽງພໍທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍການສ້າງພະນັກງານຖາ ວອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ໜ້າວຽກ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງຄຸນ ນະພາບຂອງພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ (ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ບັນລຸ 85% ຂອງ ການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດໃນ ການປະຕິບັດວຽກງານ);

- (2) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົບໃຫ້ພະນັກງານ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຮຽນຮູ້ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອກາຍເປັນຄູຝຶກ ຊຶ່ງຄາດໝາຍຢ່າງນ້ອຍ 80% ຂອງຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 30% ຂອງຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດໃຫ້ກາຍເປັນພະນັກງານຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແລະ ກາຍເປັນຄູຝຶກ;
- (3) ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ 2021-2025 ຂອງ ກປສ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານ, ການຝຶກອົບຮົມກັບທີ່, ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອກາຍເປັນຄູຝຶກ ພ້ອມທັງ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ ຫກປສ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

2.3.3 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 3: ບັບປຸງກົນໄກການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນທີ່ຍືນຍົງ ຊຶ່ງມີໜ້າວຽກຈຸດສຸມດັ່ງນີ້:

ກ. ການລະດົມທຶນ

ການລະດົມທຶນ ຂອງ ກປສ ແມ່ນແນໃສ່ນຳມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຊຶ່ງປະຈຸບັນ ບັນຫາການທຳລາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມົນລະພິດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຜ້າອາກາດ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ການລະດົມທຶນ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນໜ້າວຽກທີ່ທຳຫາຍ ເນື່ອງຈາກມີການແຂ່ງຂັນສູງໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ທັງໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກປສ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນທຸກໆດ້ານ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດໃນການລະດົມທຶນ ສຳລັບປີ 2021-2025 ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 62.47 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (6.65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກທຶນພາຍໃນ ແລະ 55.82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດມາຈາກແຫຼ່ງທຶນສາກົນ).

➤ ການຂົນຂວາຍລະດົມທຶນເພີ່ມຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ

ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2025 ກປສ ຈະສືບຕໍ່ເກັບລາຍຮັບ (ທຶນພາຍໃນ) ຈາກດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງກປສ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຜັນທະຈາກໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ (CA) ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດເກັບໄດ້ປະມານ **6.65** ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຫຼື ປະມານ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ). ນອກຈາກນັ້ນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການໂຄງການເຕີບໂຕສີຂຽວ GG-DPO (DPF3) ທີ່ກຳນົດໃຫ້ ກປສ ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແຫຼ່ງທຶນໃນທ້າຍປີ 2021. ກປສ ໄດ້ກະກຽມຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນ ລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການຈ່າຍຄ່ານ້ຳເປື້ອນ ຈາກນັ້ນ ໄດ້ມອບໃຫ້ ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກຊສ ສືບຕໍ່ບັບປຸງ. ກປສ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການຕ່າງໆເພື່ອເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງມົນລະ

ພິດ ໂດຍສະເພາະ ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສ້າງມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ລະບົບນິເວດ ໃນນີ້ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກການ ຮັບເອົາທົນຈາກແຫຼ່ງໃໝ່ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ເຊັ່ນ: ການ ເກັບຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ, ການບູລະນະພື້ນຜູ້ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປັບໄໝ) ເພື່ອນຳສະເໜີພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ກຳນົດເປັນນິຕິກຳລະອຽດ ໃຫ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ຕາຕະລາງ 2.2 ຄາດຄະເນການເກັບລາຍຮັບຈາກການລົງທຶນຂອງ ກປສ ເອງ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍ ໃນ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນປີ 2021-2025

ແຫຼ່ງທຶນ	2020 (ref)	2021	2022	2023	2024	2025	ທັງໝົດ (2021- 2025)	ໝາຍເຫດ
(1) ທຶນພາຍໃນ (ດອກ ເບ້ຍເງິນຝາກຂອງ ກປ ສ ແລະດອກເບ້ຍຈາກ ໂຄງ ການເງິນກູ້)	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1.65	ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນ ວຽກບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ
(2) ການປະກອບສ່ວນ ພັນທະຈາກໂຄງການບໍ່ ແຮ່	0.4	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.25	ຈະໄດ້ປະສານ ສົມທົບຢ່າງໃກ້ ຊິດກັບກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
(3) ການປະກອບສ່ວນ ພັນທະຈາກໂຄງການ ພະລັງງານ	1.1	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	2.75	ຈະໄດ້ປະສານ ສົມທົບຢ່າງໃກ້ ຊິດກັບກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກົມສິ່ງ ແວດລ້ອມ, ກຊສ
(4)ການປະກອບສ່ວນ ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ (ຄ່ານໍ້າ ເສຍ,ອາກອນ ສິ່ງແວດລ້ອມ,ຄ່າ ບໍລິການລະບົບນິເວດ, ຄ່າບໍລະນະພື້ນຜູ້ ສິ່ງແວດລ້ອມແລະ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ຈະໄດ້ປະສານ ສົມທົບຢ່າງໃກ້ ຊິດກັບກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກຊສ

ອື່ນໆ.)								
(5) ລວມ (2) + (3) +(4)	1.5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
ລວມທັງໝົດ (1)+(5)	1.8	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	6.65	

➤ **ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ (IFO)**

ໃນ ສປປ ລາວ, ມີຫຼາຍອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ (IFO) ທີ່ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ເງິນກູ້ຢືມ, ແລະ ການປະສານປະສານລະຫວ່າງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບທຸກຂະແໜງການ. ສໍາລັບຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກປສ ມີປະສິບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນໂດຍກົງກັບກອງທຶນ GEF, ກອງທຶນ GCF, ອົງການ GIZ, UNEP ແລະ UNDP. ໃນປີ 2021-2025 ຄາດວ່າຈະສາມາດລະດົມທຶນຈາກສາກົນໄດ້ປະມານ 55.82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຊຶ່ງທຶນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ: ທຶນ ຄສລ2 ມູນຄ່າ 5.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 23.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນໃຫ້ລັດຖະບານ (ໂດຍຜ່ານອົງການ GIZ 13.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜ່ານອົງການ UNEP 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໂຄງການພູມິທັດ ແລະ ບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (LLL) ມູນຄ່າ 2.72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ 23.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບໂຄງການໃໝ່ EWMP ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ GCF ປະມານ 0.4 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອມາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ກປສ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

- **ງົບປະມານໂຄງການ ຄສລ 2:** ໂຄງການ ຄສລ2 ໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຮອດກາງປີ 2022 ແລະ -ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ (ກຸ່ມໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ການຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ) ກໍໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍຸຮອດທ້າຍປີ 2021 ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທັງໝົດ 5.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
- **ການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນ GCF:** ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ GCF ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະຖານສູງ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຫຼື ຮ່ວມທຶນກັບອົງກອນຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ນອກນັ້ນ, ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ຈະສະເໜີຂໍທຶນກໍຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ຊຶ່ງໃນການກະກຽມແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ, ຄວາມສາມາດສູງ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຊ່ຽວຊານສາກົນມາຊ່ວຍ ເພາະຂັ້ນຕອນການທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແມ່ນມີການ

ແຂ່ງຂັນສູງ ແລະ ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໄດ້ຍື່ນບົດສະເໜີຂໍທຶນນຳແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວ. ຜ່ານມາ ຫກປສ ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ອົງການ GIZ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຜ່ອມໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງ ທຶນໂດຍກົງ ຂອງ ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF) ຊຶ່ງເຫັນວ່າຍັງມີ ບາງດ້ານທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນ: ປັບປຸງຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຫກປສ, ປະສິດທິພາບຂອງ ລະບົບໂປແກມບັນຊີ, ສ້າງລະບົບກວດກາພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ພ້ອມກັນນີ້, ຫກປສ ກໍໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກເພື່ອເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າ ຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ (AE) ແລະ ກໍໄດ້ເລີ່ມກະກຽມບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອສະໝັກຂໍທຶນ ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍໃນວົງເງິນບໍ່ເກີນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານຮ່ວງທຶນການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ GCF, ຫກປສ ໄດ້ກຳນົດ 3 ວຽກງານຈຸດ ສຸມດັ່ງນີ້:

- **ໂຄງການ I-GFLL (REDD+):** ເພື່ອເປັນຜົນງານອ້າງອີງ ຂອງ ຫກປສ ໃນການເປັນອົງ ກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໂດຍກົງ ຂອງ GCF, ຫກປສ ໄດ້ເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບອົງການ GIZ ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການກະກຽມ “ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມມິທັດ ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດ ການເປັນຢູ່ I-GFLL (REDD+)” ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນ GCF ໂດຍຜ່ານອົງການ GIZ¹ ຈຳນວນ 13.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2020-2024), ໃນ ນັ້ນ 447.326 ໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນ ຫກປສ ນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການ ເງິນຂອງໂຄງການ, ຊຶ່ງບົດສະເໜີໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕົ້ນ ປີ 2020 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 2020.
- **ໂຄງການ UNEP/GCF:** ເພື່ອເປັນຜົນງານອ້າງອີງ ຂອງ ຫກປສ ໃນການເປັນອົງກອນທີ່ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໂດຍກົງ ຂອງ GCF, ຫກປສ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການ UNEP ແລະ ກຊສ ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການກະກຽມ “ໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ໂດຍຜ່ານອົງການ UNEP ຈຳ ນວນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2020-2025), ໃນນັ້ນ 344,152 ໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນ ຫກປສ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງິນ ຂອງໂຄງການ, ຊຶ່ງບົດສະເໜີໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕົ້ນປີ 2020 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 2020;

➤ **ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ GCF:** ຜ່ານມາ ຫກປສ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກ ອົງການ GIZ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໂດຍກົງ ຂອງ GCF. ນອກນັ້ນ ຫກປສ ກໍໄດ້ສະເໜີຂໍທຶນ ຈາກ GCF ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ ກປສ ຈຳນວນ 0.4 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະ 2) ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນ ໄຕມາດ 1 ປີ 2021 ແລະ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອດທ້າຍປີ 2022. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດຂອງກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF) ເພື່ອກະກຽມສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ແຜນບຸລິມະສິດຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ;

- **ໂຄງການພູມິທັດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (LLL) :** ຫກປສ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດເປົ້າໝາຍໂຄງການທີ່ຖືກຄັດເລືອກມາ, ຄາດຄະເນງົບປະມານທັງໝົດຂອງໂຄງການ ຈຳນວນ 57 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເອົາມາຜ່ານ ກປສ ຈຳນວນ 3.94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ຈຳນວນ 0.36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນ ກປສ ນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງິນ ຂອງໂຄງການ, ຊຶ່ງບົດສະເໜີໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕົ້ນປີ 2021, ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 6 ປີ (2021-2026);
- **ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ²:** ຫກປສ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ມົນລະພິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ຫກປສ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານຄສລ2 ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນກຽມກະກຽມເອກະສານໂຄງການໃນທ້າຍປີ 2021, ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 7 ປີ (2023-2029) ຄາດຄະເນງົບປະມານທັງໝົດ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້

² ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຂອງທະນາຄານໂລກໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໄດ້ລະບຸວ່າ ມີການປຶກສາຫາລືກັບ ກຊສ ແລະ ກປສ ສຳລັບໂຄງການໃໝ່ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ມົນລະພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປູຮາດຕິກ. ສປປ ລາວໄດ້ຝຶຈາລະນາທາງເລືອກສຳລັບການລົງທຶນໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປູຮາດຕິກ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຝຶຈາລະນາແຫຼ່ງທຶນທີ່ມາຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ. ໂຄງການ ຄສລ 2 ສາມາດສະໜັບສະໜູນທຶນໃນການປະເມີນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານໃນການກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັບ ກຊສ ແລະ ກຍທຂ. ທະນາຄານໂລກໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ກຊສ ແລະ ກຍທຂ ເພື່ອວິເຄາະໄຈ້ແຍກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພາຍໃຕ້ແຜນງານເຕີບໂຕສີຂຽວ. ທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງກອນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ສ້າງຮູບແບບການຮ່ວມມືໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ປູຮາດຕິກ ທີ່ລວມເອົາຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດນີ້.

ປະສານສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະພາບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຕິດເຊື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຊີວະພາບ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສ້າງເປັນ ກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຮ່າງບົດສະເໜີໂຄງການເພື່ອສະເໜີຂໍ້ທົນນໍາຜູ້ໃຫ້ທົນຕ່າງໆ (ADB, JICA...);

ຂ. ການສະໜອງທຶນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ

➤ ແຜນການສະໜອງທຶນ

ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ປີ 2025 ແລະ ແຜນການລະດົມທຶນ, ກປສ ຈະສ້າງແຜນສະໜອງທຶນ 2021-2025 ໄປຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ລວມ ທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທຶນ ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ 62.47 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໂດລາສະຫະລັດ ດັ່ງລາຍ ລະອຽດລຸ່ມນີ້:

- (i) ສະໜອງທຶນພາຍໃນ ທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບລາຍຮັບໃນການປະກອບສ່ວນຜັນທະຂອງໂຄງການລົງທຶນ ຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມ ລວມມູນຄ່າປະມານ 6.65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 2021-2025;
- (ii) ສືບຕໍ່ສະໜອງງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການ ຮອດກາງປີ 2022 ແລະ ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ (ກຸ່ມໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າ ສະຫງວນ, ການຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ) ທີ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍຸ ຮອດທ້າຍປີ 2021 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 5.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
- (iii) ສະໜອງງົບປະມານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມມິທັດ ແລະ ສິ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ I-GFLL (REDD+)” ແລະ “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທໍາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ໃນໄລຍະ 2021-2025 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 23.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
- (iv) ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂດຍກົງຂອງ GCF ສໍາລັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອສໍາເລັດການສະ ໜັກເຂົ້າເປັນອົງກອນທິສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ ຈໍານວນ 0.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ ລະຫວ່າງປີ 2021-2022;
- (v) ສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພູມິທັດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ (LLL) ຈໍານວນ 2.72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2025;
- (vi) ສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈໍານວນ 23.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2023-2025;

ແຜນການສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງດັ່ງນີ້: ງົບປະມານສໍາລັບແຜນ (i) ແມ່ນສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກ ກປສ ທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ (ທຶນພາຍໃນ) ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ໃໝ່ ຕາມແຜນບຸລິມະສິດ ໂດຍການອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍ່ຫານ ຂອງ ກປສ. ຈຸດປະສົງ ແລະ ງົບປະມານສໍາລັບ ແຜນ (ii) ແລະ (iii) ແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງ ແລະ ງົບປະມານ ສໍາລັບແຜນ (iv), (v) ແລະ (vi) ຈະໄດ້ກໍານົດລາຍລະອຽດໃນແຜນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ 2021-2025.

ການສະໜອງທຶນແມ່ນອີງໃສ່ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນການ 3 ປີ (2018-2020) ໂດຍສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ຄົງຄ້າງ ແລະ ແຜນບຸລິມະສິດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນ ດີກັບອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາບໍ່ລິຫານຂອງ ກປສ. ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານ 6 ຮ່ວງທຶນ, ແຕ່ສໍາລັບໂຄງການ ຄສລ 2 ແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນ ຜ່ານຮ່ວງທຶນ ນະໂຍບາຍ (PFW, ຊື່ເກົ່າເອີ້ນວ່າ PICE) ແລະ ຮ່ວງທຶນ ຊີວະນາໆຜັນ (BFW, ຊື່ເກົ່າ ເອີ້ນວ່າ CBI) ໃນ ຂະນະດຽວກັນ ທຶນຈາກ GCF ກໍຈະໄປຜ່ານຮ່ວງທຶນໃໝ່ “ຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ”, ຊຶ່ງການຈັດ ສັນທຶນ ແມ່ນໄດ້ສະຫຼຸບໃນຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຮ່ວງທຶນ	ແຫຼ່ງທຶນ (ຫົວໜ່ວຍໂດລາສະຫະລັດ)		ໝາຍເຫດ
	ທຶນພາຍໃນ (ໂດລາສະຫະລັດ)	ທຶນສາກົນ (ໂດລາສະຫະລັດ)	
ນະໂຍບາຍ	1.33 (20% ຂອງ 6.65 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ)	9.01 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	<ul style="list-style-type: none"> 3.84 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ ຄສລ2 ໃນປີ 2021-2022. 5.17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ໂຄງການ ESMP) ຊຶ່ງເປັນເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ໂລກ (23.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)
ຊີວະນາໆຜັນ	1.00 (15% ຂອງ 6.65 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ)	4.63 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	<ul style="list-style-type: none"> 1.91 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ ຄສລ2 ໃນປີ 2021-2022. 2.72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ ໂຄງການ LLL.
ຄຸ້ມຄອງມົນລະ ຜິດ	1.66 (25% ຂອງ	18.29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	<ul style="list-style-type: none"> 18.29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ໂຄງການ

	6.65 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ)		ESMP) ຊຶ່ງເປັນເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ໂລກ (23.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ	1.00 (15% ຂອງ 6.65 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ)	0	
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະ ຍາກອນນ້ຳ	1.00 (15% ຂອງ 6.65 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ)	0	
ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ	0.66 (10% ຂອງ 6.65 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ)	23.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ງົບປະມານທັງໝົດ 23.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ 13.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ GIZ/ GCF (ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ) ແລະ 10 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດຈາກ UNEP / GCF (ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ລ້າ).
EPF/GCF ກະກຽມຄວາມ ພ້ອມ ແລະ ຊ່ວຍດ້ານວິຊາ ການ		0.40 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ	
ລວມ	6.65 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ	55.82 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ	
ລວມທັງໝົດ	62.47 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ		

ກອບຂອງການສະໜອງທຶນແມ່ນອີງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ບຸລິມະສິດ ຂອງ ກປສ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ຮັບທຶນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຶ່ງກົນໄກການສະໜອງທຶນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງ ກປສ (ປີ 2021) ໂດຍແບ່ງເປັນ 6 ຮ່ວງທຶນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(1) ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນນະໂຍບາຍ (PFW)

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຫຼື PFW
ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ກປສ (ປີ 2021) ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ

ງານຄື: (1) ການສ້າງຄວມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ; (2) ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະກຳມະການລວມທັງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກປສ; (3) ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳໃນ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ (4) ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການລົງທະບຽນ, ລະຫັດຂອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ລວມທັງມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃນແຜນປີ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສຳລັບຮ່ວງທຶນນະໂຍບາຍດັ່ງນີ້:

- 1) ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທຸກກິດຈະກຳທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ຮ່ວງທຶນນີ້ (PFW) ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຢູ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ 7 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ຮອດທ້າຍປີ 2021;
- 2) ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ (ພຊສ, ຫຊສ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;
- 3) ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ ໃນກົງຈັກ ຂອງ ກປສ ເຊັ່ນ: ສະພາ ບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ກປສ, ຄະນະກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຫກປສ;
- 4) ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
- 5) ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການລົງທະບຽນ, ລະຫັດຂອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ເຄືອຄ່າຍເຜີຍແຜ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາສຸກ ເສີນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
- 6) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບໃນການສະໜອງທຶນຮ່ວງທຶນນະໂຍບາຍ ສຳລັບ 2021-2025 ມີ: (1) ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; (2) ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດບັນດາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ວາງອອກ (3) ມວນຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ວາງອອກ ພ້ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກ ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; (4) ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນຊີ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ແລະ (5) ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ຢ່າງມີປະ ສິດທິຜົນ.

(2) ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນຊີວະນາໆພັນ (BFW)

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ກປສ (ປີ 2021) ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳອານຸລັກ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານໃນວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອໄປສູ່ທິດທາງແບບຍືນຍົງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳເພື່ອການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງ; (2) ພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈສຳລັບການຈັດສັນເຂດອານຸລັກລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ແລະ ພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນໃນເຂດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເປັນສວນອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະກາດເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ; (3) ສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າລາຍການ ແລະ ການຈິດສິດທິບັດທຸກປະເພດຂອງສັດປ່າ, ສັດນ້ຳ ແລະ ມູນຄ່າຂອງລະບົບນິເວດທີ່ມີມູນຄ່າສູງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງສວນສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງບຸລິມະສິດ.

ໃນແຜນປີ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສຳລັບຮ່ວງທຶນຊີວະນາໆພັນດັ່ງນີ້:

- 1) ສືບຕໍ່ສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ ຕາມບຸລິມະສິດທີ່ໄດ້ຮັບການອານຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຈົນສິ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາ;
- 2) ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ UNDP ໂດຍຜ່ານຮ່ວງທຶນ BFW ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮອດທ້າຍປີ 2021;
- 3) ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ພາຍໃຕ້ຮ່ວງທຶນ BFW ສຳລັບໂຄງການທີ່ກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ 7 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ 3 ໂຄງການຍ່ອຍຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ (ຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຫົວພັນ) ແລະ ໂຄງການຂອງນາກາຍນ້ຳເທີນ ແລະ ນ້ຳແອັດພູເລີຍ ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2021;
- 4) ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
- 5) ສຳຫຼວດ, ຈັດແບ່ງ, ໝາຍເຂດປ່າ ແລະ ປະເພດປ່າ ພ້ອມທັງມີການຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າແຕ່ລະປະເພດ;
- 6) ສົ່ງເສີມການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ການຄາດຄະເນມູນຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ;
- 7) ສົ່ງເສີມການອະນຸລັກພັນພືດ, ພັນສັດ ທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ ລວມທັງການປົກປັກຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພືດ ແລະ ສັດດັ່ງກ່າວ;
- 8) ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າແບບຍືນຍົງຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າຍອດນ້ຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ;

- 9) ສົ່ງເສີມການປູກປ່າ ແລະ ຝື້ນຝູປ່າ ໃສ່ດິນປອກໂຫລ້ນ ແລະ ດິນເຊື່ອມໂຊມ ເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ;
- 10) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

(3) ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ (EWF)

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຫຼື EPC ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ກປສ (ປີ 2021) ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ສ້າງເຄືອຄ່າຍລະດັບຊາດຕາມແນວທາງ “ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ (GCB)” ເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 13 ແລະ ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້; (2) ການພັດທະນາສະໜາມຂີ່ເຫຍື້ອ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການຄວບຄຸມຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ການບຳບັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງໝໍ; (3) ບັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນການສອນແຫ່ງຊາດສຳລັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ຊັ້ນອານຸບານຈົນຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ປີທີ 3; (4) ການປູກຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຜ່ານສື່ຕ່າງໆ, ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການໃຫ້ລາງວັນຊົມເຊີຍ; (5) ການຮ່ວມມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ; (6) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດລະດັບຄົວເຮືອນ; (7) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງເຄືອຄ່າຍໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ; ແລະ (8) ສ້າງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ຍົກຂີດຄວາມສາມາດການວິເຄາະໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການວິເຄາະລະດັບຊາດ, ພາກຝື້ນ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ແລະ ກິດຈະກຳຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເຊື່ອໂຢງກັບອຸທິກກະສາດ ແລະ ສະພາບແຫ້ງແລ້ງຂອງດິນ ແລະ ອື່ນໆຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

ໃນແຜນປີ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານສຳລັບຮ່ວງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງນີ້:

- 1) ສືບຕໍ່ສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ ຕາມບຸລິມະສິດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຈົນສິ້ນສຸດອາຍຸສັນຍາ;
- 2) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິນໄກການສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຜະລິດທີ່ສະອາດ;
- 3) ສືບຕໍ່ຍົກສູງຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ;
- 4) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ກິນໄກສຳລັບການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ດິນ, ນໍ້າ, ອາກາດ ແລະ ສຽງ) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

- 5) ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສານເຄມີທີ່ເປັນພິດອັນຕະລາຍ, ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ການປ່ອຍນ້ຳເສຍຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ;
- 6) ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດ 3Rs (ຫຼຸດຜ່ອນ, ນຳໃຊ້ຄືນ, ໜຸນໃຊ້ຄືນ) ໃນຄົວເຮືອນ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ;
- 7) ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະກະສິກຳສະອາດ ແລະ ກະສິກຳປອດສານພິດ;
- 8) ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ, ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນແບບປະຢັດ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ.
- 9) ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະຄຸນນະພາບອາກາດ (PM 2,5) ແລະ ຊຸກຍູ້ດຳເນີນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄຟປ່າໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
- 10) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

(4) ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ກປສ (ປີ 2021) ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳສຳລັບ 62 ອ່າງ ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; (2) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຄືອຄ່າຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳສາຍຫຼັກ; (3) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກ່ຽວກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ດິນທາມ ແລະ ນ້ຳໃຕ້ດິນ; ແລະ (4) ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການສຶກສາສາມັນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ການປຸກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.

ໃນປີ 2021-2025, ກປສ ຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນສຳລັບກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:

- 1) ສືບຕໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັດກຸມ;
- 2) ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງກົນໄກປະສານງານໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ນ້ຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນລວມທັງປະຊາຊົນ
- 3) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງປ່າຍອດນ້ຳ/ແຫຼ່ງນ້ຳ ທີ່ຕິດພັນກັບອ່າງຮັບນ້ຳ ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ;

- 4) ປົກປັກຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນໍ້າທໍາມະຊາດ (ຫ້ວຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ;
- 5) ປົກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ;
- 6) ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ນໍ້າໃຕ້ດິນ ພ້ອມທັງລາຍງານສະພາບຄຸນນະພາບນໍ້າ;
- 7) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

(5) ການລົງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ກປສ (ປີ 2021) ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ພັດທະນາ, ປຸກຈິດສໍານຶກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ; (2) ອອກໃບຕາດິນທົ່ວປະເທດ; ແລະ (3) ພັດທະນາການປະເມີນທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນປີ 2020 ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກຊສ ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກຊສ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໃນ ປີ 2021 (ໄລຍະເວລາໂຄງການ 5 ປີ). ສະນັ້ນ, ການລົງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນນີ້ ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2025 ກໍ່ຈະຖືກຈໍາກັດລົງ.

ໃນປີ 2021-2025, ກປສ ຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນຜ່ານຮ່ວງທຶນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ສໍາລັບກິດຈະກຳ ດັ່ງນີ້:

- 1) ສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຈັດສັນແມ່ບົດທີ່ດິນ ພ້ອມທັງ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ດິນ;
- 2) ສົ່ງເສີມລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດິນແບບທັນສະໄໝ;
- 3) ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ;
- 4) ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ພ້ອມທັງກຳນົດມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂ;
- 5) ການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ, ການຂຶ້ນສໍາມະໂນຄົວຕອນດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
- 6) ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວັດແທກຄືນ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ການເຊົ່າສໍາປະທານດິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງບັນທຶກຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບແຜນທີ່;
- 7) ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຈາລະນາອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

(ສ) ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຮ່ວງທຶນໃໝ່ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2019 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ລວມທັງແຜນການຄຸ້ມ

ຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ. ຮ່ວງທຶນ ດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ກປສ ສຳເລັດຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງໃຫ້ກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາ ມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງສຳລັບກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (GCF) (ໂຄງ ການຂະໜາດນ້ອຍ) ແລະ ກອງທຶນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (CCAF), ຊຶ່ງຄາດວ່າ ກປສ ຈະສຳເລັດການກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ (ບໍ່ເກີນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນປີ 2021 ແລະ ຖ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2022. ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ບຸລິມະ ສິດຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພ້ອມ ທັງການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ມີຢູ່ຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການຫຼຸດ ຜ່ອນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ (DRM) ກໍ່ຈະຖືກພິຈາລະນາ.

ໃນກາງປີ 2020, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ GCF ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ GIZ/GCF ແລະ ໂຄງການ UNEP/GCF ໃນງົບປະມານປະມານ 23.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງ ກປສ ຈະເຮັດ ໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ໃນປີ 2021- 2025, ຄາດວ່າ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນພາຍໃຕ້ ຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມີກິດຈະ ກຳດັ່ງນີ້:

- 1) ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ (NDC) ແລະ ກົນໄກການ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວເປັນຕົ້ນໂຄງການ REDD+ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວສາກົນ ສິ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຕໍ່າ ເຂົ້າໃນການ ບັນເທົາການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ; ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ສ້າງ ສິ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍ, ປະຢັດຜະລັງງານ ແລະ ນຳໃຊ້ຜະລັງງານທີ່ສະອາດ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ;
- 2) ເຊື່ອມສານການປັບຕົວກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນລະບົບ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ ສິດທິຜົນ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ປ້ອງກັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ);
- 3) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ສ້າງແຜນທີ່ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ;
- 4) ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປຸກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄພພິບັດທຳມະຊາດເພື່ອ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;

5) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານຜົນກະທົບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການພະຍາກອນນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທິກກະສາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

➢ **ແຜນຈັດສັນງົບປະມານ**

ແຜນຈັດສັນງົບປະມານ ສຳລັບການລົງທຶນໃນໂຄງການ, ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ກິດຈະກຳ ສຳລັບປີ 2021-2025 ປະກອບມີ 3 ແຜນຍ່ອຍຄື: (1) ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນຂອງ ກປສ (ຕາຕະລາງ 2.4); (2) ໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ 2 ແລະ ໂຄງການໃໝ່ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ (ຕາຕະລາງ 2.5.1, 2.5.2 ແລະ 2.5.3); ແລະ (3) ໂຄງການພາຍໃຕ້ທຶນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຂອງອົງການ UNDP, ການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນ GCF, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ GCF ຜ່ານ ອົງການ UNEP, GIZ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ (ຕາຕະລາງ 2.6). ການສັງລວມການຄາດຄະເນການຈັດສັນງົບປະມານທັງໝົດໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2025 ລະບຸໃນ ຕາຕະລາງ 2.7.

(1) ການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ.

ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ ສຳລັບ ປີ 2021-2025 ຄາດວ່າຈະມີປະມານ 6.65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງງົບປະມານດັ່ງກ່າວຈະຈັດສັນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ (ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມແຜນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການໃຫ້ທຶນຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະປີ ຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ ໂດຍຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ທຶນຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ສົ່ງໃຫ້ ກປສ ແລະ ນຳເຂົ້າສູ່ຂະບວນການພິຈາລະນາອະນຸມັດ ຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ປີ 2021). ນອກນັ້ນ, ກໍລວມເອົາການຈັດສັນງົບປະມານສຳລັບ ເຫດການສຸກເສີນ, ບັນຫາຮີບດ່ວນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການຈັດສັນງົບປະມານສຳລັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງ ກປສ ທີ່ນຳໃຊ້ງົບພາຍໃນ ຂອງ ກປສ ລະຫວ່າງປີ 2021-2025.

ຮ່ວງທຶນ	ຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ	2021	2022	2023	2024	2025	ລວມທັງໝົດ (ໂດລາສະຫະລັດ)
ນະໂຍບາຍ	4	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.93
ຊີວະນາໆພັນ	3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.70
ຄວບຄຸມມົນລະ	5	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	1.16

ພິດ							
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ	3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.70
ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ	3	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.70
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ	2	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.47
ຄ່າບໍລິຫານ		0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	1.99
ທັງໝົດ	20	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	6.65
ລວມທັງໝົດ : 6.65 ລ້ານ (ຫົກລ້ານຫົກແສນຫ້າສິບຝັນ) ໂດລາສະຫະລັດ							

(2) ການຈັດສັນງົບປະມານສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ໂຄງການໃໝ່ຂອງທະນາຄານໂລກ

ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນປີ 2020 ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍໂຄງການບໍ່ສໍາເລັດ ກິດຈະກຳຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້ ຍ້ອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ, ການປະຊຸມໜ້າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການລົງເຄື່ອນໄຫວພາກສະໜາມ, ສະນັ້ນ ໂຄງການ ຄສລ 2 ຈຶ່ງໄດ້ຕໍ່ອາຍຸໂຄງການອອກໄປຕື່ມ 1 ປີ ຊຶ່ງວັນທີປິດໂຄງການ ແມ່ນຕໍ່ອາຍຸເວລາໄປຮອດເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2022. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍ້ອນເຫດຜົນດຽວກັນ ການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ, ກຊສ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສໍາລັບ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ (EWMP) ທີ່ຈະຂໍທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ ກໍ່ມີຄວາມຊັກຊ້າເຊັ່ນກັນ ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນງົບປະມານ ແລະ ການຈັດສັນງົບໃນແຕ່ລະອົງປະກອບໂຄງການຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຊັດເຈນ ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ກະກຽມໂຄງການຄຸ້ມຄອງພູມສັນຖານ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ແລະ ສົ່ງເສີມໂອກາດໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃນບັນດາເຂດພູມິທັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນ ສປປ ລາວ (LLL) ໄລຍະໂຄງການ 06 ປີ (2021-2026) ແລະ ມີງົບປະມານທັງໝົດ 57 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ງົບປະມານ ໂຄງການ LLL ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກົມປ່າໄມ້ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ໃນນັ້ນ, ກປສ ແມ່ນໄດ້ຄຸ້ມຄອງແຕ່ສ່ວນງົບປະມານກິດຈະກຳຂອງ ພາກສ່ວນບັງຄັບໃຊ້ກິດໝາຍ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ ງົບປະມານ 3,58 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພ້ອມນັ້ນ ກປສ ກໍ່ໄດ້ງົບປະມານເພື່ອບໍລິຫານໂຄງການ ຈຳນວນ 0.36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໂຄງການຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ເດືອນ 7/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຕາຕະລາງ 2.5.1, 2.5.2 ແລະ 2.5.3 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ສັງລວມການຈັດສັນທຶນ ຄສລ 2, EWMP ແລະ LLL ຕາມລຳດັບ. ຈຳນວນງົບປະມານເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງໃນທ້າຍປີ 2021 ເມື່ອຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກະກຽມໂຄງການຊັດເຈນຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງ 2.5.1 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສໍາລັບໂຄງການ ຄສລ 2 ໃນປີ 2021-2022								
ຮ່ວງທຶນ	No sub-projects	2014-2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
ອົງປະກອບ 1 (PICE)	28	5.72	3.69	3.80	3.28	2.62		19.11
ອົງປະກອບ 2 (BCD)	20	2.09	2.11	4.32	2.94	0.69		12.15
ອົງປະກອບ 3 (ຫກປສ)		1.66	0.45	0.56	0.40	1.59	0.48	5.14
ງົບປະມານເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ		0.75						0.75
ຂາດດຸນອັດຕາແລກປ່ຽນ					1.31	0.31	0.06	1.68
ທັງໝົດ		10.22	6.25	8.67	7.93	5.21	0.54	38.83
ລວມທັງໝົດ ປີ (2021-2022) : 5.75 ລ້ານ (ຫ້າລ້ານເຈັດແສນຫ້າສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ								

ຕາຕະລາງ 2.5.2 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສໍາລັບໂຄງການ EWMP (ປະມານ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະເວລາ 7 ປີ)								
ຮ່ວງທຶນ	ໂຄງການຍ່ອຍ	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028	ທັງໝົດ
ອົງປະກອບ 1 (PICE)		-		0.63	1.80	1.80	2.98	7.21
ອົງປະກອບ 2 (EPC)		-		2.49	7.20	7.20	11.91	28.80
ອົງປະກອບ 3 (ຫກປສ)		-		0.34	1.00	1.00	1.65	3.99
ທັງໝົດ		-		3.46	10.00	10.00	16.54	40.00
ລວມທັງໝົດ ປີ (2023-2025) : 23.46 ລ້ານ (ຊາວສາມລ້ານສີ່ແສນຫົກສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ								

ຕາຕະລາງ 2.5.3 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສໍາລັບໂຄງການ LLL (ປະມານ 3.94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະເວລາ 6 ປີ)								
ຮ່ວງທຶນ	ໂຄງການ ຍ່ອຍ	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028	ທັງໝົດ
ອົງປະກອບ 1 (BFW)		0.25	0.55	0.55	0.55	0.55	1.13	3.58
ອົງປະກອບ 2 (ຫາກປສ)		0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.36
ຍອດລວມ		0.28	0.61	0.61	0.61	0.61	1.22	3.94
ລວມທັງໝົດ ປີ (2021-2025) : 2.72 ລ້ານ (ສອງລ້ານເຈັດແສນຊາວຝຣັ່ງ) ໂດລາສະຫະລັດ								

(3) ສັງລວມການຈັດສັນງົບປະມານທັງໝົດ

ຕາຕະລາງ 2.6 ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສັງລວມການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈາກກອງທຶນ GCF ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຜ່ານອົງການ GIZ ແລະ UNEP ຊຶ່ງ ທຶນທັງໝົດຈະມາຜ່ານຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຕາຕະລາງ 2.7 ໄດ້ສັງລວມຄາດຄະເນການຈັດສັນງົບປະມານທັງໝົດ ສໍາລັບປີ 2021-2025.

ຕາຕະລາງ 2.6 ການຈັດສັນງົບປະມານຈາກກອງທຶນ GCF ແລະ ກອງທຶນອື່ນໆ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)							
ແຫຼ່ງທຶນ	2021	2022	2023	2024	2025	Total	ໝາຍເຫດ
ອົງການ GCF/GIZ ສໍາລັບໂຄງການ I-GFLL (ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, 13.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງປີ 2020 ຫາ 2024)	3.00	5.27	5.19	0.03		13.49	
ອົງການ UNEP/GCF (ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 10ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 2020 ຫາ 2025)	2.54	2.18	2.11	1.49	1.68	10.00	
ອົງການ GCF- ໂຄງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ ກປສ ເພື່ອສໍາເລັດການສະໜັກເຂົ້າເປັນອົງກອນທິສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້	0.2	0.2				0.40	

ໂດຍກົງ 2021-2022							
ທັງໝົດ	5.74	7.65	7.30	1.52	1.68	23.89	
ລວມທັງໝົດ (ປີ 2021-2025): 23.89 ລ້ານ (ຊາວສາມລ້ານແປດແສນເກົ້າສິບຝັນ) ໂດລາສະຫະລັດ							
<p>ໝາຍເຫດ (1) ທັງໝົດ 13.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກອະນຸມັດຈາກກອງທຶນ GCF ໃນປີ 2019, ອົງການ GIZ ແມ່ນອົງກອນທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ແມ່ນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ງົບປະມານແມ່ນເອົາມາຜ່ານ ກປສ. ຈະໄດ້ມີການເປີດບັນຊີສະເພາະ ແລະ ການເບີກງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍເລີ່ມຕົ້ນໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 2020.</p> <p>ໝາຍເຫດ (2) ໂຄງການທີ່ຂໍງົບປະມານມາຈາກກອງທຶນ GCF “ໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທໍາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ໂດຍຜ່ານອົງການ UNEP ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານຈາກກອງທຶນ GCF (10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນລະຫວ່າງປີ 2020-2025). ສັນຍາສະໜອງທຶນໄດ້ລົງລາຍເຊັນແລ້ວ. ໄດ້ມີການເປີດບັນຊີສະເພາະ ແລະ ເລີ່ມການເບີກງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍໃນໄຕມາດ 4 ຂອງປີ 2020.</p>							

ຕາຕະລາງ 2.7 ງົບປະມານຈັດສັນທັງໝົດລະຫວ່າງປີ 2021-2025 (ສໍາລັບທຸກແຫຼ່ງທຶນ)							
ແຫຼ່ງທຶນ	ທັງໝົດ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)	ການເບີກຈ່າຍປະຈຳປີ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)					Total
		2021	2022	2023	2024	2025	
ກຸປສ (ງົບປະມານປະກອບສ່ວນປະຈຳປີ)	6.65 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	6.65
ທະນາຄານໂລກ- ຄສລ2 (2014-2021, 8 ປີ)	38.83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	5.21	0.54	-	-	-	5.75
ທະນາຄານໂລກ-ໂຄງການ LLL (2021-2026, 6ປີ)	3.94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	0.28	0.61	0.61	0.61	0.61	2.72
ທະນາຄານໂລກ-ໂຄງການ EWMP (2023-2029, 7ປີ)	40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,			3.46	10.00	10.00	23.46
ອົງການGIZ / GCF ໂຄງການ I-GFLL (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ)	13.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	3.00	5.27	5.19	0.03		13.49
ອົງການ UNEP/GCF (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ)	10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	2.54	2.18	2.11	1.49	1.68	10.00
ອົງການ GCF- ໂຄງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກຸປສ ເພື່ອສໍາເລັດການສະໜັກເຂົ້າເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ 2021-2022	0.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	0.20	0.20				0.40
ລວມທັງໝົດ		12.56	10.13	12.70	13.46	13.62	62.47
ລວມທັງໝົດ: 62.47 ລ້ານ (ຫົກສິບສອງລ້ານສີ່ແສນເຈັດສິບຮ້ອນ) ໂດລາສະຫະລັດ							

2.3.3 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 4: ປັບປຸງຂອດການຮ່ວມມື ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ

ກປສ ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບອົງການຕ່າງໆ ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ພ້ອມທັງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກຳໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບອົງການສະໜອງທຶນສາກົນ ແລະ ໂຄງການໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ຊຶ່ງຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວມີຄື: (ກ) ມີເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງພາຍໃນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ, ເອກກະຊົນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາທັງໃນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, (ຂ) ມີເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາໃນອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ; ແລະ (ຄ) ມີເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ການເຄື່ອນໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

- (1) ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສິ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເຊັ່ນ: ຮ່ວມມືກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການສະໜອງທຶນ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນບຸລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ; ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອດຳເນີນການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ສໍາລັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ຮ່ວມມືກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ; ຮ່ວມມືກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອສິ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃຫ້ກາຍເປັນສວນອຸດທະຍານ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ; ຮ່ວມມືກັບອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອສິ່ງເສີມປຸກຈິດສໍານຶກໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສ້າງບ້ານຂຽວສະອາດງາມຕາ; ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ (PES), ການຄົດໄລ່ມູນຄ່າ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ;
- (2) ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາທັງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດັ່ງນີ້ :
 - ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນກັບກອງທຶນ GEF ແລະ ກອງທຶນ GCF ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ;
 - ຮ່ວມມື ກັບ ອົງການ GIZ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບພູມິທັດ ແລະ ສິ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ (I-GFLL)”;
 - ຮ່ວມມື ກັບ ອົງການ UNEP ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກຊສ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງລະບົບນິເວດຢູ່ ສປປ ລາວ(Urban EBS);
 - ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທະນາຄານໂລກ ເພື່ອສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2, ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ LLL ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ແລະ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ່ (ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ-EWMP) ໃຫ້ສໍາເລັດ;

- ເສີມສ້າງສາຍພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃນການຊອກຫາແຫລ່ງທຶນໃໝ່ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ເຊັ່ນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), GGGI, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.

(3) ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່:

- ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ແຜນພິມ, ໂປສເຕີ, ຫັງສີພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ວິດີໂອສັ້ນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສບຸກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງກວ້າງຂວາງ;
- ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ລວມທັງ ຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ;
- ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ບັນດານິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ກປສ ເປັນຕົ້ນ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ, ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ກປສ, ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະເໝີຂໍ້ນໍາໃຊ້ທຶນຈາກ ກປສ;
- ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ 2021-2025 ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການໂຄສະນາລະດົມທຶນ ພ້ອມທັງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ;
- ສ້າງເຄື່ອງມືໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເຊັ່ນ: ແຜນພິມ, ວາລະສານ, ວິດີໂອ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເນື່ອງໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນອື່ນໆ;
- ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດກິດຈະກໍາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ.

ພາກທີ III

ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

3.1 ມາດຕະການ

ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍລວມ, ຄາດໝາຍສູງຊີນ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ກຳນົດໄວ້, ກປສ ຈະໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການດັ່ງນີ້:

- 1) ຄະນະນຳ ຫກປສ ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ໃຫ້ ພະນັກງານ ຫກປສ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະສິບຜົນສໍາເລັດ;
- 2) ຮັບປະກັນການປະສານງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ລະຫວ່າງ ຫກປສ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ແຜນການ;
- 3) ມອບໃຫ້ບັນດາພະແນກການ ພາຍໃນ ຫກປສ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນດຳເນີນງານ ທີ່ມີກອບໜ້າວຽກ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຈະແຈ້ງ ແລະ ຈັດລຽງບຸລິມະສິດວຽກຈຸດສຸມ ພ້ອມທັງດຳເນີນການສຳມະນາວິທະຍາສາດ ກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກຳນົດໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ;
- 4) ປະເມີນຄືນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຫກປສ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູງຊີນຂອງແຜນການ ພ້ອມທັງຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກຳນົດໜ້າວຽກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານ; ຊຸດຄົ້ນການນຳໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃນການດຳເນີນງານທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍການກຳນົດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານໃນການເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີການສະເໜີຄວາມຄິດສ້າງສັນ;
- 5) ສ້າງແຜນການການສະໜອງທຶນ ຂອງ ຫກປສ ໂດຍອີງຕາມຈຸດສຸມຂອງວຽກງານບຸລິມະສິດ, ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດສັນງົບປະມານແບບສະເລ່ຍ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນການລະດົມທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການລະດົມທຶນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບຸລິມະສິດ;
- 6) ດຳເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ມີລັກສະນະລົງເລິກ ແລະ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ອີງຕາມຕົວຊີ້ວັດໃນແຜນດຳເນີນງານແຕ່ລະໜ້າວຽກ ແລະ ອື່ນໆ;
- 7.) ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍມີການນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

3.2 ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ (2021-2025)

3.2.1 ການຊີ້ນຳດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ວິຊາການ

ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຮັບຜິດຊອບ ກຳນົດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຊາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະ

ໄລຍະ, ຜົນສໍາເລັດ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານລະບົບລາຍງານປົກກະຕິ (6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ) ແລະ ວິທີການອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ຄະນະວິຊາການ ກປສ (ຄກປສ) ຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງທຸກບົດສະເໜີ ໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍທຶນໜັບສະໜູນຈາກ ກປສ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັດວຽກງານຂອງ ກປສ. ຄະນະວິຊາການຈະຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜົນສໍາເລັດ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ວິທີການອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

3.2.2 ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫກປສ

ຄະນະ ຫ້ອງການ ແລະ ຜະນັກງານ ຫກປສ ລວມທັງ ທີ່ປຶກສາທັງໝົດ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍສູງຊິນ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມທັງໝົດ. ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແຈ້ງ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ (ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ) ຈະເປັນ ຜູ້ນໍາພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ ຕາມພາລະບົດບາດ ພ້ອມນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຈັດແບ່ງງານໃຫ້ບັນດາພະແນກ ພາຍໃນ ຫກປສ ແລະ ຜະນັກງານທັງໝົດ ໂດຍມີການກຳນົດກອບໜ້າວຽກຢ່າງແຈ້ງ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໂຕຊີ້ວັດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

3.2.3 ບົດບາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫກປສ ແລະ ດັດສະນີຄວາມອາດສາມາດ ຫກປສ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດ 2030, ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 2025 ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບດຳລັດ ກປສ ປີ 2017, ຫກປສ ມີພາລະບົດບາດໃນການລະດົມຂຶ້ນຂວາຍທຶນ, ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງຈະໄດ້ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫກປສ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນປີ 2020 ໄດ້ມີການທົດລອງປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫກປສ ໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ຮັບປະກັນການປະສານງານພາຍໃນ ໂດຍໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກ ຈາກ 4 ພະແນກ ມາເປັນ 3 ພະແນກ (ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ). ຜ່ານການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະໜຶ່ງ ເຫັນວ່າ ໂຄງປະກອບກົງຈັກດັ່ງກ່າວມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການດຳເນີນງານ ຂອງ ຫກປສ. ສະນັ້ນ, ໃນຕົ້ນປີ 2021 ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຫກປສ ພ້ອມທັງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພະແນກຢ່າງແຈ້ງ ເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (2021). ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບົດບາດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍນຳໃຊ້ໂຕຊີ້ວັດຫຼັກໃນການປະຕິບັດງານ (KPI) ສຳລັບແຕ່ລະພະແນກເພື່ອວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍປັບປຸງການປະສານງານພາຍໃນ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ. ຫົວໜ້າພະແນກຈະມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງຜະນັກງານຂອງພະແນກ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນລະບົບ.

3.2.4 ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ (2021-2025) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຄະນະນຳ ຫກປສ ເປັນຜູ້ນຳພາ-ຊີ້ນຳໃນການວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ຜົນສຳເລັດ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຄະນະ ພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕົນ ພ້ອມນັ້ນ ກໍປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລວມຂອງອົງກອນ ແລະ ສະເໜີ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງເພື່ອໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

- **ໜ້າວຽກ 1: ບັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຫກປສ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ພະນັກງານ ແລະ ບັບປຸງກິນ ໄກການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ.** ໜ້າວຽກນີ້ລວມເອົາ ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຫກປສ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນວຽກທ້ອງຖານທົ່ວໄປ ລວມທັງ ການບໍລິການດ້ານໄອທີ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດ “ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງ ລະບົບ”. ສິ່ງສຳຄັນ ກໍເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກນີ້ ໂດຍປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພະແນກຕ່າງໆພາຍໃນ ຫກປສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານຂອງຄະນະນຳ ຫກປສ. ບັບປຸງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນິໂຕຊີ້ວັດ ຂອງ ຫກປສ FCI #1 (ການຄຸ້ມຄອງ - ການຕັດສິນໃຈ) ແລະ FCI #4 (ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ) ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງໜ້າວຽກນີ້.
- **ໜ້າວຽກທີ 2: ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ.** ໜ້າວຽກນີ້ປະກອບມີ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກນີ້ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ອີງໃສ່ທິດຊີ້ນຳຈາກຄະນະນຳ ຫກປສ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫົວໜ້າພະ ແນກທຸກພະແນກແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຂອງຕົນມີຄວາມສາມາດ, ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບທັນເວລາ. ບັບປຸງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນິໂຕຊີ້ວັດ ຂອງ ຫກປສ FCI #5 (ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ) ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວັດແທກ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງໜ້າວຽກນີ້.
- **ໜ້າວຽກ 3: ບັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.** ກິນໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບ (ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ) ເຊັ່ນ: ຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ລະບົບບັນຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການຈັດ ຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານດ້ານການຄຸ້ມ ຄອງການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກນີ້ ໂດຍປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ ແລະ ອີງໃສ່ຄຳແນະນຳຂອງຄະນະນຳ ຫກປສ. ບັບປຸງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນິຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຫກປສ FCI #7 ແລະ #8 (ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ) ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ

ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງໜ້າວຽກນີ້.

- **ໜ້າວຽກ 4: ການປັບປຸງການວາງແຜນ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມື.** ໜ້າວຽກນີ້ ປະກອບມີການວາງແຜນ, ການເກັບລາຍຮັບ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານ ແລະ ການປະສານງານຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ລວມທັງການພັດທະນາ ແລະ ບັງປຸງວິໃສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານຂອງ ຫກປສ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງລວມມີ ການຄົ້ນຄວ້າ ລະບຽບ ແລະ ແນວທາງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມ 2-3 ແຫຼ່ງທຶນ ສຳລັບ ກປສ ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນດຳລັດ ກປສ ປີ 2017 ລວມທັງການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຕີບໂຕສີຂຽວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບປະກັນ ຜົນສຳເລັດຂອງການບັນລຸຜົນທະອິ່ນໆຂອງ ກປສ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນທະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ GG-DPO. ກິດຈະກຳສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການພັດທະນາ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ການສ້າງເຄືອຂ່າຍ. ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກນີ້ ໂດຍປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ ແລະ ອີງໃສ່ທິດຊີ້ນຳຈາກຄະນະນຳ ຫກປສ. ປັບປຸງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI #2 ຂອງ ຫກປສ (ວິໃສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນທຸລະກິດ) ແລະ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI #6 (ການລະດົມທຶນ) ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການວັດ ແທກຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນສຳເລັດຂອງໜ້າວຽກນີ້.
- **ໜ້າວຽກ 5: ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ.** ກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼື ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆກັບອົງການທີ່ໃຫ້ທຶນ ລວມທັງການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ, ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ, ການຮ່ວມມືກັບທຸກໆພາກສ່ວນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ, ໂຄງການຍ່ອຍ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ ຈະດຳເນີນຜ່ານ 6 ຮ່ວງທຶນ ລວມທັງ ຮ່ວງທຶນໃໝ່ (ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ). ງົບປະມານສະໜັບສະໜູນແມ່ນຄາດວ່າມາຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ, ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນ GCF/CCAF ແລະ ອື່ນໆ. ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກນີ້ ໂດຍປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ ແລະ ອີງໃສ່ທິດຊີ້ນຳຈາກຄະນະນຳ ຫກປສ. ປັບປຸງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI #3 ຂອງ ຫກປສ (ການດຳເນີນງານ ລວມທັງການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ) ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງໜ້າວຽກນີ້.

3.2.5 ການຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19 ຂອງ ຫກປສ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນປີ 2020 ແລະ ຄາດວ່າຍັງຈະສືບຕໍ່ມີຜົນກະທົບໃນປີ 2021 ແລະ 2022 ຊຶ່ງເຮັດມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນທາງ, ການປະຊຸມໜ້າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການລົງເຄື່ອນໄຫວ

ພາກສະໜາມ, ສະນັ້ນ ຫກປສ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຫຼີກລ່ຽງ ການຊັກຊ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- (i) ບັງປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ຫກປສ ເພື່ອດໍາເນີນການສື່ສານແບບອອນລາຍ ລະຫວ່າງ ບັນດາພະນັກງານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂຶ້ນແຂວງໃນດ້ານດັ່ງກ່າວ. ປະສານ ສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ໃນການລິເລີ່ມນໍາໃຊ້ ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຢູ່ ພ້ອມທັງ ນໍາໃຊ້ວິທີການ ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ;
- (ii) ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນະໄມ ສໍາລັບ ຫກປສ ແລະ ຫ້ອງການຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຕ່ລະໂຄງການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ສະໜອງງົບ ປະມານສໍາລັບວຽກກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອຸປະກອນຈໍາເປັນ (ລວມທັງ ເຕັກນິກວິຊາ ການ ແລະ ສິນຄ້າ) ເພື່ອປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ (ຫ້ອງການສີຂຽວ ແລະ ສະ ອາດ);
- (iii) ສະໜັບສະໜູນວຽກບຸລິມະສິດຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາກ່ຽວກັບ COVID 19 ເປັນຕົ້ນ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການປ້ອງກັນໂລກລະບາດ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຈໍາງານໄວໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້);
- (iv) ດໍາເນີນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໂດຍນໍາໃຊ້ “ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກກະຕິໃນຮູບແບບໃໝ່” ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອຫຼີກ ລ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ດັ່ງກ່າວ. ກໍານົດບຸລິມະສິດສໍາລັບການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປ່ຽນແປງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ (ການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ) ລວມທັງ ການປັບປຸງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະມື້, ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງພາຍ ໃນຫ້ອງການ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເພື່ອສ້າງເປັນຂໍ້ກໍານົດສໍາລັບການລົງທຶນໃນອານາຄົດ.
- (v) ໂຄງການຍ່ອຍ ຄສລ 2 ໄດ້ສະໜອງທຶນໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄຸນນະພາບອາກາດ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ວ່າສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ກ່ຽວ ພັນກັບການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19. ມີນະລະພິດທາງອາກາດເຮັດໃຫ້ອັດຕາເສຍຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19. ໂຄງການ ຄສລ 2 ໄດ້ສະໜອງງົບປະມານເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍການ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ, ສ້າງສະຖານີຕິດຕາມອາກາດ 5 ແຫ່ງ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ. ໜ້າວຽກນີ້ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການ ເງິນຂອງລັດຖະບານ.

3.2.6 ການລະດົມທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ II ຂໍ້ທີ 2.5, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລະດົມທຶນ ໃນປີ 2021-2025 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- **ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ:** ກປສ ຈະສຸມໃສ່ເກັບກຳລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕາມສັນຍາສຳປະທານຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍສ້າງບັນຊີລາຍຮັບ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງທວງໃຫ້ມີການປະກອບພັນທະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຄົ້ນຄ້ວາ ມາດຖານໃນການຄິດໄລ່ການເກັບທຶນພັນທະດັ່ງກ່າວໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກນັ້ນ, ກໍປະສານສົມທົບກັບ ມຊ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ວິທີການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງລະບຽບການສະເພາະ ໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດ ກປສ ປີ 2017. ການສະໜອງທຶນພາຍໃນໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຕາມແຜນງົບປະມານປະຈຳປີທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫກປສ ຍັງຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການໃໝ່ ຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນບຸລິມະສິດຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນຂອງ ກປສ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;
- **ໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ໂຄງການໃໝ່ ທີ່ມີທ່າແຮງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ.** ທຸກໆໂຄງການຂອງ ຄສລ2 ແມ່ນ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຊຶ່ງ ໂຄງການ ຄສລ2 ຈະມີການຕໍ່ອາຍຸໄປຮອດກາງປີ 2022. ໂຄງການຍ່ອຍທຸກໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຕໍ່ອາຍຸໄປຮອດທ້າຍປີ 2021 ຊຶ່ງປະຈຸບັນ ທຸກໂຄງການໄດ້ສຳເລັດການຕໍ່ອາຍຸ (ໄລຍະການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕ່າງໆ ມີຕັ້ງແຕ່ 3 ເດືອນຮອດ 12 ເດືອນ). ນອກຈາກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຄສລ2 ແລ້ວ ຫກປສ ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມື ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການ ກຳນົດ ແລະ ການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ (ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ - WEMP);
- **ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກ ກອງທຶນ GCF ໂດຍຜ່ານ ອົງການ GIZ ແລະ UNEP.** ກປສ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ແລະ ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ GIZ ແລະ UNEP ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກ GCF ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາປີ 2020 ຊຶ່ງ ຫກປສ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍງົບປະມານໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວຽກງານການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ GIZ ແລະ UNEP ຕາມການອະນຸມັດຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ GIZ ແມ່ນຮອດປີ 2024 ແລະ ໂຄງການ UNEP ແມ່ນຮອດປີ 2025;
- **ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂດຍກົງຂອງ GCF.** ຫກປສ ສະໝັກເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ (National Accredited Entity) ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງ GCF, ຫກປສ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ GIZ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຕິດຕາມໂຄງການກະກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກ GCF (ປະມານ 0,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ 2021-2022. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ເພື່ອເລັ່ງຂະບວນການ

ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ, ຫກປສ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກຳນົດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ມີທາແຮງທີ່ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີສິດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ຈາກ GCF ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະການປັບຕົວເຂົ້າກັບດິນຟ້າອາກາດ.

ເອກະສານຄັດຕິດ 1.

ສັງລວມວິໄສທັດ ປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດປີ 2025 ຂອງ ກປສ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ້ໄດ້ສັງລວມຫຍໍ້ ວິໄສທັດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດປີ 2025 ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດຳເນີນງານປີ 2025 ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາບໍລິຫານໃນທ້າຍປີ 2018. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນແນວທາງກະກຽມແຜນຂອງ ກປສ ສຳລັບປີ 2021-2025.

ຕາຕະລາງ A1.1 ວິໄສທັດປີ 2030, ໜ້າທີ່, ແລະ ເປົ້າໝາຍສະເພາະ, ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນປີ 2018-2020

ວິໄສທັດ ແລະ ໜ້າທີ່ ປີ 2030

ວິໄສທັດ: ພາຍໃນປີ 2030, ກປສ ຈະການເປັນອົງກອນທີ່ໜັ້ນຄົງ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ມີກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ຍືນຍົງ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ ກປສ, ການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ລະດົມທຶນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ ສຳລັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ອີງຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ໜ້າທີ່:

- ພາຍໃນປີ 2020: ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການລວມທັງການອະນຸມັດຂອງສະພາບໍລິຫານ “ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງວາລະ” ແລະ ແຜນ 5 ປີສຳລັບ 2021-2025 ເຊິ່ງດຽວກັນກັບການກະກຽມໂຄງການ ຫຼື ແຜນງານໃໝ່.
- ພາຍໃນປີ 2025: ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 2021-2025 (ໂຄງການໃໝ່) ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ກະກຽມແຜນ 5 ປີ ສຳລັບ 2026-2030.
- ພາຍໃນປີ 2030: ທົບທວນ/ສ້າງ ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ກປສ ສຳລັບປີ 2031-2045 ແລະ ແຜນ 5 ປີ ສຳລັບ 2030-2035 ລວມທັງການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ ແລະ ແຜນງານໃໝ່.

ເປົ້າໝາຍ 2030:

- ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທີ່ດຳເນີນງານໂດຍພະນັກງານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸທຸກການຂອງ ກປສ.
- ມີແຫຼ່ງທຶນທີ່ໜັ້ນຄົງໃນການເຊື່ອມໂຍງໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ, ແລະ ສາກົນ, ແລະ
- ສະໜອງງົບປະມານຜ່ານຮ່ວງທຶນ ກປສ ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ ກປສ.

ຫຼັກການພື້ນຖານ ກປສ:

ກປສ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກົນໄກລະດົມທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ດຳລັດ ກປສ, ລະບຽບການ ກປສ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການດຳເນີນງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- *ຄວາມເປັນເຈົ້າການ.* ກປສ ເລັ່ງໃສ່ທີ່ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດດ້ວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນ ລາຍລະອຽດ, ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວິໃນ, ມີຈຸດສຸມ/ບຸລິມະສິດ ໃນການປັບປຸງຜົນໄດ້ ຮັບຂອງໂຄງການ.
- *ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.* ກປສ ຈະສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳວັນ ໂດຍ ການສ້າງກົນໄກໃນການຍົກຍ້ອງຊົມເຊີຍ ແລະ ຄຳເຫັນ ແລະ ດຳເນີນການປະເມີນຜົນງານ ຕາມ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
- *ຄວາມໂປ່ງໃສ.* ກປສ ຈະດຳເນີນງານດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ.
- *ປະສິດທິຜົນ.* ກປສ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ ຕ້ອງບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ມີປະສິດທິ ຜົນ (ອັດຕາຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ).

ຕາຕະລາງ A1.2 ຍຸດທະສາດ 2018-2025 ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນ 2018-2020

ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ 2025	ຍຸດທະສາດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 2025
<p>ທິດທາງໂດຍທົ່ວໄປໃນປີ 2025 ແມ່ນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກິ ນິກການເງິນແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ບົດບາດການລະດົມທຶນ ແລະ ບົດ ບາດການຈັດສັນງົບປະມານ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດທາງສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ ໄປກັບການເຊື່ອມໂຍງກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ.</p>	
<p>(1) ກປສ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ ເຂັ້ມແຂງ ເປັນທີ່ຍອມຮັບທັງ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງມີ ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະ ພາບພຽງພໍ</p>	<p><i>ຍຸດທະສາດ 1:</i> ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການ ຄຸ້ມຄອງ.</p> <p>ຜົນໄດ້ຮັບມີ: 1) ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເໝາະສົມ, 2) ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ທີ່ມີ ປະສິດທິຜົນສອດຄ່ອງກັບ 8 ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ (FCI), 3) ມີລະ ບຽບການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງທີ່ສຳເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ແລະ 4) ມີ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອໃຫ້ການບໍລິຫານ.</p> <p><i>ຍຸດທະສາດ 2:</i> ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ.</p> <p>ຜົນໄດ້ຮັບມີ: 1) ມີພະນັກງານທີ່ພຽງພໍ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ , 2) ມີນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ, ແລະ 3) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ</p>

	ຕາມແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
(2) ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ກປສ ແມ່ນເປັນກົນໄກການເງິນ ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍມີທຶນສະສົມເປັນຂອງຕົນເອງ; ແລະ	<i>ຍຸດທະສາດ 3:</i> ປັບປຸງກົນໄກການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຂອງກປສ ທີ່ຍືນຍົງ. ຜົນໄດ້ຮັບມີ: 1) ມີແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ, 2) ມີການຈັດຕັ້ງແຜນຈັດສັນທຶນ ອີງຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ, ແລະ 3) ມີທຶນເພີ່ມຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນອີງຕາມມາດຕາທີ 5 ໃນດຳລັດ.
(3) ເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.	<i>ຍຸດທະສາດ 4:</i> ປັບປຸງການຮ່ວມມື ແລະ ການຫັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ. ຜົນໄດ້ຮັບ: 1) ມີເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຂະແໜງການ/ອົງການ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດອື່ນໆ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶນໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ແລະ 2) ມີສື່ໂຄສະນາ ແລະ ວາລະສານທີ່ສະເໜີຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກປສ.

ເອກະສານຄັດຕິດ 2.

ແຜນດຳເນີນງານຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025)

1. ແຜນດຳເນີນງານລະອຽດ ປີ 2021

ລ/ດ	ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ	ຄາດໝາຍ ຜົນ ໄດ້ຮັບ	ຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ	ງົບປະມານ	ຄວາມຄືບໜ້າ/ຄາດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດ												ໝາຍເຫດ
					Ja n	Fe b	M ar	A pr	M ay	Ju n	J ul	A ug	S ep	O ct	N ov	D ec	
I	ດ້ານການຈັດຕັ້ງ																
1.1	ປັບປຸງນິຕິກຳ (ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກປສ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕ່າງໆ) ໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ແຜນການ ແລະ ເປັນເງື່ອນໄຂສາມາດກາຍເປັນອົງກອນທີ່ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໂດຍກົງ	ມີຂໍ້ຕົກລົງ (ປັບປຸງ), ມີຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກປສ ທີ່ຖືກ ຮັບຮອງ ຈາກ ສກປສ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.2	ປັບປຸງລະບົບບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານ ໃຫ້ສະຖຽນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ	ມີລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີທີ່ນຳໃຊ້ເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກການເງິນ														
1.3	ປັບປຸງໂຄງຮ່າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຈາກ 4 ພະແນກ ເປັນ 3 ພະແນກ ແລະ ປ່ຽນຊື່ພະແນກໃໝ່ ພ້ອມທັງກຳນົດສິດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະພະແນກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຄື: 1.ພະແນກ ການເງິນ, 2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, 3. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ	ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບປັບປຸງ ມີການກຳນົດໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ 3 ພະແນກ ແລະ ລະບຸພາລະບົດບາດ ຂອງ 3 ພະແນກ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ														
1.4	ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ປີ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະວິຊາການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປີ ດັ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄກປສ 4 ຄັ້ງ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະ ແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ														
1.5	ສ້າງຄວາມເຂັ້ມໃຫ້ພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍສ້າງແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ/ໄລຍະຍາວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ	ມີແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ														

II ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ																		
2.1	ສືບຕໍ່ປັບປຸງໃຫ້ສໍາເລັດ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກຸ່ມຄອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ	ມີຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ກຸ່ມຄອງ ທີ່ ຖືກຮັບ ຮອງ (6 ເຫລັ້ມ)	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫຸກປສ															
2.2	ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຸລະນະຮັກສາສິ່ງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫ້ອງການໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ , ເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍຕ້ອງມີການ ກວດນັບຊັບສິນ ຢ່າງນ້ອຍປີລະຄັ້ງ.	ມີບັນຊີກວດນັບຊັບ ສິນປະຈໍາ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ	ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ															
2.3	ປັບປຸງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ເພື່ອ ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈໍາວັນ ດ້ວຍຄວາມ ວ່ອງໄວ (ໃຫ້ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຕອບກັບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ເຂົ້າມາ ຫຸກປສ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ໂດຍສ້າງ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາເອກະສານ).	ມີຕາຕະລາງການຕິດ ກວດກາເອກະສານ	ທຸກພະແນກ ພາຍໃນ ຫຸກປສ															
2.4	ປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ		ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ															
2.5	ການຄຸ້ມຄອງຄ່າບໍລິຫານ ຫຸກປສ ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນຕໍ່າ ກວ່າ 20- 30% ຂອງງົບປະມານທີ່ເບີກຈ່າຍປະຈໍາປີ.	ມີບັນຊີຕິດຕາມ ການນໍາໃຊ້ ງົບປະມານບໍລິຫານ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫຸກປສ															

III ດ້ານການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ																		
3.1	ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແກ້ໄຂຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ	ມີແຜນດຳເນີນງານ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກການເງິນ															
3.2	ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີໃຫ້ແກ່ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ພ້ອມທັງ ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ ບັນຫາຜົນການກວດສອບທີ່ຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ	ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ່/ນຳສິ່ງຜົນກວດສອບໃຫ້ໂຄງການ																
3.3	ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໜັບສະໜູນສາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໂຄງການທີ່ພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕ່ລະປີ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ	ບົດລາຍງານການຕິດ ຕາມຊຸກຍູ້																
3.4	ສ້າງກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິ ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ມີການກຳນົດນິຕິກອບໜ້າວຽກໃຫ້ພຽງ ເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບພາຍໃນ																
3.5	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບພາຍໃນກ່ອນຈະມີການກວດສອບປະຈຳປີເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເອກະສານໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກກວດສອບພາຍ ໃນ																

IV	ດ້ານບຸກຄະລາກອນ																			
4.1	ປະກອບພະນັກງານໃຫ້ເຕັມຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ປ່ຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື ບໍ່ສືບຕໍ່ສັນຍາ ລວມທັງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກ ໄລຍະສັ້ນ	ດໍາເນີນການ ປະກອບພະນັກງານ ຕາມແຜນ ການ																		
4.2	ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງ ກອນທາງດ້ານພະນັກງານ (Staff need assess- ment) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຫ່ງລາຍ ຮັບ ເຊັ່ນ: ທຶນພາຍໃນ, ທຶນທະນາຄານໂລກ, ທຶນຈີໄອແຊັດ, ທຶນຂອງ ຢູເນັບ ແລະ ທຶນອື່ນໆ ທີ່ ຫກປສ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫາ	ບົດປະເມີນຄວາມ ຕ້ອງການພະນັກງານ																		
4.3	ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ພະນັກງານ ໂດຍການກຳນົດຄາດໝາຍສູ້ຊິນ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະຄົນ ເປັນອັນ ລະອຽດລິງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນ ວຽກລວມຂອງແຕ່ລະພະແນກ	ມີແບບຟອມ KPI ແລະ ມີການປະເມີນ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																	
4.4	ຝຶກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບຫລັກສູດວິຊາສະເພາະ ທີ່ ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ	ມີແຜນການຝຶກອົບ ຮົມປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະ ຕິບັດ ຕາມແຜນ																		
4.5	ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນຳບົດຮຽນໃຫ້ ພະນັກງານດ້ວຍກັນເພື່ອແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ ທີ່ໄດ້ຝຶກມາ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ	ຈັດສຳມະນາແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນ ປະຈຳປີ																		
4.6	ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງພະນັກງານໄລຍະທົດລອງງານ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປີ	ມີບົດລາຍງານການ ປະເມີນພະນັກງານ ປະຈຳປີ																		
4.7	ຄວບຄຸມອັດຕາເຂົ້າອອກພະນັກງານບໍ່ເກີນ 8% ໂດຍການສຶກສາສາເຫດ ແລະ ສຳຫຼວດຄຳຕອບ ແທນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຂອງພະນັກງານ ພາຍໃນອົງກອນທຽບໃສ່ກົນໄກຕະຫຼາດ ພ້ອມ ທັງໃຫ້ຄຳແນະ ນຳໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ	ມີບົດສຶກສາ ອັນ ດາການເຂົ້າ-ອອກ ຂອງ ພະນັກງານ																		
4.8	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານຮຽນຮູ້ ແລະ ກຳແໜ້ນກ່ຽວ ກັບນິຕິກຳ ຂອງ ກປສ ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເປັນ ບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ	ຈຳນວນພະນັກງານ ສຶກສາຮູ້ຮຽນ ດ້ວຍຕົນເອງ (ອີງ ຕາມ ສະພາບ ຕົວ ຈິງ)	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ																	

V

V	ດ້ານການລະດົມທຶນ																		
5.1	ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເກັບຄອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມນັ້ນ ສະເໜີເພີ່ມຕົ້ນທຶນເງິນຝາກ ຈຳນວນ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ສູ້ຊິນສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ມີທ່າແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ ບັນລຸມູນຄ່າ 12.56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ , ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກການເງິນ																
5.2	ຕິດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພ້ອມທັງ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊຳລະໜີ້ ຂອງແຕ່ລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອສ້າງແຜນຊຳລະໜີ້ຄືນໃໝ່																		
5.3	ສູ້ຊິນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງ ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																		
5.4	ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຼຸບສະສາງ ດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ເພື່ອສາມາດຄຽງເງິນໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																		
5.5	ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ່ (EWMP), (LLL) ແລະ ການກະກຽມການເຂົ້າເຖິງກອງ ທຶນ GCF																		
5.6	ສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ເຊັ່ນ: ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງ ດຳລັດປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່ານໍ້າເປື້ອນ (ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ)																		

VI ດ້ານການສະໜອງທຶນ																			
6.1	ທຶນພາຍໃນ																		
1.)	ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນນະໂຍບາຍ (PICE) ສະເພາະທຶນພາຍໃນ ຈຳນວນ 2.46 ຕື້ ກີບ																		
2.)	ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນຊີວະນາໆຜັນ ຈຳນວນ 1.32 ຕື້ ກີບ																		
3.)	ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 400 ລ້ານກີບ																		
4.)	ການສະໜອງທຶນໃນຮ່ວງທຶນຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຈຳນວນ 1.16 ຕື້ກີບ																		
5.)	ການສະໜອງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈຳນວນ 530 ລ້ານກີບ																		
6.)	ການລົງທຶນຜ່ານຮ່ວງທຶນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈຳນວນ 106 ລ້ານກີບ																		
6.2	ທຶນສາກົນ																		
1.)	ທຶນ ຄສລ2 ມູນຄ່າ 5.21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທຸກກິດຈະກຳທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ ຮ່ວງທຶນນີ້ PICE ແລະ CBI ທັງໝົດ ທີ່ກຳລັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ໃນປີ 2021 ກປສ ຄາດວ່າຈະສາມາດ ລະດົມທຶນໄດ້ 12.56 ລ້ານໂດລາ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ,																
2.)	ທຶນໂຄງການ GIZ ສຳລັບປີ 2021 ມູນຄ່າ 3,00 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ)	ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍ ໃນ 1.33 ລ້ານໂດ ລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 11.23 ລ້ານໂດລາສະ ຫະ ລັດ).	ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະ ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ ແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ																
3.)	ທຶນໂຄງການ UNEP ສຳລັບປີ 2021 ມູນຄ່າ 2,54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ ການ ສ້າງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອ ບັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ໂດຍການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຳແຮງຂອງລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ)																		
4.)	ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂດຍກົງຂອງ GCF ສຳລັບການກະກຽມ ຄວາມພ້ອມ ເພື່ອສຳເລັດການສະໜັກເຂົ້າເປັນອົງກອນທີ່ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ ຈຳນວນ 0.2 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ																		
5.)	ສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບປີ 2021 ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຜູ້ມີທັດ ແລະ ບັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (LLL) ຈຳນວນ 0.28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																		

VII. ດ້ານການຮ່ວມມື																					
7.1	ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເອງ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບ ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີ	ມີການປະສານງານ ປັກກະຕິ		ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ																	
7.2	ສ້າງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ່	ມີບົດບັນທຶກຮ່ວມ ກັນ																			
7.3	ສ້າງສາຍສຳພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ ຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ຢ່າງ ນ້ອຍໃຫ້ມີ ສັນຍາຮ່ວມມື/ສັນຍາສະໜອງທຶນ 2 ສະບັບ	ມີສັນຍາຮ່ວມມື 2 ສັນຍາ																			
7.4	ສືບສານ ແລະ ຕໍ່ຍອດ ສາຍສຳພັນ ກັບທະນາຄານ ໂລກ (WB) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 1 ສັນຍາ ຫຼັງ ຈາກສຳເລັດການກະກຽມ	ສືບຕໍ່ປະສານງານ																			
7.5	ສືບຕໍ່ສ້າງສາຍສຳພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), Global Environment Facility (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນ ຝ້າອາກາດ (GCF) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່	ສືບຕໍ່ປະສານງານ																			
7.6	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບສາກົນ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການລະດົມທຶນ	ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມ 2 ຄັ້ງ																			

VIII ດ້ານການສື່ສານ																				
8.1	ສ້າງວາລະສານ ຫຼື ລິງໂຄສະນາຜ່ານສື່ອື່ນໆ ຊຶ່ງລວມເອົາຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ	ອອກວາລະສານ 2 ຄັ້ງ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																	
8.2	ສ້າງວິດີໂອສັ້ນ ເພື່ອໂຄສະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2	ມີວິດີໂອສັ້ນ 2 ຄັ້ງ																		
8.3	ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂປຼຊີວ ຫຼື ແຜ່ນພິບ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງ ກປສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	ມີແຜ່ນພິບ																		
8.4	ດຳເນີນກິດຈະກຳການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ	ຈັດກິດຈະກຳສ້າງ ຈິດສຳນຶກ 2 ຄັ້ງ																		
8.5	ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຜົນງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ຈັດປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນ ຮ່ວມ 1 ຄັ້ງ																		
8.6	ສ້າງແຜນດຳເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການ ສື່ສານ 2021-2025	ມີແຜນດັ່ງກ່າວ																		
8.7	ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຜ່ານການເຜີຍແຜ່, ແຈກຢາຍ, ວາງສະແດງ ແລະ ຝຶກອົບຮົບ	ຈັດສຳມະນາສະແດງ ຜົນງານ/ເຜີຍແຜ່ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັ້ງ																		

2. ແຜນດຳເນີນງານລະອຽດ ປີ 2022

ລ/ດ	ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ	ຄາດໝາຍ ຜົນໄດ້ຮັບ	ຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ	ງົບປະມານ	ຄວາມຄືບໜ້າ/ຄາດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດ												ໝາຍເຫດ
					Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Ma y	Ju n	Jul	Au g	Se p	Oc t	No v	De c	
I	ດ້ານການຈັດຕັ້ງ																
1.1	ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ດຳລັດ ກປສ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກປສ (ສະບັບປັບປຸງ 2021) ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານ ກປສ	ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.2	ສຳເລັດ ການສະໜັກເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດ ທີ່ສາ ມາດ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ເສີມ ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ສຳເລັດການສະໜັກ ເປັນ NAC	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.3	ພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໂດຍສ້າງແຜນ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ປີ 2021-2025	ມີແຜນພັດທະນາ ບຸກ ຄະລາກອນ 5 ປີ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.4	ດຳເນີນການທົດລອງນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມ ບັນຊີ ໃໝ່ສຳລັບທຸກໂຄງການໃໝ່ (ACPAC)	ທຸກໂຄງການໃໝ່ນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ (ACPAC)	ພະແນກການເງິນ														
1.5	ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝ ສາມັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ປີ ແລະ ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະວິຊາການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປີ ດັ່ງທີ່ ກຳນົດໄວ້ໃນ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;	ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2 ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄກປສ 4 ຄັ້ງ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະ ແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ														
1.6	ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ	ມີແຜນຝຶກອົບຮົມປະ ຈຳປີ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ														

II ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ																			
2.1	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຸ້ມຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ພ້ອມທັງ ຈັດພິມ, ແຈກຢາຍ ແລະ ຝັກອົບຮົມໃຫ້ ພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ	ມີການຈັດພິມ,ແຈກຢາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກປສ ທີ່ຖືກຮັບ ຮອງ (6 ເຫລັ້ມ)	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ																
2.2	ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຸລະນະຮັກສາສິ່ງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫ້ອງການໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມ ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍ ຕ້ອງມີການກວດນັບຊັບສິນ ຢ່າງນ້ອຍປີລະຄັ້ງ	ມີບັນຊີກວດນັບຊັບສິນປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ	ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																
2.3	ປັບປຸງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ເພື່ອ ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈຳວັນ ດ້ວຍຄວາມ ວ່ອງໄວ (ໃຫ້ຄໍາເຫັນ ຫຼື ຕອບກັບເອກະສານ ຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາ ຫກປສ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ໂດຍສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາເອກະສານ)	ມີຕາຕະລາງການ ຕິດຕາມກວດກາການ ແກ້ໄຂເອກະສານ ປະຈຳ ວັນ	ທຸກພະແນກ ພາຍໃນ ຫກປສ																
2.4	ປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມ ສະດວກ ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ		ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																
2.5	ການຄຸ້ມຄອງຄ່າບໍລິຫານ ຫກປສ ໃຫ້ຢູ່ໃນ ເກນຕໍ່າກວ່າ 20- 30% ຂອງງົບປະມານທີ່ເບີກ ຈ່າຍປະຈຳປີ.	ມີບັນຊີຕິດຕາມການນຳ ໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ																

III ດ້ານການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ																			
3.1	ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແກ້ໄຂຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ	ມີແຜນດຳເນີນງານ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກການເງິນ																
3.2	ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີໃຫ້ແກ່ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ພ້ອມທັງ ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ ບັນຫາຜົນການກວດສອບທີ່ຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ	ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ່/ນຳສົ່ງຜົນກວດສອບ ໃຫ້ໂຄງການ																	
3.3	ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະຫຼຸບສະສາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໂຄງການທີ່ພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕ່ລະປີ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ	ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຊຸກຍູ້																	
3.4	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ ເພື່ອຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງ ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ມີບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນຂອງ ຫກປສ ປະຈຳປີ																	
3.5	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບພາຍໃນກ່ອນຈະມີການກວດສອບປະຈຳປີເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເອກະສານໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກກວດສອບພາຍໃນ																	

IV	ດ້ານບຸກຄະລາກອນ																		
4.1	ປະກອບພະນັກງານໃຫ້ເຕັມຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ປ່ຽນແທນ ກໍລະນີພະນັກງານລາອອກ ຫລື ບໍ່ສືບຕໍ່ສັນຍາ ລວມທັງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກ ໄລຍະສັ້ນ;	ດໍາເນີນການປະກອບ ພະນັກງານ ຕາມແຜນ ການ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																
4.2	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນທີ່ເໝາະ ສົມ ໂດຍການສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົບໃຫ້ພະນັກງານ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຮຽນຮູ້ຜ່ານການ ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອກາຍເປັນຄູຝຶກ	ຄາດໝາຍຢ່າງນ້ອຍ 30% ຂອງ ຈໍານວນ ພະນັກງານ ທັງໝົດ ໃຫ້ ໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ , 15% ຂອງ ພງ ໃຫ້ ກາຍ ເປັນຊ່ຽວຊານ ສະເພາະດ້ານ ແລະ ກາຍ ເປັນຄູຝຶກ																	
4.3	ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ພະນັກງານ ໂດຍການກຳນົດຄາດໝາຍສູ້ຊິນ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະຄົນ ເປັນອັນລະອຽດ ລົງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ ແຕ່ລະພະແນກ ພ້ອມທັງຕິດຕາມວັດແທກ	ຄ່າຕົວຊີ້ວັດຜົນງານ (KPI) ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ ບັນລຸ 75% ຂອງ ການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ໃນການປະຕິບັດວຽກ ງານ																	V
4.4	ຝຶກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບຫລັກສູດວິຊາສະເພາະ ທີ່ຕິດ ພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ	ມີແຜນການຝຶກອົບຮົບ ປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕາມແຜນ																	
4.5	ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນຳບົດຮຽນໃຫ້ ພະນັກງານດ້ວຍກັນເພື່ອແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ ໄດ້ຝຶກມາ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ	ຈັດສຳມະໝາແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນ ປະຈຳປີ																	
4.6	ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງພະນັກງານ ປະຈຳປີ ຂອງ ຫກປສ ຕາມ ແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປີ	ມີບົດລາຍງານການປະ ເມີນພະນັກງານປະຈຳປີ																	

V	ດ້ານການລະດົມທຶນ																			
5.1	ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເກັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	ສູ້ຊົນສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ມີທ່າແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ ຍັນລຸມູນຄ່າ 10.13 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ , ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກການເງິນ																	
5.2	ຕິດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພ້ອມທັງ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊໍາລະໜີ້ຂອງແຕ່ລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອສ້າງແຜນຊໍາລະໜີ້ຄືນໃໝ່																			
5.3	ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງ ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																			
5.4	ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຼຸບສະສາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ເພື່ອສາມາດຄ່ຽນເງິນໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																			
5.5	ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ (EWMP), (LLL) ແລະ ການກະກຽມການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນ GCF																			
5.6	ສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງດຳລັດປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ																			

VI	ດ້ານການສະໜອງທຶນ																		
6.1	ທຶນພາຍໃນ ສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງງົບໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ ໄປຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ ມູນຄ່າ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																		
6.2	ທຶນສາກົນ																		
1.)	ທຶນ ຄສລ2 ມູນຄ່າ 0.54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທຸກກິດຈະກຳທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ຮ່ວງທຶນນີ້ PICE ແລະ CBI ທັງໝົດ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ																		
2.)	ທຶນໂຄງການ GIZ ສຳລັບປີ 2022 ມູນຄ່າ 5,27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ)	ໃນປີ 2022 ກປສ ຄາດວ່າຈະສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ 10.13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 8.80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ການເງິນ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ																
3.)	ທຶນໂຄງການ UNEP ສຳລັບປີ 2022 ມູນຄ່າ 2,18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຳແຮງຂອງລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ)																		
4.)	ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂດຍກົງຂອງ GCF ສຳລັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອສຳເລັດການສະໜັກເຂົ້າເປັນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ໂດຍກົງ ຈຳນວນ 0.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																		
5.)	ສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບປີ 2022 ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຜູ້ມີທັດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (LLL) ຈຳນວນ 0.61 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																		

VII ດ້ານການຮ່ວມມື																							
7.1	ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເອງ , ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນ ກັບພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີ;	ມີການປະສານງານ ປັກກະຕິ	ທ່ານ ນ ພັກກວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນຝາມາ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ																				
7.2	ສ້າງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອກະກຽມ ໂຄງການໃໝ່;	ມີບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ																					
7.3	ສ້າງສາຍສຳພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ ຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ມີ ສັນຍາຮ່ວມມື/ສັນຍາສະໜອງ ທຶນ 2 ສະບັບ	ມີສັນຍາຮ່ວມມື 2 ສັນຍາ																					
7.4	ສືບສານ ແລະ ຕໍ່ຍອດ ສາຍສຳພັນ ກັບທະນາຄານ ໂລກ (WB) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃໝ່	ສືບຕໍ່ປະສານງານ																					
7.5	ສືບຕໍ່ສ້າງສາຍສຳພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB), Global Environment Facility (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF) ແລະ ອົງ ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່	ສືບຕໍ່ປະສານງານ																					
7.6	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ສາກົນຢ່າງນ້ອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການ ລະດົມທຶນ	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 2 ຄັ້ງ																					

VIII ດ້ານການສື່ສານ															
8.1	ສ້າງວາລະສານ ຫຼື ລົງໂຄສະນາຜ່ານສື່ອື່ນໆ ຊຶ່ງລວມເອົາຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ	ອອກວາລະສານ 2 ຄັ້ງ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະ ແນກ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ												
8.2	ສ້າງວິດີໂອສັ້ນ ເພື່ອໂຄສະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2	ມີວິດີໂອສັ້ນ 2 ຄັ້ງ													
8.3	ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສື່ສິ່ງຝັມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂປຼຊິວ ຫຼື ແຜ່ນພັບ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງ ກປສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	ມີແຜ່ນພັບ													
8.4	ດຳເນີນກິດຈະກຳການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ	ຈັດກິດຈະກຳສ້າງຈິດສຳນຶກ 2 ຄັ້ງ													
8.5	ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ຈັດປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 1 ຄັ້ງ													
8.6	ສ້າງແຜນດຳເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ 2021-2025	ມີແຜນດັ່ງກ່າວ													
8.7	ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ ຜ່ານການເຜີຍແຜ່, ແຈກຢາຍ, ວາງສະແດງ ແລະ ຝັກອົບຮົບ	ຈັດສຳມະນາສະແດງຜົນງານ/ເຜີຍແຜ່ ຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັ້ງ													

3. ແຜນດຳເນີນງານລະອຽດ ປີ 2023

ລ/ດ	ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ	ຄາດໝາຍ ຜົນໄດ້ຮັບ	ຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ	ງົບປະມານ	ຄວາມຄືບໜ້າ/ຄາດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດ												ໝາຍເຫດ
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	
I	ດ້ານການຈັດຕັ້ງ																
1.1	ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ດຳລັດ ກປສ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກປສ (ສະບັບປັບປຸງ 2021) ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານ ກປສ	ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.2	ສຳເລັດ ການສະໝັກເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາ ມາດ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ເສີມ ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	ສຳເລັດການສະໝັກ ເປັນ NAC	ທ່ານ ນ ພິກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.3	ພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ປີ 2021-2025	ບົດສະຫຼຸບດ້ານການ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈຳປີ ປີ	ທ່ານ ນ ພິກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.4	ຝຶກຮົບກັບທີ່ ການນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີ ໃໝ່ສຳລັບທຸກໂຄງການໃໝ່ (ACPAC)	ທຸກໂຄງການໃໝ່ນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ (ACPAC)	ພະແນກການເງິນ														
1.5	ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ປີ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະ ວິຊາການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປີ ດັ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2 ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄກປສ 4 ຄັ້ງ	ທ່ານ ນ ພິກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະ ແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ														
1.6	ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍ ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ	ມີແຜນພັດທະນາ ບຸກ ຄະລາກອນປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ														

II ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ																				
2.1	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຸ້ມຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ພ້ອມທັງ ຝັກອົບຮົມໃຫ້ ພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ	ຄຸ້ມຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ກປສ (6 ເຫລັ້ມ) ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ																	
2.2	ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຸລະນະຮັກສາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຂອງທ້ອງຖານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍຕ້ອງມີການກວດນັບຊັບສິນ ຢ່າງນ້ອຍປີລະຄັ້ງ	ມີບັນຊີກວດນັບຊັບສິນປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ	ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																	
2.3	ປັບປຸງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈຳວັນ ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ (ໃຫ້ຄຳເຫັນ ຫຼື ຕອບກັບເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາ ຫກປສ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ໂດຍສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາເອກະສານ)	ມີຕາຕະລາງການຕິດກວດກາເອກະສານ	ທຸກພະແນກ ພາຍໃນ ຫກປສ																	
2.4	ປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ		ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																	
2.5	ການຄຸ້ມຄອງຄ່າບໍລິຫານ ຫກປສ ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນຕໍ່າກວ່າ 20- 30% ຂອງງົບປະມານທີ່ເບີກຈ່າຍປະຈຳປີ	ມີບັນຊີຕິດຕາມການນຳໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ																	

III ດ້ານການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ																		
3.1	ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແກ້ໄຂຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ	ມີແຜນດຳເນີນງານ	ທ່ານ ນ ພັກກວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກການເງິນ															
3.2	ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີໃຫ້ແກ່ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກຸ່ມພ້ອມທັງ ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ ບັນຫາຜົນການກວດສອບທີ່ຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ	ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ່/ນຳສິ່ງຜົນກວດສອບໃຫ້ໂຄງການ																
3.3	ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະຫຼຸບສະສາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໂຄງການທີ່ພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕ່ລະປີ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ	ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຊຸກຍູ້																
3.4	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ ເພື່ອຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງ ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ມີບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນຂອງ ຫກປສ ປະຈຳປີ																
3.5	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະຖານການກວດສອບພາຍໃນກ່ອນຈະມີການກວດສອບປະຈຳປີເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເອກະສານໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກກວດສອບພາຍໃນ																

IV	ດ້ານບຸກຄະລາກອນ																					
4.1	ປະກອບພະນັກງານໃຫ້ເຕັມຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ປ່ຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື ບໍ່ສືບຕໍ່ສັນຍາ ລວມທັງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກ ໄລຍະສັ້ນ;	ດໍາເນີນການປະກອບພະນັກງານ ຕາມແຜນການ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ														V					
4.2	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົບໃຫ້ພະນັກງານ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຮຽນຮູ້ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອກາຍເປັນຄູຝຶກ	ຄາດໝາຍຢ່າງນ້ອຍ 20% ຂອງ ຈໍານວນພະນັກງານ ທັງໝົດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ , 15% ຂອງ ພຽງ ໃຫ້ກາຍ ເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແລະ ກາຍເປັນຄູຝຶກ																V				
4.3	ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ໂດຍການກໍານົດຄາດໝາຍສູງສຸດ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະຄົນ ເປັນອັນລະອຽດລົງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງແຕ່ລະພະແນກ ພ້ອມທັງຕິດຕາມວັດແທກ;	ຄ່າຕົວຊີ້ວັດຜົນງານ (KPI) ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ບັນລຸ 80% ຂອງການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານ																	V			
4.4	ຝຶກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບຫລັກສູດວິຊາສະເພາະ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ	ມີແຜນການຝຶກອົບຮົບປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕາມແຜນ																		V		
4.5	ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນຳບົດຮຽນໃຫ້ພະນັກງານດ້ວຍກັນເພື່ອແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຝຶກມາ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ	ຈັດສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະຈຳປີ																			V	
4.6	ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໄລຍະທົດລອງງານ ແລະ ປະຈຳປີຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປີ	ມີບົດລາຍງານການປະເມີນພະນັກງານປະຈຳປີ																				V

V.	ດ້ານການລະດົມທຶນ																			
5.1	ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເກັບຄອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	ສູ້ຊົນສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ມີທ່າແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ ບັນລຸມູນຄ່າ 12.70 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ , ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກການເງິນ																	
5.2	ຕິດຕາມທາງໜ້າຕາມສັນຍາ ພ້ອມທັງ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊຳລະໜີ້ຂອງແຕ່ລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອສ້າງແຜນຊຳລະໜີ້ຄືນໃໝ່																			
5.3	ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງ ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																			
5.4	ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຼຸບສະສາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ເພື່ອສາມາດຄ່ຽນເງິນໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																			
5.5	ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ (EWMP), (LLL) ແລະ ການກະກຽມການເຂົ້າເຖິງກອງ ທຶນ GCF																			
5.6	ສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງດຳລັດປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ																			

VI ດ້ານການສະໜອງທຶນ																				
6.1	ທຶນພາຍໃນ ສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງງົບໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ ໄປຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ ມູນຄ່າ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ	ໃນປີ 2023 ກປສ ຄາດວ່າຈະສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ 12.70 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 11.37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)	ທ່ານ ນ ພິກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ການເງິນ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ																	
6.2	ທຶນສາກົນ																			
1.)	ທຶນໂຄງການ GIZ ສຳລັບປີ 2023 ມູນຄ່າ 5,19 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ)																			
2.)	ທຶນໂຄງການ UNEP ສຳລັບປີ 2023 ມູນຄ່າ 2,11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຳແຮງຂອງລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ)																			
3.)	ສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບປີ 2023 ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈຳນວນ 3.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																			
4.)	ສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບປີ 2023 ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການພູມິທັດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (LLL) ຈຳນວນ 0.61 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																			

VII ດ້ານການຮ່ວມມື																			
7.1	ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເອງ , ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນ ກັບພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີ	ມີການປະສານງານ ປົກກະຕິ		ທ່ານ ນ ຝັກກາວິນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ															
7.2	ສ້າງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອກະກຽມ ໂຄງການໃໝ່	ມີບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ																	
7.3	ສ້າງສາຍສຳພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ ຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ມີ ສັນຍາຮ່ວມມື/ສັນຍາສະໜອງ ທຶນ 2 ສະບັບ	ມີສັນຍາຮ່ວມມື 2 ສັນຍາ																	
7.4	ສືບສານ ແລະ ຕໍ່ຍອດ ສາຍສຳພັນ ກັບທະນາຄານ ໂລກ (WB) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃໝ່	ສືບຕໍ່ປະສານງານ																	
7.5	ສືບຕໍ່ສ້າງສາຍສຳພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB), Global Environment Facility (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (GCF) ແລະ ອົງ ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່	ສືບຕໍ່ປະສານງານ																	
7.6	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ສາກົນຢ່າງນ້ອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການ ລະດົມທຶນ	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 2 ຄັ້ງ																	

VIII ດ້ານການສື່ສານ																				
8.1	ສ້າງວາລະສານ ຫຼື ລິງໂຄສະນາຜ່ານສື່ອື່ນໆ ຊຶ່ງລວມເອົາຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ	ອອກວາລະສານ 2 ຄັ້ງ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																	
8.2	ສ້າງວິດີໂອສັ້ນ ເພື່ອໂຄສະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2	ມີວິດີໂອສັ້ນ 2 ຄັ້ງ																		
8.3	ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂປຼຊີວ ຫຼື ແຜ່ນພິບ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງ ກປສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປົກ ປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	ມີແຜ່ນພິບ																		
8.4	ດຳເນີນກິດຈະກຳການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ	ຈັດກິດຈະກຳສ້າງຈິດ ສຳນຶກ 2 ຄັ້ງ																		
8.5	ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ຜົນງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ຈັດປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນ ຮ່ວມ 1 ຄັ້ງ																		
8.6	ສ້າງແຜນດຳເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການ ສື່ສານ 2021-2025	ມີແຜນດັ່ງກ່າວ																		
8.7	ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ລະບຽບການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຜ່ານການເຜີຍແຜ່, ແຈກຢາຍ, ວາງສະແດງ ແລະ ຝຶກອົບຮົບ	ຈັດສຳມະນາສະແດງ ຜົນງານ/ເຜີຍແຜ່ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງ																		

4. ແຜນດຳເນີນງານລະອຽດ ປີ 2024

ລ/ດ	ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ	ຄາດໝາຍ ຜົນໄດ້ຮັບ	ຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ງົບປະມານ	ຄວາມຄືບໜ້າ/ຄາດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດ												ໝາຍເຫດ
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
I	ດ້ານການຈັດຕັ້ງ																
1.1	ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ດຳລັດ ກປສ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກປສ (ສະບັບປັບປຸງ 2021) ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ກປສ	ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກາວິນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.2	ສຳເລັດ ການສະໝັກເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາມາດ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ເສີມສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ສຳເລັດການສະໝັກເປັນ NAC	ທ່ານ ນ ພິກາວິນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.3	ພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ປີ 2021-2025	ບົດສະຫລຸບດ້ານການພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈຳປີ ປີ	ທ່ານ ນ ພິກາວິນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.4	ຝຶກຮົບກັບທີ່ ການນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີໃໝ່ສຳລັບທຸກໂຄງການໃໝ່ (ACPAC)	ທຸກໂຄງການໃໝ່ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ (ACPAC)	ພະແນກການເງິນ														
1.5	ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ປີ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະວິຊາການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປີ ດັ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2 ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄກປສ 4 ຄັ້ງ	ທ່ານ ນ ພິກາວິນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະ ແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ														
1.6	ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ	ມີແຜນພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກາວິນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ														

II ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ																			
2.1	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຸ້ມຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ພ້ອມທັງ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການຈາກ ຫຼາຍແຫຼ່ງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ	ຄຸ້ມຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ກປສ (6 ເຫລັ້ມ) ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ																
2.2	ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຸລະໝະຮັກສາ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫ້ອງການໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມ ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍຕ້ອງມີການກວດນັບຊັບສິນ ຢ່າງນ້ອຍປີລະ ຄັ້ງ	ມີບັນຊີກວດນັບຊັບ ສິນປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ	ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																
2.3	ປັບປຸງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ເພື່ອ ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈຳວັນ ດ້ວຍ ຄວາມວ່ອງໄວ (ໃຫ້ຄຳເຫັນ ຫຼື ຕອບກັບ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາ ຫກປສ ໃຫ້ທັນຕາມ ກຳນົດເວລາ ໂດຍສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ເອກະສານ)	ມີຕາຕະລາງການຕິດ ກວດກາເອກະສານ	ທຸກພະແນກ ພາຍໃນ ຫກປສ																
2.4	ປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມ ສະດວກ ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ		ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																
2.5	ການຄຸ້ມຄອງຄ່າບໍລິຫານ ຫກປສ ໃຫ້ຢູ່ໃນ ເກນຕໍ່າກວ່າ 20- 30% ຂອງງົບປະມານທີ່ເບີກ ຈ່າຍປະຈຳປີ	ມີບັນຊີຕິດຕາມການນຳ ໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ																

III ດ້ານການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ																			
3.1	ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແກ້ໄຂຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ	ມີແຜນດຳເນີນງານ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກການເງິນ																
3.2	ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີໃຫ້ແກ່ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ພ້ອມທັງ ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ ບັນຫາຜົນການກວດສອບທີ່ຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ	ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ່/ນຳສິ່ງຜົນກວດສອບໃຫ້ໂຄງການ																	
3.3	ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໜັບສະໜູນສະສາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໂຄງການທີ່ພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕ່ລະປີ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ	ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຊຸກຍູ້																	
3.4	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ ເພື່ອຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງ ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ມີບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນຂອງ ຫກປສ ປະຈຳປີ																	
3.5	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບພາຍໃນກ່ອນຈະມີການກວດສອບປະຈຳປີເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເອກະສານໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກກວດສອບພາຍໃນ																	

IV	ດ້ານບຸກຄະລາກອນ																					
4.1	ປະກອບພະນັກງານໃຫ້ເຕັມຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ປ່ຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື ບໍ່ສືບຕໍ່ສັນຍາ ລວມທັງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກ ໄລຍະສັ້ນ	ດໍາເນີນການປະກອບພະນັກງານ ຕາມແຜນການ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																			
4.2	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຮຽນຮູ້ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອກາຍເປັນຄູຝຶກ	ຄາດໝາຍຢ່າງໜ້ອຍ 15% ຂອງ ຈໍານວນພະນັກງານ ທັງໝົດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ																			V	
4.3	ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ໂດຍການກຳນົດຄາດໝາຍສູງສຸດ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະຄົນ ເປັນອັນລະອຽດລົງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງແຕ່ລະພະແນກ ພ້ອມທັງຕິດຕາມວັດແທກ	ຄ່າຕົວຊີ້ວັດຜົນງານ (KPI) ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ບັນລຸ 85% ຂອງການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານ																				
4.4	ຝຶກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບຫລັກສູດວິຊາສະເພາະ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ	ມີແຜນການຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕາມແຜນ																				
4.5	ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນຳບົດຮຽນໃຫ້ພະນັກງານດ້ວຍກັນເພື່ອແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຝຶກມາ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ	ຈັດສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະຈຳປີ																				
4.6	ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໄລຍະທົດລອງງານ ແລະ ປະຈຳປີຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປີ	ມີບົດລາຍງານການປະເມີນພະນັກງານປະຈຳປີ																				

V	ດ້ານການລະດົມທຶນ																			
5.1	ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເກັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	ສຸ່ຊິນສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ມີທ່າແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າ 13.46 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ , ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ພະແນກການເງິນ																	
5.2	ຕິດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພ້ອມທັງ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊໍາລະໜີ້ຂອງແຕ່ລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອສ້າງແຜນຊໍາລະໜີ້ຄືນໃໝ່																			
5.3	ສຸ່ຊິນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																			
5.4	ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຼຸບສະສາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ເພື່ອສາມາດຄ່ຽນເງິນໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																			
5.5	ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ (EWMP), (LLL) ແລະ ການກະກຽມການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນ GCF																			
5.6	ສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງດຳລັດປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ																			

VI ດ້ານການສະໜອງທຶນ																					
6.1	ທຶນພາຍໃນ ສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງງົບໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ ໄປຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ ມູນຄ່າ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																				
6.2	ທຶນສາກົນ																				
1.)	ທຶນໂຄງການ GIZ ສຳລັບປີ 2024 ມູນຄ່າ 0.03 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ)	ໃນປີ 2024 ກປສ ຄາດວ່າຈະສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ 13.46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 12.13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ຝະແນກ ການເງິນ ແລະ ຝະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ																		
2.)	ທຶນໂຄງການ UNEP ສຳລັບປີ 2024 ມູນຄ່າ 1.49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຳແຮງຂອງລະບົບ ນິເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ)																				
3.)	ສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບປີ 2024 ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈຳນວນ 10.00 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																				
4.)	ສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບປີ 2024 ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການພູມິທັດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (LLL) ຈຳນວນ 0.61 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																				

5. ແຜນດຳເນີນງານລະອຽດ ປີ 2025

ລ/ດ	ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ	ຄາດໝາຍ ຜົນໄດ້ຮັບ	ຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະ ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ	ງົບປະມານ	ຄວາມຄືບໜ້າ/ຄາດໝາຍໃຫ້ສຳເລັດ												ໝາຍເຫດ
					Ja n	Fe b	M ar	A pr	M ay	Ju n	J ul	A ug	S ep	O ct	N ov	D ec	
I	ດ້ານການຈັດຕັ້ງ																
1.1	ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ດຳລັດ ກປສ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກປສ (ສະບັບປັບປຸງ 2021) ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານ ກປສ	ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.2	ສຳເລັດ ການສະໝັກເປັນອົງກອນແຫ່ງຊາດທີ່ສາ ມາດ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນສາກົນໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ເສີມ ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.	ສຳເລັດການສະໝັກ ເປັນ NAC	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.3	ພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ປີ 2021-2025	ບົດສະໜາລຸບດ້ານການ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈຳປີ ປີ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ທຸກພະແນກ ໃນ ຫກປສ														
1.4	ຝຶກຮົບກັບທີ່ ການນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີ ໃໝ່ສຳລັບທຸກໂຄງການໃໝ່ (ACPAC)	ທຸກໂຄງການໃໝ່ນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ (ACPAC)	ພະແນກການເງິນ														
1.5	ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ປີ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະ ວິຊາການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປີ ດັ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2 ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄກປສ 4 ຄັ້ງ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະ ແນກບໍລິຫານ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ														
1.6	ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍ ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມປະຈຳປີ	ມີແຜນພັດທະນາ ບຸກ ຄະລາກອນປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ														

III ດ້ານການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ																		
3.1	ສ້າງແຜນດຳເນີນງານແກ້ໄຂຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ	ມີແຜນດຳເນີນງານ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກການເງິນ															
3.2	ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ພ້ອມທັງ ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂ ບັນຫາ ຜົນການກວດສອບທີ່ຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ	ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ່/ນຳສົ່ງຜົນກວດສອບ ໃຫ້ໂຄງການ																
3.3	ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການສະໜັບສະໜູນສາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕ່ລະປີ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ	ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຊຸກຍູ້																
3.4	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ ເພື່ອຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິ ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ອົງການ ກວດສອບແຫ່ງ ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບ ພາຍນອກ	ມີບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບພາຍໃນ ຂອງ ຫກປສ ປະຈຳປີ ພາຍນອກ																
3.5	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະຊວງການກວດສອບ ພາຍໃນກ່ອນຈະມີການກວດສອບປະຈຳປີເພື່ອຮັບ ປະກັນທາງດ້ານເອກະສານໃຫ້ແກ່ອົງການກວດ ສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກວດສອບພາຍນອກ	ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກກວດສອບພາຍ ໃນ																

IV	ດ້ານບຸກຄະລາກອນ																			
4.1	ປະກອບພະນັກງານໃຫ້ເຕັມຕາມຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ປ່ຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື ບໍ່ສືບຕໍ່ສັນຍາ ລວມທັງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກ ໄລຍະສັ້ນ	ດໍາເນີນການປະກອບພະນັກງານ ຕາມແຜນການ	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ																V	
4.2	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບຸກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົບໃຫ້ພະນັກງານ ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຮຽນຮູ້ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອກາຍເປັນຄູຝຶກ	ຄາດໝາຍຢ່າງນ້ອຍ 5% ຂອງ ຈໍານວນພະນັກງານ ທັງໝົດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມ																		
4.3	ປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ໂດຍການກຳນົດຄາດໝາຍສູງສຸດ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະຄົນ ເປັນອັນລະອຽດລຶງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງແຕ່ລະພະແນກ ພ້ອມທັງຕິດຕາມວັດແທກ	ຄຳຕົວຊີ້ວັດຜົນງານ (KPI) ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ບັນລຸ 85% ຂອງການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານ																		
4.4	ຝຶກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບຫລັກສູດວິຊາສະເພາະ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ	ມີແຜນການຝຶກອົບຮົບປະຈຳປີ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕາມແຜນ																		
4.5	ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນຳບົດຮຽນໃຫ້ພະນັກງານດ້ວຍກັນເພື່ອແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຝຶກມາ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ	ຈັດສຳມະໜາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະຈຳປີ																		
4.6	ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໄລຍະທົດລອງງານ ແລະ ປະຈຳປີຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປີ	ມີບົດລາຍງານການປະເມີນພະນັກງານປະຈຳປີ																		

V	ດ້ານການລະດົມທຶນ																			
5.1	ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເກັບດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	ສຸ່ຊິນສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ມີທ່າແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ ບັນລຸມູນຄ່າ 13.62 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ	ທ່ານ ນ ພັກກາວັນ , ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ ແລະ ພະແນກການເງິນ																	
5.2	ຕິດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພ້ອມທັງ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄົນຄວາມສາມາດ ໃນການຊຳລະໜີ້ ຂອງແຕ່ລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອສ້າງແຜນຊຳລະໜີ້ຄືນໃໝ່																			
5.3	ສຸ່ຊິນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງ ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																			
5.4	ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຼຸບ ສະສາງດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ເພື່ອສາມາດຄ່ຽນເງິນໄດ້ ຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້																			
5.5	ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໃໝ່ (EWMP), (LLL) ແລະ ການ ກະກຽມການເຂົ້າເຖິງກອງ ທຶນ GCF																			
5.6	ສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງທຶນໃໝ່ເຊັ່ນ: ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງດຳລັດປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ																			

VI	ດ້ານການສະໜອງທຶນ																									
6.1	ທຶນພາຍໃນ ສືບຕໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງງົບໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ ໄປຕາມ 6 ຮ່ວງທຶນ ມູນຄ່າ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																									
6.2	ທຶນສາກົນ																									
1.)	ທຶນໂຄງການ UNEP ສຳລັບປີ 2025 ມູນຄ່າ 1,68 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການ ສ້າງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດ ໂດຍການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຂອງລະບົບ ນິເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ)	ໃນປີ 2025 ກຸ່ມຄາດວ່າຈະສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ 13.62 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ 1.33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 12.29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)	ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ, ພະແນກ ການເງິນ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ																							
2.)	ສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບປີ 2025 ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈຳນວນ 10.00 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																									
3.)	ສະໜອງງົບປະມານ ສຳລັບປີ 2025 ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຝຸ່ມິທັດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (LLL) ຈຳນວນ 0.61 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ																									

VII ດ້ານການຮ່ວມມື																						
7.1	ເປັນເຈົ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເອງ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບ ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີ	ມີການປະສານງານ ປົກກະຕິ		ທ່ານ ນ ພິກາວັນ, ທ່ານ ນ ບຸນພາມາ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ																		
7.2	ສ້າງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ່	ມີບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ																				
7.3	ສ້າງສາຍສຳພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ ຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ຢ່າງ ນ້ອຍໃຫ້ມີ ສັນຍາຮ່ວມມື/ສັນຍາສະໜອງທຶນ 2 ສະບັບ	ມີສັນຍາຮ່ວມມື 2 ສັນຍາ																				
7.4	ສືບສານ ແລະ ຕໍ່ຍອດ ສາຍສຳພັນ ກັບທະນາຄານ ໂລກ (WB) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃໝ່	ສືບຕໍ່ປະສານງານ																				
7.5	ສືບຕໍ່ສ້າງສາຍສຳພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), Global Environment Facility (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນ ພື້ນດິນ (GCF) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ເພື່ອຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃໝ່	ສືບຕໍ່ປະສານງານ																				
7.6	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ສາກົນຢ່າງນ້ອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການ ລະົມທຶນ	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 2 ຄັ້ງ																				

ເອກກະສານອ້າງອີງ

- 1 ກປສ, (2017), ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໜ້າທີ 2-20.
- 2 ກປສ, (2018), ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
- 3 ກປສ, (2018), ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ສຳລັບປີ 2018 ແລະ ແຜນປີ 2019.
- 4 ກປສ, (2015,2016,2017,2018,2019), ບົດລາຍງານປະຈຳປີໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄລຍະທີ 2.
- 5 ແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວທີ່ດີທີ່ສຸດ, (2015), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກປະເທດຕ່າງໆ.
- 6 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, (2015), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກປະເທດຕ່າງໆ.
- 7 ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, (2018), “ການທົບທວນລະດັບຊາດໂດຍການສະໜັກໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”, ໜ້າທີ.61-63.
- 8 ອົງການ JICA, (1996). ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕົວເມືອງກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ.
- 9 Kreuzer, F.M, (2016), “ການຄຸ້ມຄອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີປະສິດທະຜົນ - ແນວທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາສາກົນ”, ບົດວິທະຍານິພົນ ໜ້າທີ.8-53.
- 10 ສປປ ລາວ, (2018), ການທົບທວນແຫ່ງຊາດແບບສະໜັກໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ ປີ 2030.
- 11 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, (2016), ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (2016-2020) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
- 12 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, (2012), ບົດລາຍງານສິນທິສັນຍາ Rio+ ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- 13 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, (2015), ວິໃສທັດ 2030, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- 14 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. (2008). ສປປ ລາວ: ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການສ້າງລາຍໃຫ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ. ໂຄງການເລກທີ : JFPR 9035-LAO.
- 15 Alam, P. & Ahmade, K. (2013). ຜົນກະທົບສິ່ງເສດເຫຼືອຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ບົດຄວາມສາກົນຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເສດຖະກິດສີຂຽວ, 2(2), 2315-4721.
- 16 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, (2017). ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານປີ 2018-2021, ວິໃສທັດປີ 2030. ເຂົ້າເບິ່ງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2019, ຈາກເວັບໄຊ <http://www.gms-eoc.org/uploads/resources/922/attachment/Laos-Pollution-Strategy-Plan-2018-2025-draft.pdf>.

- 17 ການພັດທະນາຂອງລາວ. (2018). ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຂົ້າເບິ່ງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2018, ຈາກເວັບໄຊ <https://laos.opendevlopmentmekong.net/topics/environment-and-natural-resources/>
- 18 ພະແນກຄວບຄຸມມົນລະພິດ., (2015). ຄຳແນະນຳຕົວເມືອງທີ່ຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ. ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ.
- 19 ກປສ (2015), ຄູ່ມືຄຸ້ມຄອງການເງິນ
- 20 ກປສ (2015), ຄູ່ມືຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
- 21 ກປສ (2015), ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
- 22 ກປສ (2015), ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ກອບການຮ່ວມມືຂອງຊຸມຊົນ.