



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບົດສະຫຼຸບ 1 ປີ

ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ນ້ຳລານ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ສິກປີ 2017

ໂດຍ: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງຜົ້ງສາລີ

I. ພາກສະເໜີ

- ໂຄງການ: ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ນ້ຳລານ ເມືອງບຸນໃຕ້
- ອົງການຈັດຕັ້ງ: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຜົ້ງສາລີ
- ງົບປະມານ ໂຄງການ: 600.000.000 ກີບ (ຫົກຮ້ອຍລ້ານກີບ)
- ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການຕາມສັນຍາ: ມີ້ເລີ້ມ 11 ກໍລະກົດ 2016 ມີ້ສໍາເລັດ 11 ກໍລະກົດ 2020
- ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງເລີມແຕ່ວັນທີ 1 ມີນາ 2017

+ ຈຸດປະສົງ ໂຄງການ:

- ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ

+ ຕົວຊີ້ວັດໂຄງການ:

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຍອຍສິກປີ 2017 ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມແຜນການວາງໄວ້ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຕາມແຕ່ລະກິດຈະກຳ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

II. ກິດຈະກຳໂຄງການ (ໃນບົດສະເໜີໂຄງການທຳອິດ)

ອົງປະກອບ 1.

ກິດຈະກຳ 1.1 ປະຊຸມນຳໂຄງການ ກປສ

1.2 ປະຊຸມປະຈຳປີ

1.3 ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

1.4 ຫັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕ່າງແຂວງ

1.5 ກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂຶ້ນແຂວງ

1.6 ລົງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ

ອົງປະກອບ 2.

ກິດຈະກຳ 2.1 ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາງແຜນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

2.2 ວຽກງານໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກ

2.3 ສ້າງຈຸດກວດກາ

2.4 ກວດກາລາດຕະເວນ

ອົງປະກອບ 3.

ກິດຈະກຳ 3.1 ຈັດພິມ ແລະ ສຳເນົາຕ່າງໆ ຂອງກອງປະຊຸມ

3.2 ຊື້ ລິດຈັກ

3.3 ຄອມພິວເຕີ (Note book)

3.4 ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

3.5 ກ້ອງ ວີດີໂອ

3.6 ໂທລະສັບ + ແຟັກ

3.7 ການນຳໃຊ້ບໍລິຫານ,ສາທາລະນະ(ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ, ໂທລະສັບ)

3.8 ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການຕ່າງໆ

3.9 ບຳລຸງຮັກສາຫ້ອງການຂັ້ນແຂວງ

3.10 ບຳລຸງຮັກສາຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ

III. ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ທີ່ວາງໄວ້ ໃນປີ 2017 ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ

ລະຫັດກິດຈະກຳ	ລາຍການ	ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ວາງໄວ້(ອະທິບາຍລະອຽດ)	ບໍ່ສຳເລັດ ຜົນ	ໝາຍ ເຫດ
	ອົງປະກອບ 1			
C1.03	ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຍ່ອຍ	ຈຳນວນຄົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ມີ 35 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ ມີຢູ່ 6 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ		
C1.04	ປະຊຸມປະຈຳປີ	ສືບຕໍ່ ສົກປີ 2018	ບໍ່ສຳເລັດ	
C1.05	ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ	ສືບຕໍ່ ສົກປີ 2018	ບໍ່ສຳເລັດ	
C1.06	ທັດສະນະສຶກສາແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນຕ່າງແຂວງ	ສືບຕໍ່ ສົກປີ 2018	ບໍ່ສຳເລັດ	
C1.07	ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະຈຳ ປີ 2017ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ	ຮັບຮູ້ໄດ້ເຖິງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ນຳໂຄງການ ທີ່ມີປະສິບການ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາ ກ່ອນ		
C1.08	ເປີດກອງປະຊຸມ ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າ ສະຫງວນນ້ຳລານຢູ່ຂັ້ນ ເມືອງ	1. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ ໝົດ 12 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ 2. ໃຫ້ບັນດາເມືອງຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງ ໂຄງການ 3. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການ ຮ່າງເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ເຊັນ ທ່ານເຈົ້າເມືອງບຸນໃຕ້		
C1.09	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດ ຊອບຂັ້ນບ້ານຈຳນວນ 10 ບ້ານໃນເຂດປ່າສະ ຫງວນນ້ຳລານ	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ ຈຳນວນ 10 ບ້ານ ບ້ານລະ 3 ທ່ານ ໄດ້ ຈຳນວນ 30 ຄົນ		
	ອົງປະກອບ 2			
C2.01	ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ	- ໂດຍມີການເຕົ້າໂຮມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອສຳພາດ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ		

	ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັນພຶດ, ພັນສັດປ່າ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ	ຈຳນວນ 10 ບ້ານ - ມີແບບຟອມ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,ພັນພຶດ, ພັນສັດປ່າ ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ - ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ການນຳໃຊ້ ປ່າສະຫງວນ		
C2.03	ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກ	ສືບຕໍ່ ສຶກປີ 2018	ບໍ່ສຳເລັດ	
C2.06	ສ້າງຈຸດກວດກາ	ສືບຕໍ່ ສຶກປີ 2018	ບໍ່ສຳເລັດ	
C2.09	ລົງກວດກາລາດຕະເວນຢູ່ປ່າສະຫງວນ ນ້ຳລານ	ເພື່ອສະກັດກັ້ນການບຸກລຸກທຳລາຍປ່າໄມ້ ການລ່າສັດນ້ຳສັດປ່າ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ		
	ອົງປະກອບ 3			
C3.08,09,10	ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຫ້ອງການ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂຄງການມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ວອງໄວ ໃນການສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານ ໃຫ້ ຫ້ອງການກປສ		
	ຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງ	ສືບຕໍ່ ສຶກປີ 2018		

IV. ຜົນການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະ 1 ປີ ໂຄງການທີ່ໄປ ປະຕິບັດ ຕາມຕົວຈິງ (ສຶກປີ 2017)

ລະຫັດກິດຈະກຳ	ລາຍການ	ຜົນສຳເລັດຕົວຈິງ (ຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ)	ບໍ່ສຳເລັດຜົນ	ໝາຍເຫດ
A	ອົງປະກອບ 1			
C1.03	ຝຶກອົບຮົມນຳ ກປສ	30%	70%	
C1.07	ປະຊຸມປະຈຳປີ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ	20%	80%	
C1.08	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການຂັ້ນເມືອງ	100%	0	
C1.09	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການຂັ້ນບ້ານຈຳນວນ 10 ບ້ານ	100%	0	
B	ອົງປະກອບ 2			
C2.01	ເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ 10 ບ້ານ	100%	0	
C2.09	ລົງກວດກາລາດຕະເວນຢູ່ປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ	20%	80%	
C	ອົງປະກອບ 3			
C3.08,09,10	ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ	20%	80%	

V. ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກອບ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ

ລ/ດ	ຕົວຊີ້ວັດ	ແຜນການ	ສຳເລັດ	ໝາຍເຫດ
1	ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມນຳ ກປສ	3	1	
2	ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈຳປີ	5	1	
3	ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນເມືອງ	1	1	
4	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂັ້ນບ້ານ ຈຳນວນ 10 ບ້ານ	1	1	
5	ລົງກວດກາລາດຕະເວນຢູ່ປ່າສະຫງວນ ນ້ຳລານ	5	1	
6	ເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ 10 ບ້ານ	1	1	
7	ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ	5	1	

VI. ສະຫຼຸບການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ພາຍໃນ 2017

- ງົບປະມານທັງໝົດ 600.000.000 ກີບ
- ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດ ພາຍໃນ 1 ປີ 62.870.000 ກີບ(ຫົກສິບສອງລ້ານແປດແສນເຈັດສິບພັນກີບ)
- ກປສ ຈ່າຍໂດຍກົງ 63.020.000 ກີບ
- ເງິນທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບ 62.870.000 ກີບ
- ເງິນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບ 150.000 ກີບ (ເງິນຄ້າງຢູ່ບັນຊີ)
- ເງິນທີ່ຂໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງວດຕໍ່ໄປ (ງວດ 1 2018) ຈຳນວນ 142.000.000 ກີບ
- ມີສິ່ງບົດລາຍງານການເງິນສຸດທ້າຍ ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018.

VII. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ພາຍໃນ 2017

+ ດ້ານດີ

- ມີໂຄງການ ປກສ ຊ່ວຍໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
- ໂອນເງິນເຂົ້າ ໃຫ້ໂຄງການຍອຍ ເປັນແຕ່ລະງວດ
- ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນໂຄງການຍອຍ ໃນແຕ່ລະງວດ

+ ດ້ານອອນ

- ໂຄງການຍອຍ ບາງຄັ້ງການລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ຍັງມີການຊັກຊາ
- ການຄຽນເງິນ ບາງຄັ້ງກໍຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ການໂອນເງິນມີການຊັກຊາ ແລະ ບໍ່ທ່ວງທັນກັບເວລາ.

+ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ

VIII. ຂໍ້ສະເໜີ ຕໍ່ຫ້ອງການກອງທຶນ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

1. ໃນກໍລະນີ ທາງໂຄງການຍອຍສິ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ລະອຽດ ສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງການ ປກສ ຊ່ວຍ ອະທິບາຍ ແລະ ແນະນຳຕື່ມ.

2. ຄວນມີການຝຶກອົບຮົມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຖ້າຫາກມີແຜນການ ຫຼື ແບບຟອມໃໝ່ຂອງໂຄງການ ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ເປີດກອງປະຊຸມ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ປີລະຄັ້ງ.

IX. ມີແບບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສິກປີ 2018 ຄັດຕິດ

ຜຶ້ສາລີ, ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018

(ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ)

(ຫົວໜ້າໂຄງການ)

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້



ພູຈອນ ພິມມະຈັນ
Phouchone PHOMMACHANH



ວຽງສັກ ພິມມະສີ

ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຮູບພາບລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ ຂັ້ນເມືອງ



ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຈຳນວນ 10 ບ້ານຢູ່ປ່າສະຫງວນນ້ຳລານເມືອງບຸນໃຕ້



ລົງກວດກາລາດຕະເວນ ຢູ່ປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ



ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນນ້ຳລານ

