



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

-----==000==-----

ຫ້ອງການລັດຖະບານ

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ

ຂໍ້ແນະນຳ:

ຄຳຮ້ອງສາມາດຍື່ນເປັນພາສາລາວ.

ບັນທັດຖານທີ່ຈະໄດ້ທຶນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (a) ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງລັດຖະບານ /ແຂວງ; (b) ຖືກກັບໜຶ່ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ (ໜ້າວຽກນະໂຍບາຍແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ); (c) ບໍ່ມີກິດຈະກຳທີ່ເກືອດຫ້າມ.

ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າແມ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດ້ຕ້ອງມີຜົນງານທີ່ດີເພື່ອຈະຕໍ່ໃນປີຕໍ່ໄປ. ການປະເມີນຜົນງານປະຈຸບັນພົວພັນ ກັບທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະຜົນໄດ້ຮັບໃນປີນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງກປສ:	
1. ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ:	ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຖະໜົນ 13 B, ບ້ານທ່ານາ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂທລະສັບ: 074 211636, ແຟັກ: 074 211636.
2. ຊື່, ໜ້າທີ່, ບ່ອນພົວພັນລະອຽດຈຸດປະສານງານຜູ້ສະເໜີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ:	1) ທ່ານນາງ ມະນີລັດຕະນາ ທອນຄຳທາ ຮັກສາການຫົວໜ້າຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ. ອີເມວ: vitana80@gmail.com ໂທລະສັບ: 074 211032, ແຟັກ: 074 211032. ມືຖື: 020 29083400, 030 5258737.

<p>3. ລະດັບພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລືອກ)</p>	<p><input type="checkbox"/> ລະດັບສາກົນ</p> <p><input type="checkbox"/> ສູນກາງ/ລະດັບຊາດໃຫ້ບອກເຂດເປົ້າໝາຍ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ລະດັບແຂວງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງ: ໄຊຍະບູລີ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ລະດັບເມືອງ, 11ເມືອງ: ເມືອງຄອບ, ຊຽງຮ່ອນ, ເງິນ, ຫົງສາ, ໄຊສະຖານ, ໄຊຍະບູລີ, ພຽງ, ປາກລາຍ, ແກ່ນທ້າວ, ບໍ່ແຕນ ແລະ ເມືອງທີ່ມີໄຊ.</p>
<p>4. ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍ</p>	<p>ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ</p>
<p>5. ຈຳນວນທຶນທີ່ຂໍ: (ງົບໂດຍປະມານ ເປັນເງິນກີບ)</p>	<p>400 ລ້ານກີບ</p>
<p>6. ກອງທຶນຍ່ອຍຂອງກຸ່ມທີ່ໃຫ້ທຶນ (ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງເລືອກ)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ນະໂຍບາຍ</p> <p><input type="checkbox"/> ຊີວະນາໆພັນ</p> <p><input type="checkbox"/> ຄວບຄຸມມົນລະພິດ</p> <p><input type="checkbox"/> ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ,</p> <p><input type="checkbox"/> ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ</p>
<p>7. ໜ້າວຽກສະຖາບັນ ຫຼືຂະແໜງການທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການຍ່ອຍ, ສິ່ງທ້າທາຍແລະບູລິມະສິດ (ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ສະເໜີ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜ້າວຽກທີ່ເຮັດໃນປະຈຸບັນ,ບູລິມະສິດທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບູລິມະສິດ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງດັ່ງກ່າວ).</p>	<p>ສະພາບລວມ:</p> <p>ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2012 ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປະຈຸບັນ ພຊສ ແຂວງປະກອບມີ 11 ຂະແໜງການ, ມີພະນັກງານລັດຖະກອນ ທັງໝົດ 107 ຄົນ, ຍິງ 35 ຄົນ, ໃນນັ້ນລັດຖະກອນສົມບູນ 61 ຄົນ, ຍິງ 18 ຄົນ, ອາສາສະໝັກ 46 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ.</p> <p>ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ:</p> <p>ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ(ຂສວ)ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ພຊສແຂວງ ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ,</p>

	<p>ໂຄງ ການລະອຽດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.</p> <p>ປະຈຸບັນ ຂສວ ມີພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໜັກທັງໝົດ: ມີພະນັກງານ 8 ຄົນ; ຍິງ 2 ຄົນ, ອາສາສະໜັກ 5 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ມີ 3 ໜ່ວຍງານຄື: ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມມົນລະພິດ.</p> <p>ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງ:</p> <p>ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ (ທົບທວນບົດ, ຕິດຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ) ຍັງຈໍາກັດ, ສ່ວນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າທາມາດຕະການແກ້ໄຂ ຍັງຈໍາກັດ.</p> <p>ບຸລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ເຊິ່ງຍັງຂາດ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມລວມທັງການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ແລະ ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ, ງົບປະມານແລະເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມໂຄງການທີ່ສ້າງມົນລະພິດ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ.</p> <p>ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:</p> <p>ພຊສ ແຂວງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ ເພື່ອແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັ້ນ ລວມທັງການຕິດຕາມກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ.</p>
<p>8. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)</p>	<p>ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.</p>
<p>9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ ແລະ</p>	<p>ໂຄງການຍ່ອຍນີ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງ</p>

<p>ຍຸດ ທະສາດຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສະ ໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ ຍ່ອຍ (ວອມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງແຂວງກຳເປັນໄປໄດ້).</p>	<p>ຊາດທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ຍຸດທະສາດສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ໃຫ້ມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ. - ແຜນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ
<p>10. ຜົນຮັບລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກທີ່ໂຄງການຍ່ອຍສະ ໜັບສະໜູນ ຫຼືປະກອບສ່ວນ (ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາດ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ປ້ອງກັນ ການຄ້າ-ຂາຍສິດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນເຂດພາກພື້ນ).</p>	
<p>11. ຕົວຊີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການ ຍ່ອຍ (ຂຽນລາຍການຕົວຊີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍພ້ອມທັງອະທິບາຍຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບແລະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍເປັນຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດໜຶ່ງສະເພາະກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງ ຫຼືການບໍລິການຕໍ່ກຸ່ມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເບົາໝາຍ).</p>	<p>ຕົວຊີ້ວັດຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍມີດັ່ງນີ້:</p> <p>1.1: ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ (ໃນນີ້ມີຍິງເທົ່າໃດ) ໂດຍວັດແທກຕາມຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ເຂົ້າໃນຊຸດຮຽນສຳເລັດກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ</p> <p>ຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນແລະເຄື່ອນໄຫວໄດ້</p>
<p>12. ຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ຍ່ອຍ (ສິ່ງຂອງຫຼືການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກະທົບໃສ່ຂອງໂຄງການ (ໂຕຂັບເຄື່ອນການສະໜອງ) ເຊັ່ນ: ຈຳນວນພະນັກງານທີ່ໄດ້ມີກາ, ເອກະສານຄູ່ມື ເປັນຈຳນວນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຂວງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນິຕິກຳ ແລະ ວິທີຄຸ້ມຄອງການປະເມີນຜົນກະທົບ ລວມທັງການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍແລະຍົກຍ້ານະຊາຊົນແລະໄກ່ເກ່ຍບັນຫາ. - ມີຖານຂໍ້ມູນໂຄງການພັດທະນາ.
<p>13. ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກຳ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທິງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ອົງປະກອບ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈຳປີຂັດຕິດ).</p>	

ອົງປະກອບ	ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ
<p>ອົງປະກອບ 1. ປັບປຸງຄວາມອາດ ສາມາດຂອງພະນັກ ງານ</p>	<p>ກິດຈະກຳ 1.1 ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄງການໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ ຈະຈັດກອງປະຊຸມ 1 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ປະມານ 25 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບກັນ.</p> <p>ກິດຈະກຳ 1.2 ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈຳປີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບແຂວງ ທີ່ມີໂຄງການແບບດຽວກັນ ປີລະຄັ້ງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2016, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປີ 2017, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ປີ 2018 ແລະ ອຸດົມໄຊ 2019 ປີລະ 1 ຄົນ).</p> <p>-</p> <p>ກິດຈະກຳ 1.3 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ ພະນັກງານໂຄງການຈະເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈຳນວນ 01 ຄົນ.</p> <p>ກິດຈະກຳ 1.4 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ກປສ ຄະນະໂຄງການ ນຳໂດຍຄະນະພະແນກ ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະປີ ຈັດໂດຍ ກປສ 4 ຄົນ, ໃນປີ 2017.</p> <p>ກິດຈະກຳ 1.5 ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ເມືອງ ພຊສ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ 1ວັນ.</p> <p>ກິດຈະກຳ 1.6 ຝຶກອົບຮົມ ສວ ຢູ່ແຂວງອື່ນ ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 2 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະສັ້ນ 5ວັນ ຈັດໂດຍ ມຊ ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ 1 ເທື່ອ ແນໃສ່ຍົກລະດັບວິຊາການຫຼາຍຂຶ້ນ.</p>

	<p>ກົດຈະກຳ 1.7 ຝຶກອົບຮົມ ສວ ຢູ່ແຂວງຕົນເອງ ພຊສ ແຂວງ 2 ຄົນ ໂດຍສົມທົບ ມຊ ຈັດການຝຶກອົບຮົມປະເມີນຜົນກະທົບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄລຍະສັ້ນ 5ວັນ ຈັດຢູ່ແຂວງ ແນໃສ່ຍົກລະດັບວິຊາການຫຼາຍ ຂຶ້ນ ໃຫ້ພະນັກງານ.</p> <p>ກົດຈະກຳ 1.8 ຝຶກອົບຮົມໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ພະນັກງານ ຂສວ ແຂວງ 3 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສິ່ງແວດລ້ອມໄລ ຍະສັ້ນ 3ວັນ ຈັດໂດຍ ກປສສ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນໂຄງ ການພັດທະນາ.</p>	
<p>ອົງປະກອບທີ 2. ຕິດຕາມໂຄງການ ພັດທະນາ</p>	<p>ກົດຈະກຳ 2.1 ຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາ/ຈັດກອງປະຊຸມກັບຜູ້ພັດທະນາ ພຊສ ແຂວງ ຈະໄດ້ລົງຕິດຕາມໂຄງການພັດທະນາທີ່ມີບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ພັດທະນາ ເພື່ອເປັນການແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງລັດແລະແຂວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງ ຄົມ (ຈຸດຕິແລະຈຸດອ່ອນ) ລວມທັງສັງລວມການຕິດຕາມເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ຫຼື ຕາມທີ່ຈຳເປັນ.</p>	
<p>ອົງປະກອບທີ 3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ</p>	<p>ການບໍລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກວດກາຕິດຕາມ. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນກັບທີມງານ ແລະ ຜູ້ຊີ້ນຳ ກ່ຽວກັບຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງສຳເລັດ. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງລະບົບການເຮັດ ວຽກຂອງໂຄງການຍ່ອຍລວມທັງບັນຊີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີ ຄວາມຈຳເປັນ. ບົດລາຍງານຄວາມຄືບ ໜ້າກົດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງຕົວຊີ້ວັດແລະຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ການເງິນ (ລວມທັງການຈັດຊື້) ຈະ ໄດ້ເຮັດ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ຕາມທຶນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຂຶ້ນແຜນການ ງວດຕໍ່ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນລວມ.</p>	
<p>14. ຜູ້ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບ</p>	<p>☒ ພະນັກງານລັດ</p>	

<p>ຜົນປະໂຫຍດ</p>	<p>ຈຳນວນທັງໝົດ (60) ແມ່ຍິງ (22) ລະດັບສູນກາງ (12) ແມ່ຍິງ (4) ລະດັບແຂວງ (18) ແມ່ຍິງ (8) ລະດັບເມືອງ (30) ແມ່ຍິງ (10) <input type="checkbox"/> ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (_ບ້ານ___), ຈຳນວນຄົນ (____) ແມ່ຍິງ (____) <input type="checkbox"/> ນັກສຶກສາ(____) ແມ່ຍິງ (____) <input type="checkbox"/> ມວນຊົນທົ່ວໄປ <input type="checkbox"/> ພາກສ່ວນເອກະຊົນ</p>
<p>15. ມີເລີ່ມໂຄງການ</p>	<p>01/04/2016</p>
<p>16. ມີປິດໂຄງການ (ໄລຍະໂຄງການເປັນປີ)</p>	<p>31/12/2020 (ໄລຍະ 5 ປີ)</p>
<p>17. ຜູ້ຮ່ວມທຶນ (ແຫຼ່ງ ແລະ ຈຳນວນເປັນກີບ ລວມທັງທຶນປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸ ແລະ ແຮງງານ)</p>	<p>ທຶນປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານໄລ່ຈາກຄ່າປະກອບສ່ວນຂອງພະນັກງານ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໂດຍທີ່ບໍ່ເປັນເງິນສົດ ປະມານ 72 ລ້ານກີບ</p>
<p>18. ໂຄງການ/ ແຜນງານ ເສີມໃສ່ ສິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມ ຫຼື ກຳລັງ ດຳເນີນ (ຊື່, ແຫຼ່ງທຶນ, ສາຍພົວພັນ)</p>	<p>ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງຄົມ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ກປສສ (ກປສ/ທະນາຄານໂລກ) ພົວພັນກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ</p>

19. ກິນໄກການຈັດຕັ້ງໂຄງການຍ່ອຍ

- a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ.
- b) ພະນັກງານແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມ ໃນດ້ານໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ (ເປັນຕົ້ນພະນັກງານກວດກາຕິຕາມ, ບັນຊີການເງິນ....).


a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍປະກອບມີ ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ທີມງານວິຊາການ ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການຈະແມ່ນຄະນະພະແນກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງ. ສ່ວນຫົວໜ້າໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຈະເຮັດວຽກກັບວິຊາການ. ວິຊາການຈະເປັນພະນັກງານພະແນກ ເຊິ່ງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວິຊາການ ແລະ ບັນຊີການເງິນ. ນອກນີ້ພະນັກງານຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ ຂອງ ກປສ ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການເມືອງຍັງຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ.

ບັນດາພະນັກງານທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດວຽກໂຄງການຍ່ອຍນີ້ຈະໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຢ່າງຄັກແນ່ໂດຍສະເພາະຫົວໜ້າໂຄງການ, ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ, ວິຊາການ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ. ການປະເມີນຜົນງານຂອງພະນັກງານຂອງພະນັກງານທີມງານໂຄງການຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອເບິ່ງວ່າພະນັກງານມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຝຶກວຽກງານໃດໜຶ່ງສະເພາະ ຫຼື ໜ້າວຽກເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄປຕາມໜ້າທີ່.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

- ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ: ຄະນະພະແນກ
- ຄະນະບໍລິຫານງານໂຄງການ: ຫົວໜ້າໂຄງການ, ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ.
- ທີມງານວິຊາການ: ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ພຊສ ແລະ ໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຊສ.
- ທີມງານການເງິນ: ບັນຊີ ແລະ ການເງິນ.



21. ງົບປະມານລວມ

ສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ຂັດຕິດກັບບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (ເບິ່ງຮ່າງທີ່ໄດ້ຂັດຕິດມາພ້ອມນີ້). ໃນບົດສະເໜີນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າເມື່ອໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງໝົດໄລຍະໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຕ່ຫຼັງຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປ່ອຍໃຫ້ນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນງານໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍ ທີ່ກຳນົດໃນແຜນປີທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ (ເບິ່ງຂໍ້ 24). ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວທ້ອງການກປສຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ.

ອົງປະກອບ (ບໍ່ເກີນ 5 ອົງ ປະກອບລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ)	2015- 16	2016- 17	2017- 18	2018- 19	2019- 20	ທຶນຈາກ ກຸປສ	ທຶນສົມທົບ
ອົງປະກອບ 1. ປັບປຸງຄວາມ ອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ	15.0	33.0	52.0	67.0	2.0	169.0	-
ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜູນ ການປະເມີນຜົນ	60.0	26.0	26.0	26.0	26.0	164.0	-
ອົງປະກອບ 3. ບໍລິຫານແລະຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການ	7.0	7.0	13.5	7.0	13.5	48.0	72.0
ລວມມູນຄ່າພື້ນຖານ	82.0	66.0			91.5	381.0	72.0
ຄ່າແຮສຸກເສີນ (5%)	4.1	3.3	4.6	5.0	2.1		-
ລວມຍອດ	86.1	69.3	96.1	105.0	43.6	400.1	72.0

22. ຄວາມຍືນຍົງ

ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສືບຕໍ່ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ ຫຼັງໂຄງການສິ້ນສຸດ.

ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນການສ້າງບຸກຄະລະກອນ ຂັ້ນເນືອງ, ຂັ້ນແຂວງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ມີຄວາມຮູ້ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໂຄງການ ຈະແມ່ນພະນັກງານລັດ. ໃນນັ້ນ, ອາດມີການກຳນົດເອົາຜູ້ທີ່ສາມາດແນະນຳຜູ້ອື່ນ, ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ. ສ່ວນພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍກໍ່ຈະໄດ້ຈັດໃຫ້ມາເຮັດວຽກໃນທິມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້. ແນ່ນອນ, ກົນໄກ, ລະບົບແລະເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ແລະປັບປຸງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນດຳເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ.

23. ການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ.

ກວດກາເບິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼື ບໍ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ ທີ່ເວັບໄຊ ກຸປສ.

ບໍ່ມີ

24. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບບ້ານ

ເບິ່ງຕາມເອກະສານແນະນຳ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຊຶ່ງສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ກປສ.

ຊຸມຊົນມີບົດບາດໃນການກຳນົດປະເດັນ ແລະ ສະເໜີມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຖອດຖອນ ບົດຮຽນ ທຸກຊຸມຊົນຈະຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ສ້າງສັນ ຮັບຮູ້ຜົນດີ ແລະ ຜົນຮ້າຍຈາກ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈາກການຄຸ້ມ ຄອງໃນການຊົມໃຊ້ຢາປາບວັດສະພິດ.

25. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍິນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ.

ຢ່າງນ້ອຍ 20% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງເປັນເພດຍິງ. ໜ້າວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍນີ້ຈະແມ່ນການ ກຳນົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ໂດຍກວດເບິ່ງອັດຕາສ່ວນ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເພດຍິງຕື່ມ. ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຂອງຂະແໜງ.

26. ເງື່ອນໄຂ ການປະຕິບັດແຜນງານປະຈຳປີທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ

ລາຍການເບົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສຳເລັດ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໄປ. ໄດ້ຕົກລົງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ:

- ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ ໃນລະດັບປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໍໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
- ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈຳນວນ, ຄຸນນະພາບແລະເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ ໃນ ລະດັບ ປານກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໍໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
- ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກຳແຜນປີໄດ້ສຳເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະຕໍ່ໄປຢ່າງໜ້ອຍ 70% ຂອງແຕ່ ລະກິດຈະກຳແຜນປີໄດ້ສຳເລັດ.
- ເບົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີ່ພວມປະຕິບັດນັ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ຈະສຳເລັດຕາມເບົ້າໝາຍ.
- ແຜນວຽກແລະງົບປະມານປີໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແລະຮັບຮອງໂດຍ ກປສ ເປັນແຕ່ລະປີ.

27. ບັນຊີເອກະສານຂັດຕິດ

ຈົ່ງຂັດຕິດເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນEXCEL:

 ☐ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກະສານຂັດຕິດ 1)

- ☒ ກອບຜົນຮັບໂຄງການຍ່ອຍ
- ☒ ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ ແຍກຕາມປະເພດ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.1) ແລະ ແຍກຕາມອົງປະກອບ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.2)
- ☒ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ(ເອກກະສານຂັດຕິດ 3).
- ☒ ແຜນຈັດຊື້ແລະຈັດຈ້າງ (ເອກກະສານຂັດຕິດ 4)

ໄຊຍະບູລີ, ວັນທີ 30 / 04 / 2016(ເອກກະສານຂັດຕິດ 2.1)

ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນດີ ໂດຍ
ຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ສະເໜີໂດຍ
ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ