



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບົດລາຍງານສະຫຼຸບບົດໂຄງການຍ່ອຍ



ກະກຽມໂດຍໂຄງການຍ່ອຍ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນ ປ່າປ້ອງ
ກັນຂອງແຂວງ ນໍ້າອິນ - ພູຫິນເຫຼັກໄຟ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.

ທົບທວນ-ກວດກາໂດຍ ວິຊາການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ: ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ວັນທີສິ່ງ:.....

ວັນທີທົບທວນ:.....

ວັນທີສິ່ງບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ ສະບັບເຊັນ:.....

I. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ

ເລກທີໂຄງການ : CBI-LENS2-016.

ຊື່ໂຄງການ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນ ປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງ ນ້ຳອິນ - ພູຫິນເຫຼັກໄຟ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ:ປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ-ພູຫິນເຫຼັກໄຟ.

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ພກປ) ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ຖະໜົນ, ບ້ານ ຈອມເພັດ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.

ໂທລະສັບ: 051 212042, ແຟັກ: 051 212391.

ຊື່ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ເບີໂທ ແລະ ອີເມວ:ທ້າວ ຟອງສະມຸດ ອິນຕະນາມ ວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າ ສະຫງວນ ແຂວງ.

Email : mouth_00@hotmail.com

ມືຖື: 020 23441558, ໂທລະສັບ: 051 212042, ແຟັກ: 051 212391.

ວັນທີເຊັນສັນຍາ : 23 ກຸມພາ 2018

ໄລຍະເວລາໂຄງການຕາມແຜນ:

| | |
|--------------------|-------------------|
| ແຕ່ 01 ມັງກອນ 2018 | ຮອດ 31 ທັນວາ 2020 |
|--------------------|-------------------|

ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ:

| | |
|--------------------|------------------|
| ແຕ່ 01 ມັງກອນ 2018 | ຮອດ 31 ມີນາ 2021 |
|--------------------|------------------|

ການຕໍ່ສັນຍາໂຄງການຄັ້ງຫລັງສຸດ:

| | |
|--------------------|------------------|
| ແຕ່ 01 ມັງກອນ 2021 | ຮອດ 31 ມີນາ 2021 |
|--------------------|------------------|

ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ຂໍຕ້ອນຮັບໂຄງການຍ່ອຍ: 03 ຄັ້ງ

ງົບປະມານທັງໝົດທີ່ອະນຸມັດ : 529,705 \$

ງົບປະມານຕົວຈິງທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ຄສລ2: 529,705 \$

ລາຍຈ່າຍຕົວຈິງທັງໝົດ: 529,705 \$

ຍອດຄົງເຫລືອງົບປະມານ (ເປັນເງິນໂດລາ): 0 \$

ໂຄງການຍ່ອຍ ຈະເຮັດຫຍັງກັບທຶນທີ່ເຫລືອ: (ໝາຍ ເອົາ 1 ທາງເລືອກ ລຸ່ມນີ້)

ສົ່ງທຶນທີ່ເຫລືອຄືນໃຫ້ໂຄງການແມ່ ຄສລ2

ນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ, ໃຫ້

ລະບຸ _____

II. ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ

2.1. ວິເຄາະຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ສະຖານະຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໃສ່ລາຍການ ຈຸດປະສົງ ຊຶ່ງກຳນົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ອະນຸມັດ ແລະສະຖານະຜົນສໍາເລັດ:

| ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ | ຄວາມຄືບໜ້າຕົວຈິງ ທີ່ບັນລຸໄດ້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ | ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຕາມຈຸດປະສົງ |
|--|---|---------------------------------------|
| <p>1. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.</p> | <p>- ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນມາຮອດໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການ ສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້ຄື: ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄປທັດສະນະສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ຢູ່ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ຈຳນວນທັງໝົດ 18 ຄັ້ງ 141 ເທື່ອຄົນ. ເຮັດໃຫ້ພະນັກ ງານມີຄວາມອາດສາມາດໃນການປະສານງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນດີຂຶ້ນ. ໂດຍສະເພາະການຈັດສັນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ເຂດຫວງຫ້າມ, ເຂດຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຊ້ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ, ການກວດກາລາດຕະເວນໂດຍໃຊ້ໂປແກມສະມາດໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານຶກດ້ານການອະນຸລັກ.</p> <p>- ປະຊາຊົນໃນ 2 ເມືອງ 19 ບ້ານອ້ອມຂ້າງປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂອບເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້, ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າເນື່ອງຈາກການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານຶກດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກ ຊຸມຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ການວາງແຜນ, ການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການລາຍງານ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບ ຄົວທີ່ມີລາຍຮັບໜ້ອຍທີ່ອາໄສປ່າໄມ້ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການໄປຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ ບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະການຄ້າຂາຍສັດປ່າແມ່ນຫຼຸດລົງ.</p> | |
| <p>2.</p> | | |

2.2. ວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ສະພາບຜົນສໍາເລັດ.

ໃສ່ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ ຊຶ່ງກຳນົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ອະນຸມັດ ແລະສະຖານະຜົນສໍາເລັດ:

| ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກຂອງໂຄງການຍ່ອຍ | ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ ທີ່ບັນລຸໄດ້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ | ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ກຳນົດ |
|---|---|--|
| <p>1. ພື້ນທີ່ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ - ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງການປົກປັກຮັກສາດ້ານຊີວະນາໆພັນ ວັດແທກໂດຍ ຄະແນນຂອງປະສິດທິຜົນ</p> | <p>ຈາກຜົນກອງປະຊຸມປະເມີນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ວັດດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ(METT) ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃນວັນທີ່ 15 ກຸມພາ 2021 ໄລຍະທ້າຍຂອງ</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>ການຄຸ້ມຄອງ (ຄະແນນ) ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາ 10</p> | <p>ໂຄງການ ໄດ້ໃຫ້ຄະແນນຕາມແບບຟອມ 30 ຂໍ້ ມີຄະແນນທັງໝົດໄດ້ 40 ເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ດັ່ງກ່າວມີຄະແນນເພີ່ມຂຶ້ນ 32 ຄະແນນ ຈາກ 8 ຄະແນນໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຫົວຂໍ້ທີ່ຄະແນນເພີ່ມຂຶ້ນມີຂໍ້ 1,2,3,4,6,7,8,10,12,21,24,26,27 ແລະ 30ເຫັນວ່າມີການຄຸ້ມຄອງໄດ້ດີຂຶ້ນສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍເນື່ອງຈາກວ່າມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມຈຳກັດດ້ານອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ງົບປະມານທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນສ້າງກົນໄກການເງິນແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ຫາແຫຼ່ງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.</p> | |
| <p>2.ຄະແນນຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງທີມງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ນໍ້າອິນ-ພູຫິນເຫຼັກໄຟ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(ສະສົມ) ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ</p> | <p>ໃນຄັ້ງວັນທີ່ 16 ກຸມພາ 2021 ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນດັດສະນີສະສົມຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ຢູ່ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ຜ່ານການປະເມີນດັດສະນີຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ເຫັນວ່າມີຄະແນນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 14 ໂດຍພື້ນຖານ ເປັນ 40 ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງໂຄງການສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຄື: ບັນລຸ ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ 38 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້ : 1.)ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີພະນັກງານດີພິຄວນ (25) ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດີ ທັງສາມາດຝຶກອົບຮົມໄດ້, 2.) ມີຄະນະກຳມະການປ່າສະຫງວນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ (ສໍາລັບ 1 ແຫ່ງ)ທີ່ມີການດໍາເນີນດີພິຄວນ,ພົວພັນຄະນະກຳມະ ການສິ່ງແວດລ້ອມຂຶ້ນແຂວງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນບາງຄັ້ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບປ່າສະຫງວນ ໂດຍມີການ ຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, 3.) ມີຂັ້ນຕອນການປະສານງານ ສໍາລັບລະດັບຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານຮ່ວມ ກັບລະບຽບແບບແຜນລາຍເປັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຕານ່າງການເຮັດວຽກເທື່ອ,4.) ມີບຸກຄະລາກອນພຽງພໍ, ລວມທັງການເງິນ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>ມີພະນັກງານວິຊາການທີ່ອຸທິດໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກ ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ດ້ວຍງົບປະຕິບັດ ງານແລະການລົງທຶນຈຳນວນນ້ອຍ. ໃນສາມຂອງ ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກໄດ້ຮັບທຶນ ແຕ່ວ່າສຸດແລ້ວແຕ່ຜູ້ ໃຫ້ທຶນ,5.) ມີກອບກົດໝາຍ, ມີລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າແລ້ວ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ ຕາມຍັງມີບາງປັດໃຈທີ່ຍັງກົດຂວາງຢູ່ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນດີພໍ. ມີສິດ ແລະ ພາ ລະບົດບາດທີ່ຈະແຈ້ງຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍ ແຕ່ ຍັງມີບັນຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, 6.) ມີ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມ ແຜນວຽກປະຈຳປີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິ ບັດ ແຕ່ວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນປະສົມປະສານແຜນການ ຂອງພາກສ່ວນອື່ນ, 7.) ມີການຊີ້ນຳຢ່າງດີດ້ານວຽກ ງານອະນຸລັກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບແຂວງ, ຄະ ນະກຳມະການສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນແຂວງໄດ້ພິຈາລະ ນາເປັນວາລະຂອງໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ ລະດົມທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນວຽກນີ້, 8.) ຂັ້ນ ຕອນການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖືກ ກຳນົດ ແລະ ເປັນບຸລິມະສິດ, ຄູ່ມືໄດ້ຖືກກະກຽມ ໃນລະດັບຊາດ ເຊັ່ນ: ກົມປ່າໄມ້.</p> | |
| <p>3. ພະນັກງານ ກຄປປ ແຂວງຄຳ ມ່ວນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫລັກສຸດສາ ມັນ ໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ຫັດສະນະສຶກສາ (ໃນນັ້ນມີເພດຍິງ 20)</p> | <p>ພະນັກງານ ກຄປປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄປຫັດສະນະສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຄື: ຝຶກອົບຮົມ ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 10 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ 12 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມລາດຕະເວນ ແລະ ນຳ ໃຊ້ສະມາດ 08 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມວຽກພັດທະນາ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ 4 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ 11 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ 18 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມ ການປະເມີນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (METT) 5 ຄົນ, ຫັດສະນະສຶກສາ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 51 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງດ້ານການ ວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 22 ຄົນ, , ລວມທັງໝົດ 141 ຄົນ, ມີເພດຍິງ 35 ຄົນ, ເທົ່າ ກັບ 25 ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ບົດຮຽນຈາກການຝຶກ ອົບຮົມເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າ ປ້ອງກັນ ໄດ້ໃນລະດັບດີຂຶ້ນ.</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>4. ແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ຮ່ວມກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີກອງປະຊຸມ ແລະການປຶກສາຫາລື ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໂດຍຜ່ານວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.</p> | <p>ໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ຮ່ວມກັບກົມປ່າໄມ້ ໃນການປັບປຸງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໄລຍະ 5 ປີ 2021-2025 ຢູ່ທີ່ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າພະແນກ,ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ,ຫົວໜ້າກອງ,ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ວິຊາການ ຈາກກົມປ່າໄມ້ ແລະ ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນໃນລະດັບແຂວງ ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2021 ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 36 ຄົນ ຍິງ 5 ຄົນ ,ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ຈາກທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 684/ຈຂ,ລົງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021.</p> | |
| <p>5.ຈຳນວນບ້ານຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຫຼື ຫິນຊ່ວຍເຫລືອສຳລັບການອະນຸລັກ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງອະນຸລັກ (ປະຈຳປີສຸດທ້າຍ)</p> | <p>ໄດ້ສຳເລັດສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທຶນກິດຈະກຳພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ບ້ານ 08 ບ້ານ. ມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 992,000,000 ກີບ ເພື່ອພັດທະນາກິດຈະກຳສ້າງນ້ຳປາປາຊຸມຊົນ 2 ແຫ່ງ,ກິດຈະກຳລ້ຽງງົວ 120 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳກອງທຶນແມ່ຍິງ 150 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳແນວພັນເຂົ້າ 506 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳລ້ຽງແບ້ 31 ຄອບຄົວ,ຄົມມະນາຄົມນັກຮຽນ (ເຮືອພ້ອມຈັກ 2 ລຳ),ກິດຈະກຳນ້ຳປາປາຊຸມຊົນ 2 ບໍ່,ກິດຈະກຳຕອບໂຕໄພພິບັດ 2 ຫຼັງ ແລະ ປັບປຸງວັງສະຫງວນ 7 ແຫ່ງ,ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງເສີມ ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ກຸ່ມບຸກລຸກປ່າໄມ້ ໃຫ້ຊຸມຊົນມີລາຍຮັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ຕາມສັນຍາອະນຸລັກ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນສືບຕໍ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດີຂຶ້ນປະຊາຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າໄປຕັດໄມ້, ການລ່າສັດ, ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ບັນຫາໄຟໄໝ້ປ່າຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.</p> | |
| <p>6 : ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານ 8 ບ້ານເປົ້າໝາຍຈຳນວນ 40 ເປີເຊັນ</p> | <p>ໄດ້ມີການຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ຈຳນວນ 8 ບ້ານ ເຊິ່ງມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນບ້ານລະ 12 ຄົນ ໂດຍເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງໆ ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ເຊິ່ງມີແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການ 40 ເປັນເຊັ່ນ.</p> | |
| <p>7. ພື້ນທີ່ພາຍໃນປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ - ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ເຊິ່ງມີການປະເມີນສະຖານະພາບຂອງປະຊາກອນ</p> | <p>ການກວດກາລາດຕະເວນໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຂວງນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໃນພື້ນທີ່ 16.000 ຮຕ ເພື່ອສະກັດກັ້ນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>ປະເພດສັດປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກ ການກວດກາລາດຕະເວນ</p> | <p>ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ພົບເຫັນໂດຍການນຳໃຊ້ ແບບຟອມບັນທຶກຂໍ້ມູນ SMART ພ້ອມ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທາງວິຊາການ,ການລາດຕະເວນ ຕົວຈິງແມ່ນໄດ້ພົບເຫັນ 143 ຈຸດ ໃນນັ້ນປະກອບ ມີ : ຕັດໄມ້ 7 ຈຸດ,ຈຸດໄມ້ 6 ຈຸດ,ໄມ້ຫັກ 2 ຈຸດ ເຕົາໄຟເກົ່າ 8 ຈຸດ,ແຄມເກົ່າ 8 ຈຸດ,ແຮ້ວ 84 ຈຸດ ແລະ ຮອງຮ້ອຍສັດ 28 ຈຸດ ເຊິ່ງມີ ຮ້ອຍສັດ,ຍົນ ສຽງ (ຟາມ,ໄກ່ປ່າ,ເຫັງນ,ລິນ,ລິງ,ນົກເປົ້າ,ເຕົ່າ)</p> | |
| <p>8. ພື້ນທີ່ພາຍໃນປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ - ພູຫິນເຫຼັກໄຟ ສະຖານະພາບຂອງພື້ນ ທີ່ປ່າໄມ້ຖືກສູນເສຍ ໄດ້ຮັບການສຳ ຫຼວດກວດກາ.</p> | <p>ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (2015-2020) ມີ 9 ປະເພດ ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ (ໂດຍການປະເມີນຈາກກົມປ່າໄມ້).</p> <p>1) ໃນປີ 2015, ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງປ່າປະສົມມີຈຳນວນ 7.858,92 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ ປີ 2020 ໄດ້ຖືກຫັ້ນປ່ຽນເປັນ ປ່າໂຄກພຽງແຕ່ 0,01 ຮຕ. ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງຂອງ ປະເພດປ່າດັ່ງກ່າວ ກໍຄື ເນື້ອທີ່ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າປະສົມ ແມ່ນສາມາດຮັກສາໄດ້ ຫລື ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.</p> <p>2) ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງປ່າໂຄກ ມີຈຳນວນ 3.78 ຮຕ ໃນປີ 2015 ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຈຳນວນໜຶ່ງ0,5 ເຮັກຕາ; ໂດຍລວມ ເນື້ອທີ່ປະເພດປ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງປ່າຕໍ່າ ແລະ ພື້ນທີ່ກະສິກຳອື່ນໆ. ຕາມການຄາດຄະເນວ່າ ໃນເມື່ອກ່ອນ ການປະເມີນຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ (2015-2020) ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນການສູນເສຍຫລືການປ່ຽນແປງຂອງປະເພດປ່າອື່ນ ໂດຍສະເພາະ ປ່າຕໍ່າ ແລະ ເຂດກະສິກຳ.</p> <p>3) ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງ "ປ່າໄມ້ຕໍ່າ,ປ່າຝຸ່ມເຂດຝາຫິນ" ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຈາກ 4.192,56 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2015 ຮອດປີ 2020.</p> <p>4) ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງ ດິນກະສິກຳ ມີ ປະມານ 0.44 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2015 ເຊິ່ງເນື້ອທີ່ຈຳນວນນີ້ ແມ່ນຫລຸດລົງ ກວມ 0 ເປີເຊັນໃນປີ 2020 ເຊິ່ງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ຫັ້ນປ່ຽນເປັນ ປ່າຕໍ່າ. ໂດຍລວມ ການປ່ຽນແປງຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະ 2015 ຫາ 2020 ແມ່ນມີຈຳນວນ 2.44 ເຮັກຕາ ປະມານ 71,34 ເປີເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທັງໝົດ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 12.057,7 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 71.36 ເປີເຊັນ; ຂໍ້ມູນອັນສຳຄັນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະ</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | ການຈັດອັນດັບຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອກະກຽມ ຫຼື ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ LENS2 ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແບບຍືນຍົງ. | |
| 9 : ກໍລະນີສິ່ງທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສັດປ່າ ໄດ້ກວດກາພົບເຫັນໂດຍທີມງານກວດກາລາດຕະເວນ, ໜ່ວຍງານປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ | ທີມງານລາດຕະເວນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນພາຍໃນພື້ນທີ່ ປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ເຊິ່ງມີການປະເມີນສະຖານະພາບຂອງສັດປ່າ ແລະ ໄພຄຸກຄາມ ໃນ ເນື້ອທີ່ 16,800 ເຮັກຕາ. ພົບເຫັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ 115 ກໍລະນີ ຄື: ຕັດໄມ້ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ , ລ່າສັດປ່າ(ແຮ້ວດັກສັດ, ແຄ່ມລ່າສັດ) ແລະ ໄຟໄໝ້ປ່າ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍຕາມແຜນ ເຫັນວ່າເຮັດໃຫ້ກໍລະນີໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າການລາດຕະເວນເປັນປົກກະຕິ, ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປຸກຈິດສໍານຶກຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຊາວບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ເຮັດໃຫ້ກໍລະນີໄພຄຸກຄາມສັດປ່າຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ. | |

2.3. ວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ສະພາບຜົນສໍາເລັດ.

ໃສ່ລາຍການ ຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍ ຊຶ່ງກຳນົດໃນບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ອະນຸມັດ ແລະສະຖານະຜົນສໍາເລັດ:

| ຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ | ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍ ທີ່ບັນລຸໄດ້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍ | ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຕາມຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍທີ່ກຳນົດ |
|---|--|--|
| ອົງປະກອບທີ I. ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນ Nam-In Phouhinleckfai | | |
| 1.1: ສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ - ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໂດຍນໍາໃຊ້ພະນັກງານລັດ ແລະ ອາສາສະໜັກບ້ານໃຫ້ເປັນໜ່ວຍງານສະເພາະເພື່ອບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ມີປະສິດຖິພາບ. | ສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ - ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໂດຍນໍາໃຊ້ພະນັກງານລັດ ແລະ ອາສາສະໜັກໃຫ້ເປັນໜ່ວຍງານສະເພາະ ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ມີປະສິດຖິພາບ. <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ປະຈຳປີ: 1 ຄັ້ງ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 1 ຄັ້ງ ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ: ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງທີມງານລາດຕະເວນຂັ້ນແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຄູ່ ແລະ ງົບປະມານຈາກກົມປ່າໄມ້ 3 ຄັ້ງ (6 ຄົນ) ຝຶກສະເພາະການນໍາໃຊ້ smart patrol,ຝຶກອົບຮົມລາດຕະເວນ (02 ຄົນ ນໍາ ICBF),ແລະ ກໍ່ໄດ້ລົງສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍທີມງານ | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>ລາດຕະເວນຂັ້ນບ້ານອ້ອມປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນ ເຫຼັກໄຟ ຈຳນວນ 06 ຄົນ/ບ້ານ ທັງ ໝົດ 19 ບ້ານ ມີ 114 ຄົນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ລາດຕະເວນເຂດພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນໄດ້ດີພໍ ສົມຄວນ.</p> | |
| <p>1.2: ພະນັກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຮັບການຝຶກ ອົບຮົມວຽກງານການປະຊາສຳພັນ ຊຸມຊົນ</p> | <p>ຝຶກອົບຮົມໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່,ປຸກຈິດສຳນຶກ ວຽກງານອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ : 2 ຄັ້ງ (25 ຄົນ) - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ : ບໍ່ທັນໄດ້ຝຶກ. - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 2 ຄັ້ງ (37ຄົນ) <p>ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸລິ້ນເປົ້າ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື:ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນທາງ ດ້ານຄູຝຶກຈາກກົມປ່າໄມ້ ເຊິ່ງພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນລົງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ຕະຫຼາດ ແລະ ໂຮງຮຽນເຂດ ອ້ອມຂ້າງປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ</p> | |
| <p>1.3 ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກອງທຶນ ໝູນວຽນ</p> | <p>ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງກອງທຶນໝູນວຽນ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ : 3 ຄັ້ງ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ : ຍັງບໍ່ໄດ້ຝຶກ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ 3 ຄັ້ງ <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງແຜນ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີ ຄະນະຊີ້ນຳ ຂັ້ນເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ບົວລະພາ ພ້ອມທັງມ ງານຄູຝຶກພາກັນລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶນ ໝູນວຽນໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶນ ຢູ່ທີ່ບ້ານຫາດຊອນ ຈຳນວນ 45 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ, ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງກອງທຶນໝູ ນວຽນ ຢູ່ທີ່ບ້ານກະຈາມໃຫ່ຍ ຈຳນວນ 20 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຈາກທີມ ງານກົມປ່າໄມ້,ຊ່ຽວຊານທິປົກສາ ອີກຈຳນວນ 15 ທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນໝູ ນວຽນຂອງແຕ່ລະບ້ານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຂຶ້ນ.</p> | |
| <p>1.4 ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ປູກຝັງ ແບບຍືນຍົງ (ສາລັບປະຊາຊົນ)</p> | <p>ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ປູກຝັງ ແບບຍືນຍົງ (ສຳລັບປະຊາຊົນ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 3 ຄັ້ງ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ຍັງບໍ່ໄດ້ຝຶກ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 3 ຄັ້ງ | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ເນື່ອງຈາກວ່າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ບົວລະພາ ໄດ້ພາກັນລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປູກຝັງໃຫ້ປະຊາຊົນ ທັງໝົດ 103 ຄົນ ຍິງ 9 ຄົນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຮູ້ຈັກວິທີການລ້ຽງສັດ,ປູກຝັງສວນຄົວ ແລະ ການປ້ອງກັນຮັກສາສັດ ເຊິ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດລ້ຽງ ແລະ ສວນຝັງຕາມຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ.</p> | |
| <p>1.5 ຈັດທັດສະນະສຶກສາວຽກງານສັນຍາອະນຸລັກ(ສໍາລັບຄະນະການຈັດ ຕັ້ງບ້ານ)</p> | <p>ຈັດທັດສະນະສຶກສາວຽກງານສັນຍາອະນຸລັກ (ສໍາລັບຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ປະຈໍາປີ 2 ຄັ້ງ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ 2 ຄັ້ງ (51ເທື່ອຄົນ) <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ໄດ້ນໍາພາປະຊາຊົນໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ໍາເທີນ ແລະ ຢູ່ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບສັນຍາອະນຸລັກໃຫ້ຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຮັດສັນຍາອະນຸ ລັກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ, ການປູກຝັງ,ການລ້ຽງສັດ ແລະ ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນ ເພື່ອມາພັດທະນາໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະ ຍາກອນປ່າໄມ້,ສັດນ້ໍາ-ສັດປ່າ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.</p> | |
| <p>1.6 ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ</p> | <p>ທັດສະນະສຶກສາຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນ້ໍາແອັດ-ພູເລີຍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ປະຈໍາປີ 1 ຄັ້ງ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ 1 ຄັ້ງ (34 ຄົນ) <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຄື: ວຽກງານການກວດກາລາດຕະເວນ,ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວເຊີງອະນຸລັກ ແລະ ການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ : ການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ປູກກາເຟ ອາລາປິກາ ທີ່ບ້ານຫ້ວຍຕີນ ເມືອງຊອນ ແຂວງຫົວພັນ ເຫັນວ່າເປັນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ເພື່ອ</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| | ຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ. | |
| 1.7 ຈັດປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍ | <p>ຈັດປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກປສ, ໂຄງການຍ່ອຍ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 6 ຄັ້ງ (2 ຄັ້ງປີ2018 ,2ຄັ້ງປີ2019,2ຄັ້ງ ປີ2020 ແລະ ອີກ 2 ຄັ້ງ ປີ2021) - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ 8 ຄັ້ງ . <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈຳປີ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະປີ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ເດືອນຮ່ວມກັບໂຄງການຍ່ອຍ, ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອອະນຸມັດແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ເຊິ່ງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນບົດຮຽນອື່ນໃຫ້ຍາວໄຫຼວງ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວຽກຂອງໂຄງການຕົ້ນເອງ</p> | |
| ອົງປະກອບ 2: ສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນ Nam-In Phouhinleckfai | | |
| 2.1: ລົງປະຊາສຳພັນປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ (ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມບ້ານ, ວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນ, ປ້າຍຫລື ພາບໂຄສະນາ ແລະ ວັນສຳຄັນຕ່າງໆ). | <p>ການປູກຈິດສຳນຶກໃນຫມູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການແບ່ງເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ກົດລະບຽບບ້ານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດແບບຍືນຍົງ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 14 ຄັ້ງ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 14 ຄັ້ງ <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື : ໄດ້ລົງໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ້ອງປ້ອງກັນ, ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ, ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການສະແດງລະຄອນສິ້ນ ແລະ ໂຄສະນາໃນວັນສຳຄັນແຫ່ງຊາດ(ວັນປູກຕົ້ນໄມ້, ວັນອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ) ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ຢູ່19 ບ້ານອ້ອມປ່າປ້ອງກັນ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ຂອງເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ເຊິ່ງໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳຈຳນວນ 3,084 ຄົນ ຍິງ 948 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ມີ ການ</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>ຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາຫ້າມຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ,ສະແດງລະຄອນ (ແຈກໂປຣດສະເຕີ,ເສື້ອ,ປື້ມ,ປຶກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງ),ປ່ອຍລູກປາຄືນສູ່ທຳມະຊາດ ຈຳນວນ 101,250 ໂຕ ແລະ ແຈກເສື້ອວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ຈຳນວນ 195 ຜົນ.</p> | |
| <p>2.2: ສຳເລັດການສ້າງລະບົບການລາດ ຕະເວນ (ທຶນງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ທຶນງານລາດຕະເວນ ຊຸມຊົນ) ພ້ອມກວດກາລາດຕະເວນ</p> | <p>ສ້າງທຶນງານລາດຕະເວນ ພ້ອມທັງ ເຄື່ອນໄຫວກວດກາລາດຕະເວນເຂດປ່າປ້ອງກັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 68 ຄັ້ງ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 67 ຄັ້ງ (ໄດ້ 10 ຄັ້ງ ປີ 2018, 24 ຄັ້ງ ປີ 2019, 23 ຄັ້ງ ປີ 2020 ແລະ 10 ຄັ້ງ ປີ 2021) <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ໄດ້ສ້າງຕັ້ງທຶນງານລາດ ຕະເວນຂຶ້ນ ໃນ 19 ບ້ານ,ບ້ານລະ 06 ຄົນ ທັງໝົດ 114 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງຈາກທ່ານເຈົ້າ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງປົວລະພາ ແລະ ກໍໄດ້ລົງກວດ ກາລາດຕະເວນຕາມຂອບເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານ ໃນປ່າປ້ອງກັນ.</p> | |
| <p>2.3: ໄດ້ມີຕິດຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດປ່າ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້.</p> | <p>ໄດ້ມີຕິດຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງສັດປ່າ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 3 ຄັ້ງ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 3 ຄັ້ງ (ໄດ້ 1 ຄັ້ງ ປີ2018, 1 ຄັ້ງ ປີ 2019 ແລະ 1 ຄັ້ງ ປີ 2021) <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃນອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າທຶນງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ສິດໜ້າທີ່ ທີ່ຂຶ້ນເທິງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ໂດຍພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານແຫຼ່ງທຶນຈາກໂຄງການ LENS2.</p> | |
| <p>2.4: ສຳເລັດການທົບທວນ ແລະ ການແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າຄືນ (ຈຳນວນ 8 ບ້ານ)</p> | <p>ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂຶ້ນບ້ານເຂດປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 8 ບ້ານ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: 0 ບ້ານ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 8 ບ້ານ <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື:</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>ໄດ້ລົງທຶນທວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນປີ 2019 ສໍາເລັດ 03 ບ້ານ ແລະ ປີ 2020 ສໍາເລັດ 05 ບ້ານ ລວມທັງໝົດ 8 ບ້ານ ນອກນັ້ນ ແມ່ນ ທາງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.</p> | |
| <p>2.5: ສ້າງກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ສັນຍາອະນຸລັກຂັ້ນບ້ານ . (ຈໍານວນ 8 ບ້ານ).</p> | <p>ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສັນຍາອະນຸລັກຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຈໍານວນບ້ານເປົ້າ ໝາຍ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 08 ບ້ານ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 08 ບ້ານ <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ໃນປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຊັບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສັນຍາອະນຸລັກຂັ້ນບ້ານເປົ້າ ໝາຍຂອງໂຄງການໄດ້ 08 ບ້ານ.</p> | |
| <p>2.6: ສ້າງອາສາສະໝັກປ່າໄມ້ບ້ານ, ສັນຍາອະນຸລັກ ແລະ ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ</p> | <p>ສ້າງອາສາສະໝັກປ່າໄມ້ບ້ານ, ສັນຍາອະນຸລັກ ແລະ ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 08 ບ້ານ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 08 ບ້ານ <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ໃນປີ 2018 ໄດ້ລົງສ້າງຕັ້ງທຶນງານອາສາສະໝັກປ່າໄມ້ບ້ານ ໄດ້ 04 ບ້ານ, ປີ 2019 ໄດ້ສ້າງອາສາສະໝັກປ່າໄມ້ບ້ານ ໄດ້ 15 ບ້ານ ແລະ ກໍ່ໄດ້ເຮັດສັນຍາອະນຸລັກ ໄດ້ 08 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນພັດທະນາບ້ານ.</p> | |
| <p>2.7: ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ຈໍານວນ 8 ບ້ານ.</p> | <p>ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ຈໍານວນ 8 ບ້ານ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 08 ບ້ານ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 08 ບ້ານ <p>ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ປີ 2018 ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາບ້ານ ໄດ້ 08 ບ້ານ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ.</p> | |
| <p>2.8: ສໍາເລັດການເຮັດສັນຍາອະນຸລັກ ຈໍານວນ 8 ບ້ານ</p> | <p>ສໍາເລັດການເຮັດສັນຍາອະນຸລັກ ຈໍານວນ 8 ບ້ານ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 08 ບ້ານ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 08 ບ້ານ | |

| | | |
|--|---|--|
| | ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື: ສໍາເລັດ ການເຮັດສັນຍາອະນຸລັກ ຮ່ວມກັບບ້ານ ໄດ້ 08 ບ້ານ ປີ 2019. | |
| 2.9: ສໍາເລັດການ ສ້າງກອງທຶນໝູ ນວຽນ ຈໍານວນ 8 ບ້ານ | ສໍາເລັດການ ສ້າງກອງທຶນໝູນວຽນ ຈໍານວນ 8 ບ້ານ - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 08 ບ້ານ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 08 ບ້ານ ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື:ສໍາເລັດ ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນ | |
| 2.10: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຊີວິດ (ເປັນທຶນ ໃຫ້ແກ່ 8 ບ້ານ). | ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຟື້ນ ຟູຊີວິດ (ເປັນທຶນ ໃຫ້ແກ່ 8 ບ້ານ). - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 08 ບ້ານ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 08 ບ້ານ ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື:ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ກອງທຶນພັດທະນາ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ປັບປຸງຄະນະກຳມະການ ກອງທຶນບ້ານ ໃຫ້ໄດ້ 40 ສໍາເລັດ 18 ບ້ານ,ບ້ານ ເປົ້າໝາຍເມືອງຍົມມະລາດ 06 ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ 02 ບ້ານ ມູນຄ່າທັງໝົດ 992,000,000 ກີບ ເພື່ອພັດທະນາກິດຈະກຳສ້າງນໍ້າປາປາຊຸມຊົນ 2 ແຫ່ງ,ກິດຈະກຳລ້ຽງງົວ 120 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳ ກອງທຶນແມ່ຍິງ 150 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳແນວພັນ ເຂົ້າ 506 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳລ້ຽງແບ້ 31 ຄອບຄົວ ,ຄົມມະນາຄົມນັກຮຽນ (ເຮືອພ້ອມຈັກ 2 ລໍາ), ກິດຈະກຳນໍ້າປາປາຊຸມຊົນ 2 ບໍ່,ກິດຈະກຳຕອບໂຕ ໄພພິບັດ 2 ຫຼັງ ແລະ ປັບປຸງວັງສະຫງວນ 7 ແຫ່ງ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງເສີມ ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ກຸ່ມບຸກລຸກ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຊຸມຊົນມີລາຍຮັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍປ່າໄມ້. | |
| ອົງປະກອບທີ 3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມ ໂຄງການຍ່ອຍ | | |
| 3.1: ສ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບ ຫນ້າ 6 ເດືອນ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນຄຸນນະພາບຂອງລາຍງານ ແຕ່ລະດ້ານ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ , ການຈັດຊື້ ແລະ ການເງິນ ສອດຄ່ອງ | ບົດລາຍງານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຍ່ອຍ. - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 8 ບົດ - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 8 ບົດ. | |

| | | |
|---|--|--|
| ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຫນ້າພໍໃຈ (ປະຈຳປີ) | ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ວາງໄວ້ຄື: ໄດ້ສໍາເລັດການສົ່ງບົດລາຍງານປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ | |
| 3.2: ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກຳນົດໃນແຜນ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາເລັດ (ປະຈຳປີ) | ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຕາມແຜນການປີທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້. - ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້: 95 - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ບໍ່ມີ - ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຈິງ: 100 ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍບໍ່? ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ວາງໄວ້, ເນື່ອງຈາກວ່າກອງປະຊຸມສະຫຼຸບບົດໂຄງການຍັງບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. | |

2.4 ສະຖານະ ກົນໄກຂອງການຈັດຕັ້ງ

ຂໍໃຫ້ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ສະພາບກົນໄກດ້ານການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍການສົມທົບ ແລະ ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນນີ້ອາດລວມ ມີການປັບປຸງຂີ້ຄວາມສາມາດ ຫລື ສິ່ງທ້າທາຍພາຍໃນ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ.

ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ 3 ຄະນະຄື: (1). ຄະນະຊີ້ນໍາ, (2). ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ (3) ຄະນະຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳ ຄືດັ່ງໃນຮູບລຸ່ມນີ້. ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຄະນະຊີ້ນໍາ

ຄະນະກຳມະການຊີ້ນໍາໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນໍ້າອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ. ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ (PAFO) ຈະເປັນເລຂາທິການ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຈະປະກອບມີ: ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ,

ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ຄະນະຈະມີການປະຊຸມປະຈຳວາດ (2 ຄັ້ງ ຕໍ່ປີ) ເພື່ອຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ ຕາມການແຈ້ງເຊີນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຕົກລົງການດັດແກ້ກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ແລະ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ.

2. ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຈະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການດໍາເນີນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້. ຄະນະດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການ ທ່ານ ສີລາ ຈັນທະລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ.
2. ຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການ ທ່ານ ຄຳແສງ ແສງທອງນາລິນ ຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນແຂວງຄຳມ່ວນ.
3. ຫົວໜ້າໂຄງການ: ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ອິນຕະນາມ ຈຸງານບໍລິຫານ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
4. ຜູ້ປະສານໂຄງການ: ທ່ານ ຄຳເພັງ ໄຊຍາສິງ ວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
5. ບັນຊີ - ການເງິນໂຄງການ: ທ່ານ ນາງ ທິບພະວິງ ກິ່ງແກ້ວ ວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
6. ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການ: ທ່ານ ນາງ ພູວຽນ ສິລິພັນພອນ ວິຊາການ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
7. ຄັງເງິນສິດໂຄງການ: ທ່ານ ນາງ ຄອນສະຫວັນ ວິຊາການ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.

ຄະນະດັ່ງກ່າວມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ກຳນົດໃນແຜນຂອງໂຄງການ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ (ໂອນເອົາເງິນ, ເບີກຈ່າຍ), ຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ຫາທີ່ປຶກສາ (ຄູຝຶກ), ກະກຽມແຜນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ປະຈຳງວດ, ປະຈຳປີ ແລະ ທ້າຍໂຄງການໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອລາຍງານຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ ກປສ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ປະສານງານກັບ ກປສ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ລວມທັງ ການກວດສອບ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ການສຶກສາອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ ແລະ ປະຕິບັດທຸກໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຄະນະຊີ້ນຳມອບໝາຍໃຫ້.

3. ຄະນະວິຊາການ

ຄະນະວິຊາການ ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມກັບການຈັດຕັ້ງບ້ານທຸກພາກສ່ວນ. ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ອານຸລັກຊີວະນາໆພັນໃນປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫິນເຫຼັກໄຟ ໂດຍມີໜ່ວຍງານປະສານງານຂອງແຕ່ລະເມືອງຄື: ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້, ໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ ແລະ ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ລາຍລະອຽດສະແດງໃນຮູບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໂຄງການ

ຄະນະຊີ້ນຳ

- ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ.
- ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ.
- ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
- ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ,

ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

1. ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ທ່ານ ສິລາ ຈັນທະລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ.
2. ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການ ທ່ານ ຄຳແສງ ແສງທອງນາລິນ ຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນແຂວງຄຳມ່ວນ.
3. ຫົວໜ້າໂຄງການ: ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ອິນຕະນາມ ຈຸງານບໍລິຫານ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
4. ຜູ້ປະສານໂຄງການ: ທ່ານ ຄຳເພັງ ໄຊຍາສິງ ວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
5. ບັນຊີ - ການເງິນໂຄງການ: ທ່ານ ນາງ ທິພະວິງ ກິ່ງແກ້ວ ວິຊາການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
6. ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການ: ທ່ານ ນາງ ພູວຽນ ສິລິພັນພອນ ວິຊາການ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
7. ຄັງເງິນສິດໂຄງການ: ທ່ານ ນາງ ຄອນສະຫວັນ ວິຊາການ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.

ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຍົມມະລາດ

- ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້,
- ໜ່ວຍງານປ່າໄມ້,
- ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ

ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ບົວລະພາ

- ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້,
- ໜ່ວຍງານປ່າໄມ້, ໜ່ວຍງານ
ລ້ຽງສັດ

2.5 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຕາມອົງປະກອບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະຜົນສຳເລັດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ. ໃນຂັ້ນ ຂໍໃຫ້ອະທິບາຍ ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳ, ຜົນສຳເລັດ ແລະສະໜອງ ລາຍລະອຽດຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.

I. ອົງປະກອບ 1: ກໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ການປະສານງານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ

- **ຈຸດປະສົງ:** ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳ, ພະນັກງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພະນັກ ງານວິຊາ ການຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃນການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າ ສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.

1.1 ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ - ພູຫີນເຫຼັກໄຟ

ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນພູຫີນເຫຼັກໄຟ ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານລັດ ແລະ ອາສາສະໝັກ ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ ພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກ ພາຍໃນກອງ ນອກນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ແຕ່ງພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຍົມ ມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ເຊິ່ງປະກອບມີ: 1.ຄະນະຊີ້ນຳ,ຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ,2.ບໍລິຫານ-ການ ເງິນ,3.ວິຊາການ ກຄປປ,4. ໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ເມືອງ ຍົມມະລາດ ແລະ ບົວລະພາ ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ໃຜລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງສະບັບເລກທີ 72/ຈຂ.ຄມ ລົງວັນທີ 15 ມີນາ 2018.

1.2 ການຝຶກອົບຮົມວຽກປະຊາສຳພັນຊຸມຊົນ (ສຳລັບພະນັກ ງານ)

ໃນປີ 2020 ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກວຽກງານອະນຸ ລັກ 2 ຄັ້ງ. ຄັ້ງທີ1: ຈັດໂດຍ ກົມປ່າໄມ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ, ມີຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ 5 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ. ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ການກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ເຕັກນິກການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການກະກຽມແຜນກິດ ຈະກຳ.ຄັ້ງທີ2:ໃນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 17-23 ພຶດສະພາ 2020 ໄດ້ຈັດ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກດ້ານການ ອະນຸລັກຂຶ້ນໂດຍ ຄູຝຶກຈາກກົມປ່າໄມ ໃຫ້ພະນັກງານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈຳນວນ 13 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ ຢູ່ທີ່ ເມືອງຍົມມະ ລາດ,ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ ກິດຈະກຳໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄື: ເກມ, ໂພດສະເຕີ, ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ, ລະຄອນ ແລະ ສ້າງແຜນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປຸກຈິດສຳນຶກ 2021-2025.

1.3 ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານກອງທຶນໝູນວຽນ (ສຳລັບຄະນະຈັດຕັ້ງບ້ານ)

ສຳເລັດຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງກອງທຶນໝູນວຽນໃຫ້ຄະນະກຳມະການກອງທຶນບ້ານ ໄດ້ 3 ຄັ້ງ : ໃນປີ 2019 ໄດ້ 2 ຄັ້ງ ຄື: ທຶມງານຄູຝຶກຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງ(ກະສິກາ,ສະຫະພັນແມ່ຍິງ) ໄດ້ພາກັນລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານກອງທຶນ ໝູນວຽນໃຫ້ຄະນະກຳມະການກອງທຶນບ້ານເປົ້າໝາຍ 6 ບ້ານ ເມືອງຍົມມະລາດ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ ຢູ່ທີ່ບ້ານຫາຊອນ, 02 ບ້ານ ເມືອງບົວລະພາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ ຢູ່ບ້ານກະຈາມໃຫ່ຍ ,ໃນປີ 2020 ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ໂດຍມີ ຄູຝຶກຈາກກົມປ່າໄມ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ,ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານແກ້ງມ່ວງ, ເຊິ່ງຝຶກອົບຮົມແກ່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນກ່ຽວກັບ ການເຮັດບັນຊີ, ການສະຫຼຸບທາງດ້ານການເງິນ, ການຈ່າຍເງິນສິດ,ລະບົບການຝາກ ແລະ ການຖອນເງິນ. ການຝຶກອົບຮົມ.

1.4 ການຝຶກອົບຮົມ ກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ເຊັ່ນວ່າ ການລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ປຸກຝັງແບບຍືນຍົງ (ສຳລັບປະຊາຊົນ)

ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປຸກຝັງ ໃຫ້ປະຊາຊົນ 8 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ມີ 6 ບ້ານ ເມືອງຍົມມະລາດ, 2 ບ້ານ ເມືອງບົວລະພາ ໄດ້ 3 ຄັ້ງ : ໃນປີ 2019 ໄດ້ 2 ຄັ້ງ: ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 11-16 ທັນວາ 2019 ທຶມງານຄູຝຶກ ໂດຍ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຫອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ພາກັນລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານປຸກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 47 ຄົນ ຍິງ 8 ຄົນ,ຢູ່ທີ່ ບ້ານກະຈາມໃຫ່ຍ,ວັນທີ 17-23 ທັນວາ 2019 ໄດ້ພາກັນ ລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ປຸກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 25 ຄົນ ຍິງ 0 ຄົນ, ຢູ່ທີ່ບ້ານຫາດຊອນ,ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6 - 11 ພະຈິກ 2020 ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ປຸກຝັງແບບຍືນຍົງ ຈຳນວນ 8 ບ້ານເປົ້າ ໝາຍ ຈຳນວນ 31 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ,ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການລ້ຽງສັດ (ງົວ,ຄວາຍ,ແບ້,ໝູ່ ແລະ ໄກ່) ຮູ້ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ຕາມລະດູການ,ການປຸກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ,ພຶດສວນຄົວ,ການເຮັດຝຸ່ນ ຊີວະພາບ ຕ່າງໆ,ເຊິ່ງສາມາດເປັນບົດຮຽນເພື່ອສ້າງອາຊີບ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ ໃຫ້ກັບ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.

1.5 ການຈັດທັດສະນະສຶກສາວຽກງານສັນຍາອະນຸລັກ (ສາລັບຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານ)

ໄປທັດສະນະສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສັນຍາອະນຸລັກ(ສາລັບຄະນະກຳມະການຈັດຕັ້ງບ້ານ) ໄດ້ 02 ຄັ້ງຄື : ໄປທັດສະນະສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ກ່ຽວກັບສັນຍາອະນຸລັກໃຫ້ຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 32 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ ເຊິ່ງການໄປຖອດຖອນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ນຳພາຄະນະກຳມະການຂັ້ນບ້ານໄປທີ່ບ້ານທົ່ງກອງເມືອງຍົມມະລາດ ທີ່ເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນຂອງອຸທິຍານນາກາຍນ້ຳເທີນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການເຮັດສັນຍາອະນຸລັກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ ເລີ່ມຈາກເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດສັງຄົມ,ແຜນພັດທະນາບ້ານ(ກຳນົດກິດຈະກຳ)ຈົນເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັບບ້ານ,ໃນຄັ້ງວັນທີ 05-08 ມັງກອນ 2021 ຄະນະຊີ້ນຳແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານສັນຍາອະນຸລັກ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 19 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ .ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ດັ່ງນີ້: - ການປຸກພືດອິນຊີຂອງຊາວບ້ານໆບຸ່ງພ້າວ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ,ການລ້ຽງງົວທອມຂອງປະຊາຊົນບ້ານ (ໂຄງການພັດທະນາຊຸມນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ) ແລະ ການສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນອະນຸລັກສັດນ້ຳຢູ່ບ້ານຜາຕັ້ງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.

1.6 ການຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງ

- ໃນຄັ້ງວັນທີ 18 / 5 / 2018 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການນຳຂັ້ນແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງ 2 ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ຈຳນວນທັງໝົດ 44 ຄົນ ຍິງ 7 ຄົນ,ກອງປະຊຸມໄດ້ນຳສະເໜີຄວາມເປັນມາ,ຈຸດປະສົງ,ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
- ໃນຄັ້ງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2018 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບບ້ານເປົ້າໝາຍຕາມທາງເລກທີ 12 ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ລະຫວ່າງ ອຄປ ທ2 ກັບ ໂຄງການຍ່ອຍ LENS2 ຢູ່ທີ່ເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 23 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືເຫັນດີກັນດັ່ງນີ້ :
 - ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 12 ໄປຫາຈຸດສຸມລັງຄັ້ງ ທາງ ອຄປ ທ2 ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ ວຽນພັດທະນາ ແລະ ລາດຕະເວນເບື້ອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ.
 - ເບື້ອງຕາເວັນຕົກລຽບຕາມສາຍນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ແມ່ນ ໂຄງການ CBI-LENE2-016 ຮັບຜິດຊອບ ວຽກພັດທະນາ ຈຳນວນ 8 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.
- ວັນທີ 4 ມັງກອນ 2019 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປີ 2018 ແລະ ຜ່ານແຜນປີ 2019 ຂຶ້ນທີ່ ລິສອດສາຍພູຫຼວງ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກກົມປ່າໄມ້,ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຈຳນວນ 34 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ ເຊິ່ງສາມາດບັນດຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 65 ເປັນເຊັ່ນ.
- ວັນທີ 7 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປີ 2019 ແລະ ຜ່ານແຜນປີ 2020 ຂຶ້ນທີ່ ລິສອດສາຍພູຫຼວງ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກກົມປ່າໄມ້,ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຈຳນວນ 31 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານ ເຊິ່ງສາມາດບັນດຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 79 ເປັນເຊັ່ນ.
- ໃນຄັ້ງວັນທີ 10-12 ກຸມພາ 2021 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ ພູຫິນເຫັລກໄຟ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (ປີ 2021-2025) ທີ່ລິສອດສາຍພູຫຼວງ ເມືອງ ບົວລະພາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກກົມປ່າໄມ້,ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ,ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ,ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ,ປກສ,ປກຊ,ສະຫະພັນຍິງ ແລະ ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມຈານວນ 36 ທ່ານ,ຍິງ 5 ທ່ານ ກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫິນເຫັລກໄຟ ໄລຍະ 5 ປີ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ແລະ ນຳສະເໜີທ່ານເຈົ້າແຂວງ ເຊັນຮັບຮອງ.
- ໃນຄັ້ງວັນທີ 15-16 ກຸມພາ 2021 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນເຄື່ອງມືການຕິດຕາມແບບມີປະສິດທິພາບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ (METT),ທີ່ລິສອດສາຍພູຫຼວງເມືອງ ບົວລະພາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກກົມປ່າໄມ້,ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ,ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ,ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຈຳນວນເຂົ້າຮ່ວມ 31 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ,ກອງປະຊຸມເປັນເອກະພາບກັນ ໄດ້ໃຫ້ຄະແນນຕາມແບບຟອມ 30 ຂໍ້ ມີຄະແນນທັງໝົດໄດ້ 40 ເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ດັ່ງກ່າວມີຄະແນນເພີ່ມຂຶ້ນ 32 ຄະແນນ ຈາກ 8 ຄະແນນ ໃນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຫົວຂໍ້ທີ່ຄະແນນເພີ່ມຂຶ້ນມີຂໍ້ 1,2,3,4,6,7,8,10,12,21,24,26,27 ແລະ 30 ເຫັນວ່າມີການຄຸ້ມຄອງໄດ້ດີຂຶ້ນສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍເນື່ອງຈາກວ່າມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມຈຳກັດດ້ານອຸປະກອນຮັບໃຊ້,ງົບປະມານທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົນຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນສ້າງກົນໄກການເງິນແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ຫາແຫຼ່ງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

1.7 ການຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ

▪ ໃນຄັ້ງວັນທີ 25 ກຸມພາ ຫາ 2 ມີນາ 2019 ໄດ້ທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕ່າງໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ,ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ຂອງໂຄງການ ທັງໝົດ 34 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

- ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ຢູ່ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ.
- ລົງຢ້ຽມຢາມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຢູ່ທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ :
 - 1, ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຢູ່ທີ່ຫ້ອງການອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍກ່ຽວກັບ ການກວດກາລາດຕະເວນ,ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ງອະນຸລັກ ແລະ ການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກ.
 - 2, ລົງຢ້ຽມຢາມການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ປູກກາເຟ ອາລາບິກາ ທີ່ບ້ານຫ້ວຍຕີນ ເມືອງຊອນ ແຂວງຫົວພັນ.
 ການໄປທັດສະນະສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນແຮງຈູງໃຈ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອນຳເອົາບົດຮຽນມານຳໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນອານາຄົດ.

II. ອົງປະກອບທີ 2: ສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ - ພູຫີນເຫຼັກໄຟ.

- **ຈຸດປະສົງ :** ເພື່ອສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ເຜີຍແຜ່, ປຶກສາຫາລື ປັບປຸງຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດສັນພື້ນທີ່, ສ້າງລະບຽບຄຸ້ມຄອງ, ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ.

2.1 ການຈັດຫາຫ້ອງການພາກສະໜາມ ແລະ ຈຸດກວດກາ.

▪ ສຳເລັດການຕັ້ງຫ້ອງການພາກສະໜາມ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຢູ່ບ້ານ ກະຈາມໃຫ້ຍ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດເອົາຈຸດ GPS : 0561777; 1935086 ມີເນື້ອທີ 900 m2 ສາມາດຕັ້ງຫ້ອງການພາກສະໜາມໄດ້ 01 ຫຼັງ.

2.2 ການຈັດຊື້ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້.

▪ ສຳເລັດການຈັດຊື້ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ : ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບອົງປະກອບທີ 2. ອຸປະກອນດ້ານໄອທີ ແລະ ພາຫະນະ (ລົດຈັກ 3 ຄັນ ແລະ ລົດກະບະ 4DW 1 ຄັນ) ທາງທີມງານໂຄງການໄດ້ປຶກສາຫາລື ກັບ ຫ້ອງການ ກປສ ເພື່ອກະກຽມຂໍ້ກຳຫນົດສຳລັບການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ, ແລະ ດຳເນີນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ການຈັດຊື້ PIM ຂອງ LENS2 ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບ ຫ້ອງການ ກປສ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງແຜນການຈັດຊື້ໃນເອກະສານຊ້ອນ 1).

2.3 ປະຊາສຳພັນປູກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ (ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມບ້ານ, ວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນ, ປ້າຍ ຫລື ພາບໂຄສະນາ)

ການປະຊາສຳພັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສັນຍາອະນຸລັກ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທາງອ້ອມ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານລັດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໃນ ເມືອງ, ປກຊ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການອະນຸລັກເພື່ອໄດ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກິດຈະກຳນີ້ຈະປະກອບມີ:

- ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ ຂຶ້ນແຂວງ ແລະ ສອງເມືອງ(ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ບົວລະພາ) ໃນວັນສຳຄັນຕ່າງ ວັນທີ 1 /6/2018 ໄດ້ມອບເສື້ອຊົມເຊີຍວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 40 ໂຕ ໃຫ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຍົມມະລາດ ຈຳນວນ 20 ໂຕ, ໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງບົວລະພາ ຈຳນວນ 20 ໂຕ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເປັນ ວັນສຳຄັນໜຶ່ງໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

- ວັນທີ 28 /8 – 4 / 9 / 2018 ລົງໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ້ອງປ້ອງກັນ, ກົດ ໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ, ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ຢູ່ເຂດ ບ້ານ ເຕືອນ, ໂພນແກ້ວ, ຫາດຊອນ, ແກ້ງມ່ວງ, ຈະກ້ວນ ແລະ ບ້ານທ່າໂຈນ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 412 ຄົນ ຍິງ 117 ຄົນ

- ວັນທີ 25-31 / 7 / 2018 ລົງໂຄສະນາ, ແຈກໂປດສະເຕີ ຕາມຕະຫຼາດ ບ້ານໂຄກສະຫວ່າງ ເມືອງຍົມມະລາດ, ຕະຫຼາດຈຸດສຸມລັງຄັງ ແລະ ຕະຫຼາດຕົວເມືອງບົວລະພາ ແລະ ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງປ້າຍ(ຫ້າມລ່າ ແລະ ຫ້າມຊີ້-ຂາຍ ສັດປ່າ ທີ່ ຜິດກວດໝາຍ) ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 53 ຄົນ ຍິງ 38 ຄົນ

- ເຂົ້າຮ່ວມເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກໃນວັນອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ວັນປ່ອຍປາແຫ່ງຊາດ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2018 ເຊິ່ງໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງນີ້:

- ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ໜອງກຸດຈັບ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມລູກປານິນ ແລະ ປາປາກ ຈຳນວນທັງໝົດ 8,750 ໂຕ.

- ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງບົວລະພາ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສາຍນ້ຳພະນັງ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ລູກປານິນ ແລະ ປາປາກ ຈຳນວນທັງໝົດ 6,250 ໂຕ.

- ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຍົມມະລາດ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສາຍນ້ຳພະນັງ ແລະ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ລູກປານິນ ແລະ ປາປາກ ຈຳນວນທັງໝົດ 6,250 ໂຕ.

- ວັນທີ 11-18 ພະຈິກ 2018 ລົງປະຊາສຳພັນປູກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂຶ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານພ້ອມ ທັງເກັບກຳບາງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດສັງຄົມ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 373 ທ່ານ ຍິງ 164 ທ່ານ ຈາກ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍ : ຫາດຊອນ, ແກ້ງມ່ວງ, ຈະກ້ວນ, ທ່າໂຈນ, ກະຈາມນ້ອຍ ແລະ ບ້ານກະຈາມໃຫຍ່. ເຊິ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້, ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ.

- ວັນທີ 31-07 ເມສາ 2019 ລົງໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ຈຳນວນ 6 ບ້ານ : ນາເຕືອນໃຈ, ໂພນແກ້ວ, ຫາດຊອນ, ແກ້ງມ່ວງ, ຈະກ້ວນ ແລະ ບ້ານ ທ່າໂຈນ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 328 ຄົນ 61 ຍິງ ຄົນ ການລົງປູກຈິດສຳນຶກຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ເຕົ້າລວມແຕ່ລະບ້ານ ແລ້ວຜ່ານເອກະສານຕ່າງເຊັ່ນ : ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ດຳລັດປ່າປ້ອງກັນ, ກົດໝາຍສັດນ້ຳສັດປ່າ, ແຜນພັດທະນາຂອງບ້ານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ.

- ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ ຂຶ້ນແຂວງ ແລະ ສອງເມືອງ(ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ບົວລະພາ) ໃນວັນສຳຄັນຕ່າງ ວັນທີ 1 /6/2019 ໄດ້ມອບເສື້ອຊົມເຊີຍວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 45 ໂຕ ໃຫ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຍົມມະລາດ ຈຳນວນ 45 ໂຕ, ໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງບົວລະພາ ຈຳນວນ 45 ໂຕ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເປັນ ວັນສຳຄັນໜຶ່ງໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

- ວັນທີ 30-06 ກໍລະກົດ 2019 ລົງໂຄສະນາ, ແຈກໂປດສະເຕີ ຕາມຕະຫຼາດ ບ້ານໂຄກສະຫວ່າງ ເມືອງຍົມມະລາດ, ຕະຫຼາດຈຸດສຸມລັງຄັງ ແລະ ຕະຫຼາດຕົວເມືອງບົວລະພາ ແລະ ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງປ້າຍ(ຫ້າມລ່າ ແລະ ຫ້າມຊີ້-ຂາຍ ສັດປ່າ ທີ່ ຜິດກວດໝາຍ) ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 54 ຄົນ ຍິງ 17 ຄົນ.

- ເຂົ້າຮ່ວມເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກໃນວັນອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ວັນປ່ອຍປາແຫ່ງຊາດ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2019 ເຊິ່ງມີ ດັ່ງນີ້: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ໜອງກຸດຈັບ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ສົ່ງເສີມລູກປານິນ ແລະ

ປາປາກ ຈຳນວນທັງໝົດ 30.000 ໂຕ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງບົວລະພາ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສາຍນ້ຳພະນັງ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ລູກປານິນ ແລະ ປາປາກ ຈຳນວນທັງໝົດ 25.000 ໂຕ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຍົມມະລາດ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສາຍນ້ຳ ພະນັງ ໄດ້ສົ່ງເສີມ ລູກປານິນ ແລະ ປາປາກ ຈຳນວນທັງໝົດ 25.000 ໂຕ.

- ວັນທີ 17-24 ທັນວາ 2019 ລົງໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ້ອງປ້ອງກັນ, ກົດໝາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ, ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ຢູ່ເຂດ ບ້ານ ເຕືອນ, ໂພນແກ້ວ, ຫາດຊອນ, ແກ້ງມ່ວງ, ຈະກ້ວນ ແລະ ບ້ານທ່າໂຈນ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 360 ຄົນ ຍິງ 90 ຄົນ.
- ວັນທີ 15-22 ມີນາ 2020 ລົງໂຄສະນາ ປູກຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 357 ທ່ານ, ຍິງ 68 ທ່ານ ຈາກ 8 ບ້ານເປົ້າໝາຍ : ບ້ານນາເຕືອນໃຈ, ໂພນແກ້ວ, ຫາດຊອນ, ແກ້ງມ່ວງ, ຈະກ້ວນ, ທ່າໂຈນ, ກະຈາມນ້ອຍ ແລະ ບ້ານກະຈາມໃຫ່ຍ ເຊິ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍ ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ.
- ວັນທີ 16-21 ມີນາ 2020 ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ສະກັດກັ້ນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ຕາມຕະຫຼາດ, ຮ້ານ ອາຫານທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດບ້ານໂຄກ ເມືອງຍົມມະລາດ, ຕະຫຼາດບ້ານຫຼັງຄັງເມືອງບົວລະພາ, ຕະຫຼາດບ້ານນາພະນັງ, ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມທັງມີການເຜີຍແຜ່ມີທັງໝົດ 133 ທ່ານ, ຍິງ 58 ຄົນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການສະແດງ ລະຄອນສິນ, ຫຼິ້ນເກມຮ່ວມກັບແມ່ຄ້າ, ພໍ່ຄ້າ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້, ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ, ຮູ້ຈັກອະນຸລັກ ປົກ ປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງ.
- ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ເຂົ້າຮ່ວມໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຢູ່ ເມືອງນາກາຍ, ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 15 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ.
- ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຮູ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໂດຍຮູບການສະແດງ ລະຄອນ, ການເລົ່າເລື່ອງນິທານ ແລະ ການຫຼິ້ນເກມຕ່າງໆໃຫ້ນັກຮຽນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ຫຼັງຄັງ ແລະ ມສ ໂພນແກ້ວ ເຊິ່ງ ມີທັງມີການໂຄສະນາເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 14 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ.
- ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບການສະກັດກັ້ນການຊື້ຂາຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ຕາມບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເຂດ ບ້ານກະຈາມນ້ອຍ, ກະຈາມໃຫ່ຍ ເມືອງ ບົວລະພາ ແລະ ເຂດບ້ານຫາດຊອນ, ບ້ານຈະກ້ວນ ແລະ ບ້ານ ທ່າໂຈນ ເມືອງ ຍົມ ມະລາດ ເຊິ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 309 ຄົນ, ຍິງ 151 ຄົນ (ໃນນັ້ນລວມມີພະນັກງານກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າ ປ້ອງກັນແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງບົວລະພາ, ຍົມມະລາດ; ຫ້ອງການສະຫະພັນຍິງເມືອງ ບົວລະພາ- ຍົມ ມະລາດ, ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ຍົມມະລາດ-ບົວລະພາ ແລະ ຊາວບ້ານ 5 ບ້ານ) ໂດຍຮູບການສະແດງລະຄອນ, ການເລົ່າ ເລື່ອງນິທານ ແລະ ການຫຼິ້ນເກມຕ່າງໆໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.
- ຄັ້ງວັນທີ 9-16 ເມສາ 2021 ລົງປະຊາສຳພັນປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເຂດ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນນັ້ນມີ ບ້ານເຕືອນ, ໂພນແກ້ວ, ແກ້ງມ່ວງ, ຫາດຊອນ, ຈະກ້ວນ, ແກ້ງມ່ວງ ແລະ ບ້ານ ທ່າໂຈນ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 230 ທ່ານ, ຍິງ 58 ທ່ານ ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ດຳລັດປ່າປ້ອງກັນ, ກົດໝາຍສັດນ້ຳ ສັດປ່າ, ແຜນພັດທະນາຂອງບ້ານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ.

2.4 ການສ້າງລະບົບການລາດຕະເວນປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ

- ໃນປີ 2018 ລົງກວດກາລາດຕະເວນປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ ຂອງເມືອງບົວລະພາ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ ໄດ້ 3,000 ເຮັກຕາ ໃນຂອບເຂດຂອງບ້ານ ເຕືອນ, ໂພນແກ້ວ, ຫາດຊອນ, ແກ້ງມ່ວງ, ຈະກ້ວນ, ທ່າໂຈນ, ນາ ບໍ່, ຫາງການ, ຄຳແຮ່, ສ້າງປຸງບອນ, ທົ່ງຂາມ, ລັງຄັງ, ກະຈາມນ້ອຍ ແລະ ບ້ານກະຈາມໃຫ້ ເຊິ່ງການລົງກວດກາລາດຕະເວນນີ້ໄດ້ ພົບເຫັນ ຮອງຮ້ອຍການຕັດໄມ້ 15 ຈຸດ, ຈຸດໄມ້ 5 ຈຸດ, ໄມ້ຫັກ (ພະຍຸ) 2 ຈຸດ ແລະ ພົບເຕົາໄຟເກົ່າ 5 ຈຸດ.
- ໄດ້ລົງສ້າງຕັ້ງທິມງານກວດກາລາດ ຕະເວນຂັ້ນບ້ານ ຈຳນວນ 19 ບ້ານ, ເມືອງບົວລະພາ 07 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຍົມມະ ລາດ 12 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງອ້ອມປ່າປ້ອງກັນ ໃນການລົງຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນເມືອງພ້ອມກັນລົງຫາອຳນາດການ ປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ຄັດເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມມີຄວາມສາມາດ ສຳນານພື້ນທີ່ ແລະ ແຂງແຮງ ຈຳນວນ 6 ຄົນຕໍ່ບ້ານໜຶ່ງ ລວມ 114 ຄົນ ເພື່ອປະກອບລາຍຊື່ເຂົ້າໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ ເປັນທິມງານລາດຕະເວນຂັ້ນບ້ານ.

- ໃນປີ 2019 ລົງກວດການລາດຕະເວນໃນປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ຈຳນວນ 24 ຄັ້ງ ເຂດບ້ານນາເຕືອນໃຈ, ໂພນແກ້ວ,ທ່າງອງ,ນາບໍ່,ຄຳແຮ່,ຫາງການ,ແກ້ງມ່ວງ,ທ່າໂຈນ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ບ້ານກະຈາມໃຫ່ຍ,ກະຈາມນ້ອຍ ເມືອງບົວລະພາ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 63 ທ່ານ ຈາກຜົນການກວດກາລາດຕະເວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ 8,000 ເຮັກຕາ ພົບໄພຂົ່ມຂູ່ທັງໝົດ 45 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນປະກອບມີ : ເຕົາໄຟເກົ່າ 6 ກໍລະນີ,ລັກຕັດໄມ້ 7 ກໍລະນີ,ໄຟໄໝ້ ລາມປ່າ 1 ກໍລະນີ,ແຄມເກົ່າ 4 ກໍລະນີ,ແຮ້ວ 27 ກໍລະນີ.

- ໃນປີ2020 ລົງກວດກາລາດຕະເວນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ເຂດ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 23 ຄັ້ງ,ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 125 ເທື່ອຄົນ ມີ ບ້ານ ເຕືອນ,ຫາງການ,ໂພນແກ້ວ,ແກ້ງ ມ່ວງ,ຈະກ້ວນ,ທ່າໂຈນ,ກະຈາມນ້ອຍ ແລະ ບ້ານກະຈາມໃຫ່ຍ,ຈາກຜົນການກວດກາລາດຕະເວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ 13,000 ເຮັກຕາ ພົບໄພຂົ່ມຂູ່ທັງໝົດ 82 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນປະກອບມີ : ເຕົາໄຟເກົ່າ 8 ກໍລະນີ,ແຄມເກົ່າ 8 ກໍລະນີ,ແຮ້ວ 66 ກໍລະນີ ຮອງຮ້ອຍສັດ 18 ຮ້ອຍ.

- ໃນປີ 2021 ລົງກວດກາລາດຕະເວນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ເຂດ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ,ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 27 ທ່ານ ມີ ບ້ານ ເຕືອນ,ຫາງການ,ໂພນແກ້ວ,ແກ້ງມ່ວງ, ຈະກ້ວນ,ທ່າໂຈນ,ກະຈາມນ້ອຍ ແລະ ບ້ານກະຈາມໃຫ່ຍ,ຈາກຜົນການກວດກາລາດຕະເວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ 4,000 ເຮັກຕາ ພົບໄພຂົ່ມຂູ່ທັງໝົດ (ກໍລະນີສະສົມ) 18 ກໍລະນີ ເຊິ່ງພົບເຫັນ ແຮ້ວ 18 ດາງ .

2.5 ຕິດຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງສັດປ່າ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້.

- ຕົ້ນປີ2019 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນສະພາບພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນ (MEET) ໃນເນື້ອທີ່ 16,898 ຮຕ ໃນອັດຕາ ການສູນເສຍຂອງປ່າໄມ້ຈາກການປະເມີນຂອງທີມງານກັບກອງສຳຫຼວດຈາກກົມປ່າໄມ້ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບການສູນ ເສຍຂອງປ່າໄມ້ ມີຈຳນວນໜ້ອຍ ໃນບາງເຂດພື້ນທີ່ໃນການຂະຫຍາຍ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ກະສິກຳ ແຕ່ອັດຕາ ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ຢູ່ຫຼາຍເຂດໃນພື້ນທີ່ກໍໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄື:

- ເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມ ປີ 2010-2015 (12,055.26 ເຮັກຕາ = 71,34 ເປີເຊັນ)
- ເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມ ປີ 2016-2020 (12,057.7 ເຮັກຕາ = 71,36 ເປີເຊັນ)

ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຕິດຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດປ່າໂດຍທີມງານລາດຕະເວນ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງມັນສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຈາກໄພຂົ່ມຂູ່,ຮອງຮ້ອຍສັດປ່າ,ຍິນສຽງສັດຕ່າງໆ.

2.6 ການແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

- ຄັ້ງວັນທີ 12-24 ມີນາ 2019 ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນໃນເຂດປ່າ ສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ໃນ ຢູ່ທີ່ ຫອງການກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ແລະ ພ້ອມກັນລົງພາກ ສະໜາມຮ່ວມກັບບ້ານເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີ 11 ຄົນ ຍິງ 0 ຄົນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ ພາກສະໜາມ ແລະ ກໍໄດ້ມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :ຝຶກອົບຮົມວຽກງານນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ກ່ຽວກັບ ການແຕ້ມແຜນທີ່,GPS, ຂັ້ນຕອນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຢູ່ພາກສະໜາມ,ໃນປີ2019 ສຳເລັດ 03 ບ້ານ ຄື : ບ້ານ ແກ້ງມ່ວງ,ຈະກ້ວນ ແລະ ບ້ານ ຫາດຊອນ, ປີ 2020 ສໍເລັດ 05 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ກະຈາມນ້ອຍ,ກະຈາມໃຫ່ຍ,ທ່າໂຈນ,ໂພນແກ້ວ ແລະ ບ້ານ ເຕືອນ, ລວມທັງໝົດ 8 ບ້ານ ແຕ່ລະບ້ານໄດ້ກຳ ນົດຂອບເຂດການ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຕ່ລະປະເພດເຊັ່ນ: ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດໃນປ່າປ້ອງກັນ, ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໃນປ່າປ້ອງ, ປ່າປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳ, ເຂດພື້ນຟູປ່າ, ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງສຳຫຼວດສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສ້າງແຜນວາດ, ແຜນທີ່, ຖານຂໍ້ມູນທາງ GIS ຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນເປັນແຜນນຳໃຊ້ທີ່ ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງຍັງຍືນຈາກ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ.

2.7 ສ້າງກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້.

- ປີ 2018-2019 ໄດ້ລົງສຳຫຼວດກຳນົດຈຸດປັກຫຼັກໝາຍຂອບເຂດປ່າປ້ອງກັນ ພ້ອມທັງລົງປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ປ້າຍ ໄດ້ 150 ແລະ ໄດ້ທົບທວນຄືນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ ໄດ້ 19 ບ້ານ: ເມືອງຍົມມະລາດ 12 ບ້ານ,ເມືອງ ບົວລະພາ 7 ບ້ານ.

- ປີ 2020 ໄດ້ປັບປຸງລະບຽບວັງສະຫງວນຂອງບ້ານ ພ້ອມທັງລົງປັກປ້າຍຊື່ບອກຂອບເຂດວັງສະຫງວນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ສັດນ້ຳໄດ້ 8 ບ້ານ : ເມືອງຍົມມະລາດ 6 ບ້ານ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ 2 ບ້ານ.

2.8 ສ້າງຕັ້ງອາສາສະຫມັກປ່າໄມ້ບ້ານ, ສັນຍາອະນຸລັກ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ.

- ໄດ້ລົງສ້າງຕັ້ງທີມງານກວດກາລາດ ຕະເວນຂຶ້ນບ້ານ ຈຳນວນ 19 ບ້ານ,ເມືອງບົວລະພາ 07 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ 12 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງອ້ອມປ່າປ້ອງກັນ ໃນການລົງຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຊື່ນຳຂຶ້ນເມືອງພ້ອມກັນລົງຫາອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ຄັດເລືອກເອົາບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມມີຄວາມສາມາດ ສຳນານພື້ນທີ່ ແລະ ແຂງແຮງ ຈຳນວນ 6 ຄົນຕໍ່ບ້ານໜຶ່ງ ລວມ 114 ຄົນ ເພື່ອປະກອບລາຍຊື່ເຂົ້າໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ ເປັນທີມງານລາດຕະເວນຂຶ້ນບ້ານ.
- ປີ 2019 ສ້າງສັນຍາອະນຸລັກຂຶ້ນບ້ານໄປພ້ອມກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຈຳນວນ 8 ບ້ານ : ເມືອງຍົມມະລາດ 6 ບ້ານ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ 2 ບ້ານ.

2.9 ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ.

- ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈຳນວນ 8 ບ້ານ : ບ້ານ ໂພນແກ້ວ ແລະ ບ້ານ ຫາດຊ້ອນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າທັງໝົດ 157 ຄົນ ຍິງ 25 ຄົນ
- ຄັ້ງວັນທີ 6-10 ສິງຫາ 2018 ໄດ້ລົງ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຮ່ວມກັບທີມງານສະໜັບສະໜູນຂອງ ກປສ ແລະ ກົມປ່າໄມ້ ຢູ່ ບ້ານ ເຕືອນ,ໂພນແກ້ວ,ຫາດຊອນ ເມືອງຍົມມະລາດ,ບ້ານ ກະຈາມນ້ອຍ,ກະຈາມໃຫຍ່ ເມືອງບົວລະພາ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 86 ຄົນ ຍິງ 44 ຄົນ,ໃນການລົງຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນບາງດ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ເພື່ອມາຂຽນບົດລາຍງານ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ ແລະ ບົດລາຍງານ PRA.
- ຄັ້ງວັນທີ 11 – 18 ພະຈິກ 2018 ລົງທົບທວນເກັບກຳຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈຳນວນ 6 ບ້ານ : ບ້ານ ຫາດຊ້ອນ,ແກ້ງມ່ວງ,ຈະກ້ວນ,ທ່າໂຈນ,ກະຈາມນ້ອຍ ແລະ ບ້ານກະຈາມໃຫຍ່ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 373 ທ່ານ ຍິງ 164 ທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ຂຽນບົດລາຍງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,ບົດລາຍງານເສດຖະກິດສັງຄົມ,ແຜນພັດທະນາຂອງບ້ານ.

2.10 ການເຮັດສັນຍາອະນຸລັກ ຈຳນວນ 8 ບ້ານ

- ຄັ້ງວັນທີ 25 ທັນວາ 2018 ຫາ 01 ມັງກອນ 2019 ທີມງານໂຄງການໄດ້ລົງເຮັດສັນຍາອະນຸລັກ ໂດຍການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີກັບບ້ານເປົ້າໝາຍ ໂດຍມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຂະບວນການ ໃຊ້ສຳລັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ສັນຍາອະນຸລັກ ໄດ້ກຳນົດ,ອະທິບາຍເງື່ອນໄຂ ກົດລະບຽບ ແລະ ພາລະຜູກພັນໃຫ້ບ້ານທີ່ຮັບຜິດປະໂຫຍດໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. ສັນຍາອະນຸລັກ ລະບຸລະອຽດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພັນທະ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ. ກົດຈະກຳການອະນຸລັກ ແລະ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ຈະເລີ່ມຕົ້ນ ພາຍຫລັງ ຫຼັງຈາກ ສັນຍາອະນຸລັກ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເຊັນສັນຍາກັບບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜິດປະໂຫຍດ, ຂຶ້ນຕອນການສ້າງສັນຍາອະນຸລັກ ແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການປຶກສາຫາລືລະດັບບ້ານ ກັບຄະນະກຳມະການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ບ້ານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຕໍ່ໄປສ້າງຕັ້ງລະບຽບໃນການການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.
2. ຮ່າງລະບຽບເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ບ້ານ
3. ສະເໜີ ຮ່າງລະບຽບກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ບ້ານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມລວມບ້ານ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ.
4. ປັບປຸງຮ່າງລະບຽບກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ບ້ານ ໃຫ້ເປັນສະບັບສົມບູນ.
5. ຄະນະກຳມະການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ບ້ານ ລົງລາຍເຊັນ, ລວມທັງ ນາຍບ້ານ, ໜ່ວຍງານການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຮັບຮອງໂດຍ ຂຶ້ນເມືອງ ໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.

2.11 ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນ (8 ບ້ານ)

ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແມ່ນຈຸດປະສົງທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການ. ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງເງິນທຶນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນການເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວ. ຂະບວນການສົ່ງເສີມ ທີ່ສຳຄັນ:

- ຄັ້ງວັນທີ 25-27 ມິຖຸນາ 2019 ລົງສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຂອງເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ວັນທີ 04-06 ສິງຫາ ແມ່ນ ເມືອງບົວລະພາ ໄດ້ພ້ອມກັນປົກສາຫາລື ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຂອງ ບ້ານ ພ້ອມທັງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການກວດກາກອງທຶນບ້ານ ເຊິ່ງແຕ່ລະບ້ານຈະໄດ້ ຮັບຮອງຈາກທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ເຮັດເປັນຂໍ້ຕົກລົງອອກມາຢັ້ງຢືນ ມີຄື:

1. ບ້ານໂພນແກ້ວ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເລກທີ 170/ຈມ,ຍມ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການ ກວດກາກອງທຶນ ເລກທີ 171/ຈມ,ຍມ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019.
2. ບ້ານຫາດຊອນ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເລກທີ 173/ຈມ,ຍມ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການ ກວດກາກອງທຶນ ເລກທີ 172/ຈມ,ຍມ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019.
3. ບ້ານຈະກວ້ນ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເລກທີ 174/ຈມ,ຍມ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການ ກວດກາກອງທຶນ ເລກທີ 175/ຈມ,ຍມ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019.
4. ບ້ານແກ້ງມ່ວງ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເລກທີ 176/ຈມ,ຍມ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການ ກວດກາກອງທຶນ ເລກທີ 177/ຈມ,ຍມ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019.
5. ບ້ານນາເຕືອນໃຈ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເລກທີ 178/ຈມ,ຍມ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການ ກວດກາກອງທຶນ ເລກທີ 179/ຈມ,ຍມ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019.
6. ບ້ານທ່າໂຈນ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເລກທີ 180/ຈມ,ຍມ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການ ກວດກາກອງທຶນ ເລກທີ 181/ຈມ,ຍມ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019.
7. ບ້ານບ້ານກະຈາມໃຫ່ຍ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເລກທີ 319/ຈມ,ບພ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການ ກວດກາກອງທຶນ ເລກທີ 318/ຈມ,ບພ ລົງວັນທີ 05 ສິງຫາ 2019.
8. ບ້ານກະຈາມນ້ອຍ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ ເລກທີ 321/ຈມ,ບພ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ແລະ ກຳມະການ ກວດກາກອງທຶນ ເລກທີ 320/ຈມ,ບພ ລົງວັນທີ 05 ສິງຫາ 2019.

- ຄັ້ງວັນທີ 21 ທັນວາ 2019 ຫາ 13 ມັງກອນ 2020 ທີ່ມງານຄູຝຶກ ຂອງໂຄງການໄດ້ພາກັນລົງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ,ສະຫະພັນຍິງເມືອງ ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ກອງທຶນໝູນວຽນໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ບ້ານຫາດຊອນ ເມືອງຍົມມະລາດ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ ແລະ ຢູ່ບ້ານ ກະຈາມໃຫ່ຍ ເມືອງບົວລະພາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ ເຊິ່ງຮຽນຮູ້ກ່ຽວການຄຸ້ມ ຄອງເງິນກອງທຶນ,ການເບີກຈ່າຍ ແລະ ການສະຫຼຸບບັນຊີກອງທຶນ.

- ຄັ້ງວັນທີ 25 ສິງຫາ ຫາ 01 ກັນຍາ 2020 ທີ່ມງານຄູຝຶກ ຂອງໂຄງການໄດ້ພາກັນລົງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ,ສະຫະພັນຍິງເມືອງ ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທົບທວນຄືນ ວຽກ ງານກອງທຶນໝູນວຽນໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ບ້ານແກ້ງມ່ວງ ເມືອງຍົມມະລາດ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ ແລະ ຢູ່ບ້ານ ກະຈາມໃຫ່ຍ ເມືອງບົວລະພາ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ ຍິງ 4 ທ່ານ ເຊິ່ງຮຽນຮູ້ກ່ຽວການຄຸ້ມຄອງເງິນກອງທຶນ,ການເບີກຈ່າຍ ແລະ ການສະຫຼຸບບັນຊີກອງທຶນ.

2.12 ສະໜັບສະໜູນກິດຈະການພື້ນຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ (ທຶນໃຫ້ແກ່ 8 ບ້ານ).

ໂຄງການຍ່ອຍ ສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນພັດທະນາການດຳລົງຊີວິດຂັ້ນບ້ານ ໂດຍໃຊ້ວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ການວິເຄາະສະຖານະພາບຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ PRA. ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ ດັ່ງກ່າວນີ້, ບ້ານຈະສາມາດ ລະບຸໄດ້ຜົນກະທົບທາງລົບ ເນື່ອງຈາກການຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ບຸລິມະສິດ ສຳລັບ ການດຳລົງຊີວິດທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ແຜນພັດທະນາບ້ານ CAP ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

- ບ້ານທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູທິນເຫຼັກໄຟ 8 ບ້ານ ປະຕິບັດໄດ້ມີຂະບວນການທົບທວນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້,ມີສັນຍາອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດຳເນີນງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ໂດຍ

ຜ່ານຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ໄດ້ເຮັດສັນຍາອະນຸລັກ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນທຶນກິດຈະກຳ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ບ້ານ 08 ບ້ານ. ມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 992,000,000 ກີບ ເພື່ອພັດທະນາກິດຈະກຳ ສ້າງນ້ຳປາປາຊຸມຊົນ 1 ບ້ານ,ກິດຈະກຳລ້ຽງງົວ 120 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳກອງທຶນແມ່ຍິງ 150 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳແນວ ພັນເຂົ້າ 506 ຄອບຄົວ,ກິດຈະກຳລ້ຽງແບ້ 31 ຄອບຄົວ,ຄົມມະນາຄົມນັກຮຽນ (ເຮືອພ້ອມຈັກ 2 ລຳ),ກິດຈະກຳຕອບ ໂຕໄພພິບັດ 2 ຫຼັງ ແລະ ປັບປຸງວັງສະຫງວນ 7 ແຫ່ງ,ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງເສີມ ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ກຸ່ມບຸກລຸກປ່າໄມ້ ໃຫ້ຊຸມ ຊົນມີລາຍຮັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ຕາມສັນຍາອະນຸລັກ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນສືບຕໍ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດີຂຶ້ນປະຊາຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ຫຼຸດຜ່ອນ ການເຂົ້າໄປຕັດໄມ້, ການລ່າສັດ, ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ບັນຫາໄຟໄໝ້ປ່າຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.

III. ອົງປະກອບທີ 3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມ ໂຄງການຍ່ອຍ

- **ຈຸດປະສົງ** :ເພື່ອຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອບໜ້າວຽກ ແລະ ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ລວມທັງ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ອຸປະກອນ,ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳແລ້ວລາຍງານຄວາມ ຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ.

3.1. ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຈະຕ້ອງບັນລຸຕາມແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານ

- ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທີມງານຂອງໂຄງການຍ່ອຍຂຶ້ນ ໂດຍເຮັດຂໍ້ ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ສະບັບເລກທີ 72/ຈ.ຄ.ມ ລົງວັນທີ 15 ມີນາ 2018, ເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ການ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືປະຕິບັດໂຄງການ LENS2 ລວມທັງ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ການຈັດຊື້ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານ.
- ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄື: ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການພາກສະໜາມ.
- ໄດ້ສຳເລັດການຈັດຊື້: ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້ຫ້ອງການ, ເຄື່ອງໄອທິ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ,ກ້ອງສ່ອງ, ອຸປະກອນພາກສະໜາມ ແລະ ພາຫະນະລົດຈັກ,ລົດໃຫຍ່.
- ໄດ້ສຳເລັດແຜນກິດຈະກຳ, ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ.
- ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນຕາມການແຈ້ງເຊີນຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ທະນາຄານໂລກເປັນປຶກກະຕິ.
- ສຳເລັດການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໄລຍະ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ ສົ່ງບົດລາຍ ໃຫ້ ກປສ, ຄະນະຊີ້ນຳ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັນກັບເວລາ.

3.2. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນວີ (ຢ່າງໜ້ອຍ 65 ປີທີ່1, 75 ປີທີ່ 2 ແລະ 90 ປີສຸດທ້າຍ)

ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະປີມີຄື:

- ✚ ປີທີ່1: ປະຕິບັດໄດ້ 65 ເປີເຊັນ
- ✚ ປີທີ່2: ປະຕິບັດໄດ້ 79 ເປີເຊັນ
- ✚ ປີທີ່3: ປະຕິບັດໄດ້ 93 ເປີເຊັນ
- ✚ ປີທີ່4: ປະຕິບັດໄດ້ 100 ເປີເຊັນ

ຜົນສຳເລັດຂອງໜ້າວຽກແມ່ນໄດ້ດີ ຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບການຊີ້ ນຳຈາກຫົວໜ້າຄະນະພະແນກກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້, ທີມງານຈາກ ສູນກາງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ການແນະນຳ ແລະ ທີມງານໂຄງການ ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມ ແຜນໂຄງການ, ຕາມການຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ,

2.6 ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະບັນຫາສໍາຄັນ ທີ່ພົບພໍ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ.
 ໃສ່ລາຍການ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົບພໍ້ ແລະວິທີການ/ມາດຕະການແກ້ໄຂ ບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນ.

| ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້ | ວິທີການ/ມາດຕະການທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ໃນການແກ້ໄຂ |
|--|---|
| 1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ມີປະສົບການມາກ່ອນ ໂດຍສະເພາະດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ດ້ານການເງິນ ອາໄສວິທີການ ທັງຮຽນທັງ ເຮັດໄປພ້ອມໆກັນ ອັນພາໃຫ້ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນບາງໜ້າວຽກ. | ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເພີ່ມກົດຈະກຳຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຮັດກັບທີ່ຫລາຍຂຶ້ນດ້ານຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈາກແຕ່ລະປີ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ |
| 2. ດ້ານບຸກຄະລະກອນເຮັດວຽກຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ຍັງມີຈໍານວນໜ້ອຍ ບໍ່ພຽງພໍກັບໜ້າວຽກ | ໄດ້ປຶກສາກັບຄະນະຊີ້ນໍາເພື່ອຊ່ວຍປະກອບດ້ານບຸກຄະລະກອນ ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ |
| 3. ວຽກງານ ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນ ດ້ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການກວດກາລາດຕະເວນ, ການວາງແຜນພັດທະນາຊຸມຊົນ | ໄດ້ປະສານງານກັບ ກົມປ່າໄມ້ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດຫາຊ່ຽວຊານ ມາຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພະນັກງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ທັນກັບເວລາ. |
| 4. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືພາກສະໜາມໃນການກວດກາລາດຕະເວນຍັງບໍ່ທັນສໍານານດີໂດຍສະເພາະໂປຣຕແກຣມ SMART | ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກົມປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວພັນ ໃນການສົ່ງພະນັກງານ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນໍາພາລົງເຮັດຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ |
| 5. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຕໍ່ກັບວຽກງານການອະນຸລັກ ຂອງປະຊາຊົນ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີ ເທົ່າທີ່ຄວນ ສະແດງອອກຍັງມີການ ລັກລອບລ່າສັດ ແລະ ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງ ດົງແບບຊະຊາຍ. | ໄດ້ເພີ່ມທະວີ ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ປູກຈິດສໍານຶກດ້ານວຽກງານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກບິລະດັງຕໍ່ບ້ານ ເປັນບິລະ 2ຄັ້ງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການກວດກາລາດຕະເວນ, ການບັງຂັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ |

III. ແຜນການ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າ

ຂໍ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ອະທິບາຍ ແຜນການ ລວມທັງ ແຜນການຕິດຕາມ-ສືບຕໍ່ ຫລື ບົດສະເໜີ, ການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຕໍ່ໜ້າ, ການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບໄປບ່ອນອື່ນ, ເພື່ອຮັກສາໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໃນຕໍ່ໜ້າ. ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ແລະ ໃຜຈະເປັນຄົນເຮັດ.

1. ໃຫ້ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ພະນັກງານພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການຕ່າງໆມາແລ້ວ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
2. ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກໍານົດເຂດຫ້ວງຫ້າມ ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເປັນບົດຮຽນທີ່ດີ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

3. ການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອການອະນຸລັກໃຫ້ຊາວບ້ານ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຊາວບ້ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນບ້ານ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ.
4. ພາຍຫຼັງໂຄງການໄດ້ສຳເລັດແມ່ນໃຫ້ທ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ລະເມືອງປະສານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກອງທຶນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແຕ່ລະບ້ານຕາມພະລະບົດບາດ ໜ້າທີ່ ຂອງທ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ.
5. ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນຫ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ 2021-2025 ເພື່ອໃຫ້ເຮັດໃຫ້ມີການດຳເນີນກິດຈະກຳຕໍ່ເນື່ອງ, ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

IV. ສະຫຼຸບສັງລວມ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໄປຕາມທີ່ແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ຢ່າງໃຫ້ກິດຕິດແທດ ແລະ ເປັນປະຈຳ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທີມງານວິຊາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍ້ອນການສະໜັບສະໜູນ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກກົມປ່າໄມ້ ແລະ ທ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ບັນລຸຕາມຕົວຊີ້ວັດທີ່ວາງໄວ້. ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຜົນງານຈາກການຕິລາຄາຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກປສ ໂດຍຕິລາຄາໃນລະດັບເພິ່ງພໍໃຈ (S ຫາ HS) ຊຶ່ງມີຜົນສຳເລັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການຕ່າງໆເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳ, ພະນັກງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພະນັກ ງານວິຊາການຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃນການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າໄດ້ດີຂຶ້ນ.
2. ປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໄດ້ຮັບການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກຳນົດເຂດຫ້ວງຫ້າມ ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ພ້ອມທັງປັກຫຼັກໝາຍຂອບເຂດ ແລະ ຕິດປ້າຍແຜນທີ່, ແຕ່ລະບ້ານໄດ້ຮັບການຈັດສັນ ຂອບເຂດທຳການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ຂອບເຂດປ່າໄມ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ.
3. ໄດ້ມີທີມງານກວດກາລາດຕະເວນເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າເປັນປົກກະ ຕິ ໂດຍການນຳໃຊ້ໂປຣແກມສະມາດໃນການບັນທຶກ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ.
4. ບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປ່າປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຕັດໄມ້, ລ່າສັດ, ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ບັນຫາການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແມ່ນຫຼຸດລົງ ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
5. ປະຊາຊົນ 08 ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການໄດ້ຮັບເງິນກອງທຶນໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ.
6. ພະນັກງານ, ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ ນັກຮຽນ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້-ສັດນ້ຳ ສັດປ່າ ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກວຽກງານການອະນຸລັກ.
7. ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2021-2025 ໄດ້ຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາການຈາກກົມປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າແຂວງຢ່າງຄຳມ່ວນ.

V. ຂໍສະເໜີແນະ ອີງໃສ່ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ກ. ຄວນຈະເຮັດຫຍັງໃນຕໍ່ໜ້າ?

1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ.
2. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນແລ້ວ ຕິດພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.
3. ສືບຕໍ່ໃນການໝູນໃຊ້ພະນັກງານທີມງານໂຄງການທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ຂ. ຄວນຈະຫລີກເວັ້ນຫຍັງໃນຕໍ່ໜ້າ?

1. ຄວນຫຼີກລ້ຽງໃນການຊັບປ່ຽນພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄງການ(ພະນັກງານ ກປສ ແລະ ປະນັກງານໂຄງການຍ່ອຍ) ເພາະພະນັກງານທີ່ເຄີຍເຮັດມາ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຄັ້ງໄດ້ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ເຂົ້າໃຈວຽກງານດີແລ້ວ. ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນສັບປ່ຽນຕ້ອງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃໝ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວຽກງານລະບົບປະສານງານ ແລະ ມີການມອບ-ຮັບໜ້າວຽກຢ່າລະອຽດ.
2. ຄວນຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການເຮັດວຽກລ້ຳຊ້າ, ແກ່ຍາວ ບໍ່ໄປຕາມແຜນຂອງໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕໍ່ເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼາຍຄັ້ງ.

ຄ. ຂໍແນະນຳລວມອື່ນໆ

1. ຄວນຊອກຫາງົບປະມານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໂດຍສະເພາະການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນທາງທ່າງຂອງສັດປ່າ ໄປມາ ລະຫວ່າງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທິນ ກັບ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່.
2. ສ້າງພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຜົນງານໄປຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕາມຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
3. ສ້າງບ້ານຕົວແບບດ້ານການອະນຸລັກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ດີໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້.

ວັນທີ : 24.1.2022

ຍິ່ງຍິນໂດຍ:

ສຸມທານ ຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ

ກະກຽມໂດຍ: ໂຄງການຍ່ອຍ LENS2-016



Handwritten signature in blue ink.

ໄຄສິດາລາສີ

ສໍາລັບ ກປສ ເທົ່ານັ້ນ:

1. ຜົນສໍາເລັດ ຕາມຈຸດປະສົງ, ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຍ່ອຍ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ

2. ຜົນສໍາເລັດ ຕາມກອບດ້ານເວລາ

3. ຜົນງານດ້ານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ _____

4. ຜົນງານດ້ານ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ລວມທັງການປະເມີນຄວາມສາມາດ

5. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນຕໍ່ໜ້າ (ຈະເຮັດຫຍັງ, ບໍ່ເຮັດຫຍັງ, ຈະເລີ່ມເຮັດຫຍັງ?)

ສືບຕໍ່ເຮັດຫຍັງ: _____

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດອີກ: _____

ມີອັນໃດໃໝ່/ຈະເລີ່ມເຮັດໃນຕໍ່ໜ້າ: _____

6. ການຈັດອັນແກນອັນດັບຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ

| | |
|---------------|--------------------------|
| ພໍໃຈຫຼາຍ | <input type="checkbox"/> |
| ພໍໃຈ | <input type="checkbox"/> |
| ພໍໃຈປານກາງ | <input type="checkbox"/> |
| ບໍ່ພໍໃຈປານກາງ | <input type="checkbox"/> |
| ບໍ່ພໍໃຈ | <input type="checkbox"/> |

7. ຜົນສໍາເລັດດ້ານຜົນໄດ້ຮັບຢ່ອຍໂຄງການ

ຈໍານວນຜົນໄດ້ຮັບຢ່ອຍ ທີ່ຕັ້ງໄວ້ _____

ຈໍານວນໜາຫຸຜົນ ທີ່ບັນລຸໄດ້ _____

ເປີເຊັນ ການຈັດເກນຜົນງານ _____

ກະກຽມໂດຍ:

ຊື່ແລະລາຍເຊັນ: _____ ວັນທີ:

ຕໍາແໜ່ງ: _____

ກວດໂດຍ:

ຊື່ແລະລາຍເຊັນ: _____ ວັນທີ:

ຕໍາແໜ່ງ: _____

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| ຫຼື ອຸກກອນ ແມ່ຍງ 20%) (ແບບສະສົມ) (ຜນແຕ່ຍອມລະດັບກາງ LENS2 ຕົວຊີ້ວັດ 2.1) | | | ຕົວຈິງ | 0 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ 6 : ແມ່ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນມິດທະນາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຜູ້ຂອງບ້ານ 8 ບ້ານ ເປັນໝາຍ ຈຳນວນ 40 ເປີເຊັນ | # | ບ້ານ | ແຜນ | 0 | 8 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານໂຄງການ, M&E | ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ | ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ | | | |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 8 | 8 | 0 | | | | | | | |
| | | | ຕົວຈິງ | 0 | 25 | 40 | 0 | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ 7: ຜົນທີ່ໄພຍໃນປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ - ຜູ້ຫຼີກໄຟ ທີ່ ສະຖານະພາບຂອງປະຊາກອນປະເພດສັດປ່າ ແລະ ໄພຍື່ມຊູ່ ໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດ (ປະຈຳປີ). (ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບກາງ LENS2 ຕົວຊີ້ວັດ 2.2) | (a) ຮຕ | ການສຳຫຼວດລັດ | ແຜນ | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 6,000 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | | 1. ລົງກວດກາລາດຕະວນຂອງປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ-ຜູ້ຫຼີກໄຟ ເຂດ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 27 ທ່ານ ມີ ບ້ານ ເດືອນ, ຫາງການ, ໄພຍແກ້ວ, ແກ້ວມ່ວງ, ຈະກ້ວນ, ທ່າໂຈນ, ກະຈາຍນ້ອຍ ແລະ ບ້ານກະຈາຍໃຫຍ່. ຜົນໄພຍື່ມຊູ່ທັງໝົດ (ກໍລະນີສະສົມ) 100 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນປະກອບມີ : ເຕົາໄຟເກົ່າ 8 ກໍລະນີ, ແຄມເກົ່າ 8 ກໍລະນີ, ແຮ່ວ 66 ກໍລະນີ ແລະ ຮອງຮ້ອຍສັດ 18 ຮ້ອຍ. | |
| | | | ປັບປຸງ | 6,000 | 13,000 | 16,000 | | | | | | | | |
| | | | ຕົວຈິງ | 6,000 | 8,000 | 13,000 | 4,000 | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດທີ່ 8: ຜົນທີ່ໄພຍໃນປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ - ຜູ້ຫຼີກໄຟ ທີ່ ສະຖານະພາບຂອງຜົນທີ່ປ່າໄມ້ຖືກສຸນເສຍ ໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດກວດກາ (ປະຈຳປີ). (ຜົນໄດ້ຮັບລະດັບກາງ LENS2 ຕົວຊີ້ວັດ 2.2) | (b) ຮຕ | ການສຸນເສຍທີ່ປ່າໄມ້ຖືກສຳຫຼວດ | ແຜນ | 16,800 | | 16,800 | 16,800 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | | ທ້າຍ ເດືອນ 1 ທ້າຍປີ 2021 | |
| | | | ປັບປຸງ | 16,800 | | 16,800 | | | | | | | | |
| | | | ຕົວຈິງ | TBD | | 16,800 | 16,800 | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດທີ່ 9 : ກໍລະນີສິ່ງທີ່ເປັນໄພຍຄຸນຄ່າສັດປ່າ ໄດ້ກວດກາຜົນເຫັນໂດຍທີມງານກວດກາລາດຕະວນ, ໜ່ວຍງານປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ-ຜູ້ຫຼີກໄຟ | # | | ແຜນ | 56 | 112 | 170 | 76 | ປະຈຳປີ | | | | | 1. ລົງກວດກາລາດຕະວນຂອງປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ-ຜູ້ຫຼີກໄຟ ເຂດ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ ມີບັນຍັດທັງໝົດ (ກໍລະນີສະສົມ) 100 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນປະກອບມີ : ເຕົາໄຟເກົ່າ 8 ກໍລະນີ, ແຄມເກົ່າ 8 ກໍລະນີ, ແຮ່ວ 66 ກໍລະນີ ແລະ ຮອງຮ້ອຍສັດ 18 ຮ້ອຍ. | |
| | | | ປັບປຸງ | 30 | 112 | 170 | | | | | | | | |
| | | | ຕົວຈິງ | 30 | 45 | 82 | 100 | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບ ໂຄງການຢອມ | | | | | | | | | | | | | | |
| ຮູບປະກອບທີ 1: ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນ Nam-In Phouhinleackfal | | | | | | | | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢອມ 1.1: ສ້າງຫວ່າງການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນນ້ຳອິນ - ຜູ້ຫຼີກໄຟ ໂດຍນຳໃຊ້ພະນັກ ງານລັດ ແລະ ອາສາສະໝັກໃຫ້ເປັນຫວ່າງການສະເພາະ ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ມີປະສິດຖິປານ. | | | ແຜນ | 0 | 1 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | | | | | | |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | ຕົວຈິງ | 0 | 1 | | 0 | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢອມ 1.2: ພະນັກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຮັບການພົວພັນອົມວຽກງານການປະຊາສຳພັນອຸມຊົນ | ຈຳນວນ ພະນັກງານ | | ແຜນ | 0 | 25 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | | | |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 19 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | ຕົວຈິງ | 0 | 19 | 0 | 18 | | | | | 0 | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢອມ 1.3 ຈັດພົວພັນອົມວຽກງານກອງທຶນໜຸນວຽນ | ຄັ້ງ | | ແຜນ | 0 | 1 | 2 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | | | |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | 0 | | |
| | | | ຕົວຈິງ | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢອມ 1.4 ຈັດພົວພັນອົມ ການລົງທຶນ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ປຸກຝັງແບບຍືນຍົງ (ສຳລັບປະຊາຊົນ) | ຄັ້ງ | | ແຜນ | 0 | 1 | 1 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | | | |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | 0 | | |
| | | | ຕົວຈິງ | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | 0 | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢອມ 1.5 ຈັດພົວພັນອົມ ການສັນຍາອະນຸລັກ (ສຳລັບຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານ) | ຄັ້ງ | | ແຜນ | 0 | 1 | 1 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບນະຍາກອນປ່າໄມ້ | | | |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | ຕົວຈິງ | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------|---|----|----|----|----|--------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 1.6 ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ ມະນຸດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ | ຄົງ | | ແຜນ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | |
| | | | ປັບປຸງ | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 0 | 1 | | 0 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 1.7 ຈັດປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ໂຄງການຢ່ອຍ | ຄົງ | | ແຜນ | | 2 | 2 | 1 | 1 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | ກຳລັງກະກຽມກອນປະຊຸມສະຫຼຸບບົດໂຄງການ |
| | | | ປັບປຸງ | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 2 | 2 | 4 | 0 | | | | | | |
| ອົງປະກອບ 2: ສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນ Nam-In Phouhlnleckfal | | | | | | | | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.1: ລົງປະຊຸມສຳນັກປູກຈິດ ສຳນັກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ (ໂດຍສຳນັກການປະຊຸມບ້ານ, ວິທະຍຸທ້ອງຖິ່ນ, ປ້າຍ ຫລື ມາບໂຄສະນາ ແລະ ວິນສຳຄືນຕ່າງໆ). | ຄົງ | | ແຜນ | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | 1. ລົງໂຄສະນາເພື່ອແຜ່ລະບຽບການສະກັດກັ້ນການຊື້ຂາຍ ສິດນ້ຳ ແລະ ສິດປ່າ ຕາມບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເຂດບ້ານກະຈານນ້ອຍ, ກະຈານໃຫຍ່ ເມືອງ ບົວລະນາ ແລະ ເຂດບ້ານຫາດຊອນ,ບ້ານຈະກ້ວນ ແລະ ບ້ານ ທ່າໃຈນ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ເຊິ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 309 ຄົນ,ຍິງ 151 ຄົນ(ໃນນັ້ນລວມມີມະນຸດກຽມຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນແຂວງ 4ທ່ານ,ຍິງ 2 ທ່ານ, ພະນັກງານ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງບົວລະນາ,ຍົມມະລາດ2 ທ່ານ ; ພະນັກງານຫ້ອງການສະຫະພັນຍັງເມືອງ ບົວລະນາ- ຍົມມະລາດ 2 ທ່ານ ຫ້ອງການ ຖຸວທ ເມືອງ ຍົມມະລາດ-ບົວລະນາ 2 ທ່ານ ແລະ ຊາວບ້ານ 5 ບ້ານ ມີ 299 ຄົນ,ຍິງ146 ຄົນ) 2. ລົງປະຊຸມສຳນັກປູກຈິດສຳນັກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເຂດ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນນັ້ນມີ ບ້ານເຕືອນ,ໂນນ ແກ້ວ,ແກ້ງມ່ວງ,ຫາດຊອນ,ຈະກ້ວນ,ແກ້ງມ່ວງ ແລະ ບ້ານ ທ່າໃຈນ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ຄັ້ງວັນທີ 9-16 ເມສາ 2021 ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 230 ທ່ານ,ຍິງ 58 ທ່ານ. |
| | | | ປັບປຸງ | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 4 | 4 | 4 | 2 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.2: ສຳເລັດການສ້າງລະບົບ ການລາດຕະເວນ (ທຶນງານຍັງຄົງໃຊ້ກິດໝາຍ ແລະ ທຶນງານລາດຕະເວນຮຸ່ນຊື່ນ) ພ້ອມກວດກາລາດຕະເວນ | ເຕືອນ | | ແຜນ | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | ລົງກວດກາລາດຕະເວນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ ເຂດ ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງບົວລະນາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ,ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 27 ທ່ານ ມີ ບ້ານ ເຕືອນ,ຫາງານ,ໂນນແກ້ວ,ແກ້ງມ່ວງ,ຈະກ້ວນ,ທ່າໃຈນ,ກະຈານນ້ອຍ ແລະ ບ້ານກະຈານ ໃຫຍ່, ມີປະເພນີຊຸກຍູ້ທັງໝົດ (ກໍລະນີສະສົມ) 18 ກໍລະນີ ເຊິ່ງມີປະເພນີ ແລ່ວ 18 ຕາງ . |
| | | | ປັບປຸງ | | 10 | 24 | 24 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 10 | 24 | 23 | 10 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.3: ໄດ້ມີຈິດຕາມການເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງສິດປ່າ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້. | ຄັງປີ | | ແຜນ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | ຕົ້ນປີ 2021 ໄດ້ມີການສຳຫຼວດ ແລະ ປະເມີນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິດປ່າ ແລະ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບກຸ່ມປ່າໄມ້ |
| | | | ປັບປຸງ | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.4: ສຳເລັດການທົບທວນ ແລະ ການແບ່ງດິນ ແບ່ງປ່າຄືນ (ຈຳນວນ 8 ບ້ານ) | ບ້ານ | | ແຜນ | | 4 | 4 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | |
| | | | ປັບປຸງ | | 4 | 4 | 2 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 4 | 2 | 2 | 0 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.5: ສຳກັດລະບຽບການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້. (ຈຳນວນ 19 ບ້ານ). | ບ້ານ | | ແຜນ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | |
| | | | ປັບປຸງ | | 0 | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 0 | 0 | 8 | 0 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.6: ສ້າງອາສາສະໝັກປ່າໄມ້ ບ້ານ, ສັນຍາສະນຸລິກ ແລະ ກິດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນບ້ານ. | ບ້ານ | | ແຜນ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | |
| | | | ປັບປຸງ | | 4 | 4 | 0 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 4 | 4 | | 0 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.7: ສຳເລັດການລົງເຕັມກຳລັງ ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາບ້ານ ຈຳນວນ 8 ບ້ານ. | ບ້ານ | | ແຜນ | | 4 | 4 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງຊີບພະຍາ ກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊີບ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | |
| | | | ປັບປຸງ | | 4 | 4 | 0 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | | 4 | 4 | | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--------|------|------|------|-----|--------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.8: ສຳເລັດການເຮັດສັນຍາອະນຸລັກ ຈຳນວນ 8 ບ້ານ | ບ້ານ | | ແຜນ | 4 | 4 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 8 | 0 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | 0 | 8 | | 0 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.9: ສຳເລັດການ ສ້າງກອງທຶນໝູນວຽນ ຈຳນວນ 8 ບ້ານ | ບ້ານ | | ແຜນ | 4 | 4 | 0 | 0 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 8 | 0 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | 0 | 8 | | 0 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 2.10: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການມືນຊື່ຊີວິດ (ເປັນທຶນ ໃຫ້ແກ່ 8 ບ້ານ). | ບ້ານ | | ແຜນ | 4 | 4 | 0 | 8 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | <p>1. ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກອງທຶນອະນຸລັກບ້ານ ເຂດ8 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ເມືອງ ບົວລະນາ ແລະ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ໃນຄັ້ງວັນທີ 29 ທັນວາ 2020 ຫາ 3 ມັງກອນ 2021 ຈຳນວນ 6 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ (ໃນນັ້ນມີ ວົງຊຸກຍູ້ໂຄງການຢ່ອຍ 4 ທ່ານ ຍິງ 1 ທ່ານ, ວົງຊຸກຍູ້ໂຄງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຍົມມະລາດ 1 ທ່ານ ແລະ ວົງຊຸກຍູ້ໂຄງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ບົວລະນາ 1 ທ່ານ).</p> <p>2. ລົງຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມ ກອງທຶນວັງສະຫງວນ ຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ 8 ບ້ານ ເຂດເມືອງ ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງ ບົວລະນາ, ຄັ້ງວັນທີ 20-25 ກຸມພາ 2021 ຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ຍິງ0 ທ່ານ.</p> <p>3. ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາ ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ບ້ານກະຈານວິໄຍ ແລະ ກະຈາມໃຫຍ່ ເມືອງບົວລະນາ ຄັ້ງວັນທີ 3-8 ມີນາ 2021 ຈຳນວນ 2 ທ່ານ.</p> <p>4. ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມແຜນກິດຈະກຳປະປຸງຊຸມຊົນຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ ເຂດເມືອງ ບົວລະນາ ແລະ ເມືອງ ຍົມມະລາດ ໃນຄັ້ງວັນທີ 29 ມີນາ ຫາ 01 ເມສາ 2021 ຈຳນວນ 3 ທ່ານ.</p> <p>5. ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມບົດບັນຊີກອງທຶນອະນຸລັກຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ ຈຳນວນ 8 ບ້ານນັ້ນນັ້ນມີ ບ້ານ ກະຈາມວິໄຍ,ບ້ານ ກະຈາມໃຫຍ່ ເມືອງ ບົວລະນາ ແລະ ບ້ານ ເດືອນ,ບ້ານໂພນແກ້ວ,ບ້ານຫາດຊອນ,ບ້ານແຕ້ງມ່ວງ,ບ້ານຈະກ້ວນ,ບ້ານທ່າໃຈນເມືອງ ຍົມມະລາດ ໃນຄັ້ງວັນທີ 29 ມີນາ ຫາ 5 ເມສາ 2021 ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.</p> |
| | | | ປັບປຸງ | 0 | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | 0 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
| ອົງປະກອບທີ 3. ການບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມ ໂຄງການຢ່ອຍ | | | | | | | | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 3.1: ສ້າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ 6 ເດືອນ ຂອງໂຄງການຢ່ອຍ, ສົ່ງໃນນັ້ນຊຸນນະນາຍຂອງລາຍງານແຕ່ລະດ້ານ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການຈັດຊື້ ແລະ ການເງິນ ສອດຄ່ອງ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໜ້ານໍ້ໃຈ (ປະຈຳປີ) | ບົດລາຍງານ | | ແຜນ | 2-/2 | 2-/2 | 3-/3 | 1 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | ບົດລາຍງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ບົດສະຫຼຸບປີ 2021. |
| | | | ປັບປຸງ | 2-/2 | 2-/2 | 3-/3 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | |
| ຕົວຊີ້ວັດ ໂຄງການຢ່ອຍ 3.2: ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ກຳນົດໃນແຜນ ໄດ້ດຳເນີນການສຳເລັດ (ປະຈຳປີ) | % | | ແຜນ | 50 | 75 | 85 | 95 | ປະຈຳປີ | ບົດລາຍງານ ໂຄງການ, M&E | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ | | ມີ 11 ກິດຈະກຳ,34 ໜ່ວງກ່ອຍ ໃນນັ້ນ ໜ່ວງກອງທີ່ສຳເລັດໃຫ້ (2 ຄະແນນ) ມີ 31 ໜ່ວງກ , (1 ຄະແນນ)ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີ 3 ໜ່ວງກ ແລະ (0 ຄະແນນ) 0 ໜ່ວງກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດປະເມີນ ໄດ້ 95,59 ເປີເຊັນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 |
| | | | ປັບປຸງ | 65 | 75 | 90 | | | | | | | |
| | | | ຕິດຈິງ | 65 | 79 | 93 | 100 | | | | | | |

Nam In - Phou Hin lek fai

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ຕົວຢ່າງຂອງ METT (ເຄື່ອງມືການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ)

ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຕົວຊີ້ວັດສໍາລັບ PDO- ລະດັບຕົວຊີ້ວັດ 1 ໜ້າທີ. 16 ff. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

METT ສໍາລັບເຂດປ່າປ້ອງກັນນໍ້າອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ

ຈຸດປະສົງ 1: ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
 ພາກທີ II: ເຄື່ອງມືການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນສໍາລັບ ປ່າສະຫງວນ

ຂໍ້ສັ່ງເກດ: ກະຊວງຕື່ມແບບຝ່ອມເຄື່ອງມືການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນສໍາລັບ ແຕ່ລະ ປ່າສະຫງວນ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ GEF ແລະ ສ້າງແຜນວຽກສະເພາະແຕ່ລະເຂດ.

ໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງເຄື່ອງມືການຕິດຕາມ-ເປົ້າໝາຍ 1 ພາກທີ II:

ເຄື່ອງມືການຕິດຕາມແບ່ງອອກເປັນສອງພາກໃຫຍ່: ແບບຝ່ອມຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຝ່ອມການປະເມີນ. ຕ້ອງໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທັງສອງພາກ.

1. ຝ່ອມຂໍ້ມູນ: ຝ່ອມຂໍ້ມູນແບ່ງອອກເປັນສອງພາກແຍກກັນ:


໐ ຝ່ອມຂໍ້ມູນ 1: ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການປະເມີນ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບພາກສະໜາມ, ເຊັ່ນ: ຊື່, ຂະໜາດ ແລະ ສະຖານທີ່ ແລະ ອື່ນໆ.

໐ ຝ່ອມຂໍ້ມູນ 2: ສະໜອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບໄພຄຸກຄາມຕ່າງໆ ຢູ່ປ່າສະຫງວນ ທີ່ມີບັນຫາພົບພໍ້. ຢູ່ໃນແບບຝ່ອມດັ່ງກ່າວນີ້ຜູ້ປະເມີນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກຳນົດບັນດາໄພຄຸກຄາມຕ່າງໆ ແລະ ຈັດລຽງອັນດັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ ປ່າສະຫງວນ.

2. ແບບຝ່ອມປະເມີນ: ວິທີການການປະເມີນແມ່ນອອກແບບໂດຍການສ້າງເປັນແບບສອບຖາມປະມານ 30 ຄຳຖາມຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ເຊິ່ງລວມມີສາມຖັນສໍາລັບບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການປະເມີນ ແລະ ແຕ່ລະຖັນຕ້ອງໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ສິ່ງສໍາຄັນ: ກະຊວງອ່ານຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ GEF ຢູ່ເວບໄຊ ກ່ອນການຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

| ຝ່ອມຂໍ້ມູນ 1: ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ | ກະຊວງຕື່ມຄຳຕອບຂອງທ່ານໃສ່ປອນນີ້ | | | | | | | | | | | ໝາຍເຫດ | |
|--|--------------------------------------|------|------|------|--|------|--|------|--|------|------|---|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ຕົວຈິງ | 2019 | ຕົວຈິງ | 2020 | 2020 | | |
| ຊື່, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ພົວພັນສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕື່ມຂໍ້ມູນ METT (ອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ.) | | | | | ທ່ານ. ຝອງສະມຸດ ອິນຕະນາມ, ຮອງຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງປ່າ ສະຫງວນ ຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ | | ທ່ານ. ຝອງສະມຸດ ອິນຕະນາມ, ຮອງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າ ສະຫງວນ ຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ | | ທ່ານ. ຝອງສະມຸດ ອິນຕະນາມ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ | | | | |
| ວັນທີ່ດຳເນີນການປະເມີນ | | | | | 14-Feb-17 | | 4 ມັງກອນ 2019 | | | | | | ເດືອນ ວັນທີ, ປີ (ຕົວຢ່າງ., ພຶດສະພາ 12, 2010) |
| ຊື່ຂອງພື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ | ປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ນໍ້າອິນ- ພູຫີນເຫຼັກໄຟ | | | | | | | | | | | ປ່າປ້ອງກັນນໍ້າອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ, ຫີນອນຢູ່ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນແຂວງ ນໍ້າອິນ-ພູຫີນເຫຼັກໄຟ | |
| WDPA site code (these codes can be found on www.unep-wcmc.org/wdpa/) | | | | | | | | | | | | | |
| ລະຫັດພາກສະໜາມ WDPA (ລະຫັດເຫລົ່ານີ້ສາມາດຫາໄດ້ຢູ່ໃນເວບໄຊ www.unep-wcmc.org/wdpa/) | | | | | | | | | | | | 1 | 1: ລະດັບຊາດ 2: ອີກການ IUCN |

| ປະເທດ | ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--------|--|--|--|----|--|--|---|
| ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂດປົກຄຸມ (ແຂວງ ແລະ ແຜນທີ່ອ້າງອີງຖ້າເປັນໄປໄດ້) |  | | | | | | | | | | | |
| ວັນທີ່ສ້າງຕັ້ງ | 11/27/2014 | | | | | | | | | | | |
| ລາຍລະອຽດເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ (ກະລຸນາເລືອກ 1-4) | | | | | | | | | | | 1 | 1: ລັດ 2: ເອກະຊົນ |
| ອົງການຄຸ້ມຄອງ | ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ | | | | | | | | | | | |
| ຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ປົກຄຸມ (ເຮັກຕາ) | | | | | 16,898 | | | | | 16,898 | | |
| ຈຳນວນພະນັກງານຖາວອນ (ທັງໝົດ/ຍິງ) | | | | 9 | | | | | | 10 / 3 | | This figure is the total staff number of PFRM |
| ຈຳນວນພະນັກງານຊີ້ວຄາວ | | | | 3 | | | | | | 3 | | |
| ງົບປະມານປະຈຳປີ (US\$) ສຳລັບທຶນໜຸນວຽນ (ການດຳເນີນງານ) – ບໍລວມລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ | | | | 211,429 | | | | | | 235,908 | | ເປັນງົບປະມານທີ່ກຳລັງກະກຽມໂຄງການຂອງປີທີ 2 |
| ງົບປະມານປະຈຳປີ (US\$) ສຳລັບວຽກງານປົກຄຸມສາ ຫຼື ທຶນເພີ່ມເຕີມ – ບໍລວມລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ | | | | - | | | | | | | | |
| ຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນມີທັງແຕ່ສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດເປັນເຂດປົກຄຸມສາ | | | | | | | | | | ແຫຼ່ງນໍ້າ, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສັດປ່າ ແລະ ນໍ້າ | ແຫຼ່ງນໍ້າ, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ | |
| ລາຍການຂອງເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການຄຸ້ມຄອງເຂດປົກຄຸມສາມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: | | | | | | | | | | | | |
| ເປົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງ 1 | ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າ | | | | | | | | | | | |
| ເປົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງ 2 | ການອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ | | | | | | | | | | | |
| No. of people involved in completing assessment | | | | | | | | | 27 | | | |

ລວມທັງ: (ກະລຸນາເລືອກ 1-8)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | | 1-8 ພາກສ່ວນ | | 2 | | 8 | | | 1: ຜູ້ຈັດການ ປ່າສະຫງວນ PA 2: ພະນັກງານ PA 3: ພະນັກງານຕົວແທນ PA ອື່ນໆ 4: ຜູ້ໃຫ້ທຶນ 5: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ 6: ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກ 7: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ 8: ອື່ນໆ |
|--|--|--|--|-------------|--|---|--|---|--|--|--|

| | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|
| ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງສາກົນ | ກະລຸນາຕື່ມຄຳຕອບຂອງທ່ານໃສ່ປອນນີ້ | | |
| | | | |
| UNESCO ສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກ (ເບິ່ງ: http://whc.unesco.org/en/list) | ບໍ່ມີ | | |
| ວັນທີ | | | |
| ສະຖານທີ່ | | | |
| ພື້ນທີ່ | | | |
| ແຜນທີ່ອ້າງອີງ | | | |
| ເງື່ອນໄຂການກຳນົດທີ່ຕັ້ງ | | | (ຕົວຢ່າງ: ເງື່ອນໄຂ i ຫາ x) |
| ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນ | | | |
| | | | |
| ສະຖານທີ່ Ramsar (ເບິ່ງ: http://ramsar.wetlands.org) | ບໍ່ມີ | | |
| ວັນທີ | | | |
| ສະຖານທີ່ | | | |
| ພື້ນທີ່ | | | |
| ຕົວເລກອ້າງອີງ | | | |
| ເຫດຜົນການກຳນົດທີ່ຕັ້ງ (ເບິ່ງ Ramsar ເອກະສານຂໍ້ມູນ) | | | |
| | | | |
| UNESCO Man and Biosphere Reserves (see: http://www.unesco.org/new/en/natural- | ບໍ່ມີ | | |
| ວັນທີ | | | |

| | | | |
|--|--|-------|--|
| ສະຖານທີ່ | | | |
| ແຜນທີ່ອ້າງອິງ | | | ພື້ນທີ່ທຶງໝິດ, ແກນກາງ, ຮອບນອກ, ແລະ ການຫັ່ນປ່ຽນ |
| ເງື່ອນໄຂການກຳນົດທີ່ຕັ້ງ | | | |
| ການບັນລຸຕາມສາມໜ້າທີ່ການຂອງ MAB | | | ການອະນຸລັກ, ການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຂົນສົ່ງ |
| ກະລຸນາລະບຸປະເພດທີ່ຕັ້ງອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ມໍລະດົກຂອງ ASEAN , Natura 2000) ແລະ ຂໍ້ອ້າງອິງຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ | | ບໍ່ມີ | |
| | | | ສູງ |
| | | | ລາຍລະອຽດ |
| | | | |
| | | | ສູງ |
| | | | ລາຍລະອຽດ |
| | | | |
| | | | ສູງ |
| | | | ລາຍລະອຽດ |

| ຝອມຂໍ້ມູນ 2: ໄຜອຸກຄາມຕໍ່ກັບ ປ່າສະຫງວນ (ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຝອມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄຜອຸກຄາມ ແລະ ການປະເມີນສໍາລັບແຕ່ລະ ປ່າສະຫງວນ ຂອງໂຄງການ). | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| ກະລຸນາເລືອກໄຜອຸກຄາມທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນວ່າຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ຫຼື ລະດັບຕໍ່າ. ຈັດລຽງອັນດັບໄຜອຸກຄາມຢູ່ໃນລະດັບສູງກໍລະນີມີການເຊື່ອມຄຸນຄ່າທີ່ຮ້າຍແຮງ, ອັນດັບກາງກໍລະນີມີບາງຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຕໍ່າກໍລະນີມີໄຜອຸກຄາມໃນປະຈຸບັນແຕ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຫຼື ບໍ່ມີໄຜອຸກຄາມ ຫຼື ບໍ່ມີເຫັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ການພັດທະນາເພື່ອການຄ້າ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນ ປ່າສະຫງວນ | | | | | | | | | | | | | |
| ໄຜອຸກຄາມຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ດິນກະສິກໍາໂດຍການກໍານົດມາດຖານການຈັດແຍກທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | | |
| 1.1 ເຮືອນຊານ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ | | | | | | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 1.2 ເຂດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 4.1 ເສັ້ນທາງ ແລະ ລາງລິດໄຟ (ລວມທັງເສັ້ນທາງມັກມີສັດຕາຍ) | | | | | | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 4.2 ສາຍສົ່ງ ແລະ ສາຍເຄື່ອງສື່ສານຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ສາຍໄຟຝ້າ, ສາຍໄທລະຊັບ) | | | | | | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 4.3 ເສັ້ນທາງການເດີນເຮືອ ແລະ ຄອງຕ່າງໆ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 4.4 ເສັ້ນທາງການບິນ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 5. ການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍໃນພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ | | | | | | | | | | | | | |
| ໄພຄຸກຄາມຈາກການຊົມໃຊ້ "ສັດປ່າ" ແຫ່ງຊີວະນາໆພັນໂດຍ ຕັ້ງໃຈ ແລະ ບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນ; ລວມທັງການທໍາລາຍ ຫຼື ຄອບຄຸມສະນິດພັນພືດໃດໜຶ່ງ (ສິ່ງນີ້ລວມທັງການລ່າ ແລະ ຂ້າສັດ) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ການລ່າສັດ, ການຂ້າ ເທິງບຶກ (ລວມທັງການຂ້າສັດທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງຄົນ/ສັດ) | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 5.2 ການເຕັບກຸ້ມພືດ ຫຼື ພືດພັນສໍາລັບການຜະລິດ (ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ) | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | - | 1 | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 5.3 ການຕັດໄມ້ ແລະ ຊຸດຄົ້ນໄມ້ | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 5.4 ການປະມົງ, ການຂ້າ ແລະ ການຫາສັດນໍ້າ | | | | | | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 6. ການບຸກລຸກ ແລະ ການລົບກວນ ຂອງມະນຸດ ໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນ | | | | | | | | | | | | | |
| ໄພຄຸກຄາມຈາກການດໍາເນີນກິດຈະກຳຂອງມະນຸດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງ, ທໍາລາຍ ຫຼື ລົບກວນຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ພືດພັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນ | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິດຈະກຳການຜັກຜ່ອນ | | | | | | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 6.2 ສົງຄາມ, ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນຕົວເມືອງ ແລະ ກິດຈະກຳທາງທະຫານ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 6.3 ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ | | | | | | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 6.4 ຜູ້ຈັດການດ້ານກິດຈະກຳໃນເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ (ເຊັ່ນ. ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການໃຊ້ພາຫະນະ, ຝ່າຍບ້ານນ້ຳ ຊີວຄາວ ແລະ ເຂື່ອນ) | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 6.5 ການສ້າງຄວາມຮຽນແຮງໂດຍເຈຕະນາ, ກິດຈະກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ໄພຄຸກຄາມ ຕໍ່ຜະນິດກຸ່ມ ແລະ ນິກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |

7. ການຕັດປັບລະບົບທຳມະຊາດ

ບັນດາໄພຄຸກຄາມຈາກການດຳເນີນການທີ່ສ້າງການປ່ຽນແປງ ຫຼື ສ້າງການເຊື່ອມໂຊມຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ເປັນການປ່ຽນແປງວິທີການທາງທຳມະຊາດຂອງຊີວະນາໆພັນ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 7.1 ໄຟໄໝ້ ແລະ ການມອດໄຟ (ລວມທັງການລອບວາງເຝິງ) | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 7.2 ເຂື່ອນ, ການຕັດແປງດ່ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້/ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 7.3a ການເພີ່ມການແຍກພື້ນທີ່ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ | | | | | | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 7.3b ການຕັດແຍກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງທຳມະຊາດອື່ນໆ (ເຊັ່ນ. ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າ, ເຂື່ອນ ໂດຍປະສະຈາກທາງຜ່ານຂອງສັດນ້ຳສັດປ່າ) | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 7.3c ຜົນກະທົບການປ່ຽນແປງໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສດ້ານຄຸນຄ່າ ຂອງປ່າສະຫງວນ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 7.3d ການສູນເສຍຊະນິດພັນທີ່ສຳຄັນ (ເຊັ່ນ. ສັດທີ່ກິນສັດອື່ນເປັນອາຫານ, ຜູ້ປະສົມເກສອນ ແລະ ອື່ນໆ) | | | | | | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |

8. ການຮຸກຮານ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງພັນພິດ ແລະ ການສືບພັນ

ໄພຄຸກຄາມຈາກທາງນ້ຳ ແລະ ທາງບົກຂອງພັນພິດພື້ນເມືອງ ແລະ ພັນພິດທີ່ບໍ່ແມ່ນພັນພື້ນເມືອງ, ສັດ, ເຊື້ອໂລກ/ຈຸລິນຊີ ຫຼື ພັນທຸກຳທີ່ອາດຈະມີ ຫຼື ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນຕາມຕັ້ງຄ່າໄປນີ້, ການແຜ່ລະບາດ ແລະ/ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 8.1 ການຄຸກຄາມຂອງພັນຜິດທີ່ບໍ່ແມ່ນພັນຜິດເມືອງ (ເມັດຜິດ) | | | | | | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສາ |
| 8.1a ການຄຸກຄາມຂອງພັນສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນພັນຜິດເມືອງ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 8.1b ເຊື້ອໂລກ (ພັນຜິດເມືອງ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນພັນຜິດເມືອງ ແຕ່ມີການເພີ່ມ/ສ້າງບັນຫາໃໝ່) | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 8.2 ການນຳຊະນິດພັນມາດັດແປງພັນທຸກຳ (ເຊັ່ນ ການດັດແປງພັນທຸກຳ) | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສາ |
| 9. ມົນລະພິດທີ່ເກີດມາຈາກປອນອື່ນ ຫຼື ການເກີດມົນລະພິດໃນເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ | | | | | | | | | | | | | |
| ໄພຄຸກຄາມຈາກການນຳໃຊ້ວັດສະດຸໃໝ່ ແລະ /ຫຼື ນຳໃຊ້ວັດຖຸຫລາຍເກີນໄປ ຫຼື ພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານຕ່າງໆ | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 ເສດຊີ້ເຫຍື້ອຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ ນຳເສຍຈາກຕົວເມືອງ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 9.1a ການບຳບັດ ແລະ ນຳເສຍ ຈາກສິ່ງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ຈາກເຂດພື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ (ເຊັ່ນ. ຫ້ອງນ້ຳ, ໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ນໆ.) | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສາ |
| 9.2 ອຸດສະຫະກຳ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການທະຫານ ທີ່ປ່ອຍນ້ຳ ແລະ ສົ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ. ຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ບໍ່ດີປ່ອຍອອກຈາກເຂື່ອນ, ເຊັ່ນ ອຸນຫະພູມທຳມະຊາດປ່ຽນແປງ, ການເຊື່ອມຂອງອົກຊີແຊນ, ແລະ ມົນລະພິດອື່ນໆ) | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສາ |
| 9.3 ຜົນກະທົບຈາກການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ເຊັ່ນ. ການນຳໃຊ້ສານຂ້າຫຍ້າ ຫຼື ແມງໄມ້ຫລາຍເກີນໄປ) | | | | | | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສາ |
| 9.4 ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ | | | | | | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສາ |
| 9.5 ອາກາດເປັນຜິດ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສາ |
| 9.6 ພະລັງງານເກີນ (ເຊັ່ນ. ອາກາດຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອື່ນໆ.) | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |

| 10. ເຫດການທາງທໍລະນີສາດ | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ເຫດການທາງທໍລະນີສາດ ອາດເປັນສິ່ງລົບກວນຕໍ່ທຳມະຊາດໃນລະບົບນິເວດ. ແຕ່ອາດສາມາດກາຍເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ພືດພັນພືດຊະນິດຕ່າງໆ ຫຼື ທີ່ຢູ່ອາໄສອາດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍການປັບໂຕ ແລະ ຖືກທຳລາຍໄດ້. ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງເມື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ບາງສ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະມີຂໍ້ຈຳກັດ. | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 ພູເຂົາໄຟ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 10.2 ແຜ່ນດິນໄຫວ/ສູນາມີ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 10.3 ຫີມະເບື້ອຍ/ດິນເຈື່ອນ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 10.4 ການເຊາະ ແລະ ເຈື່ອນຂອງດິນ (ເຊັ່ນ. ດິນແຄມທະເລ ຫຼື ແຄມນ້ຳ) | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 11. ການປ່ຽນແປງດິນຜ້າອາກາດ ແລະ ອາກາດປ່ຽນແປງຮ້າຍແຮງ | | | | | | | | | | | | | |
| ໄພຄຸກຄາມ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຜ້າອາກາດໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມໂຍງກັບພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ເຫດການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງດິນຜ້າອາກາດ / ສະພາບການຜັນແປຂອງດິນຜ້າອາກາດພາຍນອກ | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 ການປ່ຽນແປງດ່ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການປ່ຽນແປງອື່ນໆ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 11.2 ໄພແຫ້ງແລ້ງ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 11.3 ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນສູງ | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 11.4 ພະຍຸ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ 2: ປານກາງ 3: ສູງ |
| 12. ໄພຄຸກຄາມດ້ານວັດທະນາທຳສິ່ງຄົມ | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 ການສູນເສຍການເຊື່ອມໂຍງວັດທະນາທຳ, ຄວາມຮູ້ປັນເມືອງ ແລະ / ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງ | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ |
| 12.2 ການເຊື່ອມໂຊມລົງທາງທຳມະຊາດຂອງສະຖານທີ່ທາງວັດທະນາທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ |
| 12.3 ການທຳລາຍຂອງອາຄານມໍລະດົກໂລກ, ສວນ, ພື້ນທີ່ພາກສະໜາມ ແລະ ອື່ນໆ. | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 0: ບໍ່ມີ 1: ຕໍ່າ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|----|----|----|----|---|---|---|--|
| | - | | | | | 27 | 21 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | ໄຜຄຸກຄາມຕໍ່ປາສະຫງວນ ຖືວ່າຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າຝໍໃຈ. |
|--|---|--|--|--|--|----|----|----|----|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ສັງລວມໄຜຄຸກຄາມ | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |

| ແບບຝອມປະເມີນ | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| 1\ ຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ: ປາສະຫງວນ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານກົດ ໝາຍບໍ່ (ຫຼື ໃນກໍລະນີການຄອບຄອງຂອງເອກະຊົນ ແມ່ນນອນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ການຄຸ້ມຄອງທີ່ ຄ້າຍຄືກັນບໍ່)? | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0: ປາສະຫງວນ ບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດແຈ້ງການ/ມີການຕົກລົງເປັນສັນຍາ 1: ມີການຕົກລົງວ່າ ປາສະຫງວນ ຄວນຕ້ອງໄດ້ມີການປະກາດແຈ້ງການ/ມີການຕົກລົງເປັນສັນຍາ ແຕ່ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການເລີ່ມຕົ້ນ 2: ປາສະຫງວນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂະບວນການປະກາດແຈ້ງການ/ມີການຕົກລົງເປັນສັນຍາ ແຕ່ຂະບວນການດັ່ງ ກ່າວຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ (ລວມທັງການກຳນົດເຂດຢູ່ພາຍໃຕ້ສິນທິສັນຍາສາກົນ, ເຊັ່ນ Ramsar, ຫຼື ກົດໝາຍພື້ນເມືອງ/ທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຂອງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງບໍ່ທັນກາຍເປັນກົດໝາຍທາງການ ຫຼື ເປັນຂໍ້ຕົກລົງ) 3: ປາສະຫງວນໄດ້ມີການປະກາດແຈ້ງ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ເລກທີ 2454/ຈຂ/ຄມ,ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2014) ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນສ້າງສັນຍາອະນຸລັກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ປາສະຫງວນ: ມີລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄອບຄຸມການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ. ການລ່າສັດ)? | | | | | | - | - | - | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0: ບໍ່ມີລະບຽບການຄອບຄຸມການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່ ປາສະຫງວນ 1: ປະຈຸບັນມີບາງລະບຽບການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການ ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແຕ່ການປະຕິບັດບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ 2: ມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການ ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ ປາສະຫງວນ ແຕ່ ຍັງມີບາງຈຸດອ່ອນ ຫຼື ບາງຊ່ອງຫວ່າງ 3: ມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ປະຫວ່ານ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ :ປະຈຸບັນມີບາງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ດິນ ແລະ ການ ດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂຶ້ນບ່ານ ແຕ່ການປະຕິບັດບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນສືບຕໍ່ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ສະເພາະ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ດີ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| <p>3. ການປະຕິບັດກົດໝາຍ: ຜະນິດການສາມາດ (ເຊັ່ນ ຜະນິດການທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່) ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ດີບໍ່?</p> | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | <p>0: ຜະນິດການບໍ່ມີຄວາມສາມາດ/ຊັບພະຍາກອນເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ 1: ມີຄວາມຂາດແຄນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເພື່ອບັງຄັບການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດ ໝາຍ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ (ເຊັ່ນ: ຂາດທັກສະ, ບໍ່ມີງົບໃນການເລາະລາດຕະເວນ, ຂາດການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນ) 2: ຜະນິດການເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ດ້ານຄວາມສາມາດ/ຊັບພະຍາກອນເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຂາດແຄນບາງສ່ວນ 3: ຜະນິດການມີຊັບ ພະຍາກອນພຽງພໍ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໃນເຂດພື້ນທີ່</p> |
| <p>ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ: ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ 10 ເທື່ອຄົນ ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການລາດຕະເວນ ແຕ່ຍັງຂາດທັກສະບາງດ້ານໃນການລາດຕະເວນ (ການນໍາໃຊ້ສະມາດ) ແຕ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຕໍ່ຜູ້ກໍ່ທໍາຜິດຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກການດໍາເນີນຄະດີແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ສະນັ້ນ, ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນສ້າງກົນໄກການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງເຄືອຂ່າຍກຸ່ມບ້ານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສະມາດເຂົ້າໃນການລາດຕະເວນ.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. ເປົ້າໝາຍຂອງເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ: ການຄຸ້ມຄອງເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕົກລົງກັນຫຼືບໍ່?</p> | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | <p>0: ບໍ່ມີການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ 1: ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ມີການຕົກລົງເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງໄປຕາມເປົ້າໝາຍເຫລົ່ານັ້ນ 2: ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ມີການຕົກລົງເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ແຕ່ມີການຄຸ້ມຄອງໄປຕາມເປົ້າໝາຍເຫລົ່ານັ້ນພຽງບາງສ່ວນ 3: ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ມີການຕົກລົງເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງໄປຕາມເປົ້າໝາຍເຫລົ່ານັ້ນ</p> |
| <p>ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ມີຂໍ້ຕົກລົງໃນການສ້າງຕັ້ງເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຫຼ່ງນໍ້າ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້ລິເລີ່ມໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອຈັກດການລູກລູກປ່າໄມ້, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ລົງກວດກາລາດຕະເວນ ເພື່ອປ້ອງກັນການລັກລອບ ຜ່ອມການປູກຈິດສໍານຶກ. ປະຈຸບັນພວມກະກຽມຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ສະນັ້ນ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນຄຸ້ມຄອງໄປຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ ປີ2021-2025 ໃຫ້ໄປຕາມເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ດີ ໃນຕໍ່ໜ້າ.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. ການອອກແບບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ: ປ່າສະຫງວນ ມີຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດເໝາະສົມສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຊະນິດພັນພືດ, ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຂະບວນການທາງນິເວດວິທະຍາ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງຂອງພື້ນທີ່ອະນຸລັກທີ່ສໍາຄັນບໍ່?</p> | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | <p>0: ການອອກແບບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີພໍ ໝາຍຄວາມວ່າ ການທີ່ຈະບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ໆນັ້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ 1: ການອອກແບບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີພໍ ໝາຍຄວາມວ່າການທີ່ຈະບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ໃຫຍ່ໆນັ້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແຕ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການບາງຢ່າງ (ເຊັ່ນ ໄດ້ມີການຕົກລົງກັບເຈົ້າຂອງດິນທີ່ຢູ່ໄກ້ຄຽງເພື່ອກໍານົດເສັ້ນທາງເດີນຂອງສັດປ່າ ຫຼື ມີການນໍາສະເໜີເຂດການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມ) 2: ການອອກແບບພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ບໍ່ແມ່ນບັນ ຫາສໍາຄັນ ທີ່ຂັດຂວາງການບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ແຕ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້ (ເຊັ່ນ. ໂດຍການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຂະບວນການດໍາເນີນ ເວດວິທະຍາທີ່ກ່ວາງຂວາງ) 3: ການອອກແບບພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີການບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ; ມັນແທດເໝາະກັບຊະນິດພັນພືດຕ່າງໆ, ການປົກປັກຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຮັກ ສາຂະບວນການດໍາເນີນເວດວິທະຍາທີ່ດີ ເຊັ່ນ: ຊັ້ນໜ້າ ແລະ ຊັ້ນໄຕ້ນໍ້າ ໄຫລໄປຕາມຈັງຫວະ,ຕົວແບບການລົບກວນທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ການອອກແບບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ ໝາຍຄວາມວ່າ, ພື້ນທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດອື່ນຖືກຕັດແຍກດ້ວຍສາຍນ້ຳ, ທາງລກ12 ແລະ ມີທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງຊຸມຊົນຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ເຮັດໃຫ້ສັດປ່າເຄືອນທີ່ໄປມາບໍ່ສະດວກ. | | | | | | | | | | | | |
| 6. ການກຳນົດເສັ້ນເຂດຊາຍແດນຂອງພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ: ການກຳນົດເສັ້ນ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ບໍ່? | | | | | | | | | | | | 0: ຊາຍແດນຂອງເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ບໍ່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກອຳນາດ ການປົກຄອງ ຫຼື ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ/ເຜືອນບ້ານທີ່ນຳໃຊ້ດິນ 1: ຊາຍແດນຂອງເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກອຳນາດ ການປົກຄອງ ແຕ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ/ເຜືອນບ້ານທີ່ນຳໃຊ້ດິນບໍ່ຮັບຮູ້ 2: ຊາຍແດນຂອງເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຮັບຮູ້ຈາກອຳນາດ ການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ/ເຜືອນບ້ານທີ່ນຳໃຊ້ດິນ ແຕ່ ການກຳນົດເສັ້ນແມ່ນບໍ່ ເໝາະສົມ 3: ຊາຍແດນຂອງເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຮັບຮູ້ຈາກອຳນາດ ການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ/ເຜືອນບ້ານທີ່ນຳໃຊ້ດິນ ແລະ ການກຳນົດເສັ້ນແມ່ນເໝາະສົມ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ປະຈຸບັນໄດ້ມີການປົກຫຼັກໝາຍເຂດແດນປ່າປ້ອງກັນໄດ້ 98 ໃນ 19 ບ້ານອ້ອມຂ້າງ, ແຕ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຜືອນບ້ານທີ່ນຳໃຊ້ດິນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແມ່ນ ສືບຕໍ່ປົກຫຼັກໝາຍ ແລະ ປ້າຍ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. | | | | | | | | | | | | |
| 7. ແຜນການຄຸ້ມຄອງ: ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່? | | | | | | | | | | | | 0: ບໍ່ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງສຳລັບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະ ຫງວນ 1: ແຜນການຄຸ້ມຄອງສຳລັບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນກຳລັງມີ ການກະກຽມ ຫຼື ໄດ້ກະກຽມແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2: ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງສຳລັບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແຕ່ມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພຽງບາງສ່ວນ ເນື່ອງຈາກບັນຫາຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານ ທຶນ ຫຼື ຍ້ອນບັນຫາອື່ນໆ 3: ມີແຜນການຄຸ້ມຄອງສຳລັບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ຖືກຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ແຜນການຄຸ້ມຄອງສຳລັບເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນກຳລັງມີການກະກຽມ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສົມບູນ ແລະ ອະນຸມັດ. ໃນທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນປົກກະຕິຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຂວງ ກໍຄືແຜນຂອງໂຄງການ. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນພັດທະນາແຜນໃຫ້ສົມບູນ, ສະເໜີໃຫ້ແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ. | | | | | | | | | | | | |
| 7.a ຂະບວນການວາງແຜນ: ຂະບວນການວາງແຜນໄດ້ເປີດໂອກາດອັນດີໃຫ້ກັບຄູ່ຮ່ວມ ງານຫຼັກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ | | | | | | | | | | | | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ຂະບວນການວາງແຜນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການ ກຄປປ ແລະ ກປມ ແລະ ປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂຶ້ນເມືອງ ແລະ ຂຶ້ນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສ່ວນຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ວາງແຜນໄປຕາມເປົ້າໝາຍ ບາດກ້າວຕໍ່ ໄປ ແມ່ນຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ສະເໜີຂຶ້ນເທິງຮັບຮອງ. | | | | | | | | | | | | |
| 7.b ຂະບວນການວາງແຜນ: ມີການສ້າງຕາຕະລາງ ແລະ ຂະບວນການທົບທວນຄືນແຕ່ ລະໂລຍະ ແລະ ປັບປຸງແຜນການຄຸ້ມຄອງ | | | | | | | | | | | | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ | | | | | | | | | | | | |
| 7.c ຂະບວນການວາງແຜນ: ຜົນຂອງການຕິດຕາມ, ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການປະເມີນ ແມ່ນໄດ້ນຳມາໃຊ້ໃນການວາງແຜນ | | | | | | | | | | | | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|---|---|--|
| 8. ແຜນວຽກປະຈຳ: ມີແຜນວຽກປະຈຳ ແລະ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນບໍ? | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0: ບໍ່ມີແຜນວຽກປະຈຳ 1: ມີແຜນວຽກປະຈຳ ແຕ່ມີການປະຕິບັດບາງສ່ວນ 2: ມີແຜນວຽກປະຈຳ ແລະ ມີການປະຕິບັດຫຼາຍສ່ວນ 3: ມີແຜນວຽກປະຈຳ ແລະ ປະຕິບັດທຸກສ່ວນ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ມີແຜນປະຈຳປີຂອງກອງ ແລະ ແຜນປະຈຳປີຂອງໂຄງການ (ແຜນງວດ,ປີ) ຍັງມີບາງກິດຈະກຳທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ຈະປັບປຸງໄດ້ດີຂຶ້ນ ຖ້າມີແຜນໃຫຍ່ຮັບຮອງ ແລະ ມີງົບປະມານເຂົ້າຊ່ວຍ. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. ການຮັກສາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທ່ານມີຂໍ້ມູນພຽງພໍສຳລັບຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ? | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0: ມີຂໍ້ມູນບາງສ່ວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊະນິດພັນພືດ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ 1: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊະນິດພັນພືດ, ຂະບວນການດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ ທະນາທຳຂອງເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໃນການສະໜັບສະໜູນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ 2: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊະນິດພັນພືດ, ຂະບວນການດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນພຽງພໍສຳລັບບາງເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ 3: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊະນິດພັນພືດ, ຂະບວນການດ້ານລະບົບນິເວດວິ ທະ ຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ ປ່າສະຫງວນ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ມີຂໍ້ມູນບາງສ່ວນ ຫຼື ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊະນິດພັນພືດ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ມີການລິເລີ່ມເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກການຕິດຕາມຂອງທີມງານລາດຕະເວນ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນຈະໄດ້ມີການລົງສຳຫຼວດ ແລະ ຕິດຕາມປະຊາກອນສັດປ່າບາງຊະນິດທີ່ສຳຄັນ. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. ລະບົບປົກປັກຮັກສາ: ມີລະບົບປົກປັກຮັກສາເພື່ອຄອບຄຸມການເຂົ້າອອກ/ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນ ບໍ? | | | | | | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0: ລະບົບປົກປັກຮັກສາ (ການເລາະລາດຕະເວນ, ການອະນຸຍາດ ແລະ ອື່ນໆ) ແມ່ນບໍ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການຄອບຄຸມການເຂົ້າອອກ/ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 1: ລະບົບການປົກປັກຮັກ ສາແມ່ນມີບາງປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າອອກ /ການຊົມໃຊ້ຊັ ບພະຍາກອນ 2: ລະບົບປົກປັກຮັກສາແມ່ນມີປະສິດທິຜົນຫລາຍພໍສົມຄວນໃນການຄອບຄຸມການເຂົ້າອອກ/ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 3: ລະບົບການປ້ອງກັນຫລາຍຢ່າງ ຫຼື ທັງໝົດແມ່ນມີປະສິດທິຜົນໃນການຄອບຄຸມການເຂົ້າອອກ/ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ລະບົບການຮັກສາ ແມ່ນມີພຽງບາງຄັ້ງຄາວເຊິ່ງເປັນການເລາະລາດຕະເວນ ແລະ ການເປັນເຈົ້າການຂອງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງທີມງານກວດກາລາດຕະເວນຂຶ້ນບ້ານ ,ສ້າງຄວາມເຂື່ອນພື້ນໃຫ້ປະຊາຊົນເພື່ອການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ເບາະແສ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບກວດກາລາດຕະເວນເປັນປົກກະຕິ. | | | | | | | | | | | | | |
| 11. ການຄົ້ນຄ້ວາ: ມີແຜນການອົບຮົມການສຳຫລວດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາອື່ນໃດບໍ? | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 0: ບໍ່ມີການສຳຫລວດ ຫຼື ດຳເນີນວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາໃດໆໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນ 1: ມີການດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສຳຫລວດບາງຢ່າງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ 2: ມີການພິຈາລະນາການສຳຫລວດ ແລະ ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະ ຫງວນ 3: ມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນສົມບູນແບບ, ປະສົມປະສານການສຳຫລວດ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈຳ າເປັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ |

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ບໍ່ມີການສຳຫລວດ ຫຼື ດຳເນີນວຽກການຄົ້ນຄ້ວາໃດໆໃນເຂດ ປ່າສະຫງວນ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 12. ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ: ໄດ້ມີການດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຄືແນວໃດ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0: ບໍ່ມີການດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃດໆ 1: ມີຄວາມຕ້ອງການບາງຢ່າງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຊະນິດພັນພືດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2: ມີຄວາມຕ້ອງການຫລາຍຢ່າງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຊະນິດພັນພືດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ບາງບັນຫາທີ່ສຳຄັນບໍ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂ 3: ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຊະນິດພັນພືດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ເຕັມຮູບແບບ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ມີກິດຈະກຳຄຸ້ມຄອງໂດຍລວມສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຊະນິດພັນພືດ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ຄຸມຄອງສະເພາະຊະນິດພັນ ແລະ ເຂດທີ່ສຳຄັນໃດໜຶ່ງ. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ຈັດລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໂດຍສະເພາະ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13. ຈຳນວນພະນັກງານ: ມີພະນັກງານພຽງພໍສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ບໍ່? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0: ບໍ່ມີພະນັກງານ 1: ຈຳນວນພະນັກງານບໍ່ພຽງພໍເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງ 2: ຈຳນວນພະນັກງານມີໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງ 3: ຈຳນວນພະນັກງານແມ່ນພຽງພໍສຳລັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ຈຳນວນພະນັກງານບໍ່ພຽງພໍເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງ ປະຈຸບັນມີພຽງພະນັກງານ 8 ຄົນ,ອາສາສະມັກ 2 ຄົນ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ພຽງພໍ(ຍ້ອນວ່າພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກສະເພາະຂອງປ່າປ້ອງກັນ) ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ຈັດພະນັກງານໃສ່ໃຫ້ເໝາະສົມ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 14. ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ: ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກັບພະນັກງານເພື່ອປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0: ພະນັກງານຂາດທັກສະທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ 1: ການຝຶກອົບຮົມພະນັກ ງານ ແລະ ທັດສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະ ຫງວນ ແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ 2: ການຝຶກອົບຮົມພະ ນັກງານ ແລະ ທັກສະແມ່ນມີພຽງພໍ ແຕ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍການ ຄຸ້ມ ຄອງ 3: ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານແລະ ທັກສະແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການໄປທັດສະນະສຶກສາພະນັກງານ ແລະ ທັດສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າປ້ອງກັນ ແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຝຶກມາແລ້ວບາງດ້ານຈຳນວນໜຶ່ງ ແຕ່ຍັງຂາດປະສິດທິຜົນໃນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ.ເຊັ່ນ: ຈີໂອເອດ, ສະມາດ, ບາດກ້າວຕໍ່ ໄປເພີ່ມການຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສ້າງພະນັກງານທີ່ສາມາດ ນຳໃຊ້ລະບົບຈີໂອເອດ, ສະມາດ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|---|---|--|
| 15. ງົບປະມານໜຸນວຽນ: ມີງົບປະມານໜຸນວຽກພຽງພໍບໍ? | | | | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | <p>0: ບໍ່ມີງົບປະມານສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ</p> <p>1: ການສະໜອງທຶນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ກັບຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ</p> <p>2: ງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມເພື່ອບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍການຄຸ້ມຄອງ</p> <p>3: ງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ແມ່ນພຽງພໍ ແລະ ສະໜອງໄດ້ຕາມເປົ້າ ໝາຍການຄຸ້ມຄອງຂອງ ປ່າສະຫງວນ</p> |
| ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ :ການສະໜອງທຶນແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບຕາມຄວາມຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມເພື່ອໃຫ້ ແທດເໝາະກັບວຽກງານຕົວຈິງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໃສແຕ່ໂຄງການພາຍນອກ, ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ສະເໜີ ງົບປະມານຈາກລັດ, ສ້າງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຂໍການຮ່ວມມືນໍາພາກສ່ວນອື່ນໆ. | | | | | | | | | | | | | |
| 16. ການຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານ: ງົບປະມານມີຄວາມໝັ້ນຄົງບໍ? | | | | | | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | <p>0: ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານງົບປະມານສໍາລັບ ປ່າສະ ຫງວນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບພາຍນອກທັງໝົດ ຫຼື ຂຶ້ນຢູ່ກັບການສະໜອງທຶນ</p> <p>1: ການຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານແມ່ນມີໜ້ອຍ ແລະປ່າສະຫງວນ ຈະບໍ່ມີຄວາມຂອງໂຕຖ້າປະສະຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍນອກ</p> <p>2: ມີຄວາມຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານສໍາລັບການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຂອງ ປ່າສະຫງວນ ແຕ່ມີຫລາຍການແປງແປງ ແລະ ການລິເລີ່ມໃໝ່ ແມ່ນຍັງຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງທຶນພາຍນອກ</p> <p>3: ມີຄວາມຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານສໍາລັບ ປ່າສະ ຫງວນ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການການຄຸ້ມຄອງ</p> |
| ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານງົບປະມານສໍາລັບປ່າສະຫງວນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບພາຍນອກທັງໝົດ ຫຼື ຂຶ້ນຢູ່ກັບການສະໜອງທຶນ. ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ປະກອບສ່ວນເງິນເດືອນປົກກະຕິ ແລະ ແຮງງານ ຂອງພະນັກງານລັດໃນການເຮັດວຽກຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງເປັນບາງຄັ້ງຄາວໃນວຽກງານທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປ້ອງກັນ ແລະ ລາດຕະເວນ. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ສະເໜີງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນພາຍນອກເພື່ອມາຄຸ້ມຄອງ | | | | | | | | | | | | | |
| 17. ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ? | | | | | | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | <p>0: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນຍັງອ່ອນແອຫລາຍ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບການກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໃນທາງລົບ(ເຊັ່ນ. ການອະນຸມັດ ງົບປະມານຊັກຊໍາໃນສິກງົບປະມານ)</p> <p>1: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ຂັດຂວາງກັບການສ້າງຜົນສໍາເລັດ</p> <p>2: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດໄດ້ດີສົມຄວນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ</p> <p>3: ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ</p> |
| ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ :ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແມ່ນເຮັດໄດ້ດີສົມຄວນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເນື່ອງຈາກວ່າພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວງົບປະມານມີໜ້ອຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດຫຼາຍວຽກພາຍໃນກອງ | | | | | | | | | | | | | |
| 18. ອຸປະກອນ: ມີອຸປະກອນພຽງພໍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງ? | | | | | | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | <p>0: ມີອຸປະກອນບາງຈໍານວນ ຫຼື ບໍ່ມີອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ</p> <p>1: ມີອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບາງຈໍານວນ ແຕ່ບໍ່ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄຸ້ມຄອງເກືອບທັງໝົດ</p> <p>2: ມີອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແຕ່ຍັງມີບາງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງ</p> <p>3: ມີອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກພຽງພໍ</p> |

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ມີອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ບາງຈຳນວນ ສຳລັບຄວາມຈຳເປັນພື້ນຖານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍມີລົດ, ຄອມພິວເຕີ, ຈີມີເອສ ແຕ່ເຫັນວ່າບໍ່ພຽງພໍ ສະນັ້ນ ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ສະເໜີຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ບັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຊັ່ນ: ກ້ອງດັກຖ່າຍສັດປ່າ, ເຄື່ອງໄອທີ, ບັບປຸງຫ້ອງການ, ຈຸດກວດກາພາກສະໜາມ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 19. ການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ: ໄດ້ມີການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນເປັນປະຈຳບໍ? | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0: ມີການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ບາງຄັ້ງຄາວ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ 1: ມີການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກບາງຄັ້ງຄາວ 2: ມີການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເປັນພື້ນຖານ |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ໄດ້ມີການບຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກບາງຄັ້ງຄາວ ແຕ່ກໍເປັນປະຈຳສຳລັບພາຫະນະ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ງົບປະມານທີ່ວາງແຜນໄວ້ . ຖ້າມີງົບໜ່ວຍກໍບໍ່ສາມາດເຮັດການບຳລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິໄດ້ຕາມແຜນການ. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປຖ້າມີງົບປະມານພຽງພໍ ແມ່ນເຮັດແຜນບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 20. ການສຶກສາ ແລະ ການປຸກຈິດສຳນຶກ: ໄດ້ມີແຜນການດ້ານແຜນງານການສຶກສາ ເຊື່ອມໂຍງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການບໍ? | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0: ບໍ່ມີການສຶກສາ ແລະ ແຜນງານປຸກຈິດສຳນຶກ 1: ມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ມີການສຶກສາແລະແຜນງານປຸກຈິດສຳນຶກພຽງບາງຄັ້ງຄາວ 2: ມີການສຶກສາ ແລະ ແຜນງານປຸກຈິດສຳນຶກ ແຕ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງບາງສ່ວນແລະສາມາດບັບປຸງໄດ້ 3: ແຜນງານການປຸກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສຶກສາແມ່ນມີຄວາມ ເໝາະສົມ |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ພະນັກງານຍັງຂາດປະສົບການໃນການໂຄສະນາ ແລະ ມີການສຶກສາແລະແຜນງານປຸກຈິດສຳນຶກພຽງບາງຄັ້ງຄາວ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. ການວາງແຜນທີ່ດິນ ແລະ ການນຳໃຊ້ນ້ຳ: ການວາງແຜນທີ່ດິນ ແລະ ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຢູ່ໃນ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ສະໜອງທຶນເພື່ອສ້າງຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ? | | | | | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0: ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຂອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ກິດຈະກຳ/ບັນດານະໂຍບາຍແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ກຳໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງພື້ນທີ່ 1: ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄຳໜຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງປ່າສະ ຫງວນ ໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບພື້ນທີ່ 2: ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ ແມ່ນໄດ້ຄຳໜຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງ ປ່າສະ ຫງວນ ໃນໄລຍະຍາວໄດ້ບາງສ່ວນ 3: ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຕອນດິນໄກ້ຄຽງ ແມ່ນໄດ້ຄຳໜຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງ ປ່າສະ ຫງວນ ໃນໄລຍະຍາວໄດ້ສ່ວນສ່ວນ |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ການພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ນ້ຳຢູ່ພື້ນທີ່ໄກ້ຄຽງ ຍັງບໍ່ໄດ້ຄຳໜຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງປ່າສະຫງວນ ໃນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງປະຈຸບັນຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຕໍ່ປ່າສະຫງວນເຊັ່ນ : ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍ່ມີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນເທົ່າທີ່ຄວນ.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 21a. ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ດິນ ແລະ ນ້ຳສຳລັບການອະນຸລັກດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ: ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນເຂດຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພູມສັນຖານທີ່ອຸ່ນຢູ່ໃນ ປ່າສະຫງວນ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (ເຊັ່ນ. ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາຂອງການໄຫລຂອງນ້ຳ, ລະດັບມົນລະຜິດໃນອາກາດ ແລະ ອື່ນໆ.) ເພື່ອສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 21b. ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ດິນ ແລະ ນ້ຳສຳລັບການອະນຸລັກດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ: ການຄຸ້ມຄອງເສັ້ນທາງເດີນເຊື່ອມໂຍງກັບ ປ່າສະຫງວນ ເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງຜ່ານໃຫ້ກັບສັດປ່າໄປຫາທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສຳຄັນຢູ່ນອກເຂດພື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ (ເຊັ່ນ. ເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ປ່າທີ່ມັກເຄື່ອນໜ້າຍລະຈາກເຂດນ້ຳຈືດໄວວາງໄຂ່ຢູ່ຈຸດຕ່າງໆ ແລະ ທະເລ, ຫຼື ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປ່າໄດ້ເຄື່ອນໜ້າຍ). | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ | | | | | | | | | | | | |
| 21c. ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ດິນ ແລະ ນຳສຳລັບການອະນຸລັກດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ: " ການວາງແຜນເປັນການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ / ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຊະນິດພັນພືດໃດໜຶ່ງໂດຍຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ (ເຊັ່ນ: ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາຂອງນ້ຳທີ່ໄຫລໄປລໍ່ລ້ຽງພັນພືດສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງໄຟ ເພື່ອຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ທົ່ງພຽງຊາວນາ ແລະ ອື່ນໆ)" | | | | | | | | | | | | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ | | | | | | | | | | | | |
| 22. ລັດຖະບານ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມການຄ້າ ໄກ້ຄຽງ: ໄດ້ມີການຮ່ວມມືດ້ານການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດິນຮ່ວມກັນບໍ່? | | | | | | | | | | | | 0: ບໍ່ມີສັນຍາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານປະເທດເຜືອນບ້ານໄກ້ຄຽງ ຫຼື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດິນ 1: ມີສັນຍາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານປະເທດເຜືອນບ້ານໄກ້ຄຽງ ຫຼື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດິນ ແຕ່ມີການຮ່ວມມືໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີການຮ່ວມມື 2: ມີສັນຍາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານປະເທດເຜືອນບ້ານໄກ້ຄຽງ ຫຼື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດິນ ແຕ່ມີການຮ່ວມມືບາງສ່ວນ 3: ມີສັນຍາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານປະເທດເຜືອນບ້ານໄກ້ຄຽງເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ການຮ່ວມມືດ້ານການໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດິນ ແລະ ມີການຮ່ວມມືທີ່ຍືນຍົງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ມີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງປາສະຫງວນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດິນ ແຕ່ມີການຮ່ວມມືໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີການຮ່ວມມື ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນໄດ້ມີການຮ່ວມມືໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການສຳປະທານທີ່ດິນປູກໄມ້ອຸສາຫະກຳ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ. | | | | | | | | | | | | |
| 23. ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ: ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັ່ງເດີມອາໄສຢູ່ ຫຼື ນຳໃຊ້ປ່າສະຫງວນ ເປັນປະຈຳໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍ່ ? | | | | | | | | | | | | 0: ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັ່ງເດີມບໍ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ 1: ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັ່ງເດີມໄດ້ປະສ່ວນບາງຢ່າງໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ບໍ່ມີບົດບາດໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ 2: ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັ່ງເດີມປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 3: ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນດັ່ງເດີມປະກອບສ່ວນໂດຍກົງໃນທຸກໆການຕັດສິນໃຈກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ |
| ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ :ບໍ່ມີຊົນເຜົ່າດັ່ງເດີມເລີ່ມບໍ່ໄດ້ປະເມີນ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| <p>24. ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ຫຼື ໄກ່ຄຽງ ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນການຄຸ້ມຄອງບໍ່?</p> | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <p>0: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ. 1: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປຶກສາຫາລືຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ບໍ່ມີບົດບາດໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ. 2: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. 3: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕົວຢ່າງ: ການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ.</p> |
| <p>ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປຶກສາຫາລືຈຳນວນໜຶ່ງ ພຽງເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຕ່ຍັງບໍ່ມີບົດບາດໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ. ເຊັ່ນ: ມີພຽງການປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງລະບຽບການແລະ ການກວດກາລາຄາຕະເວນຈຳນວນໜຶ່ງ. ບາດກ້າວຕໍ່ ແມ່ນມອບໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງຄຽງຄູ່ກັບການສະໜັບສະໜູນທຶນໃນການພັດທະນາບ້ານ ແລະ ສັນຍາອະນຸລັກຂອງຊຸມຊົນ</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>24 a. ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ: ມີການສື່ສານກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ໄວ້ໃຈກັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ / ຫຼື ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງ, ບັນດາຄຸ່ມມຽນ ແລະ ຜູ້ຈັດການພື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ.</p> | | | | | | | | 1 | - | 1 | - | - | <p>0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ</p> |
| <p>ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ມະນັກງານເວົ້າວ່າ</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>24 b. ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ: ໂຄງການໄດ້ສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການຂອງຊຸມຊົນ. ໃນຂະນະທີ່ການອານຸລັກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງ ປ່າສະຫງວນ ກໍ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.</p> | | | | | | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | <p>0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ</p> |
| <p>ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ໄດ້ມີການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ (ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ)</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>24 c. ຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ: ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ / ຫຼື ປະຊາຊົນພື້ນເມືອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນປ່າສະຫງວນ ຢ່າງທົ່ວຂັ້ນ.</p> | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <p>0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ</p> |
| <p>ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>25. ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຕົວຢ່າງ: ລາຍຮັບ, ການຈ້າງງານ, ຈ່າຍຄ່າບໍລິການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່?</p> | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | <p>0: ປ່າສະຫງວນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດເລີຍຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 1: ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ອາດມີເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ວາງແຜນເພື່ອຝຶກຈາລະນາເຖິງການພັດທະນາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. 2: ມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. 3: ມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຈາກກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປ່າສະຫງວນ.</p> |
| <p>ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ປ່າສະຫງວນໄດ້ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດເລັກນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນລາຍຮັບໂດຍກົງຈາກການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ໄມ້ ແລະ ສັດປ່າຂອງຊຸມຊົນຕາມປະເພນີ ແລະ ໄດ້ລິເລີ່ມວາງແຜນເພື່ອຝຶກຈາລະນາເຖິງການພັດທະນາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ພັດທະນາທ່າແຮງໃນເຂດປ່າສະຫງວນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນທີ່ມີຄົນຄ່າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 26. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ: ກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍ່? | | | | | | | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | <p>0: ບໍ່ມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຢູ່ໃນ ປ່າສະຫງວນ.</p> <p>1: ມີການຕິດຕາມປະເມີນຜົນບາງຄັ້ງຄາວ, ແຕ່ບໍ່ມີຍຸດທະສາດລວມ ແລະ/ ຫຼື ການເກັບກຳຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.</p> <p>2: ມີການຕິກລົງເຫັນດີ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ.</p> <p>3: ມີລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນຢ່າງດີ, ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ມີການຕິດຕາມປະເມີນຜົນບາງຄັ້ງຄາວ ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ແຕ່ບໍ່ມີຍຸດທະສາດລວມ ແລະ/ ຫຼື ການເກັບກຳຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນໃຫ້ມີການຕິກລົງເຫັນດີ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃຊ້ສະມາດຕິຕາມ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວ: ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມພຽງພໍບໍ່? | | | | | | | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | <p>0: ບໍ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການໄດ້ລະບຸໄວ້.</p> <p>1: ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການບໍລິການບໍ່ທັນ ເໝາະສົມສຳລັບການມາຢ້ຽມຢາມໃນປະຈຸບັນ.</p> <p>2: ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການບໍລິການແມ່ນພຽງພໍສຳລັບການມາຢ້ຽມຢາມໃນປະຈຸບັນແຕ່ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.</p> <p>3: ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການບໍລິການແມ່ນດີເລີດສຳລັບການມາຢ້ຽມຢາມປະຈຸບັນ.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ບໍ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການໄດ້ລະບຸໄວ້.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 28. ຜູ້ດຳເນີນການການທ່ອງທ່ຽວດ້ານການຄ້າ: ຜູ້ດຳເນີນການການທ່ອງທ່ຽວດ້ານການຄ້າປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ບໍ່? | | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | <p>0: ມີການຕິດຕໍ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ນຳໃຊ້ ປ່າສະ ຫງວນ.</p> <p>1: ມີການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກັບໄວ້ໃຫ້ແກ່ບັນຫາການບໍລິຫານ ແລະ ກິດລະບຽບ.</p> <p>2: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຈຳກັດໃນການສະໜັບສະໜູນປະສົບການຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງ ປ່າສະຫງວນ.</p> <p>3: ມີການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນການສະນັບສະໜູນປະສົບການຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງ ປ່າສະຫງວນ</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ຍັງບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ນຳໃຊ້ປ່າສະຫງວນ.ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນ ສະໜີສຳຫຼວດ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. ຄ່າບໍລິການ:(ຕົວຢ່າງຄ່າເຂົ້າ ຫຼື ຄ່າປັບ ໃໝ) ທີ່ໄດ້ສະເໜີ, ມັນຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ບໍ່? | | | | | | | - | - | - | - | 0 | - | - | <p>0: ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າບໍລິການທີ່ໃຊ້ມີເຫດຜົນ, ແຕ່ກໍບໍ່ມີການເກັບ.</p> <p>1: ມີການເກັບຄ່າບໍລິການ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ປ່າສະຫງວນ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນ.</p> <p>2: ມີການເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະ ພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນ.</p> <p>3: ມີການເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍຕໍ່ພື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕົນ.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ຍັງບໍ່ທັນມີການເກັບຄ່າທຳນຽມໃດໆໃນເຂດປ່າສະຫງວນ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|-------|--|---|
| 30. ເງື່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ເງື່ອນໄຂຄຸນຄ່າທີ່ສໍາຄັນຂອງ ປາສະຫງວນ ເມື່ອທຽບກັບເວລາທີ່ ຄິດເລືອກທໍາອິດມີຫຍັງແດ່? | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | <p>0: ຊີວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍອັນແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.</p> <p>1: ຊີວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ ທະນາທຳ ຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.</p> <p>2: ຊີວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ ທະນາທຳ ຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນຫຼຸດລົງ ແຕ່ຄຸນຄ່າທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼາຍ.</p> <p>3: ຊີວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແມ່ນຍັງຢູ່ຄົບຖ້ວນ.</p> |
| ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ຊີວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ ທະນາທຳຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບກັບເວລາສ້າງຕັ້ງປາສະຫງວນ ເນື່ອງຈາກການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຊີວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ | | | | | | | | | | | | | |
| 30a: ເງື່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ການປະເມີນຜົນເງື່ອນໄຂຄຸນຄ່າ ແມ່ນອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ/ຫຼື ການຕິດຕາມ. | | | | | | - | - | - | - | | - | - | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
| ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ : ຍັງບໍ່ທັນມີການຄົ້ນຄວ້າຄຸນຄ່າໃນເຂດປາສະຫງວນ | | | | | | | | | | | | | |
| 30b: ເງື່ອນໄຂຄຸນຄ່າໂຄງການຄຸ້ມຄອງສະເພາະແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນາທຳ. | | | | | | - | - | - | - | | - | - | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
| ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ | | | | | | | | | | | | | |
| 30c: ເງື່ອນໄຂຄຸນຄ່າ: ກິດຈະກຳທີ່ຮັກສາຊີວະນາໆພັນທີ່ສໍາຄັນ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນາທຳ ແມ່ນເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງການຄຸ້ມຄອງປາສະຫງວນ. | | | | | | - | - | - | - | | - | - | 0: ບໍ່ແມ່ນ 1: ແມ່ນ |
| ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 22 | 30 | 31 | 35 | 37 | 40 | | |
| ລວມສະເລຍ 3 ປີ | | | | | | | | | | | 36.27 | ການສັງລວມຕົວເລກຈາກແບບຮ່ວມການປະເມີນ(ຄໍາຖາມ 1 ຫາ 30) | |